

新庁舎建設検討委員会の協議内容及び市民参画の流れ（今年度前半の予定）

**第3回新庁舎建設検討委員会【本日】**

- 庁内会議での協議状況の報告（職員アンケートや庁内ワーキングでの意見、支所の規模の検討結果）、新庁舎建設における市の考え方・財政状況に関する説明
- 今年度前半の市民参画の流れ及び、市民説明会の開催概要の説明
- 市民アンケートの調査票及び、市民ワークショップの企画の内容協議、決定

市民アンケートの発送準備

市民ワークショップの参加者募集準備

**★市民説明会の開催（8月中旬・お盆明け予定） ※5月に開催予定だった説明会の延期分**

- 知覧、穎娃、川辺それぞれ会場を設けて開催
- 新庁舎建設における市の考え方、今後の事業スケジュールの想定等を説明
- 市民アンケートの実施や市民ワークショップの参加者募集についても案内

市民アンケートの実施  
（回答期間：8月下旬～9月上旬）

市民ワークショップの募集開始  
（募集期間：1ヶ月程度）

**第4回新庁舎建設検討委員会（9月上旬予定）**

- 支所機能の検討結果の説明、協議
- 支所機能を踏まえ、新庁舎のコンセプト、規模、機能の再検討結果の説明、協議
- 他事例から新庁舎を学ぶ勉強会（規模・機能を踏まえ参考となる他都市の情報の提供）

市民アンケートの集計・分析

第1回ワークショップ（9月下旬）

**第5回新庁舎建設検討委員会（10月上旬予定）**

- 建設候補地で新庁舎を建設する場合と既存庁舎を活用する場合の比較検討結果の説明、協議
- 新庁舎の配置パターン、フロア構成、構造、設備水準、建設コストの検討結果の説明、協議
- 支所（穎娃、川辺）の改修メニュー案の説明、協議

第2回ワークショップ（10月中旬）

第3回ワークショップ（10月下旬）

**★市民説明会の開催（11月の開催を予定）**

- 第5回までの検討委員会での協議結果を踏まえ、新庁舎建設の方向性について中間報告
- 10月までの市民参画、庁内協議の結果の報告

**第6回新庁舎建設検討委員会（11月中旬）**

- 中間報告の内容の説明、市民説明会の結果の報告、協議
- アンケート、ワークショップ結果を踏まえた現庁舎、支所のあり方の検討結果の説明、協議
- 概算工事費、財源の想定、事業手法・スケジュールの説明、協議