

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                          |  |   |
|------------------|--------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道門之浦菊永線道路交通安全施設整備工事(舗装) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町南別府地内             |  |   |
| 種 別              | 舗装                       |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,472,700                |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)堀之内建設                 |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年5月18日 | 契約金額(当初) | 3,388,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年6月24日 | 〃(1回変更)  | 3,905,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃( 回変更)  | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃( 回変更)  | 円           |

|        |         |           |
|--------|---------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工     | 令和4年5月18日 |
|        | 完 成(当初) | 令和4年9月27日 |
|        | 〃(1回変更) | 令和4年9月27日 |
|        | 〃( 回変更) |           |
|        | 〃( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                       | アスファルト舗装 L=120.0m, W=4.8~6.3m, A=619.0㎡                          |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                       | アスファルト舗装 L=120.0m, W=4.8~6.3m, A=628.0㎡<br>変更理由<br>As殻運搬, 産廃処分の増 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                      |  |   |
|------------------|----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺やすらぎ館 物産館照明器具取替修繕  |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町清水地内(川辺やすらぎ館) |  |   |
| 種 別              | 電気                   |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,375,000            |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)オリタ電設             |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月3日 | 契約金額(当初) | 1,232,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月3日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>照明器具取替修繕 8台 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由        |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 農政課公用車購入(軽四輪貨物バン) |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所 知覧庁舎       |  |   |
| 種 別              | 物品                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表               |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)川原自動車          |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 853,600 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>軽四輪貨物バン(ハイルーフ)1台(新車) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 農政課公用車リース(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所 穎娃庁舎       |  |   |
| 種 別              | 物品                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表               |  | 円 |
| 契約業者名            | ネットトヨタ鹿児島(株)      |  |   |

|            |          |           |           |
|------------|----------|-----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月1日 | 契約金額(当初)  | 580,800 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円         |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月1日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和6年5月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
| <p>現在使用している公用車の再リースのため, 継続して現在のリース会社を選定するもの。</p> |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>トヨタ・オーリス150X・4WD・A/T 1台 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                    |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                               |  |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市公共施設等個別施設計画策定業務委託(社会教育施設) |  |   |
| 場 所              | 颯娃・知覧・川辺文化会館及び颯娃図書館・ちらん夢郷館    |  |   |
| 種 別              | 建築関係建設コンサルタント                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,723,000                     |  | 円 |
| 契約業者名            | 東亜建設技術(株)鹿児島支社                |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月3日 | 契約金額(当初)  | 8,360,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月3日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年2月28日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>3文化会館と2図書館の個別施設計画策定(長寿命化計画) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                        |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                              |  |   |
|------------------|------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市B&G海洋センタープール管理業務委託       |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内(南九州市B&G海洋センタープール) |  |   |
| 種 別              | 業務委託                         |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 4,276,800                    |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)ゼンケイ                      |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 4,276,800 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年7月21日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年8月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>B&G海洋センタープール管理業務 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                        |  |   |
|------------------|------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃浄楽苑植栽管理業務委託          |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町御領5000番地(颯娃浄楽苑) |  |   |
| 種 別              | 造園                     |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 705,815                |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)永谷造園                |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月2日 | 契約金額(当初) | 704,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月2日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年3月17日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>植栽管理一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧・川辺地域粗大ごみ収集運搬業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町及び川辺町一円      |  |   |
| 種 別              | 業務委託                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,034,900           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)新興エコ             |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 2,750,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年3月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>一般家庭から排出される粗大ごみ収集運搬 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺火葬場バーナーコーン及び炉内耐火物修繕   |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山1977番地5(川辺火葬場) |  |   |
| 種 別              | 施設修繕                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,542,100               |  | 円 |
| 契約業者名            | 富士建設工業(株)               |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 2,420,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>修繕業務一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市第2次地域福祉計画策定業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所福祉課           |  |   |
| 種 別              | 業務委託                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,980,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)鹿児島有恒社           |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 770,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>基礎調査の実施, 市民会運営支援, 将来フレームの推計等 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                         |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                              |  |   |
|------------------|------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | えい中央温泉センタープール換気設備修繕          |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町牧之内2890番地(えい中央温泉センター) |  |   |
| 種 別              | 電気                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 580,800                      |  | 円 |
| 契約業者名            | 岡元電設(株)                      |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月1日 | 契約金額(当初) | 572,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月1日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>換気設備(有圧扇2台)の取替 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由           |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                                  |  |   |
|------------------|----------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | ふれあいセンターわくわく川辺男女サウナ室座席修繕         |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山2890番地1(ふれあいセンターわくわく川辺) |  |   |
| 種 別              | 建築一式                             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 605,000                          |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)北菌建設                          |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月3日 | 契約金額(当初) | 517,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月3日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年7月15日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>サウナ室木製座席及び背もたれの取替え修繕 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                        |  |   |
|------------------|------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧保健センター公用車購入(軽四輪貨物バン) |  |   |
| 場 所              | 知覧保健センター               |  |   |
| 種 別              | 物品                     |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表                    |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)川原自動車               |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 932,800 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>軽四輪貨物車(バン)1台 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由         |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
| 工事等の名称           | ミュージアム知覧企画展示室及び第1, 第3収蔵庫忌避防虫処理及び防カビ施工業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡17880番地 ミュージアム知覧内                 |  |   |
| 種 別              | 業務委託                                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,326,600                                 |  | 円 |
| 契約業者名            | イカリ消毒(株)鹿兒島営業所                            |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 1,326,600 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年8月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>忌避防虫処理及び防カビ施工 一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |              |  |   |
|------------------|--------------|--|---|
| 工事等の名称           | 気象観測装置更新業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市内        |  |   |
| 種 別              | 業務委託         |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 963,600      |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)久永        |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月3日 | 契約金額(当初) | 943,800 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月3日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年1月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|                                     |
|-------------------------------------|
| 当該設備を安価に使用継続するために, 導入時の施工業者を選定するもの。 |
|-------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>風向風速発信機, 雨量発信機の更新を行うもの。 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                    |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市サテライトオフィス誘致業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市                |  |   |
| 種 別              | 業務委託                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,421,100           |  | 円 |
| 契約業者名            | みらい(株)              |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月3日 | 契約金額(当初)  | 2,421,100 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月3日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年3月17日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|                             |
|-----------------------------|
| 令和3年度に公募型プロポーザル方式により選定された業者 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>サテライトオフィス誘致等(リード獲得, オンライン相談会, ランディングページ運用等) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由  |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                               |  |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | サテライトオフィスを活用したテレワーク人材育成事業業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市                          |  |   |
| 種 別              | 業務委託                          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,553,000                     |  | 円 |
| 契約業者名            | みらい(株)                        |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月3日 | 契約金額(当初)  | 3,553,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月3日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年3月17日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|                             |
|-----------------------------|
| 令和3年度に公募型プロポーザル方式により選定された業者 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>テレワーク人材育成等 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由       |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市住民向け情報提供ツール導入業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市                  |  |   |
| 種 別              | 業務委託                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,980,000             |  | 円 |
| 契約業者名            | 富士電通(株)               |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月3日 | 契約金額(当初)  | 1,980,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月3日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年3月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
| <p>無料通信アプリLINEに関する専門的な知識があり, 災害メール連携やサーベイ機能などの数多くの機能とセキュリティ対策や相談サポートのための信頼性の高いシステムを有している会社を選定。</p> |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>公式LINEアカウントによる市政情報の配信サービスシステムの導入 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | アグリロード花壇アジサイ等植栽管理業務委託   |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町牧之内地内 アグリロード沿い花壇 |  |   |
| 種 別              | 造園                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 975,546                 |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)永谷造園                 |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月2日 | 契約金額(当初) | 968,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月2日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | アグリロード(アグリランドえいまでの道中)沿いに咲くアジサイの植栽管理(アジサイの摘採及び除草作業)を行う |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 高田農村公園 フェンス設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町高田地内     |  |   |
| 種 別              | 造園              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 869,000         |  | 円 |
| 契約業者名            | (株) 沢津橋造園       |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月2日 | 契約金額(当初) | 847,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>ネットフェンス工 L=55.0m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 総務課公用車購入(軽四輪貨物バン)【颯娃庁舎】 |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所 颯娃庁舎             |  |   |
| 種 別              | 物品                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)川原自動車                |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 935,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>軽四輪貨物車(バン)1台(新車) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 総務課公用車購入(軽四輪貨物バン)【知覧庁舎】 |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所 知覧庁舎             |  |   |
| 種 別              | 物品                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)川原自動車                |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 932,800 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>軽四輪貨物車(バン)1台(新車) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 総務課公用車購入(軽四輪貨物バン)【川辺庁舎】 |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所 川辺庁舎             |  |   |
| 種 別              | 物品                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)川原自動車                |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 932,800 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>軽四輪貨物車(バン)1台(新車) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                        |  |   |
|------------------|------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 穎娃地域西部地区遠方監視装置実施設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町別府地内            |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,959,000              |  | 円 |
| 契約業者名            | 水興設計(株)                |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月3日 | 契約金額(当初) | 2,805,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月3日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | ポンプ場設計(大川水源地552m <sup>3</sup> /日, 西部水源地設備964m <sup>3</sup> /日)<br>配水池設計(大川水源地V=306m <sup>3</sup> , 西部水源地設備V=781m <sup>3</sup> ) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由  |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃地域松永水源地2号送水ポンプオーバーホール工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 颯娃町別府 地内             |  |   |
| 種 別              | 水道施設                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,580,000                 |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)アリマコーポレーション            |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 2,420,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>陸上ポンプ 40MSN867.5B×1台 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                          |  |   |
|------------------|--------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 公共下水 知覧中央浄化センター原水ポンプ取替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内               |  |   |
| 種 別              | 水道施設                     |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,850,000                |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)プランテムタナカ              |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 1,650,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年9月30日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>原水ポンプ 2基(φ80×3.7kw) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃地域栗ヶ窪配水管布設替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 颯娃町牧之内 地内  |  |   |
| 種 別              | 水道施設            |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,975,000       |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)イセチ設備工業      |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 9,790,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月28日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                            |
|                  | 配水管 NS(E種)管φ150 L=181.0m<br>給水管 φ20 N=1箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                            |
|                  | 変更理由                                      |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧地域横井場送水配水管布設替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町東別府地内      |  |   |
| 種 別              | 水道施設              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,030,000         |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)田代水道           |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 990,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                    |
|                  | 送水管 SGP(VD) φ100 L=6.1m<br>配水管 SGP(VD) φ75 L=6.1m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                    |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧地域平久保配水管布設替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内     |  |   |
| 種 別              | 水道施設            |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 5,460,000       |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)森口設備工業       |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 5,390,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月19日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                   |
|                  | 配水管布設(HPPE φ75) L=192.4m<br>給水切替(HIVP φ20) N=4箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧地域大隣配水管布設替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町塩屋地内    |  |   |
| 種 別              | 水道施設           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,350,000      |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)森口設備工業      |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 2,178,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                    |
|                  | 配水管布設(HIVP φ 75) L=45.0m<br>給水切替(HIVP φ 20) N=4箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                    |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧地域塩屋配水管布設替工事4-1工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町塩屋地内         |  |   |
| 種 別              | 水道施設                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,570,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)田代水道             |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 9,559,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年10月28日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 配水管布設(HIVP φ 150) L=170.0m<br>給水切替(HIVP φ 20) N=4箇所 仕切弁設置工 N=3箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧地域塩屋配水管布設替工事4-2工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町塩屋地内         |  |   |
| 種 別              | 水道施設                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 6,520,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)安楽建設             |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 6,424,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月28日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                      |
|                  | 配水管布設(HIVP φ 150) L=170.0m<br>給水切替(HIVP φ 20) N=1箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                      |
|                  | 変更理由  |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺地域両添配水管拡張工事4-1工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町両添地内        |  |   |
| 種 別              | 水道施設               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 5,137,000          |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)鶴田水道設備          |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 4,983,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月19日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 配水管布設(HPPE φ 75) L=28.3m<br>配水管布設(HPPE φ 50) L=131.0m 給水切替(HIVP φ 20) N=4箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 公用車購入(トラッククレーン) |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所          |  |   |
| 種 別              | 物品              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表             |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)シモイデ車輛       |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 8,683,400 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等) |
|                  | トラッククレーン 1台    |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
|                  | 変更理由           |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                        |  |   |
|------------------|------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧農業振興センター解体工事実施設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内             |  |   |
| 種 別              | 建築関係建設コンサルタント          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,410,000              |  | 円 |
| 契約業者名            | 赤崎設計                   |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月2日 | 契約金額(当初)  | 3,256,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月2日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年8月19日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                      |
|                  | 事務所等(14棟, 合計1,239.98㎡)解体工事実施設計業務 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                      |
|                  | 変更理由                                |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | ワークサイトかぐや空調設備設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町清水 地内      |  |   |
| 種 別              | 管                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,630,100         |  | 円 |
| 契約業者名            | 南日本電設・電化          |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 2,427,700 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年7月29日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>空調機設置 2台(冷房7.1kw, 暖房8.0kw) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                       |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃地域小学校シャワー室設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町上別府地内 外   |  |   |
| 種 別              | 建築一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,011,300        |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)赤崎建設          |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月2日 | 契約金額(当初)  | 8,008,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月2日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年9月30日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>シャワー室設置工(青戸小・九玉小・颯娃小) 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                     |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |              |  |   |
|------------------|--------------|--|---|
| 工事等の名称           | 青戸小学校トイレ改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町上別府地内 |  |   |
| 種 別              | 建築一式         |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 5,419,700    |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)西村工務店     |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月9日 | 契約金額(当初) | 5,412,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月9日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                        |
|                  | 児童用トイレ洋式便所新設 4ヵ所<br>屋内運動場トイレ洋式化改修 4ヵ所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                        |
|                  | 変更理由                                  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 勝目小学校シャワー室設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町上山田地内   |  |   |
| 種 別              | 建築一式           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,262,600      |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)日置住建        |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月2日 | 契約金額(当初) | 3,124,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月2日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>シャワー室設置工 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由        |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧中学校弓道場屋根改修その他工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内       |  |   |
| 種 別              | 建築一式              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,773,100         |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)前原建設           |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 2,728,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)          |
|                  | 折板屋根改修 79.5㎡<br>看板取替 6枚 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)          |
|                  | 変更理由                    |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧平和公園サッカー場ナイター整備実施設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内                |  |   |
| 種 別              | 建築関係建設コンサルタント             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,045,000                 |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)オープランニング               |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 1,034,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年10月31日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>ナイター整備実施設計 N=1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由            |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 大野岳公園送水ポンプ取替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町郡地内     |  |   |
| 種 別              | 機械器具設置         |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,463,000      |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)メカテクス       |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 1,384,900 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年1月13日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>送水ポンプ取替工 N=1基 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由          |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | オートキャンプ森のかわなべ水源地取水ポンプ取替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町野崎地内               |  |   |
| 種 別              | 機械器具設置                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,340,700                 |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)プランテムタナカ               |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月7日 | 契約金額(当初)  | 1,518,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月7日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年10月7日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>取水ポンプ取替工 N=1基 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由          |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 夢・風の里アグリランドえい屋外ステージ屋根撤去工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町牧之内地内              |  |   |
| 種 別              | 解体                        |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,584,900                 |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)倉村組                    |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月7日 | 契約金額(当初)  | 3,520,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月7日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年8月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>屋外ステージ屋根(木造・アスファルトルーフィング) A=118㎡ |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 統合型地理情報システム(インフラ情報)構築業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内                |  |   |
| 種 別              | 測量                        |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,151,000                 |  | 円 |
| 契約業者名            | アジア航測(株)鹿児島営業所            |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月1日 | 契約金額(当初)  | 9,130,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月1日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年12月28日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
| 同システムの構築業者であり, 市道路台帳のデータ等を保有し内容に精通しているため, 同社を選定するもの。 |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>統合型地理情報システム構築 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由          |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 分筆登記用地積測量図作成業務委託1工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町塩屋地内外        |  |   |
| 種 別              | 測量                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,361,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)池田コンサルタント        |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 1,116,403 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年11月30日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>分筆用地積測量及び地積測量図作成 N=10筆 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 分筆登記用地積測量図作成業務委託2工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町別府地内外        |  |   |
| 種 別              | 測量                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,632,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)豊留測量技術コンサルタント    |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月2日 | 契約金額(当初)  | 2,162,996 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月2日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年11月30日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>分筆用地積測量及び地積測量図作成 N=15筆 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道鬼口大隣線外維持工事(交通安全) |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町上別府地内外      |  |   |
| 種 別              | とび・土工・コンクリート       |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,472,800          |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)日拓              |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月7日 | 契約金額(当初) | 2,343,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月7日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月11日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等) |
|                  | 区画線工 L=3268.2m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
|                  | 変更理由           |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道栄町線維持工事(側溝) |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山地内   |  |   |
| 種 別              | 土木一式          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,558,600     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)有重工務店      |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 2,255,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年9月11日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 道路改良工事 排水構造物工<br>側溝工 (落蓋300×300)L=33.8m 舗装復旧 A=106.0㎡ |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道石垣水成川線外道路交通安全施設整備工事(舗装) |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町別府地内               |  |   |
| 種 別              | 舗装                        |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 6,507,600                 |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)倉村組                    |  |   |

|            |          |           |             |
|------------|----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月7日 | 契約金額(当初)  | 6,413,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月7日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年10月31日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>道路維持修繕工<br>舗装打換え工 市道石垣水成川線 L=131m W=5.8~6.9m A=785㎡<br>市道石垣新屋敷2号線 L=68.5m W=6.0~6.65m A=428㎡ |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道耳原松ヶ浦線維持工事(舗装) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町南別府地内     |  |   |
| 種 別              | 舗装               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,603,700        |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)若松緑化建設        |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 2,552,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月5日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                     |
|                  | アスファルト舗装工 L=100m, W=4.0~6.75m, A=474m <sup>2</sup> |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                     |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道小堀下木場線維持工事(舗装) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内       |  |   |
| 種 別              | 舗装               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,796,300        |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)前田工務店         |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月7日 | 契約金額(当初) | 1,738,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月7日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月26日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                  |
|                  | アスファルト舗装 L=66m, W=3.0~4.2m, A=304m <sup>2</sup> |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                  |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                                    |  |   |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 新庁舎建設に伴う開発許可申請書作成等業務及び敷地境界確定測量業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内                         |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 27,261,300                         |  | 円 |
| 契約業者名            | 大福コンサルタント(株)                       |  |   |

|            |          |          |              |
|------------|----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 22,037,840 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年3月10日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 現地測量 A=0.03km <sup>2</sup> 用地測量 A=2.99万m <sup>2</sup><br>開発許可申請書作成 N=1式 土質試験 N=1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道木佐貫原下線予備設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内       |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,264,300        |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)アジア技術コンサルタンツ  |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 8,118,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月6日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年3月10日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>道路予備設計L=1.0km, 平面交差点予備設計N=2.0箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                            |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 道路メンテナンス事業 春木橋外3橋補修設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町牧之内地内外             |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 20,972,600                |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)錦城                     |  |   |

|            |          |           |              |
|------------|----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初)  | 16,778,080 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月6日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年10月31日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>橋梁補修設計<br>春木橋 L=11.4m W=5.3m 鹿籠渡瀬橋 L=6.7m W=5.2m<br>滝見橋 L=11.7m W=4.6m 佐々尾橋 L=12.5m W=6.3m |
|                  | 工事等の概要(規模、延長等)   |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |             |  |   |
|------------------|-------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道後岳線道路改良工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内  |  |   |
| 種 別              | 土木一式        |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 26,998,400  |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)堀之内建設    |  |   |

|            |          |           |              |
|------------|----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月8日 | 契約金額(当初)  | 26,730,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月8日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年12月22日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>L=100m W=7.5m 掘削工V=1140m <sup>3</sup> 路体盛土工V=200m <sup>3</sup> 法面工A=710m <sup>2</sup><br>排水工(300×300)L=224m 防護柵工(土中用)L=35m 舗装工A=411m <sup>2</sup> |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由  |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道大山大倉野線道路改良工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町下山田地内   |  |   |
| 種 別              | 土木一式           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 23,903,000     |  | 円 |
| 契約業者名            | 橋口建設(株)        |  |   |

|            |          |           |              |
|------------|----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月8日 | 契約金額(当初)  | 23,540,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |          | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月8日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年12月14日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 道路改良工 L=153.7m W=5.5(7.0)m<br>土工 N=1式 撤去工 V=4.8m <sup>3</sup> 排水構造物工 L=28.2m 舗装工 A=1083.0m <sup>2</sup> |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 交付金事業 市道瀬谷大野岳線1工区(改良) |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町郡地内            |  |   |
| 種 別              | 土木一式                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,887,900             |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)西村工務店              |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月8日 | 契約金額(当初) | 9,845,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月8日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 道路改良工 L=85.8m W=4.0(5.0)m 土工 N=1式 撤去工 V=30.8m3<br>排水構造物工 L=160.5m 舗装工 A=466.3m2 安全施設工 L=219.3m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃庁舎別館裏コンクリート舗装工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町牧之内地内      |  |   |
| 種 別              | 土木一式              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 931,700           |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)登建設            |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月6日 | 契約金額(当初) | 924,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月7日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>張コンクリート工 A=147.0m <sup>2</sup> |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                           |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |             |  |   |
|------------------|-------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道浮辺永里線舗装工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町永里地内 |  |   |
| 種 別              | 舗装          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,978,200   |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)田川組      |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月8日 | 契約金額(当初) | 8,800,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月8日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月2日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 工事延長 L=232.0m 平均幅員 W=3.3m~6.3m<br>舗装工 A=1221.0m <sup>2</sup> |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                                   |  |   |
|------------------|-----------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧特攻平和会館内除菌対策業務委託(抗菌・抗ウイルスコーティング) |  |   |
| 場 所              | 知覧特攻平和会館                          |  |   |
| 種 別              | 業務委託                              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,700,000                         |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)はやま                            |  |   |

|            |          |          |             |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月1日 | 契約金額(当初) | 1,151,018 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月1日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年6月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|                               |
|-------------------------------|
| 県内の同等の展示施設等で施工実績のある専門業者を選定した。 |
|-------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>平和会館内の除菌(抗菌・抗ウイルスコーティング)業務 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                       |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺庁舎エントランス前舗装工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山地内     |  |   |
| 種 別              | 土木一式            |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 645,700         |  | 円 |
| 契約業者名            | 橋口建設(株)         |  |   |

|            |          |          |           |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月8日 | 契約金額(当初) | 627,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |          | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月8日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年7月29日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                     |
|                  | アスファルト舗装工A=60.6㎡ インターロッキング撤去A=26.9㎡<br>防草シートA=7.3㎡ |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                     |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市水質検査分析業務委託   |  |   |
| 場 所              | 南九州市内            |  |   |
| 種 別              | 業務委託             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 651,948          |  | 円 |
| 契約業者名            | (株) 静環検査センター九州支店 |  |   |

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 550,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 南九州市内27箇所の水質検査分析 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧体育館換気対策設備設置業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内        |  |   |
| 種 別              | 建築一式              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,531,100         |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)阿野山建工          |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月24日 | 契約金額(当初) | 2,519,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月25日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月22日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>換気対策用ネット設置業務一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由           |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                          |  |   |
|------------------|--------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市立幼稚園・小・中学校ワイヤレスマイクロホン購入 |  |   |
| 場 所              | 市立幼稚園及び小・中学校             |  |   |
| 種 別              | 物品                       |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表                      |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)文泉堂                   |  |   |

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 832,920 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月1日  |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>ワイヤレスマイクロホン30台 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由           |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 第15回南九州市小学校陸上記録会バス借上げ |  |   |
| 場 所              | 諏訪運動公園陸上競技場           |  |   |
| 種 別              | 業務委託                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 920,700               |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)さつま観光バス            |  |   |

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 742,500 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年10月26日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月26日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|                                |
|--------------------------------|
| 南九州市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|--------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>南九州市小学校陸上記録会バス借上 一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | ちらん夢郷館ワイヤレスマイクシステム取替修繕  |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡6209番地1(ちらん夢郷館) |  |   |
| 種 別              | 施設修繕                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,562,000               |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)舞研                   |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 1,485,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | ワイヤレスマイクシステム取替一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由             |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺文化会館ワイヤレスインカム取替修繕 |  |   |
| 場 所              | コミュニティセンター川辺文化会館    |  |   |
| 種 別              | 施設修繕                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 4,587,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)舞研               |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初)  | 4,587,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年2月28日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等) |
|                  | ワイヤレスインカム取替一式  |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
|                  | 変更理由           |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |              |  |   |
|------------------|--------------|--|---|
| 工事等の名称           | 乳幼児健診用備品購入   |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧保健センター |  |   |
| 種 別              | 物品           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表          |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)鹿児島有恒社    |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月24日 | 契約金額(当初) | 1,210,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月24日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
| 南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に対応できる専門業者を選定するもの。 |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>屈折検査機器スポットビジョンスクリーナー 1台<br>SVSプリンターセット 1台 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                                  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 学校給食配膳用給食衣等購入  |  |   |
| 場 所              | 南九州市立学校給食センター  |  |   |
| 種 別              | 物品             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表            |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)マルゼン 鹿児島営業所 |  |   |

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 632,500 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年7月8日  |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|                             |
|-----------------------------|
| 県内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>学校給食配膳用給食衣 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由       |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 庁内WEB会議環境構築備品購入 |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所(各中小会議室)  |  |   |
| 種 別              | 物品              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 非公表             |  | 円 |
| 契約業者名            | 富士電通(株)         |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 1,567,500 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年7月29日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                  |
|                  | オンライン会議需要増加に伴うWEB会議環境構築のための備品購入 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                  |
|                  | 変更理由                            |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市新庁舎オフィス環境整備支援業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市                  |  |   |
| 種 別              | 業務委託                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,258,700             |  | 円 |
| 契約業者名            | コクヨマーケティング(株)九州支社     |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月17日 | 契約金額(当初) | 6,600,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月17日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和6年3月29日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|                       |
|-----------------------|
| 公募型プロポーザル方式により選定された業者 |
|-----------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>新庁舎オフィス整備に係る基本設計・実施設計作成 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                    |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                                    |  |   |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 基幹水利施設管理事業 西部第2地区 4-1工区 リアクトル等改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町郡地内                         |  |   |
| 種 別              | 電気                                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 13,860,000                         |  | 円 |
| 契約業者名            | 三菱電機プラントエンジニアリング(株)九州本部            |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初) | 13,750,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年3月17日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

### 随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|   |
|---|
| <p>建設当初に同社の製品を設置しており, 機器類の保守点検の実績もあり, 他メーカーでは接続等に不具合が生じる恐れがあるため, 同社を選定した。</p> |
|---|

### 工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>リアクトル・コンデンサ更新 N=2組 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由               |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                        |  |   |
|------------------|------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 農業用施設 分筆登記用地積測量図作成業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内 外           |  |   |
| 種 別              | 測量                     |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 4,785,000              |  | 円 |
| 契約業者名            | 共進測量設計(株)              |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 3,923,700 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年12月16日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>用地測量 A=2.59ha(22筆) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由               |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 道路メンテナンス事業 花園トンネル補修設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町清水地内               |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 10,973,600                |  | 円 |
| 契約業者名            | 第一復建(株)鹿児島事務所             |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 8,778,880 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月28日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年12月5日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                |
|                  | トンネル補修設計<br>L=108.0m W=11.15m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                |
|                  | 変更理由                          |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                        |  |   |
|------------------|------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道仁之野下越ヶ迫線函渠補修測量設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町清水地内            |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,701,600              |  | 円 |
| 契約業者名            | 鹿児島土木設計(株)             |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 2,640,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年9月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                    |
|                  | 路線測量L=20m<br>プレキャストボックスカルバート設計 一式 プレキャストL型擁壁設計 一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                    |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道大川門之浦線道路改良工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町南別府地内   |  |   |
| 種 別              | 土木一式           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 14,432,000     |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)堀之内建設       |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初)  | 14,300,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年12月9日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>道路改良工 L=35.1m W=5.5(9.25)m<br>土工 N=1式 撤去工 V=43.0m <sup>3</sup> 排水構造物工 L=79.0m 舗装工 A=225.0m <sup>2</sup> |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 令和4年度南九州市水道施設台帳作成業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市内                 |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント         |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,795,000             |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)タカラプランニング          |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月24日 | 契約金額(当初)  | 3,685,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月24日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年2月28日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 南九州市内18区域の水道施設台帳整備(配水池・水源地などの施設情報の整理),<br>周辺機器納入及びセットアップ |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃地域量水器取替修繕    |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町牧之内地内 外 |  |   |
| 種 別              | 水道施設           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,557,000      |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)イセチ設備工業     |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 3,557,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年1月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)             |
|                  | 量水器 φ13mm 864個<br>φ20mm 1個 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)             |
|                  | 変更理由                       |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |              |  |   |
|------------------|--------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧地域量水器取替修繕  |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内 外 |  |   |
| 種 別              | 水道施設         |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 4,263,000    |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)森口設備工業    |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月24日 | 契約金額(当初) | 4,235,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月24日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年1月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 量水器<br>φ 13mm 944個 φ 20mm 21個 φ 25mm 19個 φ 40mm 11個 φ 50mm 6個 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由  |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺地域量水器取替修繕   |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山地内 外 |  |   |
| 種 別              | 水道施設          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 4,281,000     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)平水道        |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 4,268,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年1月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 量水器 φ13mm 1,011個 φ20mm 11個 φ25mm 2個 φ40mm 4個 φ50mm 2個<br>(フランジ式) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃地域石垣配水管布設替工事4-1工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町別府地内         |  |   |
| 種 別              | 水道施設                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 16,100,000          |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)安藤水道工業           |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月28日 | 契約金額(当初)  | 16,060,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月28日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年1月10日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 配水管 NS(E種) φ150 L=55m HIVP φ75 L=172m HIVP φ50 L=9m<br>消火栓接続 2カ所 給水管接続 11カ所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧地域霜出配水管拡張工事4-1工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内        |  |   |
| 種 別              | 水道施設               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 15,650,000         |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)安楽建設            |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初)  | 15,510,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和5年1月10日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 配水管布設 DCIP-GX φ 75 L=163.8m 繊維補強ポリエチレン管 φ 75 L=38.0m<br>給水切替(HIVP φ 20) N=11.0箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺地域永田配水管布設替工事4-1工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 川辺町永田 地内       |  |   |
| 種 別              | 水道                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,647,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)西商会              |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月28日 | 契約金額(当初) | 9,328,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月28日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月25日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                   |
|                  | 配水管布設(NS(E種)φ150)L=180.3m<br>給水管切替(HIVPφ20)N=2箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺地域永田配水管布設替工事4-2工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 川辺町永田 地内       |  |   |
| 種 別              | 水道                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,482,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)平水道              |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月28日 | 契約金額(当初) | 9,240,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月28日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月25日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 配水管布設(NS(E種)φ150)L=164.7m<br>給水管切替(HIVPφ20)N=8箇所 地下式消火栓設置(φ75)N=1基 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | みずほ団地 宅内暗渠排水工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町瀬世地内    |  |   |
| 種 別              | 土木一式           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,269,400      |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)前原建設        |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月28日 | 契約金額(当初) | 1,210,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月28日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年10月28日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>暗渠排水布設工 L=60.8m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由            |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 牧之内団地公営住宅5号棟新築工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町牧之内 地内    |  |   |
| 種 別              | 建築一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 49,803,160       |  | 円 |
| 契約業者名            | 東建設(株)           |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月28日 | 契約金額(当初)  | 49,335,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月28日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年12月16日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>公営住宅新築工事 1式 木造平屋建て A=148.60㎡ 外構工事 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                                 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 牧之内団地公営住宅6号棟新築工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町牧之内 地内    |  |   |
| 種 別              | 建築一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 49,212,460       |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)倉村組           |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月28日 | 契約金額(当初)  | 48,620,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月28日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年12月16日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>公営住宅新築工事 1式 木造平屋建て A=148.60㎡ 外構工事 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                                 |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 牧之内団地公営住宅7号棟新築工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町牧之内 地内    |  |   |
| 種 別              | 建築一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 48,612,960       |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)西村工務店         |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月21日 | 契約金額(当初)  | 48,290,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月28日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年12月16日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>公営住宅新築工事 1式 木造平屋建て A=148.60㎡ 外構工事 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                                 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                            |  |   |
|------------------|----------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 牧之内団地公営住宅5・6・7号棟新築工事監理業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町牧之内 地内              |  |   |
| 種 別              | 建築関係建設コンサルタント              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,789,500                  |  | 円 |
| 契約業者名            | OACS一級建築設計事務所              |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初)  | 3,740,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月27日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年12月23日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>公営住宅新築(148.6㎡×3棟)工事監理業務 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                       |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 青戸小学校屋内運動場照明設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町上別府地内       |  |   |
| 種 別              | 電気                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 5,792,600          |  | 円 |
| 契約業者名            | 相和電気(株)南薩営業所       |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初) | 5,775,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月29日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                          |
|                  | 体育主室用照明器具15台LED化    ステージ・控室用照明器具14台LED化 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                          |
|                  | 変更理由                                    |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧中学校屋内運動場照明設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内        |  |   |
| 種 別              | 電気                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,561,200          |  | 円 |
| 契約業者名            | 岡元電設(株)            |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 9,515,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                          |
|                  | 体育主室用照明器具30台LED化    ステージ・控室用照明器具10台LED化 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                          |
|                  | 変更理由                                    |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 勝目小学校屋内運動場照明設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町上山田地内       |  |   |
| 種 別              | 電気                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 6,320,600          |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)オリタ電設           |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初) | 6,050,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月29日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                       |
|                  | 体育主室用照明器具18台LED化    ステージ用照明器具10台LED化 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                       |
|                  | 変更理由                                 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校屋内運動場照明設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田地内       |  |   |
| 種 別              | 電気                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 10,714,000         |  | 円 |
| 契約業者名            | 芝原電設(株)            |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月30日 | 契約金額(当初)  | 10,670,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月30日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年11月30日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                       |
|                  | 体育主室用照明器具20台LED化    ステージ用照明器具24台LED化 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                       |
|                  | 変更理由                                 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校既存照明器具LED化工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田地内      |  |   |
| 種 別              | 電気                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 18,129,100        |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)永照電気           |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初) | 18,040,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和5年2月28日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                |
|                  | 普通教室棟, 特別教室棟内教室等の照明器具LED化工事一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                |
|                  | 変更理由                          |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃中学校空調設備設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町郡地内    |  |   |
| 種 別              | 管             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,002,000     |  | 円 |
| 契約業者名            | 新留電機          |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初)  | 1,936,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年8月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>教育相談室(小人数教室)空調設備設置 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                  |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧小学校空調設備設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内    |  |   |
| 種 別              | 管             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 4,794,900     |  | 円 |
| 契約業者名            | 相和電気(株)南薩営業所  |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初) | 4,752,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>普通教室空調設備設置(2教室) 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由               |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 霜出小学校空調設備設置その他工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内      |  |   |
| 種 別              | 管                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,024,000        |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)久徳電工          |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初)  | 1,727,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年8月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>特別支援教室空調機器設置 1式 網戸設置 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                    |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧中学校空調設備設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内   |  |   |
| 種 別              | 管             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,710,500     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)久徳電工       |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初)  | 1,661,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年8月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>会議室(小人数教室)空調設備設置工 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺小学校空調設備設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山地内   |  |   |
| 種 別              | 管             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 5,258,000     |  | 円 |
| 契約業者名            | 南日本電設・電化      |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初) | 5,148,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>普通教室空調機器設置(2教室) 1式 普通教室扇風機設置 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                            |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校空調設備設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田地内  |  |   |
| 種 別              | 管             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,108,700     |  | 円 |
| 契約業者名            | 福元電設          |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月29日 | 契約金額(当初) | 2,090,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年8月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>教育相談室(小人数教室)空調設備設置 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺小学校既存施設バリアフリー化工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山地内        |  |   |
| 種 別              | 建築一式               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 51,827,600         |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)大成寺工務店          |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月30日 | 契約金額(当初)  | 51,700,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月30日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年11月30日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                                   |
|                  | 鉄骨造吹抜け渡り廊下新設 建築面積42.65㎡(地上2階)<br>既存校舎内外段差解消工事 一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                   |
|                  | 変更理由   |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校普通教室棟外壁改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田 地内    |  |   |
| 種 別              | 建築一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 60,073,200       |  | 円 |
| 契約業者名            | マル川建設(株)         |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月30日 | 契約金額(当初) | 59,950,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月30日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |  |
|------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                             |
|                  | 川辺中学校普通教室棟 RC造3F 床面積3,914.22㎡<br>外壁改修工事 一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                             |
|                  | 変更理由                                       |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校普通教室棟トイレ改修工事(建築) |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田地内          |  |   |
| 種 別              | 建築一式                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 34,239,700            |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)セイコウ建設             |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月30日 | 契約金額(当初) | 33,715,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月30日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                     |
|                  | 普通教室棟内トイレ内部改修工事 一式<br>改修面積 243.92㎡ |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                     |
|                  | 変更理由                               |



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                            |  |   |
|------------------|----------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校普通教室棟トイレ改修工事(給排水衛生設備) |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田地内               |  |   |
| 種 別              | 管                          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 38,984,000                 |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)鶴田水道設備                  |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月30日 | 契約金額(当初)  | 38,500,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月30日  |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年11月30日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                        |
|                  | 普通教室棟内トイレ給排水衛生設備工事 一式<br>改修面積 243.92㎡ |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                        |
|                  | 変更理由                                  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                          |  |   |
|------------------|--------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺小学校既存施設バリアフリー化工事監理業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山地内              |  |   |
| 種 別              | 建築関係建設コンサルタント            |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,338,700                |  | 円 |
| 契約業者名            | 有村和浩建築設計事務所              |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月28日 | 契約金額(当初) | 1,320,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月28日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |   |
|------------------|---|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                              |
|                  | 吹抜け渡り廊下新設 鉄骨造建築面積42.65㎡<br>校舎内外段差解消工事監理業務一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                              |
|                  | 変更理由  |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校普通教室棟トイレ改修工事監理業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田地内            |  |   |
| 種 別              | 建築関係建設コンサルタント           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,218,800               |  | 円 |
| 契約業者名            | 赤崎設計                    |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初) | 1,199,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年6月27日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年11月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>普通教室棟内トイレ改修工事監理業務一式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 穎娃小学校保健室床改修その他工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市穎娃町郡地内       |  |   |
| 種 別              | 建築一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,413,500        |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)赤崎建設          |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初)  | 1,375,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月27日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年8月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)             |
|                  | 保健室床改修 1式<br>1・2階廊下内装改修 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)             |
|                  | 変更理由                       |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧中学校シャワー室設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内    |  |   |
| 種 別              | 建築一式           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,805,100      |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)阿野山建工       |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年6月27日 | 契約金額(当初)  | 1,793,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和4年6月28日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年9月30日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>シャワー室設置工 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由        |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                          |  |   |
|------------------|--------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 交付金事業 市道小原霜出線 R3-3工区(改良) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内              |  |   |
| 種 別              | 土木一式                     |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,156,400                |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)前田工務店                 |  |   |

|            |            |           |             |
|------------|------------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和3年12月27日 | 契約金額(当初)  | 9,020,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年2月25日  | // (1回変更) | 9,020,000 円 |
| 第2回契約変更年月日 | 令和4年6月10日  | // (2回変更) | 9,750,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和3年12月27日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和4年3月31日  |
|        | // (1回変更) | 令和4年7月11日  |
|        | // (2回変更) | 令和4年7月11日  |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)<br>6号L型擁壁工(H=0.9~2.5m)L=22m 7号L型擁壁工(H=2.25m)L=5m 8号L型擁壁工(H=1.0~2.0m)L=22m 9号L型擁壁工(H=2.25m)L=5m 張ブロックA=50㎡   |
| 第<br>2<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>6号L型擁壁工(H=0.9~2.5m)L=22m 7号L型擁壁工(H=2.25m)L=5m 8号L型擁壁工(H=1.0~2.0m)L=16m 9号重力式擁壁工(H=2.25m)L=5m 張ブロックA=68㎡<br>変更理由<br>取付道路縦断計画見直しにより、8号L型擁壁の数量を更正交通安全対策として、車両用防護柵転落防止一体型を追加 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年7月15日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 3災 農地災害復旧事業 永田地区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町永田地内      |  |   |
| 種 別              | 土木一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 6,017,000        |  | 円 |
| 契約業者名            | 桑畑建設(株)          |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 5,940,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年3月25日 | 〃 (1回変更) | 5,940,000 円 |
| 第2回契約変更年月日 | 令和4年6月14日 | 〃 (2回変更) | 6,016,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和4年1月31日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和4年3月31日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和4年7月29日 |
|        | 〃 (2回変更) | 令和4年7月29日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                       | 盛土工 V=873m <sup>3</sup> 土留柵工 L=17m フトン籠工 L=28m         |
| 第<br>2<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)   |
|                       | 盛土工 V=873m <sup>3</sup> 土留柵工 L=17m フトン籠工 L=28m<br>変更理由 |