

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道耳原松ヶ浦線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町南別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,394,700		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和5年5月15日	契約金額(当初)	2,365,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年8月22日	〃 (1回変更)	2,447,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年5月15日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (1回変更)	令和5年9月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) オーバーレイ工 L=187.0m, W=3.5~4.8m, A=728.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) オーバーレイ工 L=187.0m, W=3.45~4.8m, A=754.0㎡
	変更理由 着工前測定の結果、路肩部に既設舗装が入っていたため、表層工を754.0㎡(26.0㎡増)に変更とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道下出馬渡線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,638,700		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和5年5月17日	契約金額(当初)	4,455,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年8月17日	〃 (1回変更)	4,455,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年5月17日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (1回変更)	令和5年9月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 切削オーバーレイ工 L=120.0m, W=3.95~6.1m, A=539.0m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 切削オーバーレイ工 L=120.0m, W=3.95~6.1m, A=539.0m ²
	変更理由 工事箇所の近隣に路面が荒れている箇所があったため、取付舗装工を追加とする。本工事の切削オーバーレイで、既設の仕切弁高と舗装の計画高とのすりつけ部に段差が生じてしまうため、仕切弁調整工を追加とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	4災線 農業用施設災害復旧事業 打出口地区		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,708,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年5月22日	契約金額(当初)	4,620,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年8月4日	〃 (1回変更)	4,889,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年5月22日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (1回変更)	令和5年9月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長5.0m 盛土工 V=168m ³ 芝付工 A=133m ² 土留柵工 L=52m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長5.0m 盛土工 V=168m ³ 芝付工 A=143m ² 土留柵工 L=54m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	知覧農業振興センター跡地施設解体工事		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	23,390,400		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和5年6月7日	契約金額(当初)	23,320,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年8月21日	〃 (1回変更)	23,634,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月7日
	完 成(当初)	令和5年8月31日
	〃 (1回変更)	令和5年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 事務所等(12棟,合計993.32㎡)解体工事 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 事務所等(12棟,合計993.32㎡)解体工事 1式 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	川辺やすらぎ館 プレハブ冷蔵ユニット取替修繕		
場 所	川辺やすらぎ館		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,206,700		円
契約業者名	(有)児玉ストアー		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	1,155,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	室外機1台 室内機1台 コントローラー1 配線セット1
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	医療費適正化及び制度周知用パンフレット作成印刷		
場 所	南九州市役所(3庁舎)		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)東京法規出版		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	1,038,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本市の国保財政状況、医療費の動向及び本市の業務形態に沿って再編集する方式であるため、国保 啓発事業に適している業者を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) A4版オールカラー16頁(表紙・裏表紙含む)16,000部
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	えい中央温泉センター幼児用プール温水機修繕		
場 所	南九州市颯娃町牧之内2890番地(えい中央温泉センター)		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	770,000		円
契約業者名	(株)巴商会鹿児島営業所		

契約年月日	令和5年8月4日	契約金額(当初)	770,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月4日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>当該機器の設置業者であり、構造等について熟知し工期の短縮も見込めるため、同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) (無圧缶式温水機BH-L180W) 熱源ポンプ及び熱交換器取替え
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	燃ゆる感動かごしま国体ソフトボール競技会場マウンド撤去・復旧業務委託		
場 所	南九州市川辺町平山(諏訪運動公園)		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	539,000		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	533,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年10月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 諏訪運動公園マウンド撤去・復旧
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	青戸小学校危険木伐採等業務委託		
場 所	南九州市颯娃町上別府 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,547,150		円
契約業者名	(有)有村植樹園		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 青戸小学校危険木伐採等業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	知覧小学校危険木伐採等業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,191,091		円
契約業者名	(有)グリーンサービス中渡瀬		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	1,155,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	知覧小学校危険木伐採等業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	知覧中学校危険木伐採等業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,258,126		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	1,254,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	知覧中学校危険木伐採等業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	川辺地域小学校危険木伐採等業務委託		
場 所	南九州市川辺町平山 地内外		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	3,488,575		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	3,410,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	川辺地域小学校危険木伐採等業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	学校給食センター給食配送車賃貸借(債務負担行為)		
場 所	南九州市立学校給食センター		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(有)シモイデ車輛		

契約年月日	令和5年8月4日	契約金額(当初)	5,195,520 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月1日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

現在使用している車両を使用するため、他業者による対応は不可。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 普通貨物車(最大積載量2t) 2台(3年間リース)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	総合行政システム自庁設置サーバ機器保守業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	808,500		円
契約業者名	富士電通(株)		

契約年月日	令和5年8月4日	契約金額(当初)	808,500 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月1日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>新規サーバへの移行を検討すべき状況であるが、令和7年度から国が進めるデジタルガバメントによりクラウド化されるため、機器更新は得策でないことから延長保守に対応可能な現保守業者を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 総合行政システム自庁設置サーバ機器保守業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	松山地区公民館外ホール照明器具修繕		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内外		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	5,514,850		円
契約業者名	(有)久徳電工		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	5,500,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	浮辺地区公民館ホール照明器具(LED化)取替 12台 霜出地区公民館ホール照明器具(LED化)取替 26台 松山地区公民館ホール照明器具(LED化)取替 10台 松ヶ浦地区公民館ホール照明器具(LED化)取替 18台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	中福良地区公民館外ホール照明器具修繕		
場 所	南九州市知覧町永里地内外		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	3,842,905		円
契約業者名	(有)オリタ電設		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	3,740,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 手叢地区公民館ホール照明器具(LED化)取替 27台 知覧地区公民館ホール照明器具(LED化)取替 26台 中福良地区公民館ホール照明器具(LED化)取替8台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	航空写真撮影及び写真地図作成業務委託		
場 所	南九州市内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	20,000,000		円
契約業者名	朝日航洋(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和5年8月8日	契約金額(当初)	18,920,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月8日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 航空写真撮影(地上分解能12.5cm) 357.91km ² (オーバーラップ(OL):60%, サイドラップ(SL):45%) 写真地図作成(地図情報レベル1000) 357.91km ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	えい別府温泉センター浴室タイル等修繕		
場 所	南九州市颯娃町別府 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,720,400		円
契約業者名	(有)登建設		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	1,644,500 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月7日
	完 成(当初)	令和5年9月22日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	浴室の石及びタイル修繕 1式 洗い場排水溝修繕 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	知覧文化会館客室排煙設備改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,563,900		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和5年8月9日	契約金額(当初)	4,400,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月9日
	完 成(当初)	令和5年10月20日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 客室排煙ダンパー取替 5か所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	Smart検針システム改修(インボイス対応)業務委託
場 所	南九州市水道課
種 別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	594,000 円
契約業者名	(株)南日本情報処理センター

契約年月日	令和5年8月4日	契約金額(当初)	594,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月4日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

システムの開発元であり、同社以外では対応できないため。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) Smart検針市システム改修(インボイス対応)業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	知覧中央浄化センター汚泥脱水機機器更新工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内(知覧中央浄化センター内)		
種 別	機械器具設置		
予定価格 (消費税を含む)	3,212,000		円
契約業者名	日本技研(株)		

契約年月日	令和5年8月7日	契約金額(当初)	3,080,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月1日
	完 成(当初)	令和6年2月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

汚泥脱水機は機械メーカーのオリジナル仕様で専門的な技術を必要とするため、既設機器設置業者である同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 汚泥脱水機機器更新 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	西木場第1水源地取水ポンプ取替工事		
場 所	南九州市 川辺町上山田 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,235,000		円
契約業者名	(株)プランテムタナカ		

契約年月日	令和5年8月9日	契約金額(当初)	3,960,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月9日
	完 成(当初)	令和5年12月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 深井戸水中ポンプ取替 N=1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	中渡瀬第1水源地取水ポンプ取替工事		
場 所	南九州市知覧町南別府地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	11,847,000		円
契約業者名	(有)取違工業		

契約年月日	令和5年8月5日	契約金額(当初)	11,000,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月9日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 深井戸水中ポンプ取替 N=1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	共親第2水源地取水ポンプ取替工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	19,943,000		円
契約業者名	大協(株)		

契約年月日	令和5年8月9日	契約金額(当初)	18,480,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月9日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	深井戸水中ポンプ取替 N=1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	令和5年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 ため池ハザードマップ作成業務委託		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,156,000		円
契約業者名	鹿児島県土地改良事業団体連合会		

契約年月日	令和5年8月4日	契約金額(当初)	2,090,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月4日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>ため池の構造やメカニズムを熟知し、防災士が在籍し災害全般の専門知識を有している。また、市内及び県の委託事業等の業務実績が多数ある同会を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ハザードマップ作成業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	かごしまの農業未来創造支援事業 谷場地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,894,000		円
契約業者名	(株)建設技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和5年8月8日	契約金額(当初)	3,155,900 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月8日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=300m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 松永第二地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	6,897,000		円
契約業者名	新和技術コンサルタント(株)		

契約年月日	令和5年8月8日	契約金額(当初)	5,606,260 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月8日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=780m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 厚地第二地区		
場 所	南九州市知覧町厚地地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,896,000		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	16,665,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和6年2月9日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	農道改良舗装工事 L=551.3m 4号農道 L=210.7m アスファルト舗装工 A=643m2 5号農道 L=140.6m アスファルト舗装工 A=428m2 6号農道 L=200.0m アスファルト舗装工 A=604m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 小野地区		
場 所	南九州市川辺町小野地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,731,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	16,610,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和6年2月9日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	農道改良舗装工事 L=444m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 樋門更新工事		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	鋼構造物		
予定価格 (消費税を含む)	3,082,200		円
契約業者名	開成工業(株)		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	2,840,684 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和5年12月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 日吉樋門(開閉機更新)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	通学路緊急対策事業 市道番所線(改良)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	13,615,800		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	13,475,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和6年1月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長L=139.0m 幅員W=5.5(6.5)m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道平久保西線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,595,900		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	3,520,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和5年12月13日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (路盤工,表層工 t=4cm) L=110.0m W=3.2~4.3m A=383.8m ² (オーバーレイ t=3cm) L= 15.8m A=383.8m ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道吟の場線維持補修業務委託(法面補修)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,945,200		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和5年8月8日	契約金額(当初)	8,800,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月8日
	完 成(当初)	令和5年12月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 法面削り取りV=2,400m ³
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道三俣線道路交通安全施設整備工事(側溝)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,651,900		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和5年8月9日	契約金額(当初)	4,631,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月9日
	完 成(当初)	令和5年12月15日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) AS舗装工(打換え4cm) L=62m W=4.5~5.3m A=312m ² 張コンクリート工 A=56m ² 防護柵設置工 L=50m 排水工(落蓋側溝) L=24m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道松山墓地線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,113,100		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	2,068,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和5年12月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	落蓋側溝設置工 縦断用300*300 L=30.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道宮高田下線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,690,600		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	2,431,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和5年12月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	自由勾配側溝 300×500 L=9.0m, 300×600 L=9.0m 集水柵 N=2箇所, R型横断暗渠 L=4.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	顛娃中学校管理教室棟2階床改修工事		
場 所	南九州市顛娃町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,252,800		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和5年8月1日	契約金額(当初)	2,200,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月1日
	完 成(当初)	令和5年9月8日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>床下の漏水状況を確認して現場の状況を熟知しており、夏休み期間中の施工完了が見込まれることから同社を選定した。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 2階廊下床張り替え(82.0㎡) 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	燃ゆる感動かごしま国体ソフトボール競技練習会場防球ネット設置業務委託		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内(二松台公園)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	624,580		円
契約業者名	(株)ニシムラ		

契約年月日	令和5年8月14日	契約金額(当初)	623,700 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月14日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に対応できる専門業者を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 二松台公園防球ネット設置
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道柳長谷線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	5,299,800		円
契約業者名	鹿児島土木設計(株)		

契約年月日	令和5年8月28日	契約金額(当初)	4,999,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月28日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	基準点測量 N=2点 路線測量 L=0.02km 大型ブロック積詳細設計 1箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道池之河内北線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,291,400		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和5年8月28日	契約金額(当初)	1,265,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月28日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=2点 路線測量 L=0.02km 道路詳細設計 L=0.02km
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	市道吉崎福留線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,155,000		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタント		

契約年月日	令和5年8月28日	契約金額(当初)	1,039,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月28日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=2点 路線測量 L=0.015km 道路詳細設計 L=0.015km
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	川辺やすらぎ館 厨房換気ダクト設置業務委託		
場 所	川辺やすらぎ館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,540,000		円
契約業者名	ホシザキ南九(株)鹿児島西営業所 南薩サービスセンター		

契約年月日	令和5年8月29日	契約金額(当初)	1,540,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月29日
	完 成(当初)	令和5年9月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>既存設備の設置業者であり、構造等について熟知し工期の短縮も見込めるため、早急に対応できる同社を選定。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 川辺やすらぎ館の厨房換気ダクト設置業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	穎娃地域鹿籠渡瀬橋配水管布設替工事		
場 所	南九州市穎娃町上別府地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	2,024,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和5年3月2日	契約金額(当初)	1,997,600 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第2回契約変更年月日	令和5年8月22日	〃 (2回変更)	2,117,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年3月2日
	完 成(当初)	令和5年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (2回変更)	令和5年8月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設替(φ50)L=14.4m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設替(φ50)L=14.2m 変更理由 HIVP布設の追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	4災第279号田代公民館木場線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,212,900		円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店		

契約年月日	令和5年3月2日	契約金額(当初)	5,159,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年3月22日	〃 (1回変更)	5,159,000 円
第2回契約変更年月日	令和5年6月28日	〃 (2回変更)	5,159,000 円
第3回契約変更年月日	令和5年8月4日	〃 (3回変更)	5,159,000 円

工 期	着 工	令和5年3月2日
	完 成(当初)	令和5年3月31日
	〃 (1回変更)	令和5年7月14日
	〃 (2回変更)	令和5年8月14日
	〃 (3回変更)	令和5年8月31日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=13.0m, 幅員 W=3.0m ブロック積工 A=53.0m ² , ガートレール L=13.0m
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=13.0m, 幅員 W=3.0m ブロック積工 A=53.0m ² , ガートレール L=13.0m 変更理由 資材(コルゲートパイプ)の納入が遅れ、工期内に施工が完了しない見込みのため、工事期間を17日間延伸したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	4災第280号仁之野下越ヶ迫線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	19,258,800		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和5年3月2日	契約金額(当初)	19,085,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年3月22日	〃 (1回変更)	19,085,000 円
第2回契約変更年月日	令和5年8月21日	〃 (2回変更)	19,085,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年3月2日
	完 成(当初)	令和5年3月31日
	〃 (1回変更)	令和5年9月8日
	〃 (2回変更)	令和5年10月13日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長 L=9.0m 土工 N=1.0式 擁壁工 A=61.0m² 暗渠工 L=15.0m 舗装工 A=44.0m² 構造物撤去工 V=25.0m³ 排水工 L=8.0m</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長 L=9.0m土工 N=1.0式擁壁工 A=61.0m²暗渠工 L=15.0m舗装工 A=44.0m²構造物撤去工 V=25.0m³排水工 L=8.0m</p> <p>変更理由</p> <p>工期の適正化に基づき工事期間を延長したい。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年9月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道青戸本松線・鹿籠渡瀬橋補修工事		
場 所	南九州市穎娃町上別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	23,469,600		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和5年3月2日	契約金額(当初)	23,210,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年3月16日	// (1回変更)	23,210,000 円
第2回契約変更年月日	令和5年8月16日	// (2回変更)	23,486,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年3月2日
	完 成(当初)	令和5年3月31日
	// (1回変更)	令和5年8月31日
	// (2回変更)	令和5年8月31日
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=6.65m 幅員W=5.15m 床版防水工A=29㎡ 伸縮装置工L=9.1m 断面修復工V=2.124㎡ 表面含浸工A=80㎡</p>
第2回契約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=6.65m 幅員W=5.15m 当初 変更床版防水工 A=29㎡ A=29㎡伸縮装置工 L=9.1m L=9.0m断面修復工 V=2.124㎡ V=2.223㎡表面含 浸工 A=80㎡ A=49㎡</p> <p>変更理由</p> <p>既設橋面舗装を除去したところ、舗装(t=4cm)の下に碎石がt=12.88cmの厚さで敷設されていることが判明したため、橋面部の死荷重が既設の死荷重を越えない基層t=5.5cmを追加して、橋梁前後の舗装との擦り付けを行いたい。</p> <p>上の理由に基づき、橋面舗装高が低くなることから、取付舗装工のI型II型ともに、延長を増として前後道路との勾配調整を行い、車両走行時の跳ね防止を図りたい。</p> <p>現場の再調査により、補修が必要となる豆板箇所が発見されたため、補修数量を増とした。また、G3桁において、一部左官工法としていた部分について、吹付工法での一体での施工とすることで、継ぎ目が生じないため、G3桁の断面修復工をすべて吹付工法とした。</p> <p>床版上部の表面含浸工について、床版の塗膜系防水工のみで床版への漏水を防ぎ、中性化の進行を止められることと含浸材の使用による塗膜系防水材の活着不良が見込まれることから、床版上部の表面含浸工A=30.17m²を廃止したい。</p> <p>橋台と翼壁の間にコンクリートを充填する部分において、再調査の結果当初設計より空隙が大きく、周りのコンクリートも強度が低下していることが判明したため、強度が低いコンクリートをはつる数量とコンクリート充填の数量を増としたい。</p> <p>橋面部のアスファルト剥ぎ取りを行った結果、厚みが7cmと当初設計より3cm厚い部分があったため、マニフェストに基づき、アスファルト殻の適正な処分を図りたい。</p>