

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	市道瀬世松崎線道路改良工事		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,082,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和3年6月8日	契約金額(当初)	15,785,000 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月5日	〃 (1回変更)	16,188,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月8日
	完 成(当初)	令和3年11月12日
	〃 (1回変更)	令和3年11月12日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=40.0m W=5.0m 片切掘削 V=722.6m<sup>3</sup> L型擁壁工 L=18.0m(H=1250~H=3000)</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=40.0m W=5.0m 片切掘削 V=660.0m<sup>3</sup> L型擁壁工 L=18.0m(H=1250~H=3000) 法面工(種子散布) 廃止転石破碎工 V=71.4m<sup>3</sup></p> <p>変更理由 掘削の結果、転石破碎工をV=71.9m<sup>3</sup>に変更。法面の土質がレキ質土であり、種子散布工では植生できないことから、種子散布工を廃止。現地再調査の結果、梁付側溝縦断用300型(L側)をL=44.4mに変更。現地再調査の結果、ガードレール(土中用)をL=28.8mに変更したい。</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	分筆登記用地積測量図作成業務委託1工区		
場 所	南九州市川辺町下山田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,196,200		円
契約業者名	建設情報コンサルタンツ(株)		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	1,543,850 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月15日	〃 (1回変更)	1,543,850 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年12月21日
	〃 (1回変更)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 分筆用地積測量及び地積測量図作成 N=11筆
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 分筆用地積測量及び地積測量図作成 N=11筆 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	県単急傾斜地崩壊対策事業 野間大久保地区		
場 所	南九州市川辺町野間地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,156,800		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和3年7月20日	契約金額(当初)	5,115,000 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月17日	〃 (1回変更)	5,000,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年7月20日
	完 成(当初)	令和3年11月26日
	〃 (1回変更)	令和3年11月26日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	施工延長L=13.0m 法面工A=91.3m <sup>2</sup> エアモルタル充填工V=20.1m <sup>3</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	施工延長L=13.0m 法面工A=91.3m <sup>2</sup> エアモルタル充填工V=11.5m <sup>3</sup>
	変更理由 エアモルタル充填工の減 V=20m <sup>3</sup> →11.5m <sup>3</sup> 排水工U型側溝200型 L=10.6mの追加 施工張コンクリート工の減 A=30.3m <sup>2</sup> →19.9m <sup>2</sup>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	市道本門小河路線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,787,400		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和3年7月21日	契約金額(当初)	2,629,000 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月9日	〃 (1回変更)	3,004,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年7月21日
	完 成(当初)	令和3年11月19日
	〃 (1回変更)	令和3年11月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装 (t=4cm) L=125.9m W=3.3~4.5m A=508.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装 (t=4cm) L=125.9m W=3.3~4.5m A=511.0㎡
	変更理由  舗装面積の増・As殻の増

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	市道青戸雪丸線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,070,100		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和3年8月10日	契約金額(当初)	2,959,000 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月24日	〃 (1回変更)	3,092,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年8月10日
	完 成(当初)	令和3年12月17日
	〃 (1回変更)	令和3年12月17日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装工 L=95m W=5.3~6.0m A=542㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装工 L=95m W=5.3~6.0m A=548㎡
	変更理由  舗装版破碎のAs殻運搬・処分の平均厚さが5cmであったため、変更とする。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	市道加治佐下園中崎線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,538,800		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和3年8月10日	契約金額(当初)	2,475,000 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月11日	〃 (1回変更)	2,475,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年8月10日
	完 成(当初)	令和3年12月10日
	〃 (1回変更)	令和3年12月10日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	道路維持修繕工 As舗装工 L=114.0m W=3.6~11.0m A=455.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	道路維持修繕工 As舗装工 L=114.0m W=3.6~11.0m A=458.0㎡
	変更理由 カーブミラーの老朽化により、道路反射鏡の建替え設置

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	市道今田南田線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町今田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,005,300		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和3年8月10日	契約金額(当初)	1,903,000 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月1日	〃 (1回変更)	1,934,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年8月10日
	完 成(当初)	令和3年11月12日
	〃 (1回変更)	令和3年11月12日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	落蓋側溝 L=31m, 暗渠排水工 Φ75 L=31m, 舗装復旧 A=42㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	落蓋側溝 L=31m, 暗渠排水工 Φ75 L=30m, 舗装復旧 As A=24㎡ Ct A=22㎡
	変更理由  Ct舗装面積の追加

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	福留地区道路改良工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,403,400		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和3年8月30日	契約金額(当初)	3,355,000 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月16日	〃 (1回変更)	3,404,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年8月30日
	完 成(当初)	令和3年12月15日
	〃 (1回変更)	令和3年12月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良 L=8.6m 土工 N=1式, ブロック積工 A=26.8㎡, 仮設工 N=1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良 L=8.6m 土工 N=1式, ブロック積工 A=26.8㎡, 仮設工 N=1式 変更理由 準備工における伐採木・根の運搬・処分量の増による増額変更。



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	総合防災ハザードマップ及びハザードマップ作成業務委託		
場 所	南九州市役所(知覧庁舎)防災安全課		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	9,999,000		円
契約業者名	(株)ゼンリン 鹿児島営業所		

契約年月日	令和3年11月5日	契約金額(当初)	9,240,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月5日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

指名型プロポーザル方式により選定された業者。
------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 総合防災ハザードマップB4版20,000冊及びWEBハザードマップ一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	ちらん夢郷館特定建築設備等定期調査報告書作成業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡6209番地1		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	700,000		円
契約業者名	愛川建築設計事務所		

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	660,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和3年12月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	建築基準法第12条の規定に基づく定期報告書作成業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	知覧庁舎(他8箇所)Web会議システム賃貸借(長期継続契約)		
場 所	南九州市役所知覧庁舎を含む7施設		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	三菱電機クレジット(株)熊本支店		

契約年月日	令和3年11月5日	契約金額(当初)	(月額)158,400 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和4年2月1日
	完 成(当初)	令和9年1月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

庁内ネットワーク機器保守等の実績があり、この案件に対応できる専門業者の中から選定した。
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧庁舎(他8箇所)Web会議システム賃貸借 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	カウンター用スクリーン4枚セット購入		
場 所	南九州市市民交流センターひまわり館		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	654,500 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和3年12月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	カウンター用スクリーン4枚セット(高さ調節タイプ)17セット
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	地域活動を生かした里山林整備事業(更新伐)業務委託(知覧町永里地区)
場 所	南九州市知覧町永里地内
種 別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	880,000 円
契約業者名	かごしま森林組合

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	825,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県の補助事業を活用し森林整備を実施している市内の林業事業者4社を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 更新伐0.01ha 伐採本数16本
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	西郷邸 藤棚公園 園路改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	2,729,100		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和3年11月10日	契約金額(当初)	2,695,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月10日
	完 成(当初)	令和4年2月25日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	園路改修工 A=133.0m <sup>2</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	八瀬尾の滝 防護柵設置工事		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,491,600		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和3年11月10日	契約金額(当初)	1,430,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月15日
	完 成(当初)	令和4年2月25日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 防護柵改修工 L=24.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	岩屋公園キャンプ場ロッジ外壁等塗装改修工事		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,230,500		円
契約業者名	(有)北菌建設		

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	4,620,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和4年2月4日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	6人用ロッジ・10人用ロッジ外壁及び屋根塗装改修工事 2棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	宮脇・松山小学校既存施設バリアフリー化工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内 外		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,443,100		円
契約業者名	(有)サン設計		

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	2,288,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和4年3月11日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 多目的トイレ新設実施設計業務委託 1式 既存施設バリアフリー化に伴う実施設計業務委託 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	知覧・霜出小学校既存施設バリアフリー化工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内 外		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,273,800		円
契約業者名	(有)田代建築設計事務所		

契約年月日	令和3年11月5日	契約金額(当初)	1,265,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月5日
	完 成(当初)	令和4年3月11日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	多目的トイレ新設実施設計業務委託 1式 既存施設バリアフリー化に伴う実施設計業務委託 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	勝目小学校既存施設バリアフリー化工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,218,800		円
契約業者名	OACS一級建築設計事務所		

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	1,177,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和4年3月11日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 多目的トイレ新設実施設計業務委託 1式 既存施設バリアフリー化に伴う実施設計業務委託 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	颯娃地域市営住宅樹木剪定業務委託		
場 所	南九州市颯娃町一円		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,067,000		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	990,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	颯娃地域市営住宅6団地 樹木剪定業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	知覧地域市営住宅樹木剪定業務委託		
場 所	南九州市知覧町一円		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,254,000		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	1,155,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	知覧地域市営住宅6団地 樹木剪定業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	上水颯娃地域大川水源地浄・送水設備改修工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	1,890,000		円
契約業者名	(株)稲盛機工店		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	1,628,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月12日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 浄・送水設備改修 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	上水颯娃地域谷場配水管布設替工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	水道		
予定価格 (消費税を含む)	6,130,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	5,995,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月11日
	完 成(当初)	令和4年2月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管L=158.0m(DCIP-NS管 φ75 L=158.0m) 既設管接続N=1箇所 給水管接続 N=4箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	上水川辺地域両添配水管布設工事		
場 所	南九州市川辺町両添地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	820,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	770,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月11日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管L=25.6m(PE φ 75 L=25.6m) 既設管接続N=2箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	川辺分遣所外構工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,339,600		円
契約業者名	(株)大成寺工務店		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	3,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月11日
	完 成(当初)	令和4年3月22日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装工A=168㎡ フェンス工L=69m 区画線工L=123m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	地方改善施設整備事業(横峯地区)		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,484,000		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	11,330,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月11日
	完 成(当初)	令和4年3月11日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水路整備 L=218.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	南九州市道路反射鏡設置工事(交通安全)		
場 所	南九州市顛娃町牧之内地内 外		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	1,733,600		円
契約業者名	九州セキスイ商事インフラテック(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	1,595,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月11日
	完 成(当初)	令和4年2月8日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路反射鏡設置工 顛娃地域 N=3基 知覧地域 N=2基 川辺地域 N=5基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	市道石垣只角線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,619,100		円
契約業者名	(有)伊瀬知土木		

契約年月日	令和3年11月11日	契約金額(当初)	2,607,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月11日
	完 成(当初)	令和4年3月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 As舗装工 L=80.0m W=5.3~5.5m A=491.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	市道上之口麓線維持工事(交通安全)		
場 所	南九州市川辺町中山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,445,400		円
契約業者名	(有)外菌工業		

契約年月日	令和3年11月12日	契約金額(当初)	1,287,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月12日
	完 成(当初)	令和4年2月11日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	株物掘取運搬 N=625株 (A-95株 B-232株 C-111株 D-187株) 張りコンクリート A=124.0㎡ (A-19㎡ B-46㎡ C-22㎡ D-37㎡)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	南九州市サテライトオフィス誘致業務委託		
場 所	知覧平和公園レストラン		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	10,395,000		円
契約業者名	みらい(株)		

契約年月日	令和3年11月5日	契約金額(当初)	10,174,395 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月5日
	完 成(当初)	令和4年3月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者
-----------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) サテライトオフィス誘致等(プロモーション、ビジネスマッチング等のプロジェクト推進)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	南九州市地域ブランド構築支援事業業務委託		
場 所	南九州市内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,883,000		円
契約業者名	ランドブレイン(株)鹿児島事務所		

契約年月日	令和3年11月8日	契約金額(当初)	3,839,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月8日
	完 成(当初)	令和4年3月4日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

指名型プロポーザル方式により選定された業者。
------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 行動計画の企画書のとりまとめ業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	学校給食用食器トレー購入		
場 所	南九州市立学校給食センター		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	鹿児島アイホー調理機(株)		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	3,418,800 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和3年12月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) FRP製素地トレー F881-03ピンク(370×280×17mm 重量280g 重ね寸法4.8)2,800枚
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	颯娃地域地区公民館網戸設置業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡9278番地 郡地区公民館 外4館		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,343,000		円
契約業者名	(有)赤崎建設		

契約年月日	令和3年11月26日	契約金額(当初)	2,310,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月26日
	完 成(当初)	令和4年2月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	網戸設置業務 計126ヶ所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	松ヶ浦シーサイドパーク 東屋修繕		
場 所	南九州市知覧町南別府地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	616,000		円
契約業者名	(有)阿野山建工		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	583,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月30日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 東屋鉄骨部塗装等 45㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	AIサーマルカメラ購入		
場 所	南九州市役所 知覧庁舎東別館, 知覧庁舎西別館, 川辺庁舎別館		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)プロエイト		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	627,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和3年12月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 顔認証型AIサーマルカメラIRC-F6713SG 3台 フロアスタンドIRC-TFSV2M 3台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	サーキュレーター購入
場 所	南九州市役所 各庁舎
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	(株)キャンパス

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	900,900 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和3年12月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	サーキュレーターアイPCF-SDC15T 13台 サーキュレーターアイPCF-SDC18T 57台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	岩屋公園管理棟・観音茶屋シャワー室改修工事		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	28,944,300		円
契約業者名	(有)日置住建		

契約年月日	令和3年11月30日	契約金額(当初)	28,160,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月30日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	管理棟・観音茶屋シャワー室改修工事 12室
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	防火水槽防水改修工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内 外		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	3,766,400		円
契約業者名	南日防水工業(株)		

契約年月日	令和3年11月30日	契約金額(当初)	3,410,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月30日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	颯娃 青戸中地区防火水槽 内部防水シート張り 50.4㎡ 颯娃 青戸小学校北門側防火水槽 内部防水シート張り 57.7㎡ 颯娃 青戸小学校西門側防火水槽 内部防水シート張り 27㎡ 知覧 水垂地区防火水槽 内部防水シート張り 61.6㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	颯娃庁舎高圧気中開閉器取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町牧之内 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	1,107,700		円
契約業者名	芝原電設(株)		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	1,067,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和4年2月18日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	高圧気中開閉器取替 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	宮脇小学校教頭住宅解体工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	3,184,500		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和3年11月30日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月30日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) CB造(一部RC造)平屋建て解体 65.05㎡ 木造平屋建て解体 18.25㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	農業用施設 分筆登記用地積測量図作成業務委託		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内 外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,600,000		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	1,848,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和4年3月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	分筆用地積測量及び地積測量図作成 N=9筆
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	知覧東別府地区市有林植栽業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,153,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	1,925,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県の補助事業を活用し森林整備を実施している市内の林業事業者4社を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 市有林植栽作業 1.57ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	里山林等保全管理促進事業(里山景観の整備:雑木竹林の伐採整理)業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	730,000		円
契約業者名	知覧町たけのこ振興会		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	693,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県からの委託事業であり、南九州市、森林保有者、知覧町たけのこ振興会との3者による管理協定を締結しているため。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 雑木竹林の伐採整理 0.56ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	森林経営管理制度森林調査業務委託(R3颯娃地域)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内(67・68・69林班)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,064,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	2,915,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

森林施業プランナーまたは森林経営プランナーの認定を受けた市内の林業事業者4社を選定した。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林調査 402筆 62.47ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	森林経営管理制度森林調査業務委託(R3知覧地域)		
場 所	南九州市知覧町永里地内(26・27・34林班)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,087,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

森林施業プランナーまたは森林経営プランナーの認定を受けた市内の林業事業者4社を選定した。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林調査 405筆 65.39ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	森林経営管理制度森林調査業務委託(R3川辺地域)		
場 所	南九州市川辺町野崎地内(51・52・54林班)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,790,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和3年11月29日	契約金額(当初)	2,695,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月29日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

森林施業プランナーまたは森林経営プランナーの認定を受けた市内の林業事業者4社を選定した。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林調査 366筆 83.27ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	市道小堀下木場線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,344,200		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和3年11月30日	契約金額(当初)	1,265,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月30日
	完 成(当初)	令和4年3月23日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装 L=60.0m, W=3.0~5.0m, A=219.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年12月13日

工事等の名称	3災第608号八瀬尾桑水流線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,519,100		円
契約業者名	(株) 栢建設		

契約年月日	令和3年11月30日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月1日
	完 成(当初)	令和4年2月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=4.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由