

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 市道遠見ヶ尾君野線道路改良工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町上山田地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 19,836,300 | | 円 |
| 契約業者名 | 森田建設(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和3年7月20日 | 契約金額(当初) | 19,305,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年1月4日 | // (1回変更) | 22,000,000 円 |
| 第2回契約変更年月日 | 令和4年1月24日 | // (2回変更) | 22,342,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和3年7月20日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年1月14日 |
| | // (1回変更) | 令和4年1月31日 |
| | // (2回変更) | 令和4年1月31日 |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|-----------------------|--|
| 当 初 | <p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>工事延長 L=255.4m W=6.5m 道路改良工 L= 155.4m As舗装工 A=1,605.0m²(L=255.4m) ブロック積工 A=36.1m² 排水工 L= 24.4m ガードレール設置工 L= 24.0m</p> |
| 第 2 回 契 約 | <p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>工事延長 L=255.4m W=6.5m 道路改良工 L= 155.4m As舗装工 A=1,605.0m²(L=255.4m) ブロック積工 A=36.1m² 排水工 L= 96.0m(当初L=24.4m) ガードレール設置工 L= 24.0m</p> <p>変更理由</p> <p>本工事が当該路線の完了年度であるため、未施工の側溝蓋板N=39枚を追加施工し、事業を完了させるもの。</p> |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 交付金事業 颯娃運動公園陸上競技場ナイター照明LED改修工事(R2線) | | |
| 場 所 | 南九州市颯娃町牧之内地内 | | |
| 種 別 | 電気 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 48,020,500 | | 円 |
| 契約業者名 | 相和電気(株)南薩営業所 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和3年8月10日 | 契約金額(当初) | 47,850,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年1月7日 | 〃 (1回変更) | 48,311,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和3年8月10日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年1月28日 |
| | 〃 (1回変更) | 令和4年1月28日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|-----------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) ナイター照明 LED改修工 N=6基 |
| 第 1 回 契 約 | 工事等の概要(規模、延長等) ナイター照明 LED改修工 N=6基 (0)外灯改修工 N=1基 変更理由 現地確認の結果, 運動公園内の外灯1基が老朽化により傾いており倒壊の恐れがあることが判明した。当該箇所は当該公園の入口付近に位置しており, 施設利用者の安全のため, 本工事においてLED灯に更新した。 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 市道大山大倉野線道路改良工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町下山田地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 17,504,300 | | 円 |
| 契約業者名 | 桑畑建設(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和3年8月10日 | 契約金額(当初) | 17,325,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年1月5日 | 〃 (1回変更) | 18,747,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和3年8月10日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年1月19日 |
| | 〃 (1回変更) | 令和4年1月19日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|-----------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=100.0m W=7.0m As舗装工 A=706.0m ² L型擁壁工 L=23.0m |
| 第 1 回 契 約 | 工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=100.0m W=7.0m As舗装工 A=704.0m ² L型擁壁工 L=23.0m 変更理由 ・既設水道管理設範囲は施工困難なため置換面積を減とする。・住民からの要望で目かくしフェンス高さを変更する。・過年度施工の蓋版未設置箇所の蓋版を布設する。 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 農地耕作条件改善事業 松永地区 | | |
| 場 所 | 南九州市颯娃町別府地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 13,827,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 東建設(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和3年8月31日 | 契約金額(当初) | 13,530,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年1月20日 | 〃 (1回変更) | 14,457,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和3年8月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年2月10日 |
| | 〃 (1回変更) | 令和4年2月10日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|-----------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 農道改良舗装工(2号農道)L=379m |
| 第 1 回 契 約 | 工事等の概要(規模、延長等) 農道改良舗装工(2号農道)L=408m 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------|--|---|
| 工事等の名称 | 市道小田線道路改良工事 | | |
| 場 所 | 南九州市颯娃町郡地内 | | |
| 種 別 | 舗装 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 11,123,200 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)上窪組 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和3年9月1日 | 契約金額(当初) | 11,000,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年1月13日 | 〃 (1回変更) | 11,489,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和3年9月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年1月26日 |
| | 〃 (1回変更) | 令和4年1月26日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|-----------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=204.0m W=4.0m As舗装工 A=834m ² 梁付側溝300型 L=50.0m |
| 第 1 回 契 約 | 工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=204.0m W=4.0m As舗装工 A=821m ² 梁付側溝300型 L=46m 変更理由 ・民地乗入部のCo舗装を14m ² 追加・路側線を400m追加・湧水処理対策として, 排水管布設を59m追加 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 交付金事業 岩屋公園 外灯改修工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町清水地内 | | |
| 種 別 | 電気 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 3,721,300 | | 円 |
| 契約業者名 | 芝原電設(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和3年9月30日 | 契約金額(当初) | 3,465,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年1月28日 | 〃 (1回変更) | 4,469,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和3年9月30日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年2月18日 |
| | 〃 (1回変更) | 令和4年2月18日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|-----------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 外灯改修工 N=6基 |
| 第 1 回 契 約 | 工事等の概要(規模、延長等) (6)外灯改修工 N=8基 |
| | 変更理由 現地調査の結果, 岩屋公園内の既設外灯については経年劣化による地際部のポールの腐食により, 老朽化の進行が確認された。当初6箇所の更新予定であったが執行残を活用し8箇所の更新(2箇所増)とした。 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 市道平榎迫線外維持工事(舗装) | | |
| 場 所 | 南九州市知覧町東別府地内 | | |
| 種 別 | 舗装 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 2,718,100 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)若松緑化建設 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和3年10月4日 | 契約金額(当初) | 2,640,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年1月6日 | 〃 (1回変更) | 2,809,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和3年10月4日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年2月3日 |
| | 〃 (1回変更) | 令和4年2月3日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|-----------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装 |
| 第 1 回 契 約 | 工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装 市道平榎迫線 L=65.0m, W=2.8~4.1m, A=219.0㎡ 市道平城戸口線 L=75.0m, W=2.8~5.0m, A=254.0㎡ 変更理由 着工前測量の結果に基づく不陸整正工及び表層工の変更増。 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 農業・農村活性化推進施設等整備事業 別府南地区 | | |
| 場 所 | 南九州市颯娃町別府地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 4,000,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)平川工務店 | | |

| | | | |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和3年10月25日 | 契約金額(当初) | 3,960,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和4年1月14日 | 〃 (1回変更) | 4,000,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|------------|
| 工 期 | 着 工 | 令和3年10月25日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年1月31日 |
| | 〃 (1回変更) | 令和4年2月18日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|-----------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 水路工(水路用360) L=165.5m |
| 第 1 回 契 約 | 工事等の概要(規模、延長等) 水路工(水路用360) L=165.0m 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 川辺地域諏訪下消火栓(地下式)設置工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町平山地内 | | |
| 種 別 | 水道施設 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 653,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)平水道 | | |

| | | | |
|------------|----------|----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年1月4日 | 契約金額(当初) | 638,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月4日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月25日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 地下式消火栓 φ75 N=1基 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 上水川辺・知覧地域配水池水位計及び流量計機器取替工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町上山田地内 外 | | |
| 種 別 | 電気通信 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 6,170,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)明興テクノス | | |

| | | | |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月4日 | 契約金額(当初) | 5,885,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月4日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月25日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 勝目配水池流量計一式 木場田配水池水位計一式 上塚配水池流量計一式 垂水配水池流量計一式 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 3災 農地災害復旧事業 垂水地区 | | |
| 場 所 | 南九州市知覧町西元地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 1,452,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 垂水緑地建設(株) | | |

| | | | |
|------------|----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月4日 | 契約金額(当初) | 1,430,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月4日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 災害復旧延長 L=5.0m コンクリートブロック積工 A=16.8m ² |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 市道小原霜出線・門前橋補修工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町上山田地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 28,169,900 | | 円 |
| 契約業者名 | 桑畑建設(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月13日 | 契約金額(当初) | 27,720,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月13日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 橋長L=11.6m 幅員W=6.8(6.0)m ・塗装塗替工A=89.5m ² ・断面修復工V=0.452m ³ ・橋面補修工A=64.1m ² ・足場工A=67.1m ² |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | |
|------------------|-----------------------|
| 工事等の名称 | 硬質プラスチックハウス自動カーテン取替修繕 |
| 場 所 | 南九州市颯娃農業開発研修センター |
| 種 別 | 施設修繕 |
| 予定価格 (消費税を含む) | 729,933 円 |
| 契約業者名 | (株)二葉園芸種苗 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 657,800 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月28日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月26日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 硬質プラスチックハウス自動カーテン取替修繕 1棟分 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 小松メックバケット取替修繕 | | |
| 場 所 | 南九州市颯娃農業開発研修センター | | |
| 種 別 | 施設修繕 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 638,000 | | 円 |
| 契約業者名 | コマツカスタマーサポート(株)九州沖縄カンパニー鹿児島支店 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年1月25日 | 契約金額(当初) | 638,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月25日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月26日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------|
| この案件に対応できる専門業者から選定した。 |
|-----------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 小松メック 型式W065 バケット取替一式 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 知覧ごみステーション電源切替工事 | | |
| 場 所 | 南九州市知覧ごみステーション | | |
| 種 別 | 電気 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 649,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)永照電気 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 616,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月18日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 知覧ごみステーション内への電源引込を高圧から低圧への変更に伴う工事 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|---|--|---|
| 工事等の名称 | 南九州市地域子育て支援センター事業(一般型)及びファミリー・サポート・センター事業運営業務委託(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 12,973,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 社会福祉法人 大川福社会 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月25日 | 契約金額(当初) | 11,773,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和5年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| <p>令和3年9月に実施した指名型プロポーザルにおいて全ての事業者が辞退し, 事業を継続実施するため現在の委託先を選定するもの。</p> |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 地域子育て支援センター事業(一般型)及びファミリー・サポート・センター事業に係る業務委託一式 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 南九州市子ども・子育て利用者支援事業運営業務委託(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 7,604,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 社会福祉法人 大川福社会 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月25日 | 契約金額(当初) | 4,562,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和5年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|---|
| <p>令和3年9月に実施した指名型プロポーザルにおいて全ての事業者が辞退し、事業を継続実施するため現在の委託先を選定するもの。</p> |
|---|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | <p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>子ども・子育て利用者支援事業に係る業務委託一式</p> |
| 第 回 変 更 | <p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>変更理由</p> |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 勝目地区公民館玄関雨漏り修繕 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町中山田地内 | | |
| 種 別 | 建築一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 982,300 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)有菌 川辺支店 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 957,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月28日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月20日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 玄関車寄せ屋根・天井の雨漏り修繕 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 地方公務員の定年延長に伴う新制度支援業務委託 | | |
| 場 所 | 南九州市役所 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 1,430,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)ぎょうせい 九州支社 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月24日 | 契約金額(当初) | 1,430,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月24日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| <p>例規整備の支援業務であり、本市の例規システム整備を受託している業者を選定するもの。</p> |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 地方公務員定年延長に関連する例規整備の支援業務 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 市道馬渡橋中津町線維持工事(側溝) | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町平山地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 1,933,800 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)菊永建設 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 1,870,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年2月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月25日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 鋼製ユニット(補強盛土)L=27.0m A=19.0㎡ 硬質塩化ビニル管VPΦ200 L=43.0m 集水柵 1基 舗装復旧 A=20.0㎡ |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | |
|------------------|------------------|
| 工事等の名称 | 岩屋公園 着水プール塗装塗替修繕 |
| 場 所 | 南九州市川辺町清水地内 |
| 種 別 | 建築一式 |
| 予定価格 (消費税を含む) | 676,500 円 |
| 契約業者名 | (有)北菌建設 |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 638,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月28日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月4日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 塗装塗替工 A=78m2 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 川辺地域中山田畑消火栓(地下式)設置工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町中山田地内 | | |
| 種 別 | 水道施設 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 1,130,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)平水道 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 1,072,500 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月25日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|-----------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 地下式消火栓 φ75 N=1基 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 勝目地区公民館第1会議室空調設備取替工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町中山田 地内 | | |
| 種 別 | 電気 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 2,847,900 | | 円 |
| 契約業者名 | 南日本電設・電化 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 2,794,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月28日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年4月28日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|----------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 会議室空調機取替 1式 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 九玉小学校屋内運動場落雷被害修繕 | | |
| 場 所 | 南九州市颯娃町御領 地内 | | |
| 種 別 | 電気 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 859,100 | | 円 |
| 契約業者名 | 新留電機 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 825,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月28日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月11日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 煙感知器取替 15個 発信機取替 1個 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 穎娃庁舎本館空調設備改修工事 | | |
| 場 所 | 南九州市穎娃町牧之内 地内 | | |
| 種 別 | 電気 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 56,353,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 相和電気(株)南薩営業所 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 55,391,600 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年7月15日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | RC造2階建て(延床面積1857.03㎡)空調設備改修 1式 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 颯娃武道館外壁改修その他工事 | | |
| 場 所 | 南九州市颯娃町牧之内地内 | | |
| 種 別 | 建築一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 8,444,700 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)上窪組 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 8,250,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年4月27日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 外壁改修工事 1式 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 川辺庁舎別館屋根及び外壁改修その他工事 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町平山地内 | | |
| 種 別 | 建築一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 27,249,200 | | 円 |
| 契約業者名 | マル川建設(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 26,125,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年6月29日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|-------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 屋根防水・外壁改修その他工事 1式 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称 | 川辺保健センタートイレ修繕 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町平山 地内 | | |
| 種 別 | 管 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 922,900 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)鶴田水道設備 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 869,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月28日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月28日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 小便器修繕 4箇所 手洗器修繕 1箇所 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 令和3年度林道災害復旧事業(瀬戸山線1号箇所) | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町神殿地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 9,262,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)大坪建設 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 9,075,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 路肩復旧 L=18m |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 3災 農地災害復旧事業 永田地区 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町永田地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 6,017,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 桑畑建設(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 5,940,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=873m ³ 土留柵工 L=17m フトン竈工 L=28m |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 3災 農地災害復旧事業 雪丸地区 | | |
| 場 所 | 南九州市颯娃町牧之内地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 8,954,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)雪丸工業 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 8,932,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 1工区:コンクリートブロック積工 A=88m2 2工区:コンクリートブロック積工 A=53m2 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|----------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 3災 農業用施設災害復旧事業 桐木平地区 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町上山田地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 15,818,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)大坪建設 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 15,620,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|-------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 補強土壁工 L=27m |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 3災 農業用施設災害復旧事業 野間地区 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町野間地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 3,355,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)加覧組 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 3,300,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 盛土工 V=182m ³ 土留柵工 L=25m フトン竈工 L=50m |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 3災 農地・農業用施設災害復旧事業 柳地区 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町本別府地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 13,244,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)加覧組 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 13,090,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 柳地区(農地) 盛土工 V=390m ³ 柳地区(施設) 盛土工 V=1290m ³ 柵工 L=62 U型側溝 L=18m |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 3災 農業用施設災害復旧事業 田代地区 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町清水地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 4,125,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)第一地研開発川辺支店 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 3,861,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) コンクリートブロック積工 A=30㎡ |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 3災 農業用施設災害復旧事業 論山地区 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町本別府地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 8,569,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)有重工務店 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 8,525,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 盛土工 V=800m ³ 柵工 L=75m U型側溝 L=8m |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称 | 農地耕作条件改善事業 小野地区 | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町小野地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 1,518,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)加覧組 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 1,485,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月18日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|----------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 農道改良工事 L=59m |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 農地耕作条件改善事業 厚地第二地区 | | |
| 場 所 | 南九州市知覧町厚地地内 | | |
| 種 別 | 土木一式 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 1,100,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)前原建設 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 1,045,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年2月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月18日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 農道改良工事 L=47m |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 川辺小学校(神殿・田代地区)スクールバス運行業務委託(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 14,473,800 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)さつま観光バス | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 14,168,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和5年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 中型バス2台による登下校時の運行(1年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 顛娃中学校スクールバス運行業務委託(1号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市顛娃町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 34,650,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)池田観光 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 31,284,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 中型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 顛娃中学校スクールバス運行業務委託(2号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市顛娃町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 36,168,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)池田観光 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 34,254,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 中型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 顛娃中学校スクールバス運行業務委託(3号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市顛娃町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 36,168,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)南九州あづま交通 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 35,805,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 中型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 顛娃中学校スクールバス運行業務委託(4号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市顛娃町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 42,834,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (株)南九州あづま交通 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 41,580,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 大型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 顛娃中学校スクールバス運行業務委託(5号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市顛娃町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 36,168,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 南薩観光(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 35,805,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 中型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 知覧中学校スクールバス運行業務委託(1号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市知覧町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 30,657,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)ほたる観光 | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 29,139,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 小型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 知覧中学校スクールバス運行業務委託(2号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市知覧町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 35,409,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)ほたる観光 | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 32,736,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 中型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 知覧中学校スクールバス運行業務委託(3号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市知覧町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 29,634,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 南薩観光(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 29,304,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 小型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 川辺中学校スクールバス運行業務委託(1号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 33,132,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)さつま観光バス | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 32,274,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 中型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 川辺中学校スクールバス運行業務委託(2号車)(債務負担行為) | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町内 | | |
| 種 別 | 業務委託 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 34,056,000 | | 円 |
| 契約業者名 | (有)さつま観光バス | | |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 30,261,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年4月1日 |
| | 完 成(当初) | 令和7年3月31日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) 小型バス1台による登下校時の運行(3年間) |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | | | |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称 | 八瀬尾の滝周辺景観整備工事(舗装) | | |
| 場 所 | 南九州市川辺町野崎地内 | | |
| 種 別 | 舗装 | | |
| 予定価格 (消費税を含む) | 2,000,000 | | 円 |
| 契約業者名 | 桑畑建設(株) | | |

| | | | |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月31日 | 契約金額(当初) | 1,925,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月31日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月10日 |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |
| | 〃 (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|--|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | アスファルト舗装 L=50.0m, W=3.0~5.0m, A=194.0㎡ |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) |
| | 変更理由 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年2月25日

| | |
|------------------|-----------------|
| 工事等の名称 | リモート研修用パソコン一式購入 |
| 場 所 | 南九州市役所総務課総務人事係 |
| 種 別 | 物品 |
| 予定価格 (消費税を含む) | 非公表 円 |
| 契約業者名 | パステムソリューションズ(株) |

| | | | |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日 | 令和4年1月28日 | 契約金額(当初) | 13,357,520 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |
| 第 回契約変更年月日 | | // (回変更) | 円 |

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 工 期 | 着 工 | 令和4年1月28日 |
| | 完 成(当初) | 令和4年3月11日 |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |
| | // (回変更) | |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

| |
|--|
| 不調となった2回の指名競争入札の指名業者のうち、対応できる唯一の業者を選定するもの。 |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

| | |
|------------------|---|
| 当 初 | 工事等の概要(規模、延長等) Let's Note FV1・34台, Let's Note SV2・12台, Microsoft Windows 11 Pro・46個, Microsoft Office Home & Business・46個 |
| 第 回 変 更 | 工事等の概要(規模、延長等) 変更理由 |