

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	交付金事業 市道小原霜出線・川床橋歩道橋新設工事 R3-2工区(上部工)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	55,924,000		円
契約業者名	コーアツ工業(株)		

契約年月日	令和3年9月1日	契約金額(当初)	53,900,000 円
第1回契約変更年月日	令和3年11月30日	〃 (1回変更)	57,540,000 円
第2回契約変更年月日	令和4年2月7日	〃 (2回変更)	57,390,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年9月1日
	完 成(当初)	令和4年3月15日
	〃 (1回変更)	令和4年3月15日
	〃 (2回変更)	令和4年3月15日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>ポストテンション方式PC単純T桁橋 L=29.82m W=3.3m プレキャストセグメント桁制作 N=2本 プレキャストセグメント主桁組立 N=2本 ゴム支承据付工 N=4個 主桁架設工 t=106.9t PC鋼棒緊張工(横組工)N=40本 地覆工 L=59.4m 伸縮装置工 L=5.7m 橋面防水工 A=73.3㎡ 舗装工 A=73.3㎡</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>ポストテンション方式PC単純T桁橋 L=29.82m W=3.3m プレキャストセグメント桁制作 N=2本 プレキャストセグメント主桁組立 N=2本 ゴム支承据付工 N=4個 主桁架設工 t=106.9t PC鋼棒緊張工(横組工)N=40本 地覆工 L=59.4m 伸縮装置工 L=5.7m 橋面防水工 A=73.3㎡ 舗装工 A=73.3㎡ 橋梁用防護柵工 L=59.4m</p> <p>変更理由</p> <p>排水装置設置位置変更に伴う取付金具の廃止による変更減</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 郡牧地区		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内 外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,522,000		円
契約業者名	(有)伊瀬知土木		

契約年月日	令和3年10月4日	契約金額(当初)	5,500,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月3日	〃 (1回変更)	5,850,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月4日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 (1回変更)	令和4年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 水路工事 L=194m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 水路工事 L=212m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	特殊地下壕等対策事業 飯野地区		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,200,000		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和3年10月25日	契約金額(当初)	5,115,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月10日	〃 (1回変更)	5,200,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月25日
	完 成(当初)	令和4年2月21日
	〃 (1回変更)	令和4年2月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地下壕埋戻工 V=59m ³
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (59)地下壕埋戻工 V=52m ³ (0)サウンディング試験 L=8m
	変更理由 充填工において、空洞箇所内部調査及びシラスモルタル充填量の実績に基づく変更及び空洞箇所の確認を行うためにサウンディング試験の追加を行った。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	上水瀬娃地域足貝・只角水源地ポンプ設備改修工事		
場 所	南九州市瀬娃町牧之内地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	12,300,000		円
契約業者名	(株)アリマコーポレーション		

契約年月日	令和2年10月22日	契約金額(当初)	11,550,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月3日	〃 (1回変更)	11,831,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和2年10月22日
	完 成(当初)	令和3年2月26日
	〃 (1回変更)	令和3年2月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 足貝水源地 取水ポンプ(φ50×3.7kw) 1台 ステンレス製水中渦巻ポンプ(φ40×5.5kw) 2台 只角水源地 取水ポンプ(φ40×3.7kw) 1台, 配管改修一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 足貝水源地 取水ポンプ(φ50×3.7kw) 1台 ステンレス製水中渦巻ポンプ(φ40×5.5kw) 2台 只角水源地 取水ポンプ(φ32×3.7kw) 1台, 配管改修一式 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	防火水槽設置工事(野崎中福良地区)		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,438,900		円
契約業者名	(有)吉留建設		

契約年月日	令和3年10月25日	契約金額(当初)	11,330,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月28日	〃 (1回変更)	11,494,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月25日
	完 成(当初)	令和4年3月9日
	〃 (1回変更)	令和4年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 防火水槽(40m3)1基 土工 一式 防火水槽設置工 一式 給水工 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 防火水槽(40m3)1基 土工 一式 防火水槽設置工 一式 給水工 一式 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	市道雪丸新牧線・北雪丸橋補修工事		
場 所	南九州市蕨娃町上別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,995,500		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和3年10月25日	契約金額(当初)	11,770,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月10日	”(1回変更)	11,770,000 円
第2回契約変更年月日	令和4年3月3日	”(2回変更)	14,630,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月25日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	”(1回変更)	令和4年3月15日
	”(2回変更)	令和4年3月15日
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=6.9m W=5.0(4.5)m 単純RCT桁橋 ひび割れ注入工L=1.1m ひび割れ充填工L=0.7m 断面修復工V=0.53m³ 伸縮装置取替工L=9.0m 防護柵塗装塗替工A=7.0m² 橋面舗装工A=34.0m² 足場工A=28.0m²</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=6.9m W=5.0(4.5)m 単純RCT桁橋 ひび割れ注入工L=1.1m ひび割れ充填工L=0.7m 断面修復工V=0.53m³ 伸縮装置取替工L=9.0m 防護柵塗装塗替工A=7.0m² 橋面舗装工A=34.0m² 足場工A=28.0m²</p> <p>変更理由</p> <p>着工前測量の結果により新規損傷が確認されたことによる断面修復工の増</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	市道中村下門線道路改良工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,679,800		円
契約業者名	(有)鶴田組		

契約年月日	令和3年10月25日	契約金額(当初)	11,495,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月28日	〃 (1回変更)	12,131,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月25日
	完 成(当初)	令和4年3月9日
	〃 (1回変更)	令和4年3月9日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工L=57.01m 撤去工1式 土工1式 擁壁工1式 排水工1式 舗装工1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工L=57.01m 撤去工1式 土工1式 擁壁工1式 排水工1式 舗装工1式 変更理由 畑かん給水栓(2基)及び畑かん給水管(1箇所)が支障となることから、布設替えを追加するもの。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	市道青戸松迫線・北青戸橋補修工事		
場 所	南九州市蕨娃町上別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	10,472,000		円
契約業者名	(有)前村建設		

契約年月日	令和3年10月25日	契約金額(当初)	10,120,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月10日	”(1回変更)	11,040,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和3年10月25日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	”(1回変更)	令和4年3月15日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=6.9m W=5.0(4.5)m 単純RCT桁橋 ひび割れ注入工L=3.5m 断面修復工A=0.48m³ 伸縮装置取替工L=11.3m 防護柵塗装塗替工A=6.0m² 橋面舗装工A=34.0m² 足場工A=26.0m²</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=6.9m W=5.0(4.5)m 単純RCT桁橋 ひび割れ注入工L=5.3m 断面修復工A=0.50m³ 伸縮装置取替工L=11.2m 防護柵塗装塗替工A=6.0m² 橋面舗装工A=31.0m² 足場工A=26.0m²</p> <p>変更理由</p> <p>橋台背面舗装工の追加及び橋面舗装工工法変更に伴い施工者の確保に不測の日数を要すことによる工期の延長</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	西郷邸 藤棚公園 園路改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	2,729,100		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和3年11月10日	契約金額(当初)	2,695,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月4日	〃 (1回変更)	2,060,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月10日
	完 成(当初)	令和4年2月25日
	〃 (1回変更)	令和4年2月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 園路改修工 A=133.0m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 園路改修工 A=133.0m ² 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	市道小堀下木場線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,344,200		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和3年11月30日	契約金額(当初)	1,265,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月18日	〃 (1回変更)	1,148,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年11月30日
	完 成(当初)	令和4年3月23日
	〃 (1回変更)	令和4年3月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装 L=60.0m, W=3.0~5.0m, A=219.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装 L=80.0m, W=3.0~5.0m, A=258.0㎡
	変更理由 着工前測定の結果に基づき、路盤工の廃止、施工延長の増及び舗装面積の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	3災第606号柳菊原線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,157,100		円
契約業者名	(有)外菌工業		

契約年月日	令和3年12月1日	契約金額(当初)	1,870,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月17日	〃 (1回変更)	1,870,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月1日
	完 成(当初)	令和4年3月11日
	〃 (1回変更)	令和4年3月11日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=6.0m プレL型擁壁L=6.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=6.0m プレL型擁壁L=6.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	県単交通安全施設整備事業		
場 所	南九州市知覧町郡地内外		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	2,000,000		円
契約業者名	ヤマト産業(有)		

契約年月日	令和3年12月24日	契約金額(当初)	1,848,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月15日	〃 (1回変更)	2,000,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月24日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃 (1回変更)	令和4年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線工 L=1,452m 防護柵設置工 L=45m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線工 L=1,652m 防護柵設置工 L=45m
	変更理由 着工前測量の結果に基づき、区画線工の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 厚地第二地区		
場 所	南九州市知覧町厚地地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,100,000		円
契約業者名	(有)前原建設		

契約年月日	令和4年1月31日	契約金額(当初)	1,045,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月21日	〃 (1回変更)	1,130,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年2月1日
	完 成(当初)	令和4年3月18日
	〃 (1回変更)	令和4年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良工事 L=47m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良工事 L=51m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	八瀬尾の滝周辺景観整備工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,000,000		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和4年1月31日	契約金額(当初)	1,925,000 円
第1回契約変更年月日	令和4年2月28日	〃 (1回変更)	2,460,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年1月31日
	完 成(当初)	令和4年3月10日
	〃 (1回変更)	令和4年3月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装 L=50.0m, W=3.0~5.0m, A=194.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装1工区 L=50.0m, W=3.0~5.0m, A=170.0㎡ アスファルト舗装2工区 L=17.0m, W=4.15~4.8m, A=75.0㎡ 変更理由 近接箇所において、舗装の劣化が著しく、自転車や自動車等の走行に支障を来すため2工区A=75㎡を追加施工する。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和4年3月14日

工事等の名称	公共下水No4マンホールポンプ水位計装取替修繕		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,210,000		円
契約業者名	(株)稲盛機工店		

契約年月日	令和4年2月25日	契約金額(当初)	1,210,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和4年2月25日
	完 成(当初)	令和4年3月18日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	水位計(投込圧力計)1基, コントローラー1基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由