

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	令和2年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 ため池ハザードマップ作成業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内:浮辺池/厚地地内:金ヶ池/川辺町永田地		
種 別	ハザードマップ作成		
予定価格 (消費税を含む)	8,019,000		円
契約業者名	鹿児島県土地改良事業団体連合会		

契約年月日	令和2年7月13日	契約金額(当初)	7,810,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月12日	”(1回変更)	8,000,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年7月13日
	完 成(当初)	令和3年3月12日
	”(1回変更)	令和3年3月12日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>ハザードマップ業務において市内・県内での業務実績が多数あり、農業用ため池の浸水想定区域図も作成済みであることから、他の業者と比較しても業務を効率的に行うことができるため選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	ハザードマップ作成業務 一式(ため池4池分)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	ハザードマップ作成業務 一式(ため池4池分)
	変更理由 現地調査4池分追加/看板立込式4式→3式/看板壁取付式0式→1式による

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	市道小野厚地線測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町小野地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,186,700		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和2年7月14日	契約金額(当初)	2,234,540 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月5日	〃 (1回変更)	2,234,540 円
第2回契約変更年月日)	令和3年3月22日	〃 (2回変更)	2,234,540 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和2年7月14日
	完 成(当初)	令和3年2月19日
	〃 (1回変更)	令和3年2月19日
	〃 (2回変更)	令和3年9月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=500m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=500m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	市道小田線道路改良工事		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	17,145,700		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和2年9月2日	契約金額(当初)	16,665,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月8日	”(1回変更)	17,520,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年9月2日
	完 成(当初)	令和3年2月19日
	”(1回変更)	令和3年2月19日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=154.0m W=4.0m 土工 N=1.0式 路床置換工 A=630.0m ² 下層路盤工 A=628.0m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=154.0m W=4.0m 土工 N=1.0式 路床置換工 A=630.0m ² 下層路盤工 A=626.0m ² 梁付側溝300型 L=149.0m 横断工 N=2.0ヶ所 変更理由 路盤表面の浸食を防止するため表面処理工を追加掘削に伴い、既設排水管が支障となるため移設工事を追加本年度施工区間の境界柱設置を追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	市道有村有木線・有村橋補修工事		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	23,012,000		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和2年10月5日	契約金額(当初)	22,000,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月12日	”(1回変更)	24,977,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年10月5日
	完 成(当初)	令和3年3月12日
	”(1回変更)	令和3年3月12日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=26.13m(W=3.63m) 表面含浸工 A=310.0m ² 塗装塗替え工 A=112.3m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=26.13m(W=3.63m)表面含浸工 A=310.0m ² 塗装塗替え工 A=112.3m ² 変更理由 ひび割れ補修工及び断面修復工の数量を増とする。塗替え塗装工において、鋼材端部の面取り加工を追加する。安全衛生保護具を追加する。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	市道大山大倉野線道路改良工事		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	12,827,100		円
契約業者名	橋口建設(株)		

契約年月日	令和2年10月5日	契約金額(当初)	12,595,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月12日	”(1回変更)	13,005,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年10月5日
	完 成(当初)	令和3年2月26日
	”(1回変更)	令和3年2月26日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工 L=114.6m W=7.0m 土木 N=1式 舗装工 A=842.1㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工 L=114.6m W=7.0m (842.1)土木 N=1式 舗装工 A= 841.4 ㎡ (190.0)人工張芝工 A= 246.3 ㎡ 変更理由 本改良工事終点部の盛土部について既設道路との擦り付け部の流失防止のため、人工張芝工をA=246.3m2(56.3m2増)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	市道石垣松永線測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,327,700		円
契約業者名	(株)池田コンサルタント		

契約年月日	令和2年10月20日	契約金額(当初)	1,210,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月22日	”(1回変更)	1,450,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年10月20日
	完 成(当初)	令和3年3月5日
	”(1回変更)	令和3年3月5日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	測量設計L=0.07km 用地測量A=0.14万m ²		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)		
	測量設計L=0.07km	0.17 用地測量A=0.14万m ²	1 物件調査N=0戸
	変更理由 事業進捗効果を早期に図るため、物件調査業務を追加した		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	川辺庁舎プレハブ倉庫新築工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	6,897,000		円
契約業者名	大和リース(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和2年10月22日	契約金額(当初)	6,215,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月8日	〃 (1回変更)	6,507,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和2年10月22日
	完 成(当初)	令和3年2月26日
	〃 (1回変更)	令和3年2月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 軽量鉄骨ブレース造平屋建て 床面積19.44㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 軽量鉄骨ブレース造平屋建て 床面積19.44㎡ 変更理由 U字溝W=150 9M敷設 グレーチング6.5M敷設

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	知覧武家屋敷庭園群公衆無線LAN活用業務委託		
場 所	知覧武家屋敷庭園群内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,627,580		円
契約業者名	(株)ケイ・ビー・シー映像		

契約年月日	令和2年11月9日	契約金額(当初)	3,627,580 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月15日	〃 (1回変更)	3,622,080 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和2年11月9日
	完 成(当初)	令和3年3月15日
	〃 (1回変更)	令和3年3月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

設置予定のクラウドWi-Fi機器の版權を所有している業者を選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 多言語音声ガイドコンテンツの制作等
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 多言語音声ガイドコンテンツの制作等 変更理由 ●業務委託料について ・操作案内サインを当初は庭園前の門に設置することを想定していたが、知覧武家屋敷庭園有限責任事業組合と協議したところ、景観を保護

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	上水川辺地域両添配水管布設替工事		
場 所	南九州市川辺町両添地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	6,151,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和2年11月10日	契約金額(当初)	5,940,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月12日	”(1回変更)	5,630,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年11月10日
	完 成(当初)	令和3年2月22日
	”(1回変更)	令和3年2月22日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水本管ポリエチレン管 φ 75 L=182.6m 給水管 HIVP φ 20 N=11箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水本管ポリエチレン管 φ 75 L=142.8m給水管 HIVP φ 20 N=7箇所地下式消火栓 φ 75 N=1箇所 変更理由 本工事は、国道歩道設置工事に伴う工事であるが、No.12付近のL=36mについては、歩道設置工事を次年度以降へ見送るとのことであった。そのため、本工事においても

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	2災第216号集川河川災害復旧工事		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,886,400		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和2年11月11日	契約金額(当初)	2,827,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月16日	〃 (1回変更)	2,800,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和2年11月11日
	完 成(当初)	令和3年2月26日
	〃 (1回変更)	令和3年2月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(左岸)L=8.0m 石積工A=26.0m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(左岸)L=8.0m石積工A=26.0m ² 張芝工A=20.0m ² 変更理由 石積取壊工の減及び石材採取工の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	2災 第221・222号 瀬戸山線 道路災害復旧工事		
場 所	南九州市 川辺町 神殿 地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,967,600		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和2年11月10日	契約金額(当初)	4,950,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月24日	〃 (1回変更)	4,895,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和2年11月11日
	完 成(当初)	令和3年3月5日
	〃 (1回変更)	令和3年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=20.0m 幅員 W=4.0~5.3m 第221号 (1工区)ブロック積 A=15.3m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=20.0m 幅員 W=4.0~5.3m第221号 (1工区)ブロック積 A=15.3m ² (19.3) (2工区)ブロック積 A=18.6m ² 第222号 ブロック積 A=14.4m ² 変更理由 丁張確認時に第221号2工区の床掘影響範囲内に雑木が確認された。撤去すると法面崩壊が懸念されたため、気に干渉しないよう床掘を行い、埋戻時の石積工を減とした。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	2災第217号馬渡川河川災害復旧工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,031,200		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和2年11月10日	契約金額(当初)	7,029,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月1日	”(1回変更)	7,215,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年11月10日
	完 成(当初)	令和3年3月19日
	”(1回変更)	令和3年3月19日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸)L=25.0m かごマット工A=75.0m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸)L=25.0mかごマット工A=75.0m ² 法面工A=130.0m ² 締切排水工N=1.0 式 変更理由 木くず処分工の増及び雑工(石積)の面積増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	2災 農業用施設災害復旧事業 瀬谷地区		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,510,000		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和2年12月1日	契約金額(当初)	4,455,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月26日	〃 (1回変更)	4,444,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月1日
	完 成(当初)	令和3年3月12日
	〃 (1回変更)	令和3年3月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 1工区:コンクリートブロック積工 A=33.2m ² 2工区:コンクリートブロック積工 A=28.2m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 1工区:コンクリートブロック積工 A=33.2m ² 2工区:コンクリートブロック積工 A=28.1m ² 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	知覧平和公園桜並木保存対策事業 2工区(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,493,500		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和2年12月1日	契約金額(当初)	4,400,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月8日	”(1回変更)	4,527,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月1日
	完 成(当初)	令和3年3月1日
	”(1回変更)	令和3年3月1日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	合計723㎡(車道舗装A=383.0㎡ 駐車場舗装A=51.0㎡ 歩道舗装A=289.0㎡) 区画線工等
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	合計723㎡(車道舗装A=383.0㎡ 駐車場舗装A=51.0㎡ 歩道舗装A=289.0㎡) 区画線工等
	変更理由
	合計754㎡(車道舗装A=406.0㎡ 駐車場舗装A=58.0㎡ 歩道舗装A=290.0㎡) 区画線工等

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	アグリランドえい水源地取水ポンプ取替工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,350,000		円
契約業者名	南国殖産(株)		

契約年月日	令和2年12月1日	契約金額(当初)	2,750,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月16日	”(1回変更)	2,961,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月1日
	完 成(当初)	令和3年3月1日
	”(1回変更)	令和3年3月26日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 取水ポンプ取替工事1基 50A×7.5Kw
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 取水ポンプ取替工事1基 50A×7.5Kw 変更理由 引込開閉器盤 LED照明器具 ラフテレーンクレーン16t 追加吊り上げ装置 減

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	上水知覧地域瀬世中配水管布設替工事		
場 所	南九州市知覧町瀬世地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	7,570,000		円
契約業者名	(有)森口設備工業		

契約年月日	令和2年12月1日	契約金額(当初)	7,480,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月24日	”(1回変更)	9,199,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月1日
	完 成(当初)	令和3年3月10日
	”(1回変更)	令和3年3月22日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管L=174m(NS型E種 φ 150 L=174m) 給水管接続 N=7箇所, 既設管接続 N=2箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管L=174m(NS型E種 φ 150 L=174m)給水管接続 N=8箇所, 既設管接続 N=2箇所 不断水仕切弁設置工 N=2箇所 変更理由 当初設計において、起点側は西側へ布設することとしていたが、今後の維持管理を考慮し、全線東側へ布設することとしたい。そのため、曲管等を減としたい。当初設計に

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	市道堀内猿山線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,626,800		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和2年12月2日	契約金額(当初)	2,530,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月19日	”(1回変更)	3,022,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月2日
	完 成(当初)	令和3年3月25日
	”(1回変更)	令和3年3月25日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装工 L=100.0m, A=467.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) アスファルト舗装工 L=120.0m, A=546.0㎡
	変更理由 工事進捗を図るため施工延長の増。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	地方改善施設整備事業 尾曲地区		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	9,699,800		円
契約業者名	(有)鶴田組		

契約年月日	令和2年12月2日	契約金額(当初)	9,570,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月16日	”(1回変更)	10,900,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月2日
	完 成(当初)	令和3年3月19日
	”(1回変更)	令和3年3月19日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=163.9m 舗装復旧A=116.9㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=177.8m舗装復旧A=117.1㎡ 変更理由 自由勾配側溝及び鋼製蓋の追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	黒木山太陽光発電所地形測量業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,426,700		円
契約業者名	(株)オーヨー土木設計		

契約年月日	令和2年12月15日	契約金額(当初)	1,283,700 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月10日	”(1回変更)	1,500,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月15日
	完 成(当初)	令和3年3月25日
	”(1回変更)	令和3年3月25日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=4点 現地測量 A=33,000㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=10点現地測量 A=33,000㎡
	変更理由 現地測量作業に伴い基準点を設置する過程において、森林部の樹木が入り組んで見通しが効かずに測量が困難である。このことから、新たに基準点を設置する必要がある

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	諏訪運動公園流末水路法面復旧工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,675,000		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和2年12月22日	契約金額(当初)	4,664,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月25日	”(1回変更)	4,700,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月22日
	完 成(当初)	令和3年3月26日
	”(1回変更)	令和3年3月26日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	復旧延長L=18m, 排水L=16m, モルタル吹付A=190㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	復旧延長L=18m, 排水L=16m, モルタル吹付(7cm)A=190㎡
	変更理由
	復旧延長L=18m, 排水L=17m, モルタル吹付(8cm)A=178㎡

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 新牧地区		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	9,262,000		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和2年12月23日	契約金額(当初)	9,240,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月22日	”(1回変更)	10,570,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月23日
	完 成(当初)	令和3年3月19日
	”(1回変更)	令和3年3月19日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	農道改良舗装工事 L=102m(W=3.0m)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	農道改良舗装工事 L=154m(W=3.0m) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	上水川辺地域清水水源地内舗装工事		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,970,000		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和2年12月23日	契約金額(当初)	2,964,500 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月17日	〃 (1回変更)	3,743,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和2年12月23日
	完 成(当初)	令和3年2月26日
	〃 (1回変更)	令和3年3月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) AS舗装 A=566m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) AS舗装 A=578m ² Co舗装 A= 59m ² 変更理由 水源地入口およびポンプ室付近に張コンクリート(t=10cm)A=59m ² を施工することにより、排水対策および除草等の維持管理の軽減を図りたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	オートキャンプ森のかわなべ配水池水位計修繕		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,859,000		円
契約業者名	(株)明興テクノス		

契約年月日	令和3年1月18日	契約金額(当初)	1,540,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年2月26日	”(1回変更)	1,652,000 円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円
第 回契約変更年月日		”(回変更)	円

工 期	着 工	令和3年1月18日
	完 成(当初)	令和3年3月26日
	”(1回変更)	令和3年3月26日
	”(回変更)	
	”(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水池水位計修繕 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水池水位計修繕 1式 変更理由 アナログ式水位計フリクト3個取替

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	三宅邸公衆無線LAN設備設置業務委託		
場 所	知覧武家屋敷三宅邸敷地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	994,000		円
契約業者名	(株)ケイ・ビー・シー映像		

契約年月日	令和3年2月9日	契約金額(当初)	994,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年2月9日
	完 成(当初)	令和3年3月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>10段以上の無線多段中継が可能であり、動画配信機能を有するプログラムが搭載されているWi-Fi機器を有している業者を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 公衆無線LAN設備の設置
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	防災行政無線石垣公民館延長スピーカー修繕		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	764,500		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和3年2月10日	契約金額(当初)	715,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	
	完 成(当初)	令和3年3月24日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 防災行政無線の延長スピーカー修繕
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	南九州市非課税家屋(学校等)評価調査業務委託		
場 所	南九州市穎娃町上別府4773-2ほか(旧青戸中学校)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	759,000		円
契約業者名	(株)都市総合開発研究所		

契約年月日	令和3年2月9日	契約金額(当初)	715,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年2月9日
	完 成(当初)	令和3年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>「固定資産新築家屋等調査業務委託」において契約している業者であり、市内建物等の評価において統一的な対応ができるため。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 非課税家屋(学校等)評価調査
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	会議録音声認識システム賃貸借(長期継続契約)		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(有)南日本AVCシステム		

契約年月日	令和3年2月26日	契約金額(当初)	(月額)88,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年4月1日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>令和元年6月より同システムを(有)南日本AVCシステムと賃貸借契約しており、導入費用を省いてライセンス料のみで契約することが可能なため、同社を選定した。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ソフトウェア V oxt(クラウド音声認識サービス)賃貸借 36月
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年5月7日

工事等の名称	ワクチン移送用保冷バッグ購入
場 所	南九州市役所 知覧保健センター
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	(株)鹿児島有恒社

契約年月日	令和3年2月22日	契約金額(当初)	1,298,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和3年2月22日
	完 成(当初)	令和3年3月15日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>このワクチン移送用保冷バッグは、ワクチンを適正に管理しながら移送するための特殊なものであり、短 期間で納入可能な業者を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 保冷用ネオシールド15L 40個
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由