

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	颯娃小学校管理教室棟屋上防水改修工事		
場 所	南九州市颯娃町郡 地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	2,079,000		円
契約業者名	(株)西野工業		

契約年月日	令和3年4月23日	契約金額(当初)	1,672,000 円
第1回契約変更年月日)	令和3年6月2日	”(1回変更)	1,672,000 円
第 回契約変更年月日		”( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		”( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年4月23日
	完 成(当初)	令和3年6月9日
	”(1回変更)	令和3年6月30日
	”( 回変更)	
	”( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 屋上防水改修工事 146.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 屋上防水改修工事 146.0㎡ 変更理由 平年より19日早い梅雨入りの影響により塗膜防水仕上作業ができず工期を延長するもの。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	B&G海洋センタープール管理業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内(南九州市B&G海洋センタープール)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	4,134,240		円
契約業者名	(株)ゼンケイ		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	4,134,240 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年7月21日
	完 成(当初)	令和3年8月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、県内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) B&G海洋センタープール管理業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	颯娃文化会館ワイヤレスマイクシステム取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町牧之内2606番地 颯娃文化会館		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,351,900		円
契約業者名	(株)舞研		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	1,320,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、県内の舞台音響設備の専門業者を選定した。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ワイヤレスマイクシステム取替一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	知覧文化会館自動火災警報装置設備取替修繕		
場 所	南九州市知覧町郡地内 知覧文化会館		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	1,287,000		円
契約業者名	岡元電設(株)		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	1,045,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年7月18日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	自動火災警報装置受信機1面の取替及び諸手続並びに検査立会
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	小学校プログラミング教材整備業務委託		
場 所	南九州市内全小学校		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	676,500		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	412,500 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年7月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 小学校既存端末へのプログラミング教材整備
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	川辺地域小中学校パソコン及びサーバ保守業務委託		
場 所	川辺地域小中学校		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	946,000		円
契約業者名	(株)エルム		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	946,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年8月1日
	完 成(当初)	令和3年11月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

川辺地域全小中学校のパソコン・サーバのリース導入業者であり、他業者では対応不可のため。
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 川辺地域小中学校のパソコン及びサーバの保守業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	小中学校パソコンリース(長期継続契約)		
場 所	南九州市内全小中学校		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)エルム		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	(月額)2,235,200 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年12月1日
	完 成(当初)	令和8年11月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) パソコン等リース一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	子育てしやすいまちづくりプロジェクト事業業務委託(地方創生推進交付金事業)		
場 所	第1児童館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	21,600,000		円
契約業者名	(株)九州経済研究所		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	21,600,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月1日
	完 成(当初)	令和4年3月18日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>令和3年度地方創生推進交付金事業における事業推進主体の構成メンバーであり、専門的な運営支援と助言を行える同社を選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	子育て支援拠点とコワーキングスペースを併設した施設の整備・充実化
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	えい別府温泉センター玄関自動ドア修繕		
場 所	えい別府温泉センター		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	749,100		円
契約業者名	中村総業(有)		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	737,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月1日
	完 成(当初)	令和3年7月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	玄関自動ドアエンジン装置及びガラスドアの取り替え
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	令和3年度南九州市自動車騒音常時監視業務委託		
場 所	南九州市内3箇所(区間延長3km)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,904,980		円
契約業者名	(株) 静環検査センター九州支店		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	880,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、県内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 調査区間の環境基準達成状況の把握及び面的評価
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	南九州市水質検査分析業務委託		
場 所	南九州市内26箇所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	542,190		円
契約業者名	(株) 静環検査センター九州支店		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	495,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和4年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、県内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 南九州市内26箇所の水質検査分析
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	川辺清掃センター焼却灰処分業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田4522番地2 川辺清掃センター処分場ほか		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	59,950,000		円
契約業者名	大栄環境(株)		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	59,730,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和4年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>一般廃棄物のダイオキシン類無害化処理の専門業者である同社を選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 焼却灰(139m <sup>3</sup> )の処分
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	颯娃浄楽苑植栽管理業務委託		
場 所	南九州市颯娃町御領5000番地(颯娃浄楽苑)		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	705,815		円
契約業者名	(有)南薩緑化佃造園		

契約年月日	令和3年6月3日	契約金額(当初)	704,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月3日
	完 成(当初)	令和4年3月18日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 植栽管理一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	顕娃浄楽苑3号炉誘引排風機取替修繕		
場 所	南九州市顕娃浄楽苑		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,947,000		円
契約業者名	富士建設工業(株)		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	1,815,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年10月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 3号炉誘引排風機取替修繕
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	知覧・川辺地域粗大ごみ収集運搬業務委託		
場 所	南九州市 知覧町及び川辺町一円		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,983,200		円
契約業者名	(株)新興エコ		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	2,750,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月1日
	完 成(当初)	令和4年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、南九州市一般廃棄物収集運搬処理業許可業者。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 一般家庭から排出される粗大ごみ収集運搬
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	ミュージアム知覧常設展示室忌避防虫処理及び防カビ施工業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡17880番地 ミュージアム知覧 常設展示室内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	814,000		円
契約業者名	イカリ消毒(株)鹿児島営業所		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	814,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年7月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、県内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 忌避防虫処理及び防カビ施工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	地域ブランディング講座及びフォトコンテスト開催業務委託		
場 所	南九州市が指定する場所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	4,079,000		円
契約業者名	(株)アマナ		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	4,070,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月1日
	完 成(当初)	令和4年3月25日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>平成29年度「南九州市地域ブランディング事業業務委託」の委託業者であり、ブランド構築のために方向性を維持しつつ事業を行う必要があるため。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 市民・市職員を対象とした写真撮影・SNS講座の企画・運営及びフォトコンテスト開催の企画・運営
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	【Go-Go!南九州市】第3弾 まちを巡る新発見! 観光&特産品デジタルスタンプラリー事業業務委託		
場 所	南九州市役所 知覧庁舎		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	4,997,000		円
契約業者名	南九州市観光協会		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	4,994,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月1日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>市内観光業界団体を代表する機能を有し、市内特産品事業者や県内の公共的観光業界と連携が取れる同協会を選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 観光振興と消費喚起を目的としたデジタルスタンプラリーの実施
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	レンタサイクルモデル事業業務委託		
場 所	南九州市内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,400,000		円
契約業者名	南九州市観光協会		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	2,398,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月1日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>市内で唯一、観光資源の開発・観光宣伝・観光客誘致の事業を市内全域で行っており、レンタサイクルの運営かつ市内業者と円滑な連携ができる同協議会を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) レンタサイクル事前調査, モデルコース造成等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	電動アシスト自転車購入		
場 所	南九州市役所 商工観光課		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	霜出モーターズ		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	423,403 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月1日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内取扱業者
--------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 電動アシスト自転車 4台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	南九州市観光パンフレット制作		
場 所	南九州市役所 知覧庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)アマナ		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	5,280,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>事前の公募型プロポーザル方式により選定された業者。</p>
----------------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 市観光パンフレット
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	ドーム型AIサーマルカメラ購入		
場 所	南九州市役所知覧庁舎, 額娃庁舎, 川辺庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	アイリスオーヤマ(株)		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	1,439,900 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年6月25日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) IR-DC-TH20 3台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	飛沫防止パーティション(デスクスクリーン)購入		
場 所	南九州市役所知覧庁舎, 颯娃庁舎, 川辺庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	アイリスオーヤマ(株)		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	3,630,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年7月12日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) H60A-1059P 4枚組セット×100セット
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	知覧庁舎植栽等管理業務委託
場 所	南九州市
種 別	造園
予定価格 (消費税を含む)	715,000 円
契約業者名	(有)若松緑化建設

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	715,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和4年3月22日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧庁舎敷地及び周辺駐車場の植栽等管理
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	人事評価制度・運用支援業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,759,320		円
契約業者名	公益財団法人 日本生産性本部 公共部門人事支援センター		

契約年月日	令和3年6月1日	契約金額(当初)	1,759,320 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月1日
	完 成(当初)	令和4年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本市の人事評価制度の構築に携わった業者であるため。</p>
----------------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 人事評価制度・運用支援業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	令和3年度南九州市景観計画策定に伴う資料作成業務委託(景観改善推進事業)		
場 所	南九州市 市内一円		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	12,000,000		円
契約業者名	(株)大翔		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	10,812,780 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和4年3月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	行為制限に関する事項等の資料とりまとめ 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	可搬型発電機購入		
場 所	南九州市		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)アリマコーポレーション		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	2,737,900 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年11月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県内の専門業者で納入可能な業者を選定した。</p>
------------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 可搬型発電機2台(出力:45kVA・1台, 出力:15kVA・1台), バッテリーソーラー充電器2台(12V/8W)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	上水颯娃地域大川配水管布設替工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	水道		
予定価格 (消費税を含む)	4,890,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	4,763,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和3年10月1日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管 L=126.0m (配水用ポリエチレン管 φ 100 L=126.0m)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	知覧中央浄化センター脱水機凝集槽取替工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	機械器具設置		
予定価格 (消費税を含む)	2,695,000		円
契約業者名	(株)稲盛機工店		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	2,640,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月8日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	凝集槽 SUS製 LDX-200型 1槽 凝集攪拌軸受 2個
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	B&G海洋センタープール改修工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,245,200		円
契約業者名	(有)木空間		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	1,155,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 改修工事実施設計業務 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	岩屋公園管理棟・観音茶屋シャワー室改修工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,949,200		円
契約業者名	愛川建築設計事務所		

契約年月日	令和3年6月2日	契約金額(当初)	1,925,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月2日
	完 成(当初)	令和3年8月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 管理棟 388.93㎡, 観音茶屋 300.0㎡ 合計2棟 改修工事実施設計業務 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	知覧特攻物産館空調設備改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	3,298,900		円
契約業者名	福元電設		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	2,937,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年7月21日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	直売コーナー空調設備改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	川辺小学校既存施設改修工事实施設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,684,000		円
契約業者名	有村和浩建築設計事務所		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	2,530,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 既存施設バリアフリー化工事实施設計業務一式 (吹抜け渡り廊下新設, 校舎内外部段差解消)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道大川門之浦線維持工事(交通安全)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	636,900		円
契約業者名	鹿児島道路サービス(株)		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	605,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和3年8月20日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ガードレール撤去工 L=42.0m 転落防止柵設置工 L=40.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道大川住吉線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,808,300		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	2,585,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和3年10月1日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装工 L=116.0m W=2.2~5.4m A=349.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道桜元古殿線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,340,800		円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	2,200,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和3年9月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装(t=4cm) A=402㎡ L=70m W=5.3~6.1m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道清水古殿線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,815,000		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	1,760,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月10日
	完 成(当初)	令和3年8月24日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 側溝工(落蓋300×300) L=30m アスファルト舗装復旧 A=9㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道原田川畑線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,025,100		円
契約業者名	(株)堂菌組		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	2,002,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和3年9月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装(t=4cm) A=293㎡ L=70.0m W=3.8m~4.3m 張りコンクリート(t=7cm) L=46m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	防火水槽地質調査業務委託(野崎中福良・ウッドタウン地区)		
場 所	南九州市川辺町野崎地内外		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	2,090,000		円
契約業者名	山元新栄地質(株)		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	1,870,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和3年8月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	土質ボーリング 野崎中福良地区:1箇所×L=10.0m, ウッドタウン地区:1箇所×L=6.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道清水横堀線道路改良工事		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,123,800		円
契約業者名	(有)吉留建設		

契約年月日	令和3年6月8日	契約金額(当初)	15,950,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月8日
	完 成(当初)	令和3年11月12日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	施工延長L=164.5m 梁付側溝L=281.7m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	宮脇地区公民館敷地排水対策工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,647,800		円
契約業者名	(有)伊瀬知土木		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	1,628,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和3年8月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 暗渠排水管L=70.0m 舗装工A=42.0m <sup>2</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道瀬世松崎線道路改良工事		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,082,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和3年6月8日	契約金額(当初)	15,785,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月8日
	完 成(当初)	令和3年11月12日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	施工延長L=40.0m W=5.0m 片切掘削V=722.6m <sup>3</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道浮辺永里線舗装工事		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	8,505,200		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和3年6月8日	契約金額(当初)	8,140,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月8日
	完 成(当初)	令和3年11月5日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長 L=160.0m 平均幅員 W=6.0m 舗装工 A=972.3m <sup>2</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	水成川跨線橋補修設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	5,478,000		円
契約業者名	三州技術コンサルタント(株)		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	3,834,600 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=7.7m, W=3.8m 計画準備 1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	地方改善施設整備事業(横峯地区)測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,582,700		円
契約業者名	共進測量設計(株)		

契約年月日	令和3年6月7日	契約金額(当初)	2,510,970 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月7日
	完 成(当初)	令和3年9月3日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水路整備 L=227m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市有林除間伐事業業務委託 知覧地域		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	15,760,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和3年6月4日	契約金額(当初)	14,300,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月4日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県の補助事業を活用し森林整備を実施している市内の林業事業者4社を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 市有林除間伐作業 17.07ha 作業路 4200m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市立小学校網戸設置業務委託		
場 所	南九州市内小学校16校		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,990,289		円
契約業者名	(株)有菌 川辺支店		

契約年月日	令和3年6月25日	契約金額(当初)	8,459,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月25日
	完 成(当初)	令和3年9月21日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	市立小学校16校の普通教室等への網戸等設置業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	第14回南九州市小学校陸上記録会バス借上げ		
場 所	諏訪運動公園陸上競技場		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	920,700		円
契約業者名	(有)さつま観光バス		

契約年月日	令和3年6月22日	契約金額(当初)	797,500 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月22日
	完 成(当初)	令和3年10月27日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

南九州市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。
--------------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 南九州市小学校陸上記録会バス借上 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	学校給食センター調理配送等業務委託(債務負担行為)		
場 所	南九州市立学校給食センター		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	354,816,000		円
契約業者名	(株)東洋食品		

契約年月日	令和3年6月25日	契約金額(当初)	354,816,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年8月1日
	完 成(当初)	令和6年7月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者
-----------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 学校給食の調理配送等業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	避難所用発電機購入		
場 所	南九州市役所(知覧庁舎)防災安全課		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	ミドリ安全鹿児島(株)		

契約年月日	令和3年6月25日	契約金額(当初)	2,376,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月25日
	完 成(当初)	令和3年8月2日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>南九州市競争入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	三菱ポータブル発電機MGC2200GA02 アワーメーター付 9台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	清水岩屋公園公衆無線LAN設備設置業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水 清水岩屋公園内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	6,820,000		円
契約業者名	(株)ケイ・ビー・シー映像		

契約年月日	令和3年6月22日	契約金額(当初)	6,820,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月22日
	完 成(当初)	令和3年10月29日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>10段以上の無線多段中継が可能であり、動画配信機能を有するプログラムが搭載されているWi-Fi機器を有している業者を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 清水岩屋公園内に公衆無線LAN設備(無料Wi-Fi)を設置することで、公園内のあらゆる箇所で無料Wi-Fiを活用し、利用者の利便性向上と情報発信の強化を図る。また、
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	新庁舎建設基本構想・基本計画策定支援業務委託		
場 所	南九州市		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	21,147,000		円
契約業者名	ランドブレイン(株)鹿児島事務所		

契約年月日	令和3年6月22日	契約金額(当初)	17,600,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月22日
	完 成(当初)	令和4年3月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザルにより決定した業者
--------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 計画策定に関する業務支援(資料作成, 意見集約等)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	令和3年度南九州市役所庁舎電力供給【単価契約】(長期継続契約)		
場 所	南九州市役所知覧庁舎, 颯娃庁舎, 川辺庁舎本館・別館		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	九州電力(株)加世田営業所		

契約年月日	令和3年6月25日	契約金額(当初)	9,923,529 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年9月1日
	完 成(当初)	令和4年8月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

<p>本市の電力事業に指名願いを提出している県内外の専門業者を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 南九州市役所庁舎電力供給
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	固定資産税システム令和3年度評価替え対応改修業務委託		
場 所	南九州市		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,320,000		円
契約業者名	(株)両備システムズ		

契約年月日	令和3年6月22日	契約金額(当初)	1,320,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月22日
	完 成(当初)	令和3年7月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

現在利用している固定資産税システムの導入業者であるため。
------------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 固定資産税システムの改修業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	交付金事業 諏訪運動公園 自由広場 防護柵改修工事
場 所	南九州市川辺町平山地内
種 別	造園
予定価格 (消費税を含む)	1,933,800 円
契約業者名	(有)鯨坂緑地建設

契約年月日	令和3年6月25日	契約金額(当初)	1,925,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月25日
	完 成(当初)	令和3年9月24日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 防護柵改修工 L=74.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	清水ツーリズムの里 流水プール 河床整地 業務委託
場 所	南九州市 川辺町 清水 地内
種 別	造園
予定価格 (消費税を含む)	721,600 円
契約業者名	(株) 沢津橋造園

契約年月日	令和3年6月25日	契約金額(当初)	715,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月25日
	完 成(当初)	令和3年7月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	河床整地工 V=1,300m <sup>3</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	岩屋公園野外ステージトイレ修繕		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	653,400		円
契約業者名	(有)北菌建設		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	638,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月29日
	完 成(当初)	令和3年7月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) トイレ内裝修繕 1式 (間仕切り壁新設・外部手摺設置・便器取替え)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	牧之内団地公営住宅5・6・7号棟新築工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,442,400		円
契約業者名	OACS一級建築設計事務所		

契約年月日	令和3年6月24日	契約金額(当初)	3,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月24日
	完 成(当初)	令和3年10月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	実施設計業務 一式 地質調査 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	牧之内団地公営住宅解体工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	9,775,700		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	9,350,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年8月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) CB造平屋建て4棟解体 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	川辺庁舎別館屋根及び外壁改修工事实施設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	992,200		円
契約業者名	マエダ建築設計室		

契約年月日	令和3年6月25日	契約金額(当初)	979,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月25日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 屋根及び外壁改修工事实施設計書作成業務 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	勝目小学校屋内運動場外部改修工事		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	30,302,800		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	30,030,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年10月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	外壁全面改修工事 一式 屋根防水工事 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	上水颯娃地域水成川配水管移設工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	水道		
予定価格 (消費税を含む)	2,611,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	2,530,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管L=11.4m(DCIP-NS管 φ150 L=9.2m HIVP管 φ150 L=2.2m) 既設管接続 N=2箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	上水颯娃地域下門配水管布設工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	水道		
予定価格 (消費税を含む)	4,640,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	4,620,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年10月11日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管L=221.5m(HIVP管 φ 50 L=221.5m) 既設管接続 N=1箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	上水颯娃地域中央地区遠方監視装置設置工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	32,090,000		円
契約業者名	(株)明興テクノス		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	31,460,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和4年1月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 遠方監視装置新設工事 1式 (中央地区 中央第1水源地ほか3施設)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	上水川辺地域平山配水管布設替工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,050,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	3,960,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年10月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管L=123m(HIRRV φ 75 L=123m) 給水管接続 N=5箇所 既設管接続N=2箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	上水川辺地域下之口配水管布設替工事		
場 所	南九州市川辺町中山田地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	7,400,000		円
契約業者名	(有)平水道		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	7,150,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年11月2日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管L=119m(HIRRVP φ 150 L=119m) 給水管接続 N=3箇所 既設管接続N=2箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	分筆登記用地積測量図作成業務委託1工区		
場 所	南九州市川辺町下山田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,196,200		円
契約業者名	建設情報コンサルタンツ(株)		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	1,543,850 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年12月21日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	分筆用地積測量及び地積測量図作成 N=11筆
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	分筆登記用地積測量図作成業務委託2工区		
場 所	南九州市蕨娃町上別府地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,538,600		円
契約業者名	(株)オーヨー土木設計		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	1,830,400 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年12月21日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	分筆用地積測量及び地積測量図作成 N=9筆
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道石垣松永線物件調査業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,276,000		円
契約業者名	(株)桜島測量設計事務所		

契約年月日	令和3年6月24日	契約金額(当初)	893,200 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月25日
	完 成(当初)	令和3年9月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物件調査業務N=2.0棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道小松ヶ尾線用地測量・物件調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,586,000		円
契約業者名	(株)日峰測地		

契約年月日	令和3年6月25日	契約金額(当初)	2,510,200 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月25日
	完 成(当初)	令和3年11月12日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量業務A=0.20万m2 物件調査業務N=1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道後岳線用地測量業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	818,400		円
契約業者名	(有)豊留測量技術コンサルタント		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	574,420 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年10月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量業務 A=0.2万㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道平山松崎線外維持工事(交通安全)		
場 所	南九州市川辺町宮地内外		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	1,713,800		円
契約業者名	(株)イマックス		

契約年月日	令和3年6月29日	契約金額(当初)	1,705,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月29日
	完 成(当初)	令和3年9月22日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ガードレール撤去工 L=86.0m ガードパイプ設置工 L=87.5m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道坂尾線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,125,300		円
契約業者名	(有)伊瀬知土木		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	1,122,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年9月23日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 側溝工(落蓋300×300) L=20.0m アスファルト舗装 A=10.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道下里平山線外維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町神殿地内外		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,619,200		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	1,595,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年7月1日
	完 成(当初)	令和3年10月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【市道下里平山線】 アスファルト舗装(t=5cm) L=32m W=4.9m~5.5m A=159㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道永田中福良永田西線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,129,600		円
契約業者名	(株)古市建設		

契約年月日	令和3年6月29日	契約金額(当初)	2,090,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月29日
	完 成(当初)	令和3年10月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	アスファルト舗装(t=4cm) L=90.3m W=3.6m~7.4m A=387㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	市道廣園小山迫線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,577,300		円
契約業者名	(有)前原建設		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	2,310,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和3年10月28日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	コンクリート舗装工 L=44.0m, W=3.5~3.75m, A=156.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	基幹水利施設管理事業 西部第2地区3-1工区 ポンプ電動機据付工事		
場 所	南九州市 颯娃町郡 地内		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	5,676,000		円
契約業者名	三菱電機プラントエンジニアリング(株)九州本部		

契約年月日	令和3年6月22日	契約金額(当初)	5,500,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月22日
	完 成(当初)	令和3年10月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本工事は繰越工事となっているコイル巻工事の継続工事であり、これまでのポンプ搬出から整備までを実施している会社を選定した。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ポンプ電動機(1200kw)の組立・据付 1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和3年7月12日

工事等の名称	用地測量・物件調査業務委託(辨才天線)		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,176,700		円
契約業者名	(株)大亜測量設計		

契約年月日	令和3年6月28日	契約金額(当初)	2,923,690 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和3年6月28日
	完 成(当初)	令和4年1月24日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量・物件調査 筆数 N=6.0 筆
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由