

# 特記仕様書

## 第1章 総則

- 第1条 この特記仕様書は、下記工事に適用する。
- 1) 工 事 名 地方創生道整備推進交付金事業 市道遠見ヶ尾君野線(改良)
  - 2) 工事箇所 南九州市 川辺町 上山田 地内
  - 3) 工 期 令和8年3月25日限り
- 第2条 この工事は、契約書 設計図書 及び 南九州市会計規則 本特記仕様書によるほか、次の各項によらなければならない。
- 1) 土木工事共通仕様書(鹿児島県土木部制定)
  - 2) 土木請負工事必携(鹿児島県土木部制定)
  - 3) 土木工事施工管理基準(鹿児島県土木部制定)
  - 4) 道路事業の手引(鹿児島県土木部制定)
  - 5) その他最新の関係要綱・指針・示方書等この工事の契約数量は、別紙「本工事内訳書」のとおりとする。なお、この数量に変更を生じた場合は、甲・乙協議のうえ契約変更の対象とする。ただし、出来型等に係わる設計値は図面のとおりとする。
- 第3条 本工事は南九州市会計規則により、請負金額の10分の4以内で前金を支払う事が出来る。なお、当初設計においては、前記の前払金を受けるものとして一般管理費の率を計上してあるので前払いによる補正の率は変更しない。  
(中間前払金、部分払いについては南九州市会計規則のとおりとする。)
- 第4条 請負人は、調査、施工、計画、出来高成果、検査等のために専属として経験のある技術者を常置し、監督員の指示に応じなければならない。
- 第5条 配置技術者の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は管理技術者の死亡・傷病または、退職等真にやむを得ない場合のほか、下記に該当する場合である。
- 1) 受注者の責によらない理由により工事中止または、工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合。
  - 2) 橋梁・ポンプ・ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が移行する時点。
  - 3) 上記1)2)のいずれの場合であっても、請負者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。
- 第6条 工事用材料について
- 本工事で使用する材料は使用前に見本、カタログ、試験成績書等を監督職員に提出し、承諾を受けなければならない。

第7条 県産資材の優先使用について

- 1 工事に使用する資材については、県内で産出、生産または製造されたもの（以下「県産資材」という。）の優先使用に努めることとし、さらに、県産資材以外の資材等についても、県内に本店を置く資材業者等から調達するよう努めることとする。
- 2 請負業者は、「材料使用承認願」において、全ての資材について県産資材使用の有無を記載するとともに、以下に記載する「指定主要資材」の中で県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督員に提出し、承諾を得なければならない。  
(指定主要資材7品目)  
生コン(レディミクストコンクリート) コンクリート二次製品 石材類 アスファルト合材 木材 樹木 芝
- 3 前項で定めた不使用状況報告書において、第1項で定めた資材業者等から調達しない場合は、その理由を記載すること。

第8条 管内〈県内〉建設業者の優先活用について

- 1 請負業者は、工事の一部を下請に付する場合は、南薩地域振興局管内（施工地を管轄する南薩地域振興局等）に主たる営業所を有する者を使用するよう努めることとする。
- 2 請負業者は、前項で定めた建設業者を活用しない場合は、施工計画書等の提出と併せて「下請工事における管内建設業者等不活用状況報告書」を監督員に提出すること。
- 3 請負業者は、工事完成時及び監督員から指示された場合、「下請業者使用実績報告書」を監督員に提出すること。

第9条 建設工事の適正な確保

- (1) 建設業法（昭和24年5月24日法律第100号）に違反する一括下請負、その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
- (2) 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は管理技術者については、適切な資格、技術力等を有するもの（請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る）を配置すること。
- (3) 請負者が工事現場ごとに設置しなければならない管理技術者は、建設業法15条第2号イに該当する者は、同号ハの規定により建設大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者で、管理技術者資格者証を有するものを配置すること。この場合において、発注者から請求があったときは、資格者証を提示すること。
- (4) 1、2及び3のほか、建設業法に抵触する行為は行わないこと。

第10条 施工体制台帳の作成等について

本工事の受注者は、建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督職員に遅延なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。

## 第11条 施工体系図の作成等について

本工事の受注者は、工事を施工するために、建設工事の一部または以下のアからエの業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督職員に遅延なく(遅くとも下請工事または業務の着手前までに)提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作成し提出すること。

- ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務
- イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務
- ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務
- エ その他監督職員が記載を指示した業務等

## 第2章 工事の施工

### 第1条 準備工

- 1) 工事着工前に工事区間及び看板が見える区間(看板設置箇所から40m手前)の伐採を先行する事。また、施工中においてもこの区間は、随時伐採を行うこと。
- 2) 請負業者は、工事の施工に先駆けて工事条件の照査を行い、条件変更(契約書17条)等の有無にかかわらず、その結果を監督員に報告しなければならない。
- 3) 工事着工前に縦断・横断・基準高等を設計図面と照合し、その結果は相違の有無にかかわらず、監督職員に報告すること。また、設計図書及び仕様書に疑義を生じた場合及び設計図に明示がなくても構造上必要と思われるものは、全て監督員と協議しその指示に従うこと。
- 4) 工事着工前に、まず工事区間の丁張を設置し、監督職員の承認を得た後着手すること。
- 5) 工事に先駆けて道路管理者及び警察署へ道路使用を申請し許可を得ること。
- 6) 工事着手時には、ガス管、電力管、N T T管(光ケーブル管含む)、上下水道管等の埋設物の有無を占用する各施設管理者に再確認すること。また、掘削にあたっては、埋設物管理者立会いを求め、埋設位置、深度等を確認し施工を開始すること。上水道管にあたっては、工事着手前に、監督職員及び水道課職員の立会のもと試掘による埋設位置の確認を行うこと。
- 7) 重機の旋回範囲内に支障となる電力線、電話線、光ケーブル等架空占用物件がある場合には、各施設管理者と施工方法等を打ち合わせること。
- 8) 工事の影響を受ける恐れのある地域内の他物の事前調査も行うこと。
- 9) 工事に先立ち、用地内のスギ・ヒノキ伐採の支障となる電柱及び電線の仮移設を行う予定である。10月に仮移転を行うため、仮移転を行ったあとは、早急に伐採を行うこと。また、補償対象であるスギ・ヒノキについては、監督員との立会のもと、伐採対象の木の数量確認及び位置の確認を行うこと。

### 第2条 施工条件の明示

本工事の施工にあたって施工条件を下記に明示するので、請負者は、施工計画書の作成時及び工事施工時においては、十分留意するものとする。なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。また工事実施期間中に発生した施工条件についても、甲・乙協議し契約変更の対象とする。

- 1) 工程関係
  - ・路上工事縮減アクションプログラムについて  
緊急対応等やむを得ない工事、一時的な通行規制解除が困難な工事を除き、原則として路上工事は行わない。
  - (1)お盆

- (2) 年末年始  
(3) 交通への影響が大きい期間(イベント等)
- 2) 用地関係  
工事着手前に境界復元をおこない、丁張確認をおこなう。
- 3) 公害対策関係
- ・請負者は、本工事の施工に当たり、騒音・振動等を極力少なくするほか、散水、その他飛砂塵芥の出ないように措置を取らなければならない。
  - ・請負者は、本工事の施工に当たり、交通規制の期間を短くするように努めるとともに、一般道路上の施工にあたっては、細心の注意を払うこと。
- 4) 安全対策関係
- ・共通仕様書に基づき安全訓練を行うこと。  
(工事月報及び安全訓練の実施報告書は毎月25日迄に提出すること。)
  - ・交通管理については、十分留意して一般交通に与える影響を最小限にするよう努力し、交通事故の絶無を期すこと。  
(なお、必要な場合は、監督職員と協議し、交通誘導員を配置すること。)
  - ・工事箇所は中学校敷地内となるので、生徒の安全を確保すること。また工事により通路の妨げになる箇所は、事前に監督員・学校と協議のうえ施工を行うこと。
- 5) 工食用道路関係
- ・特になし
- 6) 建設発生土の処理
- ・本工事の施工により発生する建設発生土は、下記により搬出すること。  
(1) 受入場所：桑畑建設(株)南九州エコセンター土砂処分場  
南九州市川辺町下山田字久保4054番地外16筆  
(2) 運搬距離：5.2Kmとする。  
(3) 仮置き等：必要な場合は、監督職員と協議の上、その指示によること。
  - ・再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出すること。
  - ・工事発注後にやむをえない事情により、上記の指定により難しい場合は、監督職員と協議の上、その指示によること。
- 7) 建設副産物関係
- ・本工事の施工により発生する指定副産物は全て50km以内の最寄りの再資源化施へ搬入するものとする。
  - ・但し、コンクリート殻で盛土材に流用が可能な場合は、現場内で使用する。

廃棄物の種類	所在地	運搬距離
As殻	大坪建設リサイクル事業部	9.3km
Co殻(有筋)	大坪建設リサイクル事業部	9.3km
伐採木	南九州エコセンター(下山田)	5.2km

※上記については、積算条件の明示であり処理方法を指定するものではない。  
なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。  
また、発生するアスファルト殻は、現場にて舗装厚を測定することとし、運搬するトラックごとに、積込状況、搬出状況、再生資源か施設への搬入状況を写真にて管理することとする。また、マニフェストのE票及び総括表を完成書類に添付し提出することとする。

(工事完了地点で最終処分が完了せず、E票が処分業者より返送されていない場合はA票、B2票及びD票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。  
但し、この場合においても、最終処分が完了し、E票が処分業者より返送され

次第、ただちに同票の写しを提出すること)

- ・請負金額500万円以上の建設工事は、建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事であるため、契約書に「6 解体工事に要する費用等」を記載することとし、落札後速やかに、これに係わる事前協議を行うこととする。乙は協議に際して、説明書ならびに処理施設の許可書の写しを提出すること。
- 8) 地域住民への周知
  - ・地域住民とトラブルの生じないよう、着工前に地域住民に工事内容等を周知すること。(苦情等は必ず報告し、誠意ある対応を取りイメージアップを図ること。) また、現場代理人だけでなく工事に関連する作業員にも周知徹底すること。

### 第3章 検査・出来高確認

#### 第1条 社内検査

完成検査を受ける前に社内確認検査を必ず行うこと。また、検査結果を検査書類に添付し提出すること。

#### 第2条 出来高確認

工事完成届を提出する前に、監督職員により最終出来形確認を実施する。

### 第4章 その他

#### 第1条 定めなき事項

この仕様書に定めない事項又は、この工事の施工に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

#### 第2条 ダンプトラック等による過積載等の防止について

- 1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。
- 2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
- 3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。
- 4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。
- 5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。
- 6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮の欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
- 7) 1～6について、下請契約における受注者を指導すること。

#### 第3条 工事打合せについて

- ・協議はもとより打合せ等は必ず文書で交わすこととする。(決して、電話で要件を済ませることのないように。) 監督員からの指示についても、必ず変更指示書及び打合せ簿にて受けなければならない。これらによらないものは、無効とする。また、事後協議は原則認めないので、必ず施工前に協議書を提出することとする。そして請負者は、これらの控えを管理する事とする。

第4条 工事看板について

- ・工事看板については、視距が確保出来る範囲で伐採等を行うものとし、さらに設置箇所の前後40mは、空き缶除去や道路清掃を行い良好な現場管理に努めること。なお、工事看板のうち「協力依頼板」「協力感謝板」等の下段は、「南九州市 建設課」と記載すること。また、看板撤去の際は、番線・釘等を残さず回収すること。

第5条 国土調査の基準点等測量標識等の保全

- ・施工区域内に国土調査の基準点等の測量標識の有無を確認・報告し、標石等がある場合は、その取り扱いについて監督職員に指示を仰ぐとともに、施工前に設置者と協議すること。

第6条 下請けに伴う、施工体系図について

- ・請負代金 1,500万円以上の工事で、工事の一部を下請けに付する場合は、施工体系図を作成し工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出すること。

第7条 他機関との協議について

- ・工事の施工にあたっては、南九州市及び施工箇所近傍の自治公民館と十分協議を行いトラブルの無いようにすること。また、市道部の施工にあたっては南九州警察署と協議を行い、現場の安全管理について確認すること。

第8条 監理技術者等の専任を要しない期間

- 1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、打合せ記録簿により明確となっていることを条件に、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定めること。
- 2) 工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日（工事目的物引受書等における日付）とする。

第9条 現場管理人の工事現場への常駐（専任）を要しない場合

1 現場代理人の工事現場への常駐専任を要しない場合

現場代理人は現場に常在し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下のいずれかの要件を満たす場合に、工事請負契約書第10号第3項の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。

- 1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材等の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
- 2) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間
- 3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間

また、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括

して運営、取締りを行うことができるものとする。

- 4) 前3号に掲げる期間のほか、請負者から工事完成の通知があり、完成検査、事務  
手続、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われて  
いない期間

2 発注者への報告

上記1の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要と  
し、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打合簿」等により、工事現場  
において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。

第10条 現場代理人の兼任

1 現場代理人の兼任を認める工事

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締  
りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金の変更、  
契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の（１）から（５）  
のすべてを満たし、工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない  
と発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。

また、主たる工種が区画線工事の場合、次の（１）、（２）及び（６）の  
全てを満たし、工事現場における運営、取り締まり及び権限の行使に支障が  
ないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。

なお、専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において、  
専任の技術者配置の特例により他の現場と兼任が認められた工事については（２）、（４）、（５）の要件を満たすものとし、兼任できる工事は２件ま  
でとする。

- （１）兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の当初請負金額が４,５００  
万円未満であること

※設計変更により、兼任するそれぞれの工事の請負代金が４,５００万円以上と  
なった場合においては、受注者の都合により現場代理人を変更できるものと  
する。（現場代理人の負担軽減措置）

その場合は、「現場代理人等選任（変更）通知書」により現場代理人の変  
更手続きを行うこと。

- （２）発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡を取れること。

- （３）兼任する工事は、概ね１時間以内で移動できる範囲

- （４）発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応  
を行うこと。

- （５）兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、  
１日１回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等に当たること。

- （６）兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとと  
もに、それぞれの現場稼働日は重複しないこと。

2 手続き

現場代理人の兼任を行う場合には、「兼任（変更）申請書」を提出し、発注者  
の承認を得たのち、必要に応じ、「現場代理人等選任（変更）通知書」により、  
発注者に通知すること。

なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。

3 受注者に対する措置請求

安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工  
事 請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきこと  
を請求するものとする。

第11条 「ヤンバルトサカヤスデ」まんえん防止対策

ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の搬出入に当たっては、別添「ヤンバルトサカヤスデの蔓延防止対策について」を参考に、十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、まん延防止対策を講ずる必要があるため、棲息状況等の調査をおこない、監督職員に報告すること。

第12条 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の徹底

感染拡大防止の徹底については、鹿児島県のHPに掲載されている「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対応について」（R2.4通知）を参考とすることとし、受注者が、追加で費用を要する感染拡大防止対策を実施する場合には、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。

第13条 週休2日工事について

本工事は、週休2日工事の対象であり、特記仕様書末尾の「週休2日工事实施要領」に基づき取り組むこととする。

第14条 電子納品について

本工事は、電子納品の対象とする。電子納品とは、「南九州市電子納品の手引き」（南九州市ホームページ掲載）に定める基準に基づいて作成した電子データを指す。電子納品の運用にあたっては、「南九州市電子納品の手引き」に基づき行うものとする。

第15条 その他の事項

- 1) 民地の出入口等の形状は、地権者等と十分協議し監督員に報告後施工すること。
- 2) 用地外の土地又は、施設の利用は受注者の責において行うものとする。
- 3) 主要資材は使用承認願いを提出し、承認を受け二次製品の購入・工事着手できるものとする。
- 4) 請負者は、工事成績評定の対象となる工事施工において、自ら立案し実施した創意工夫や技術に関する項目、又は、地域社会への貢献として評価出来る項目に関する事項について、工事完了時までに、所定の実施状況報告書により提出する事が出来る。
- 5) 工事中、通行止めとする場合は、周辺自治会及び当路線を往来する関係者に周知を行うこと。



【別添】

ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について

1. 土・樹木等の措置

(1) 発生地区からの搬出を極力抑えることを原則とする。

(2) 廃棄樹木等については、一般廃棄物、産業廃棄物の取扱いが可能な焼却施設で焼却処理する。

一般廃棄物：市町村の管理する焼却施設、民間の焼却施設

産業廃棄物：民間の焼却施設（産業廃棄物税が発生します。）

2. 工事区域周辺部の措置

周辺部への拡散を防止するため、周辺部に薬剤散布等の措置を行う。

3. やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合の措置

(1) 薬剤処理・薫蒸処理後、搬出する。

(2) 薬剤処理の困難な農作業等の搬出の場合は、付着土壌の除去、目視除去後、搬出する。

4. 発生地区に搬入した建設資材や農・林業工作機械の措置

付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出する。

5. 未発生地区での措置

発生地区からの土・樹木の搬入や農・林業機械の搬入や農・林業工作機械の移動等があった場合は、上記1～3の措置が講じられているかを確認する。

※奄美群島以外でヤンバルトサカヤスデの発生が確認されている地区

H11：南九州市（旧穎娃町・旧知覧町）

H14：指宿市（旧山川町）、屋久島町（旧屋久町）

H15：鹿児島市（旧吉田町）、日置市（旧吹上町）、枕崎市

H16：鹿児島市

H17：指宿市

H22：出水市、南さつま市

H25：霧島市、阿久根市

H26：鹿屋市、姶良市

H29：長島町

## 「週休2日」工事実施要領【建設課，都市政策課（営繕事業除く）】

（趣旨）

第1条 この要領は，南九州市建設課，都市政策課が発注する工事（営繕事業除く）において，「週休2日」工事を実施するにあたり，必要な事項を定めるものとする。

（目的）

第2条 建設業の労働環境改善の取り組みとして，週休2日制が可能な環境づくりを推進することを目的とする。

（用語の定義）

第3条 本要領で使用する用語の定義はそれぞれ下記のとおりとする。

### （1）週休2日工事

週休2日（現場閉所型）工事及び週休2日（交替制）工事の総称をいう。

### （2）週休2日（現場閉所型）工事

#### 1) 週休2日

##### ① 完全週休2日（週単位の週休2日）

対象期間の全ての週において，現場閉所を土日に指定し，1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし，受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は，土日に代わる現場閉所日を指定するものとする。

なお，週の定義は月曜日から日曜日までとする。

また，夜間工事の場合，週7回の夜間工事のうち，土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間，日曜日から月曜日へ跨ぐ夜間で現場閉所が行われていれば，完全週休2日を達成しているとみなす。

##### ② 月単位の週休2日

対象期間内の全ての月において，現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし，暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は，その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に，4週8休以上を達成しているものとみなす。

##### ③ 通期の週休2日

対象期間内において，28.5%以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお，降雨・降雪等による予定外の現場閉所についても，現場閉所日数に含めるものとする。

## 2) 対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、次に該当する期間は含まない。

- ① 夏季休暇 3 日間及び年末年始 6 日間
- ② 工場製作のみを実施している期間
- ③ 工事の全体を一時中止している期間
- ④ 発注者による緊急・応急的な指示により、現場作業を余儀なくされる期間

## 3) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

## 4) 現場閉所率

対象期間内の現場閉所日数 ÷ 対象期間の日数

## (3) 週休 2 日（交替制）工事

### 1) 週休 2 日

#### ① 完全週休 2 日交代制

対象期間内の全ての週において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合（以下「平均休日率」という。）が 28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

#### ② 月単位の週休 2 日交替制

対象期間内の全ての月において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が 28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では 28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に休日確保を行っている場合に、4 週 8 休以上を達成しているものとみなす。

#### ③ 通期の週休 2 日交代制

対象期間内において、現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日率が、28.5%以上となる休日確保を行ったと認められる状態をいう。

なお、降雨・降雪等による予定外の休日についても、休日に含めるものとする。

## 2) 対象期間

技術者及び技能労働者の従事期間をいう。

下請企業については、施工体制台帳上の工期を基本とするが、技術者

及び技能労働者の従事期間が1週間未満の場合は対象外とする。また、次に該当する期間は含まない。

- ① 夏季休暇3日間及び年末年始6日間
- ② 工場製作のみを実施している期間
- ③ 工事の全体を一時中止している期間
- ④ 発注者による緊急・応急的な指示により、現場作業を余儀なくされる期間

3) 休日

対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での専務作業を含む）を24時間通して行っていない状態をいう。

4) 休日率

対象期間内の休日日数 ÷ 対象期間の日数

5) 平均休日率

対象者の休日率の合計 ÷ 対象者数

（対象工事）

第4条 対象工事は、原則として南九州市建設課，都市政策課が発注する全ての工事（営繕事業を除く）を対象とするが，社会的要請により，早期の完成が望まれる災害復旧工事，工事期間に制限のある占用工事等については，対象外とすることができる。

（発注形式）

第5条 対象工事については，全て発注者指定方式により発注することを原則とする。

また，週休2日の種別については「週休2日（現場閉所型）」の完全週休2日（週単位の週休2日）を基本とし，工期や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事については，「週休2日（現場閉所型）」の月単位の週休2日，通期の週休2日，または「週休2日（交替制）」とすることができる。なお，港湾・漁港工事については，通期の週休2日とする。

「週休2日（交替制）」の完全週休2日として発注した場合において，現場閉所を行うことが困難な工事については，「週休2日（交替制）」の月単位の週休2日，もしくは通期の週休2日とすることができる。

なお，「週休2日（現場閉所型）」の完全週休2日として発注した場合において，受注者が「週休2日（交替制）」を希望するときは，受発注者間で協議し変更することができるものとする。

2 発注者は，特記仕様書に「週休2日」工事である旨を明示するものとする。

(実施手続)

第6条 受注者は、施工計画書提出時に、週休2日の休日取得計画を記載した「休日取得計画実績表【完全週休2日】（別紙1参照）」を発注者に提出する。

月単位の週休2日工事に取り組む場合、「休日取得計画実績表【月単位・通期】（別紙2参照）」を再提出すること。

週休2日（交替制）工事に取り組む場合、対象となる技術者及び技能者各個人の週休2日取得計画を確認できる休日取得計画実績表（任意様式）を提出すること。

なお、港湾・漁港工事については、通期の週休2日とする。

2 受注者は、「週休2日」工事である旨を工事看板等に掲示する。

3 受注者は、月に1回程度を目安として、現場閉所を確認できる資料等（現場閉所実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等）を発注者に提出し、現場閉所の状況について確認を受けるものとする。

4 受注者は、契約変更時及び工事完了後に休日の取得実績を記載した「計画実績表」を発注者に提出する。また、発注者の指示により、休日の取得状況が確認できる資料等の提示を求められた際には提示する。

(工事費の積算)

第7条 発注者は、現場閉所型の完全週休2日を達成した場合の補正係数、または交替制の完全週休2日を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成するものとする。ただし、港湾・漁港工事については、通期の週休2日を達成した場合の補正係数とする。

なお、現場閉所もしくは平均休日率の達成状況を確認後、完全週休2日に満たないものについては、月単位の4週8休の補正係数に変更し、月単位の4週8休に満たないものについては、月単位の補正係数を除した変更を行うものとする。また、港湾・漁港工事については、通期の補正係数を除した変更を行うものとする。

市場単価方式、土木工事標準単価による積算にあたっては、別表1、2、3に示す補正係数を乗じるものとする。

[一般土木事業]

① 週休 2 日（現場閉所型）工事

完全週休 2 日

【労務費】 1. 0 2

【共通仮設費率】 1. 0 2

【現場管理費率】 1. 0 3

月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）

【労務費】 1. 0 2

【共通仮設費率】 1. 0 1

【現場管理費率】 1. 0 2

② 週休 2 日（交替制）工事

完全週休 2 日

【労務費】 1. 0 2

【現場管理費率】 1. 0 3

月単位の週休 2 日（4 週 8 休以上）

【労務費】 1. 0 2

【現場管理費率】 1. 0 2

[港湾・漁港事業]

① 通期の週休 2 日適用工事（4 週 8 休以上）

【労務費】 1. 0 2

【共通仮設費率】 1. 0 2

【現場管理費率】 1. 0 3

臨港道路，橋梁に関する工事は，「一般土木事業」を適用する。

（工事成績評定の取り扱い）

第 8 条 提出された工程表が週休 2 日の取得を前提としていないなど，明らかに受注者側に週休 2 日に取り組む姿勢が見られなかった場合，又は，受注者の責により週休 2 日を確保できない場合については，必要に応じて，工事成績評定実施要領における考査項目「7. 法令遵守等」の「8. その他」の項目において，点数を減ずる措置を講ずるものとする。

なお，対象期間において，月単位（完全週休 2 日含む）の週休 2 日以上を取組を達成した場合は，「工程管理」及び「創意工夫」の項目で加点対象として評価する。

（留意事項）

第 9 条 「週休 2 日」工事の実施に当たっては，以下の事項に留意することとする。

- (1) 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日の前日等に休日中の作業が発生するような指示等を行わない。
- (2) 発注者は、受注者からの協議等にはできる限り速やかに対応する。
- (3) 施工中における現場条件の変更等による工期延長は、従来の取扱いとする。
- (4) 資材搬入、交通誘導、調査業務及び運搬業務等の下請工事に該当しないものは現場での作業の対象としない。
- (5) 受発注者間のコミュニケーションを図ることにより、労働環境の改善に積極的に取り組み、完全週休2日が可能な環境づくりを推進すること。

#### 附則

この要領は、令和7年8月1日から施行する。





工事名 : ○○工事  
工事着手日 : 令和6年4月1日  
工事完成届出日(予定) : 令和7年3月31日 工事期間 : 365

	対象期間	閉所日数	閉所率
計画	362	3	0.8%
実績	362	0	0.0%

通期達成状況	未達成
月単位達成状況	未達成

[illegible][illegible]

### 6

[illegible][illegible]

		2024年8月																																	
月	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	土日数	9	
曜日		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	土	休暇等	3
行事																																	対象期間	28	
																																	計画日数	3	
休暇等																																	計画率	10.7%	
計画		休		休	休									夏休	夏休	夏休																	閉所日数	0	
実績																																	現場閉所率	0.0%	
																																	月単位達成	NG	
		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	夏休	夏休	夏休	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	
		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	夏休	夏休	夏休	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	

### 9

[illegible][illegible][illegible]

## 市場単価方式による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休2日 (土日)	月単位	完全週休2日
鉄筋工		1.02	1.02	1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01	1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01	1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01	1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01	1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01	1.01	1.01
道路植栽工		1.02	1.02	1.02	1.02
公園植栽工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋面防水工		1.01	1.01	1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.00	1.00
グルーピング工		1.00	1.00	1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.01	1.01	1.01	1.01
コンクリート表面処理工（ウォータージェット工）		1.01	1.01	1.01	1.01

## 土木工事標準単価による週休２日の取得に要する費用の計上に関する補正係数

名称	区分	補正係数			
		現場閉所		交替制	
		月単位	完全週休2日 (土日)	月単位	完全週休2日
区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02	1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01	1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02	1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02	1.02	1.02
鋼製排水溝設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
表面被覆工(コンクリート保護塗装)	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
剥落防止工(アラミドメッシュ)	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	高所作業車	1.02	1.02	1.02	1.02
防草シート設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
紫外線硬化型FRPシート設置工(ポリエステル樹脂)	固定足場	1.01	1.01	1.01	1.01
	高所作業車	1.01	1.01	1.01	1.01
塗膜除去工		1.02	1.02	1.02	1.02
バキュームブラスト工		1.01	1.01	1.01	1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00	1.00	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02	1.02	1.02
仮設防護柵設置工(仮設ガードレール)		1.02	1.02	1.02	1.02
機械式継手工		1.02	1.02	1.02	1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01	1.01	1.01	1.01
ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
FRP製格子状パネル設置工		1.00	1.00	1.00	1.00
侵食防止用植生マット工(養生マット工)		1.02	1.02	1.02	1.02
支承金属溶射工		1.02	1.02	1.02	1.02
耐圧ポリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工		1.02	1.02	1.02	1.02
フレア溶接工		1.02	1.02	1.02	1.02
H型ボラード設置工		1.01	1.01	1.01	1.01
橋梁用水切り材設置工	固定足場	1.02	1.02	1.02	1.02
	作業車	1.02	1.02	1.02	1.02

別表3-1

市場単価補正係数 [港湾・漁港事業]

名称	区分	補正係数
		通期
底面工		1.01
マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）		1.00
支保工		1.02
足場工		1.01
鉄筋工		1.02
吊鉄筋工		1.02
型枠工		1.02
コンクリート打設工	（ポンプ車打設）	1.02
	（ポンプ車打設以外）	1.02
止水板工		1.02
上蓋工		1.02
伸縮目地工		1.01
係船柱取付		1.02
防舷材取付		1.02
車止・縁金物取付		1.02
係船柱撤去		1.02
防舷材撤去		1.02
車止撤去		1.02
電気防食取付		1.02
防砂目地板取付工（陸上施工）		1.02
防砂目地板取付工（水中施工）		1.02
吸出し防止工（陸上施工・海上施工）		1.02
港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）		1.01
ペトロラタム被覆		1.02
現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工）		1.02
現場鋼材溶接・切断工（水中施工）		1.02
かき落とし工		1.02
汚濁防止膜設置・撤去・移設		1.01
汚濁防止枠設置・撤去		1.01
灯浮標設置・撤去		1.01
汚濁防止膜保守管理	（海上目視点検作業船あり・水中目視点検）	1.00
	（海上目視点検作業船なし）	1.02
異形ブロック製作	型枠工	1.02
	コンクリート打設工	1.02

別表3-2

市場単価補正係数 [港湾・漁港事業]

名称	区分	補正係数
鉄筋工		1.02
ガス圧接工		1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01
	撤去	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00
	撤去	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00
	撤去	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02
	撤去	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01
道路標識設置工	設置	1.00
	撤去・移設	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01
	撤去	1.02
法面工		1.01
吹付砕工		1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01
道路植栽工		1.02
公園植栽工		1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02
橋面防水工		1.01
薄層カラー舗装工		1.00
グルーピング工		1.00
軟弱地盤処理工		1.01
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.01

別表3-3

土木工事標準単価[港湾・漁港編]

名称	区分	補正係数
		通期
区画線工		1.02
高視認性区画線工		1.02
橋梁塗装工		1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01
	人力	1.02
コンクリートブロック積工		1.02
排水構造物工		1.02
鋼製排水溝設置工		1.02
表面被覆工（コンクリート保護塗装）	固定足場	1.01
	高所作業車	1.01
表面含浸工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
連続繊維シート補強工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
剥落防止工（アラミドメッシュ）	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
漏水対策材設置工	固定足場	1.02
	高所作業車	1.02
防草シート設置工		1.01
紫外線硬化型F R Pシート設置工 （ポリエステル樹脂）	固定足場	1.01
	高所作業車	1.01
塗膜除去工		1.02
バキュームブラスト工		1.01
道路反射鏡設置工	設置	1.00
	撤去	1.02
仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）		1.02
機械式継手工		1.02
抵抗板付鋼製杭基礎工		1.01
ノンコーキング式 コンクリートひび割れ誘発目地設置工		1.01
F R P製格子状パネル設置工		1.00
侵食防止用植生マット工（養生マット工）		1.02
支承金属溶射工		1.02
耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工		1.02