

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	4災線 農業用施設災害復旧事業 打出口地区		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,708,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年5月22日	契約金額(当初)	4,620,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年8月4日	〃 (1回変更)	4,889,000 円
第2回契約変更年月日	令和5年9月4日	〃 (2回変更)	5,072,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年5月22日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (1回変更)	令和5年9月29日
	〃 (2回変更)	令和5年9月29日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長5.0m 盛土工 V=168m <sup>3</sup> 芝付工 A=133m <sup>2</sup> 土留柵工 L=52m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長5.0m 盛土工 V=174m <sup>3</sup> 芝付工 A=143m <sup>2</sup> 土留柵工 L=54m 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	市道永田高田線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,648,400		円
契約業者名	橋口建設(株)		

契約年月日	令和5年6月6日	契約金額(当初)	6,644,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年9月12日	〃(1回変更)	6,830,000 円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月6日
	完 成(当初)	令和5年11月2日
	〃(1回変更)	令和5年11月2日
	〃( 回変更)	
	〃( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 切削オーバーレイ工 L=135.0m W=6.2~7.65m A=875.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) ( 〃 )( 〃 )(875.0)切削オーバーレイ工 L=135.0m W=6.2~7.65m A=882.0㎡ 変更理由 既設アスファルト舗装の厚みが当初設計より厚かったためAs殻運搬・処分工を V=31.0m3(5.0m3増)に変更する。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	大丸小学校屋内運動場屋根防水改修工事		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	19,083,900		円
契約業者名	(株)西野工業		

契約年月日	令和5年6月12日	契約金額(当初)	18,150,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年9月11日	〃 (1回変更)	20,340,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月12日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 (1回変更)	令和5年9月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 屋内運動場屋根防水改修工事 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 屋内運動場屋根防水改修工事 1式 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	知覧文化会館電話交換設備更新		
場 所	コミュニティセンター知覧文化会館		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	1,078,000		円
契約業者名	富士電通(株)		

契約年月日	令和5年9月4日	契約金額(当初)	935,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月4日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 電話交換設備更新
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	知覧保健センター自動ドアセンサー等取替修繕		
場 所	南九州市知覧町郡17530番地(南九州市知覧保健センター内)		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	522,500		円
契約業者名	オリエント産業(株)		

契約年月日	令和5年9月1日	契約金額(当初)	522,500 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月1日
	完 成(当初)	令和5年9月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>既存製品の代理店である同社以外では部材調達ができないため選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>自動ドアの経年劣化による不調のため修繕を行う。</p>
第 回 変 更	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <hr/> <p>変更理由</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	年末調整システム導入		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)エフアンドエム		

契約年月日	令和5年9月1日	契約金額(当初)	550,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月1日
	完 成(当初)	令和6年8月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本システムの導入実績が多数あり、市が運用している人事給与システムとの連携が可能であるため、同社を選定するもの</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 年末調整システムの導入
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	新地方公会計制度関係書類作成支援業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,899,600		円
契約業者名	(株)ぎょうせい 九州支社		

契約年月日	令和5年9月4日	契約金額(当初)	2,899,600 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月4日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>同社は全国多くの自治体に対し各種コンサルティング業務を提供しており、実績・ノウハウを豊富に有している業者であり、平成28年度から本業務を同社へ委託しているため。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 一般会計等財務書類の作成に関する指導・助言等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	基幹水利施設管理事業 西部第1地区 5-1工区 空調機取替工事		
場 所	指宿市池田地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	2,431,000		円
契約業者名	(有)オリタ電設		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	2,310,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 空調機取替 N=2台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	基幹水利施設管理事業 西部第2地区 5-2工区 電気盤整備工事		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	5,379,000		円
契約業者名	三菱電機プラントエンジニアリング(株)九州本部		

契約年月日	令和5年9月4日	契約金額(当初)	5,368,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月4日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>建設当初に同社の製品を設置しており、機器類の保守点検の実績もあり、他メーカーでは接続等に不具合が生じる恐れがあるため、同社を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 電気盤整備(電流計等) 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	両添配水管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町両添 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	51,656,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	51,150,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年3月26日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	配水管布設(DIP-GX φ 200) L=82.3m 配水管布設(HPPE φ 75) L=14.8m 配水管布設(HIVP φ 75) L=3.8m	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	農排 川辺東部圧送管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町清水 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	20,284,000		円
契約業者名	(株)西商会		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	19,910,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 圧送管 φ75 L=555m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	上塚送水管布設替工事5-1工区		
場 所	南九州市 知覧町西元 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	15,752,000		円
契約業者名	(有)森口設備工業		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	15,620,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 送水管HPPE φ 150L=350m 給水切替1箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	青戸第2水源地取水ポンプ取替工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	6,006,000		円
契約業者名	(株)稲盛機工店		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	5,533,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 深井戸水中ポンプ取替 φ50×7.5kw×1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	公共下水No12マンホールポンプ場コントロールユニット取替修繕		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	799,000		円
契約業者名	(株)稲盛機工店		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	792,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) コントロールユニット取替修繕 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	川辺東部No1マンホールポンプ場水位計取替修繕		
場 所	南九州市 川辺町清水 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	673,000		円
契約業者名	(株)鶴田機工		

契約年月日	令和5年9月4日	契約金額(当初)	605,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月4日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	水位計取替修繕 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	知覧麓地区用途地域変更計画書作成業務委託		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	5,374,600		円
契約業者名	大成ジオテック(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和5年9月4日	契約金額(当初)	5,280,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月4日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>R5年度の本市における都市計画基礎調査を受注した業者であり、今回の事業についても他業者に比べて安価で実施できる見込みのため選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用途地域変更計画書作成業務委託 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	アグリランドえい 水源地送水ポンプ修繕		
場 所	南九州市 颯娃町 牧之内 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,994,000		円
契約業者名	(株)アリマコーポレーション		

契約年月日	令和5年9月8日	契約金額(当初)	4,950,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月8日
	完 成(当初)	令和5年12月22日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 送水ポンプ修繕 N=2基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	交付金事業 颯娃運動公園 遊具更新工事 2工区		
場 所	南九州市 颯娃町 牧之内 地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	9,818,600		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	9,790,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和5年12月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)  ロープウェー設置工 N=1基 ブランコ設置工 N=1基 シーソー設置工 N=1基 砂場設置工 N=1式 既設遊具設置工 N=1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	岩屋公園焼肉棟新築工事		
場 所	南九州市川辺町清水 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	77,926,200		円
契約業者名	(株)大成寺工務店		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	73,700,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和6年2月2日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	木造平屋建て焼肉棟(170.60㎡)新築工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	颯娃運動公園中央トイレ・東屋新築工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	51,766,000		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	49,665,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和6年1月18日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(64.31㎡)公衆トイレ新築 1棟 合併浄化槽(45人槽)新設工 1基 木造平屋建て(9.00㎡)東屋新築 2棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	アグリランドえい既存施設補修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,587,000		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	15,510,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和5年12月22日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 公園内施設補修工事 7棟 ロッジ棟補修工事 8棟 駐車場区画線補修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	旧小田代医院屋根及び外壁改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	9,411,600		円
契約業者名	マエダハウス(株)		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	8,855,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和5年12月8日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	RC造2階建て(延床面積267.09㎡)屋根及び外壁改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	ふれあい直売所改修工事		
場 所	南九州市颯娃町別府 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,750,100		円
契約業者名	(有)赤崎建設		

契約年月日	令和5年9月4日	契約金額(当初)	1,738,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月4日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 店舗増築(5.18㎡) 1式 ポーチ改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	地域子育て交流館ウッドデッキ底改修その他工事		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,865,600		円
契約業者名	(有)北菌建設		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	1,826,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和5年10月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	ウッドデッキ棟底取付その他工事 1式 ウッドデッキ棟防鳥ネット取付 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	南九州市道路台帳更新業務委託		
場 所	南九州市一円		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,895,300		円
契約業者名	アジア航測(株)鹿児島営業所		

契約年月日	令和5年9月1日	契約金額(当初)	1,870,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月1日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>市道路台帳統合業務を平成22～24年度まで受注しており、市道路台帳のデータ等を保有し内容に精通しているため、同社を選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 路線更新 L=5,395m 橋梁 N=2橋
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道後岳線用地測量業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,400,300		円
契約業者名	(株)エス・ティー・ピーコンサルタント		

契約年月日	令和5年9月4日	契約金額(当初)	1,152,756 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月4日
	完 成(当初)	令和6年1月15日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量 A=1,100㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	交付金事業 市道木佐貫原下線詳細測量設計調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	21,597,400		円
契約業者名	鹿児島土木設計(株)		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	17,443,206 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年1月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	路線測量 L=1.4km 道路詳細設計 L=1.0km 交差点詳細設計 N=1.0箇所 地質調査 N=5.0ヶ所	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道下里平山線・床並橋補修工事		
場 所	南九州市川辺町神殿地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	21,611,700		円
契約業者名	(有)吉留建設		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	21,450,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)  橋長 L=13.05m 幅員 W=6.75m 伸縮装置工L=15.8m 断面修復工V=0.358m <sup>3</sup> ひび割れ注入工L=34.4m ひび割れ充填工L=17.5m 橋面防水工A=76.5m <sup>2</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	市道塗木前原線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,348,400		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年9月7日	契約金額(当初)	3,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月7日
	完 成(当初)	令和6年1月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (路盤工, 表層工 t=4cm) L=80.0m W=3.5~5.15m A=365.1m <sup>2</sup> (取付As舗装工 t=4cm) A=14.0m <sup>2</sup> ・ 乗入コンクリート工 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	市道瀬谷線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,036,100		円
契約業者名	(有)登建設		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	2,035,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和6年1月11日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	側溝工(落蓋300×300) L=30.0m 舗装復旧(As t=4cm) A=15.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	市道小原霜出線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,306,500		円
契約業者名	(有)松菌工務店		

契約年月日	令和5年9月7日	契約金額(当初)	4,161,300 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月7日
	完 成(当初)	令和6年1月9日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 土工 N=1式 排水構造物工 R型横断暗渠500 L=14.0m, 集水柵 N=2基 アスファルト舗装工 A=16.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	準用河川大谷川維持工事(寄洲除去)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,613,600		円
契約業者名	(株)堂菌組		

契約年月日	令和5年9月11日	契約金額(当初)	2,431,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月11日
	完 成(当初)	令和6年2月8日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 寄洲除去工(下流側)L=500.0m, V=150.0m <sup>3</sup> (上流側)L=500.0m, V=100.0m <sup>3</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	準用河川大久保川維持工事(寄洲除去)		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,994,200		円
契約業者名	(株)堂菌組		

契約年月日	令和5年9月11日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月11日
	完 成(当初)	令和6年2月8日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 寄洲除去工(下流側)L=450.0m, V=270.0m <sup>3</sup> (上流側)L=100.0m, V=120.0m <sup>3</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	AI-OCR利用料
場 所	南九州市役所
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	NTTビジネスソリューションズ(株)

契約年月日	令和5年9月29日	契約金額(当初)	550,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月1日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>昨年導入し今年度も利用しているAI-OCRの更新であるため、販売元である同社を選定。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) LGWAN環境で使用できるAI-OCRの更新
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	手蓑地区公民館シロアリ予防業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	528,000		円
契約業者名	(有)国生シロアリ		

契約年月日	令和5年9月25日	契約金額(当初)	528,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月25日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>同業者がすでに本案件の作業場所で害虫処理業務を実施しており、現場を熟知していることから他社よりも有利な価格で契約できるため選定するもの。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 小研修室(16坪), 大研修室(54坪), 各部屋出入り枠薬剤注入一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	手蓑地区公民館屋根改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	6,613,200		円
契約業者名	(有)阿野山建工		

契約年月日	令和5年9月29日	契約金額(当初)	6,490,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月29日
	完 成(当初)	令和5年12月18日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	屋根改修工事(234㎡) 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	旧青戸中学校校長住宅改修工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,992,000		円
契約業者名	中村総業(有)		

契約年月日	令和5年9月29日	契約金額(当初)	2,816,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月29日
	完 成(当初)	令和5年12月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 内外部改修工 1式 車庫改修工 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	釜蓋神社シェアサイクル施設整備工事		
場 所	南九州市颯娃町別府 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,809,400		円
契約業者名	中村総業(有)		

契約年月日	令和5年9月29日	契約金額(当初)	2,695,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月29日
	完 成(当初)	令和5年12月15日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	駐輪場(6.0m×2.0m)設置 1基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	颯娃運動公園ゲートボール場トイレ改修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,572,900		円
契約業者名	(有)赤崎建設		

契約年月日	令和5年9月28日	契約金額(当初)	2,508,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月28日
	完 成(当初)	令和5年12月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	トイレ内外装改修 15.8㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年10月16日

工事等の名称	青戸・大丸・中福良小学校既存施設バリアフリー化工事実施設計業務委託
場 所	南九州市颯娃町上別府 地内 外
種 別	建築関係建設コンサルタント
予定価格 (消費税を含む)	3,369,300 円
契約業者名	(有)アイデア設計

契約年月日	令和5年9月29日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月29日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 多目的トイレ増築・改修実施設計業務委託 1式 既存施設バリアフリー化に伴う改修工事実施設計業務委託 1式 地質調査 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由