

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道後岳線1工区(改良)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	37,669,500		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年6月8日	契約金額(当初)	36,850,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年12月19日	〃 (1回変更)	37,440,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月8日
	完 成(当初)	令和6年1月22日
	〃 (1回変更)	令和6年1月22日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=223.5m W=7.5m 掘削工V=2130m <sup>3</sup> 路床置換工A=1860m <sup>2</sup> 排水工L=200m 下層路盤工A=1860m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L=223.5m W=7.5m 掘削工V=2130m <sup>3</sup> 路床置換工A=1860m <sup>2</sup> 排水工L=200m 下層路盤工A=1860m <sup>2</sup> 変更理由 実績に基づく処分量の更正安全管理に必要な電線の建設用防護管取付費用の追加

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道中村下門線(改良)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	23,805,100		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和5年6月8日	契約金額(当初)	23,430,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年12月11日	〃(1回変更)	23,660,000 円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月8日
	完 成(当初)	令和5年12月20日
	〃(1回変更)	令和5年12月20日
	〃( 回変更)	
	〃( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>道路改良 L=153.0m W=2.0m 土工 N=1.0式 擁壁工 L=139.6m(H=0.75~2.6m) 路盤工 A=489m<sup>2</sup></p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>道路改良 L=153.0m W=2.0m 土工 N=1.0式 擁壁工 L=139.6m(H=0.75~2.6m) 路盤工 A=489m<sup>2</sup></p> <p>変更理由</p> <p>L型擁壁基礎地盤の支持力の確認を行うため、サウンディング試験L=3.0mを追加したい。サウンディング試験の結果、地盤の支持力不足が確認されたことから第1号L型擁壁のL=26.0m間においては、基礎コンクリートの下面50cmを切込砕石に置き換えることで、基礎地盤の支持力の安定を図りたい。</p> <p>着工前測量及び地権者との乗入位置の確認の結果、重力式擁壁L=47.2m(L=1.4m減)としたい。</p> <p>上記理由により、L型擁壁L=88.2m(L=2.8m減)としたい。上記理由により、乗入舗装工A=69.0m<sup>2</sup>(A=22.0m<sup>2</sup>増)としたい。</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	市道松山墓地線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,113,100		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	2,068,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年12月1日	〃(1回変更)	2,534,000 円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和5年12月13日
	〃(1回変更)	令和5年12月13日
	〃( 回変更)	
	〃( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 落蓋側溝設置工 縦断用300*300 L=30.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (〃)落蓋側溝設置工 縦断用300*300 L=30.0m (38)舗装工(表層) A=70m <sup>2</sup> 変更理由 側溝布設後の、墓地横ゲートホール場入口の勾配確保による舗装面積の変更。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	市道塗木前原線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,348,400		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年9月7日	契約金額(当初)	3,300,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年12月5日	〃 (1回変更)	3,385,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月7日
	完 成(当初)	令和6年1月19日
	〃 (1回変更)	令和6年1月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (路盤工, 表層工 t=4cm) L=80.0m W=3.5~5.15m A=365.1㎡ (取付As舗装工 t=4cm) A=14.0㎡ ・ 乗入コンクリート工 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (〃) (〃) (365.1) (路盤工, 表層工 t=4cm) L=80.0m W=3.5~5.15m A=372.2㎡ (14.0) (取付As舗装工 t=4cm) A=26.9㎡ ・ 乗入コンクリート工 1式 変更理由 着工前測量及び丁張確認時の数量変更による。既設舗装厚さが3cmだったため、破 砕厚を4cmから3cmに変更し、運搬・処分数量を10m3(2m3減)に変更。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	窓付き封筒印刷		
場 所	南九州市役所 額娃庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	五反田印刷		

契約年月日	令和5年12月1日	契約金額(当初)	550,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月1日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	窓付き封筒(アドヘア付 洋型長3号)クラフト 48,000枚 窓付き封筒(シッパ-ミン, アドヘア付 洋型長3号)クラフト 22,000枚
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	5災 農地災害復旧事業 野間下原地区		
場 所	南九州市川辺町野間地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,485,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	1,474,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧延長 L=8.0m 盛土工 V=84m <sup>3</sup> 芝付工 A=39m <sup>2</sup> 土留柵工 L=13m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	県単交通安全施設整備事業		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	2,000,000		円
契約業者名	ヤマト産業(有)		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	1,793,504 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 県道知覧喜入線 転落防止柵設置工 土中建込 L=59m, コンクリート建込 L=15m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	牧之内団地舗装工事(IV期)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	8,611,900		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和5年12月1日	契約金額(当初)	8,525,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月1日
	完 成(当初)	令和6年2月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 外構工事 駐車場舗装工 As舗装 A=432㎡, Co舗装 A=221㎡, フェンス工 L=92m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,081,900		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	6,050,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 L=80.0m W=5.8m A=464.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=160.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	市道片平塘之池線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,414,300		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	4,323,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工(オーバーレイ t=3cm)L=190.0m, W=3.2m, A=608.0㎡ As舗装工(オーバーレイ t=3cm)L= 66.0m, W=3.5m, A=231.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	知覧中学校管理教室棟塔屋防水改修工事		
場 所	南九州市知覧町 西元 地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	7,559,200		円
契約業者名	(有)大徳防水		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	6,985,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	管理教室棟塔屋防水・外壁改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	熊ヶ谷牧場 配水管布設工事		
場 所	南九州市 顛娃町 牧之内 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	2,354,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	2,299,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月8日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管布設工事 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	アグリランドえい 外灯LED改修工事		
場 所	南九州市 颯娃町 牧之内 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,268,000		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	4,081,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月8日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	外灯改修工 N=11基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	交付金事業 岩屋公園 外灯更新工事		
場 所	南九州市 川辺町 清水 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	1,782,000		円
契約業者名	芝原電設(株)		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	1,749,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年2月22日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 外灯更新工 N=2基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-2工区(擁壁)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	36,404,500		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	35,750,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	擁壁工(L型擁壁 L=168.6m,H=1.0m~2.5m)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-3工区(擁壁)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,809,100		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	16,665,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工(重力式擁壁 L=174.7m , H=0.5m~1.6m)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	市道吉崎福留線配水管移設工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	1,100,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	1,056,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管移設 φ150 L=13.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	市道柳長谷線配水管移設工事		
場 所	南九州市 川辺町本別府 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	539,000		円
契約業者名	(有)平水道		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	528,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	仮設配水管 HPPE φ 50 L=35.0m 本設配水管 HIVP φ 75 L=18.0m 給水切替 HIVP φ 20 N=1箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	5災 農業用施設災害復旧事業 谷場木場内地区		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,310,000		円
契約業者名	(有)鶴田組		

契約年月日	令和5年12月22日	契約金額(当初)	2,310,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月22日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=7.5m ブロック積工 A=28m <sup>2</sup> 張芝 A=10m <sup>2</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	5災 農地災害復旧事業 垂水横尾地区		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,080,000		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	3,025,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	1工区 災害復旧延長 L=4.5m ブロック積工 A=13m <sup>2</sup> 2工区 災害復旧延長 L=8.5m ブロック積工 A=26m <sup>2</sup>	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	新庁舎建設工損事前調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	12,567,000		円
契約業者名	新九州用地(株)		

契約年月日	令和5年12月21日	契約金額(当初)	10,498,400 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月21日
	完 成(当初)	令和6年3月27日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工損事前調査 N=24棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	旧神殿小学校石綿含有調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町神殿地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	990,000		円
契約業者名	(株)クロキ工業		

契約年月日	令和5年12月21日	契約金額(当初)	968,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月21日
	完 成(当初)	令和6年2月9日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	石綿含有調査 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	顛娃小学校小プール防水改修工事		
場 所	南九州市顛娃町郡地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	2,211,000		円
契約業者名	南日防水工業(株)		

契約年月日	令和5年12月21日	契約金額(当初)	2,057,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月21日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	小プール防水改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	お茶街道ゆとり館多目的トイレその他修繕		
場 所	南九州市颯娃町上別府 地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	1,232,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和5年12月22日	契約金額(当初)	1,210,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月22日
	完 成(当初)	令和6年2月9日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	多目的トイレ改修 1式 トイレLED改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	岩屋公園キャンプ場ロッジ外壁等塗装改修工事		
場 所	南九州市川辺町清水 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,387,900		円
契約業者名	(有)北菌建設		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	4,180,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月1日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	6人用ロッジ(A-1,A-2)外壁等塗装改修工事 2棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	オートキャンプ森のかわなべ便益施設トイレ等改修工事		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,345,000		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	4,323,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	便益施設トイレ改修 1式 便益施設目隠しフェンス改修 1式 管理棟男子トイレ改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	知覧庁舎東別館屋外階段及び本館会議室等修繕		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,370,500		円
契約業者名	(有)阿野山建工		

契約年月日	令和5年12月21日	契約金額(当初)	2,365,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月21日
	完 成(当初)	令和6年2月22日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 屋外階段修繕 1式 会議室等天井修繕 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	川辺中学校屋内運動場玄関建具改修工事		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,508,000		円
契約業者名	(株)有菌 川辺支店		

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	2,453,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	玄関建具改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 二反田橋詳細設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	6,964,100		円
契約業者名	(株)大翔		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	5,607,316 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月25日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=2.6m W=4.5m 現地測量A=0.003km <sup>2</sup> 路線測量L=0.1km 箱型函渠詳細設計
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	5災第296号後岳川河川災害復旧工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,713,400		円
契約業者名	垂水緑地建設(株)		

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	5,610,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸)L=9.0m ブロック積工A=34㎡ 平張ブロック工A=4㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	5災第297号吉崎福留線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	12,229,800		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	12,100,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	復旧延長 L=7.0m,W=4.0m 大型ブロック積工 A=61.0m <sup>2</sup> 作業土工 V=270.0m <sup>3</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	5災第298号柳長谷線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	32,384,000		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	32,285,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	復旧延長L=5.0m W=5.0m 大型ブロック積工A=98㎡ ブロック積工A=22㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	5災第299号池之河内北線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,186,700		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	14,025,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=15.0m, 幅員W=4.0m 擁壁工(大型ブロック積) L=14.4m, H=5.1m~6.6m 防護柵工 L=15.0m 舗装工 A=42m <sup>2</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道清水古殿線・花園トンネル補修工事 2工区		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	16,069,900		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	15,785,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	L=15.7m W=10.5m ひび割れ注入工L=78m あて板工A=183㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	市道永田高田線舗装工事		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	20,795,500		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和5年12月26日	契約金額(当初)	20,625,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長L=95.0m 平均幅員W=6.55m 舗装工A=622.25m <sup>2</sup>
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道後岳線2工区(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	16,786,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年12月28日	契約金額(当初)	16,610,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=223.5m W=7.5m 表層工A=2040㎡ 路盤工A=2000㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和6年1月15日

工事等の名称	勝目第2水源地取水ポンプ取替工事		
場 所	南九州市 川辺町上山田 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	1,804,000		円
契約業者名	(株)メカテクス		

契約年月日	令和5年12月15日	契約金額(当初)	1,732,500 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月15日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>緊急に施工しなければならない工事であって、競争入札に付する時間的な余裕がないため、施工実績があり迅速な対応ができる同社を選定した。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 深井戸水中ポンプ取替 N=1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由