

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	市道塗木砂取2号線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,537,500		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年4月30日	契約金額(当初)	4,213,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年7月25日	〃 (1回変更)	4,132,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月30日
	完 成(当初)	令和7年9月26日
	〃 (1回変更)	令和7年9月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=150.0m W=4.3m A=645.0㎡ 区画線工 (実線・白色 W=15cm)L=40.0m (破線・白色 W=15cm)L=4.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=148.9m W=3.49～8.43m A=583.0㎡ 取付舗装工 A=3.0㎡区画線工 (実線・白色 W=15cm)L=42.0m (実線・破線 W=15cm)L=4.0m 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による変更。・着工前測量及び丁張確認時の数量変更。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	市道松山墓地線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市知覧町 塩屋 地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,796,300		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和7年6月23日	契約金額(当初)	1,727,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年7月17日	〃 (1回変更)	1,887,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月23日
	完 成(当初)	令和7年10月28日
	〃 (1回変更)	令和7年10月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 落蓋側溝設置工(縦断用300*300) L=20.0m 蓋板(縦断用)甲蓋 N=36枚 蓋板(縦断用)集水蓋 N=4枚 舗装工(再生As) A=16㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 落蓋側溝設置工(縦断用300*300) L=21.0m蓋板(縦断用)甲蓋 N=38枚蓋板(縦断用)集水蓋 N=4枚取付側溝底盤調整工 N=1式舗装工(再生As) A=21㎡給水管移設工 N=1式 変更理由 既設側溝及び既設舗装との取付を良好にし、通行者の安全を確保するため、落蓋側溝を1.0m、表層工を5㎡の変更増を行った。墓地の水道管が、落蓋側溝布設に支障となるため、給水管移設を追加計上を行った。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	第18回南九州市小学校陸上記録会バス借上げ
場 所	諏訪運動公園陸上競技場
種 別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	788,700 円
契約業者名	(有)さつま観光バス

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	760,100 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内のバス業者5社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 南九州市小学校陸上記録会バス借上 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	市内小中学校教室等空気環境検査業務委託		
場 所	南九州市内15小学校及び3中学校		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	534,600		円
契約業者名	(株)東洋環境分析センター 鹿児島事業所		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	435,600 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	市内小中学校の空気環境検査
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	知覧文化会館定期清掃業務委託		
場 所	知覧文化会館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	539,000		円
契約業者名	大成ビルサービス(株)		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	528,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧文化会館定期清掃(窓ガラス・床)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	颯娃農業者トレーニングセンター体育館暗幕取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内(颯娃農業者トレーニングセンター体育館)		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	2,139,500		円
契約業者名	中村総業(有)		

契約年月日	令和7年7月11日	契約金額(当初)	1,650,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月11日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	体育館内暗幕の取替修繕
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	児童家庭相談支援システムリース【長期継続契約】		
場 所	南九州市こども未来課こども家庭係		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	南日本ソフトウェア(株)		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	162,800 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月1日
	完 成(当初)	令和12年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

児童家庭相談システムを取り扱っている県内業者は3社しかいないため選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 児童家庭相談支援システム構築
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	医療費適正化及び制度周知用パンフレット作成印刷		
場 所	南九州市役所(3庁舎)		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)東京法規出版		

契約年月日	令和7年7月11日	契約金額(当初)	1,321,375 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月11日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本市の国保財政状況、医療費の動向及び本市の業務形態に沿って再編集する方式であるため、国保 啓発事業に適している業者を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) A4版オールカラー16頁(表紙・裏表紙含む)15,500部
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	市民生活課公用車購入(電気軽自動車)		
場 所	南九州市役所願娃庁舎及び川辺庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	ホンダカーズさつま 川辺店		

契約年月日	令和7年7月11日	契約金額(当初)	5,698,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月11日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 電気軽自動車(軽四輪貨物バン)2台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	災害時避難行動要配慮者支援システム賃貸借【長期継続契約】		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	95,400		円
契約業者名	(株)パシフィックシステム		

契約年月日	令和7年7月11日	契約金額(当初)	87,560 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和12年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

指名型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ハードウェア, ソフトウェア一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	令和7年度生活扶助基準見直しに伴う生活保護システム改修業務委託		
場 所	南九州市役所 福祉健康課内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	924,000		円
契約業者名	北日本コンピューターサービス(株)		

契約年月日	令和7年7月8日	契約金額(当初)	924,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月8日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

現在利用しているシステムの開発元であり、他業者では対応できないため。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 令和7年10月1日より施行される生活扶助基準の見直しに係る生活保護システム改修
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	令和7年度被保護者調査の項目変更に伴う生活保護システム改修業務委託		
場 所	南九州市役所 福祉健康課内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	704,000		円
契約業者名	北日本コンピューターサービス(株)		

契約年月日	令和7年7月8日	契約金額(当初)	704,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月8日
	完 成(当初)	令和8年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

現在利用しているシステムの開発元であり、他業者では対応できないため。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 生活保護業務データシステムの「被保護者調査」の調査項目の変更等による生活保護システムの改修
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	亀甲城公園内遊歩道等樹木伐採業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内 亀甲城公園内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,711,692		円
契約業者名	垂水緑地建設(株)		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	2,684,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 亀甲城公園内遊歩道等樹木伐採に伴う業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	知覧茶ブランドブック「茶本」英語版作成業務委託		
場 所	南九州市 茶業課		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,556,000		円
契約業者名	紀億(株)		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	1,556,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

昨年度実施した「茶本」の作成業務委託の受注者であり、今回はその英語版で内容等を習熟しているため。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 海外向けのPRツールとして知覧茶ブランドブック「茶本」の英語版作成業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	知覧特攻平和会館所蔵紙資料修理業務委託		
場 所	知覧特攻平和会館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,653,200		円
契約業者名	特定非営利活動法人 文化財保存支援機構		

契約年月日	令和7年7月8日	契約金額(当初)	2,653,200 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月8日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

紙資料修理実績のある3社を選定していたが、他社以外は辞退しており、同社は特定非営利活動法人であり、金銭的にも有利に契約できるため。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧特攻平和会館所蔵紙資料10件の修理
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	アドベンチャーパーク森のかわなべ周辺整備基本計画策定業務委託		
場 所	市が指定する場所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	14,023,900		円
契約業者名	国際航業(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和7年7月4日	契約金額(当初)	12,650,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月4日
	完 成(当初)	令和7年12月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) アドベンチャーパーク森のかわなべ周辺整備基本計画策定業務 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	南九州市ライフイベント関連手続きの書かないワンストップ窓口導入及び運用保守業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	64,928,600		円
契約業者名	(株)コミクリ		

契約年月日	令和7年7月8日	契約金額(当初)	40,573,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月8日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 書かないワンストップ窓口導入及び運用保守業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	ごみ分別AI利用料		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,881,000		円
契約業者名	(株)ジーニー		

契約年月日	令和7年7月8日	契約金額(当初)	1,881,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月8日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本システムの導入にあたり、本市のごみ分別ルールを反映した学習モデルの作成等、導入に不可欠な条件に対応できる同社を選定。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 導入支援費用、製品利用料
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	タブレット端末購入		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 鹿児島支社		

契約年月日	令和7年7月11日	契約金額(当初)	1,442,210 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月11日
	完 成(当初)	令和7年8月8日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) iPad 20台 その付属品 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	旅費法改正に関する例規整備業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	990,000		円
契約業者名	(株)ぎょうせい 九州支社		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	990,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年12月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

例規集を管理する総合法令管理システムの納入業者である同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 旅費法改正に関する例規整備業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	顥娃地域量水器取替修繕		
場 所	南九州市 顥娃町内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	4,837,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	4,719,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和8年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	量水器 13mm 914個 20mm 30個 25mm 5個 40mm 4個 75mm 1個
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	知覧地域量水器取替修繕		
場 所	南九州市 知覧町内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	4,250,000		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	4,037,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和8年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	量水器 13mm 756個 20mm 61個 25mm 10個 40mm 3個 100mm 1個
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	川辺地域量水器取替修繕
場 所	南九州市 川辺町内
種 別	施設修繕
予定価格 (消費税を含む)	5,208,000 円
契約業者名	(株)前野設備

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	5,170,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和8年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 量水器 13mm 939個 20mm 82個 40mm 1個 50mm 3個
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	松永水源地非常用発電機コントロールボックス取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	2,230,800		円
契約業者名	(株)明興テクノス		

契約年月日	令和7年7月11日	契約金額(当初)	2,156,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月11日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 非常用発電機 コントロールボックス取替 N=1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	市道永田中福良線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,996,200		円
契約業者名	(株) 堂菌組		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	4,455,783 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和7年12月3日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) U型側溝(450*450)Co嵩上げ工 L=30.0m 舗装工(As舗装工 t=4.0cm 路盤工 t=10.0cm) A=30.0m ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	市道池之河内北線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,558,700		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	1,490,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和7年12月11日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 舗装工(t=4cm) L=60.0m W=3.3～4.5m A=214.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	市道猿山岡線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,451,500		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	6,050,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和8年1月9日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 土工(掘削) V=142m ³ 路盤工(t=10cm)舗装工(t=4cm) L=110m W=4.4m A=484m ² すりつけ舗装 L=10m W=4.4m A=44m ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	8,808,800		円
契約業者名	(株)コバルト技建		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	7,190,502 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年11月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 吹付法枠詳細設計 A=252.0m2 測量業務 L=0.02km W=0.03km 地質調査業務 N=1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線(西元工区)物件等調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,763,000		円
契約業者名	(株)萩原技研		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	3,858,030 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査 非木造建物 N=1棟 附帯工作物 N=6戸 立竹木調査 A=1739㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	農業用施設 分筆登記用地積測量図作成業務委託		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内 外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,918,400		円
契約業者名	大和測量設計(株)		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	1,573,088 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量 A=0.34万m2(4筆)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	基幹水利施設管理事業 西部第1地区 7-1工区 コントロールセンタ盤更新工事		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	25,663,000		円
契約業者名	三菱電機プラントエンジニアリング(株)九州本部		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	25,520,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

建設当初に同社の製品を設置しており、機器類の保守点検の実績も有する同社を選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) コントロールセンタ盤更新 N=1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	颯娃広域農道高木剪定・伐採業務委託(R7-1工区)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内 外		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,987,700		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	1,980,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 高木剪定 N=70本, 高木伐採 N=11本
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	顥娃広域農道高木剪定・伐採業務委託(R7-2工区)		
場 所	南九州市顥娃町牧之内地内 外		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,999,800		円
契約業者名	(有)有村植樹園		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	1,930,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	高木剪定 N=66本, 高木伐採 N=13本
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	知覧平和公園陸上競技場 クレイ舗装改修業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,941,400		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	2,838,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	クレイ舗装改修工 A=950.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	川辺中学校 グラウンド改修業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	2,175,800		円
契約業者名	(有)鯨坂緑地建設		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	2,090,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) グラウンド改修工 A=4,500.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	知覧平和公園陸上競技場 排水対策工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,848,800		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年7月17日	契約金額(当初)	15,015,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月17日
	完 成(当初)	令和8年2月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 自由勾配側溝300 L=75m(陸上競技場), 落蓋側溝300 L=75m(園路), 自由勾配側溝300 L=37m(駐車場)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	知覧小学校図書室空調設備改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	3,577,200		円
契約業者名	(有)折田時計電器店		

契約年月日	令和7年7月16日	契約金額(当初)	3,487,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月16日
	完 成(当初)	令和7年9月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 空調設備改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	知覧保健センター母子診察室空調設備改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	1,417,900		円
契約業者名	(有)久徳電工		

契約年月日	令和7年7月16日	契約金額(当初)	1,346,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月16日
	完 成(当初)	令和7年9月11日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 母子診察室空調設備改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	颯娃運動公園武道館・弓道場照明設備改修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,523,200		円
契約業者名	(株)プロエイト		

契約年月日	令和7年7月10日	契約金額(当初)	4,422,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月10日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化)工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	川辺文化会館研修棟・ホワイエ照明設備改修工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	7,579,000		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和7年7月16日	契約金額(当初)	7,315,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月16日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化)工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	ふれあいセンターわくわく川辺照明設備改修工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	9,478,700		円
契約業者名	芝原電設(株)		

契約年月日	令和7年7月17日	契約金額(当初)	9,306,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月17日
	完 成(当初)	令和7年12月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化)工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	川辺中学校校長住宅改修工事
場 所	南九州市川辺町今田地内
種 別	建築一式
予定価格 (消費税を含む)	9,636,000 円
契約業者名	(有)有重工務店

契約年月日	令和7年7月17日	契約金額(当初)	9,526,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月17日
	完 成(当初)	令和7年11月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 内外部改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	ふれあいセンターわくわく川辺浴室タイル等修繕		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	5,506,600		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	5,500,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和7年9月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 浴室タイル等修繕 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	ふれあいセンターわくわく川辺機械室扉・男子浴室扉修繕		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	3,825,800		円
契約業者名	(株)有菌 川辺支店		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	3,564,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 機械室扉修繕 1式 男子浴室扉修繕 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	畜産センター牛舎器室解体工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	1,403,600		円
契約業者名	(株) 堂菌組		

契約年月日	令和7年7月17日	契約金額(当初)	1,292,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月17日
	完 成(当初)	令和7年8月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造小屋(16.5㎡)解体 1式 構造物撤去の上、コンクリート舗装 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	顥娃中学校農具倉庫改築工事		
場 所	南九州市顥娃町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,354,000		円
契約業者名	(有)赤崎建設		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	2,288,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和7年9月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農具倉庫改築工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	郡・宮脇・栗ヶ窪地区公民館耐震診断業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡 地内 外		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	10,144,200		円
契約業者名	(株)田代設計工房		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	8,216,802 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地区公民館耐震診断業務 3棟 (郡・宮脇・栗ヶ窪地区公民館)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	御領・別府・上別府地区公民館耐震診断業務委託		
場 所	南九州市颯娃町御領 地内 外		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	9,378,600		円
契約業者名	(株)大原設計		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	7,597,700 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地区公民館耐震診断業務 3棟 (御領・別府・上別府地区公民館)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	松山・松ヶ浦地区公民館耐震診断業務委託		
場 所	南九州市知覧町塩屋 地内 外		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	8,035,500		円
契約業者名	堂園設計(株)		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	6,512,398 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地区公民館耐震診断業務 2棟 (松山・松ヶ浦地区公民館)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 麓大見道地区		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	836,000		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	685,300 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和7年12月1日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施設災害(頭首工)N=1.0地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	総合行政ネットワーク(LGWAN) 関連機器賃貸借【長期継続契約】		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	NECキャピタルソリューション(株)九州支店		

契約年月日	令和7年7月10日	契約金額(当初)	104,072 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和12年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

県自治体情報処理連絡協議会の共同調達案件を落札した同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 総合行政ネットワーク関連機器 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	ペーパーレス会議システム使用料		
場 所	南九州市議会事務局		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	東京インタープレイ(株)		

契約年月日	令和7年7月29日	契約金額(当初)	290,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

地方議会や自治体行政運営に適したペーパーレス会議システムで、議会を含む自治体導入実績が高い業者のため選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ソフトウェア一式(初期設定, 操作講習会含む)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線(西元工区)用地測量業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	25,804,900		円
契約業者名	(株)オーヨー土木設計		

契約年月日	令和6年10月21日	契約金額(当初)	21,160,018 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月10日	〃 (1回変更)	21,160,018 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月11日	〃 (2回変更)	21,214,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月21日
	完 成(当初)	令和7年3月24日
	〃 (1回変更)	令和7年7月18日
	〃 (2回変更)	令和7年7月18日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量 L=1.0km,A=4.90万㎡(52筆)
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量 L=1.0km,A=4.90万㎡(53筆)
	変更理由 復元測量の結果、隣接地に鹿児島県名義の土地があることが判明し、公共用地境界確定協議(資料作成、立会調整)の追加が必要となったことに伴う委託料の増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	6災第143号赤崎池元線道路災害復旧工事
場 所	南九州市顚娃町御領地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	17,123,700 円
契約業者名	(株)倉村組

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	16,720,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月24日	〃 (1回変更)	16,720,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年5月22日	〃 (2回変更)	16,720,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年7月17日	〃 (3回変更)	16,845,000 円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (1回変更)	令和7年5月30日
	〃 (2回変更)	令和7年7月25日
	〃 (3回変更)	令和7年7月25日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが、2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=22.0m,幅員W=5.0m 土工N=1式,擁壁工(コンクリートブロック積)A=101m ² 排水工L=22m,舗装工A=33m ² 防護柵工L=22m
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=22.0m,幅員W=5.0m土工N=1式,擁壁工(コンクリートブロック積)A=86m ² 排 水工L=42m,舗装工A=152m ² 防護柵工L=29m 変更理由 再度災害防止の観点より路面水処理のためのL型側溝布設替え及び舗装工の追加に 伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 飯山西ノ迫地区 外3地区
場 所	南九州市颯娃牧之内地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	8,382,000 円
契約業者名	(株)倉村組

契約年月日	令和7年1月16日	契約金額(当初)	7,865,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月19日	〃 (1回変更)	7,865,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月25日	〃 (2回変更)	8,360,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年1月16日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (1回変更)	令和7年8月29日
	〃 (2回変更)	令和7年8月29日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地3地区(田2地区, 畑1地区)復旧面積A=0.19ha 農業用施設1地区(道路1地区)復旧延長L=20m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事農地3地区(田2地区, 畑1地区)復旧面積A=0.19ha 農業用施設1地区(道路1地区)復旧延長L=20m 変更理由 伐木処分量の増(1㎡⇒21㎡), 崩土除去後, 水路の線形が判明した結果, ふとん簀 設置が困難なうえ, 既設トラフが破損していたことから, 線形修正等を行い布設(新設 6m・布設替4m)した。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 高吉黒木畑下地区 外2地区
場 所	南九州市颯娃町別府地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	9,119,000 円
契約業者名	(有)平川工務店

契約年月日	令和7年1月16日	契約金額(当初)	9,020,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月24日	〃 (1回変更)	9,020,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月18日	〃 (2回変更)	9,060,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年1月16日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (1回変更)	令和7年7月31日
	〃 (2回変更)	令和7年7月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.05ha 農業用施設2地区(道路2地区)復旧延長L=43m
第2回契約	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.05ha農業用施設2地区(道路2地区)復旧延長L=43m 変更理由 水路工について再利用設置予定だったが、2本(2m)分に損傷があったため、新材使用設置に変更した。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	川辺小学校 体育館裏 法面改修工事
場 所	南九州市 川辺町 平山 地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	15,151,400 円
契約業者名	(株)加覧組

契約年月日	令和7年1月29日	契約金額(当初)	14,850,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月25日	〃 (1回変更)	14,850,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月7日	〃 (2回変更)	17,467,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年1月29日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (1回変更)	令和7年7月25日
	〃 (2回変更)	令和7年7月25日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本工事の施工箇所は「川辺小学校 体育館裏 法面災害復旧工事」の隣接工区であり、工事内容がほぼ同一で、施工を連続で行う必要があるため、同工事の受注業者を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) モルタル吹付工 A=524.4m ²
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (524.4) モルタル吹付工 A=540.1m² (0.0) ソイルセメント充填工 V=14.0m³ (0.0) コンクリート舗装工 A=101.7m² 変更理由 5/24豪雨により法面整形後(モルタル吹付前)の法面が被災を受けた。対策として再度災害申請や計画断面の変更等が考えられたが、査定～工事着工に要する日数が相当の期間が予想されたため、学校運営に支障をきたすことから、浸食部をソイルセメント充填工で断面減少部の復旧を図りたい。モルタル吹付部と体育館裏のアスファルト舗装の間の残地部分(1.8～3.0m幅程度)が未舗装としてあるため、法面排水により浸食が想定される。学校と協議の結果、Co舗装を施し維持管理の軽減を図りたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 松ヶ浦港物揚場エプロン打換工事		
場 所	南九州市知覧町 南別府 地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,242,400		円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店		

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	6,853,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年7月9日	〃 (1回変更)	7,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月16日
	完 成(当初)	令和7年8月8日
	〃 (1回変更)	令和7年8月8日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) コンクリート版破碎 A=271.0㎡ エプロン打換工 A=271.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) コンクリート版破碎 A=303.0㎡ エプロン打換工 A=270.0㎡ 変更理由 当初の打換計画外の既設エプロン部にクラックが多数あったため打換面積を増やし、 長寿命化を図りたい。また既設コンクリート厚を20cmで想定していたが、24cm厚の有 筋であったため変更するもの。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	6災第403号大谷川河川災害復旧工事
場 所	南九州市知覧町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	20,736,100 円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	19,800,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月24日	〃 (1回変更)	19,800,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月28日	〃 (2回変更)	20,042,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (1回変更)	令和7年8月29日
	〃 (2回変更)	令和7年8月29日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=37.0m コンクリートブロック積A=114m ² 根固ブロックN=66個 工事用道路L=38m 撤去工V=45m ³ 掛樋工L=44m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=37.0mコンクリートブロック積A=114m ² 根固ブロックN=66個工事用道路 L=38m撤去工V=45m ³ 掛樋工L=26m 変更理由 仮設工における鋼矢板締切工の追加に伴う契約変更増額

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	6災第404号後岳川河川災害復旧工事
場 所	南九州市知覧町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	7,573,500 円
契約業者名	垂水緑地建設(株)

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	7,315,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月25日	〃 (1回変更)	7,315,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月25日	〃 (2回変更)	7,713,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (1回変更)	令和7年7月31日
	〃 (2回変更)	令和7年7月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸) L=16.0m ブロック積工 A=62m ² 張芝工 A=30m ²
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸) L=16.0mブロック積工 A=68m ² 張芝工 A=40m ² 変更理由 着工前測量及び岩盤線の確認の結果、ブロック積工について、根入れの確保及び曲線部における偏心を考慮した場合、法長、基礎延長及び天端延長が長くなることが判明した。このことから、ブロック積工の面積をA=68m ² としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	6災第405号峯苔尾森線道路災害復旧工事
場 所	南九州市知覧町西元地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	9,683,300 円
契約業者名	(有)西垂水産業建設

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	9,295,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月25日	〃 (1回変更)	9,295,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月25日	〃 (2回変更)	11,752,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (1回変更)	令和7年7月31日
	〃 (2回変更)	令和7年7月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=13.0m, 幅員W=5.5m 土工N=1.0, ブロック積工A=61.0m2, 防護柵工L=13.0m, 舗装工A=6.0m2
第2回契約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=13.0m, 幅員W=5.5m(当初)土工N=1.0, ブロック積工A=61.0m2, 石積工A=26m2, 防護柵工L=13.0m, 舗装工A=6.0m2(変更)土工N=1.0, ブロック積工A=60.0m2, 石積工A=25m2, 防護柵工L=13.0m, 舗装工A=6.0m2 変更理由 工事用道路追加, 防護柵工追加, 土工数量変更等による契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年8月26日

工事等の名称	飯野配水管布設替工事
場 所	南九州市知覧町東別府地内
種 別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	16,885,000 円
契約業者名	(有)森口設備工業

契約年月日	令和7年3月17日	契約金額(当初)	16,610,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月26日	〃 (1回変更)	16,610,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月25日	〃 (2回変更)	15,798,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年3月17日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (1回変更)	令和7年7月30日
	〃 (2回変更)	令和7年7月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ 75 L=360m 給水切替 N=12箇所
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ 75 L=346m給水切替 N=14箇所 変更理由 復旧舗装に係る舗装構成の変更水道台帳との相違による不明管試掘工の追加管路延長の変更