

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	両添配水管拡張工事		
場 所	南九州市川辺町両添地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,191,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	4,015,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年8月5日	〃 (1回変更)	4,015,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工(HPPE φ 50) L=118.5m 給水管切替工(HIVP φ 20) N=1箇所	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工(HPPE φ 50) L=118.5m給水管切替工(HIVP φ 20) N=1箇所	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	市道水成川石垣線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,617,300		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	8,544,206 円
第1回契約変更年月日	令和7年8月29日	〃 (1回変更)	8,921,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年10月24日
	〃 (1回変更)	令和7年10月24日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 アスファルト舗装工(切削オーバーレイ t=4cm) L=200m W=6.5m A=1,300㎡ 区画線 実線 L=600m 破線 L=100m 文字・記号 L=38.6m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 アスファルト舗装工(切削オーバーレイ t=4cm) L=200m W=6.5m A=1,300㎡ → L=197.6m W=6.5m A=1,278㎡ 区画線 実線 L=600m → 723m 破線 L=100m → 113m 文字・記号 L=38.6m 交通誘導警備 員B 2.0日(切削・舗装) 0.5日(区画線) 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(区画線の延長増・交通誘導員配置人員増)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	中福良小校区道路交通安全施設整備工事(区画線)
場 所	南九州市知覧町永里地内
種 別	塗装
予定価格 (消費税を含む)	1,382,700 円
契約業者名	(有)塗木開発

契約年月日	令和7年5月12日	契約金額(当初)	1,234,772 円
第1回契約変更年月日	令和7年8月1日	〃 (1回変更)	1,287,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月12日
	完 成(当初)	令和7年9月12日
	〃 (1回変更)	令和7年9月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工 総延長L=1,531m 【内訳】 平面図① 実線L=197.0m センターラインL=450.0m トットラインL=4.0m 平面図② 実線L=508.0m トットラインL=47.0m 平面図③ 実線L=125.0m センターラインL=200.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工総延長L=1,606m【内訳】 平面図① 実線L=222.0m センターライン L=480.0m トットラインL=24.0m 平面図② 実線L=508.0m トットラインL=47.0m 平面図③ 実線L=125.0m センターラインL=200.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	知覧平和公園駐車場案内看板設置業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,189,000		円
契約業者名	シンドメ工房		

契約年月日	令和7年6月2日	契約金額(当初)	1,320,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年8月21日	〃 (1回変更)	1,700,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月2日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

看板作成業務が実施可能な市内業者を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 看板製作設置 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 看板製作設置 一式
	変更理由 ・看板設置箇所11箇所→13箇所

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	交付金事業 颯娃運動公園テニスコート人工芝等更新工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	25,378,100		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年6月12日	契約金額(当初)	22,808,371 円
第1回契約変更年月日	令和7年8月27日	〃 (1回変更)	23,095,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月12日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和7年12月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 人工芝更新工 一式 防護柵更新工 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 人工芝撤去工 A=1,411m2既設舗装工撤去工 A=12.5m2 → A=27.5m2舗装復旧工 A=12.5m2 → A=27.5m2人工芝更新工 一式防護柵更新工 一式 変更理由 既設人工芝撤去後、再調査の結果既設舗装版が隆起している箇所が当初予定箇所以外にも確認されたため、舗装復旧工を左記のとおり増としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	畜産センター牛舎器室解体工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	1,403,600		円
契約業者名	(株) 堂菌組		

契約年月日	令和7年7月17日	契約金額(当初)	1,292,500 円
第1回契約変更年月日	令和7年8月14日	〃 (1回変更)	1,403,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月17日
	完 成(当初)	令和7年8月27日
	〃 (1回変更)	令和7年8月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造小屋(16.5㎡)解体 1式 構造物撤去の上、コンクリート舗装 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 木造小屋(16.5㎡)解体 1式構造物撤去の上、コンクリート舗装 1式 変更理由 とりこわし工事1式:発生材処分の実績数量が当初設計より減少したため数量を更正するものである。また、敷地内へ車の乗りれができるよう入口の側溝を暗渠にする必要が発生したためこれを追加するものである。電気設備工事1式:既存建屋内の撤去予定電線が共済組合側の電線であった為、一度撤去し再度復旧しなければ施工ができないことが発覚したためこれを追加するものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	川辺文化会館定期清掃業務委託
場 所	南九州市川辺町平山地内
種 別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	748,000 円
契約業者名	大成ビルサービス(株)

契約年月日	令和7年8月1日	契約金額(当初)	660,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月1日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 窓ガラス・カーペット・床清掃等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	知覧文化会館建築物等定期検査報告書作成業務委託		
場 所	知覧文化会館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	506,000		円
契約業者名	有村和浩建築設計事務所		

契約年月日	令和7年8月1日	契約金額(当初)	418,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月1日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 建築基準法第12条の規定に基づく定期報告書作成業務 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	颯娃地域小学校放送設備更新業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内外		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,457,300		円
契約業者名	岡元電設(株)		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	3,410,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 小学校放送設備更新(颯娃小・宮脇小)一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	デザインフォーマット制作業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,817,805		円
契約業者名	紀億(株)		

契約年月日	令和7年8月1日	契約金額(当初)	1,817,750 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本市ロゴマークの開発や観光パンフレットの製作など、様々な市の事業を受託してきた実績があり、本市の一体的なビジュアルブランドに則り、適正に業務を遂行できると考えられる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	広報物等のデザインフォーマットの制作
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	知覧中央浄化センターNo.4ばっ気ブロワ取替工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	3,575,000		円
契約業者名	(株)アクアプランテス		

契約年月日	令和7年8月1日	契約金額(当初)	3,289,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月1日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) No.4ばっ気ブロワ更新工事
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 松永第二地区 7-2工区		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	21,362,000		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年8月5日	契約金額(当初)	19,334,865 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月5日
	完 成(当初)	令和8年3月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良工L=328.1m W=3.5m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	市有林内倒木・雑木竹等除去業務委託(知覧武道館東側)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,320,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和7年8月1日	契約金額(当初)	1,320,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月1日
	完 成(当初)	令和7年12月1日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

県の補助事業を活用し森林整備を実施している市内の林業事業体5社を選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 倒木・雑木竹等除去作業 0.51ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	市有林下刈事業業務委託 知覧東別府地区		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	693,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和7年8月1日	契約金額(当初)	660,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月1日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

県の補助事業を活用し森林整備を実施している市内の林業事業体5社を選定した。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 下刈業務委託 2.13ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	別府小校区道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,921,600		円
契約業者名	鹿児島道路サービス(株)		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	2,609,070 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工 総延長L=3,393.4m 【内訳】 平面図① 実線L=1,536.0m 文字L=27.6m 平面図② 実線L=1,088.0m ドットラインL=17.0m 平面図③ 実線L= 240.0m ドットラインL= 6.0m 平面図④ 実線L= 460.0m ドットラインL= 5.0m 文字L=13.8m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年9月26日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線・平岩橋橋梁詳細設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	23,839,200		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	19,309,752 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁詳細設計 N=1橋, L=13.2m 上部工 N=1橋 下部工 N=2基 基礎工 N=2基 仮設工 N=1基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	地方改善施設整備事業 岡村地区 測量業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,415,400		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	3,620,628 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=0.22km 用地測量 A=0.11万m2 N=1筆
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	交付金事業 市道木佐貫原下線物件等調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,838,000		円
契約業者名	(株) みともコンサルタント		

契約年月日	令和7年8月1日	契約金額(当初)	2,298,780 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月1日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査 木造建物 N=1棟 附帯工作物 N=3戸
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	知覧テニスの森公園 人工芝砂補充業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,147,200		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	2,090,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	人工芝砂補充 A=6,591.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	一般中央一住宅3号解体工事		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	2,564,100		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和7年8月5日	契約金額(当初)	2,453,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月5日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(延床面積58.73㎡)解体 1棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	一般片平住宅2号解体工事		
場 所	南九州市川辺町下山田 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	2,384,800		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和7年8月5日	契約金額(当初)	2,365,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月5日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	木造平屋建て(延床面積58.73㎡)解体 1棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	川辺小学校トイレ改修工事
場 所	南九州市川辺町平山地内
種 別	管
予定価格 (消費税を含む)	2,079,000 円
契約業者名	(株)西商会

契約年月日	令和7年8月5日	契約金額(当初)	2,024,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月5日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 和式便器洋式化 7カ所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	大丸小学校トイレ改修工事
場 所	南九州市川辺町上山田地内
種 別	管
予定価格 (消費税を含む)	2,871,000 円
契約業者名	(有)平水道

契約年月日	令和7年8月5日	契約金額(当初)	2,750,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月5日
	完 成(当初)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 和式便器洋式化 9カ所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	寺師邸店舗新築工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,865,300		円
契約業者名	(株)環境設計		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	3,941,300 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和7年11月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新築工事実施設計業務(店舗 木造2階建て 250.0㎡程度) 1式 地質調査業務 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	青戸団地 造成工事		
場 所	南九州市 顥娃町 上別府 地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	29,981,600		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和7年8月12日	契約金額(当初)	27,599,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月12日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	団地造成工 A=2,630m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	御領地区公民館和室空調設備取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,567,500		円
契約業者名	新留電機		

契約年月日	令和7年8月22日	契約金額(当初)	1,463,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月22日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 和室空調設備取替修繕 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	生活保護システム標準化対応業務委託		
場 所	南九州市役所 福祉健康課内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	6,384,400		円
契約業者名	北日本コンピューターサービス(株)		

契約年月日	令和7年8月26日	契約金額(当初)	6,384,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月26日
	完 成(当初)	令和8年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

現在利用しているシステムの開発元であり、他業者では対応できないため。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組により、国が示す標準仕様に適合したシステムの導入及びガバメントクラウドへ移行する。
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	知覧文化会館空調設備保守点検業務委託(下半期)		
場 所	知覧文化会館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	935,000		円
契約業者名	新菱冷熱工業(株)西部支店		

契約年月日	令和7年8月28日	契約金額(当初)	935,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

同業務の上半期分を受託した者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧文化会館空調設備保守点検業務(下半期)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	ファイル無害化システム利用料
場 所	南九州市役所 川辺庁舎
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	川口弘行合同会社

契約年月日	令和7年8月22日	契約金額(当初)	2,183,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

当該システムには「WEBメールとの連携オプション機能」が搭載されており、リアルタイムでの無害化処理が可能で、他社では同様の仕様・性能を満たすことが困難であるため選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ファイル無害化システム利用料
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	契約管理・工事成績評定システム賃貸借【長期継続契約】		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	扇精光ソリューションズ(株)		

契約年月日	令和7年8月28日	契約金額(当初)	49,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

R2年度の公募型プロポーザルにより選定された業者であり、引き続き当該システムを使用するため同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 契約管理・工事成績評定システム ソフト及び機器賃貸借 (保守サポート含む)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線用地測量業務委託
場 所	南九州市川辺町下山田地内
種 別	測量
予定価格 (消費税を含む)	17,125,900 円
契約業者名	共進測量設計(株)

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	14,043,238 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月10日	〃 (1回変更)	14,043,238 円
第2回契約変更年月日	令和7年6月16日	〃 (2回変更)	14,043,238 円
第3回契約変更年月日	令和7年8月18日	〃 (3回変更)	13,779,000 円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年3月24日
	〃 (1回変更)	令和7年6月30日
	〃 (2回変更)	令和7年8月29日
	〃 (3回変更)	令和7年8月29日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量L=0.63km, A=2.95万m2(37筆)
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量L=0.56km, A=2.93万m2(38筆)
	変更理由 地積測量図転写数量の減に伴う契約変更減額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年9月26日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 宮工区R6-1(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	30,841,800		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年1月29日	契約金額(当初)	27,777,535 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月14日	〃 (1回変更)	27,777,535 円
第2回契約変更年月日	令和7年8月7日	〃 (2回変更)	27,777,535 円
第3回契約変更年月日	令和7年9月22日	〃 (3回変更)	30,098,000 円

工 期	着 工	令和7年1月29日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (1回変更)	令和7年8月29日
	〃 (2回変更)	令和7年9月30日
	〃 (3回変更)	令和7年9月30日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=40m 幅員 W=5m 土工N=1式 法面工A=391m2 排水工L=80m 擁壁工L=34m 舗装工A=200m2
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=40m 幅員 W=5m 土工N=1式 法面工A=441m2 排水工L=80m 擁壁工L=34m 舗装工A=200m2 変更理由 延長増による法面整形・モルタル吹付工の変更増及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の実績による変更増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年9月26日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 小田陳ノ山①地区外4地区
場 所	南九州市颯娃町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	4,939,000 円
契約業者名	(有)登建設

契約年月日	令和7年2月25日	契約金額(当初)	4,895,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月21日	〃 (1回変更)	4,895,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年8月6日	〃 (2回変更)	4,960,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (1回変更)	令和7年8月22日
	〃 (2回変更)	令和7年8月22日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地2地区(畑2地区)復旧面積A=0.08ha 農業用施設3地区(道路3地区)復旧延長L=23.2m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事農地2地区(畑2地区)復旧面積A=0.08ha農業用施設3地区(道路3地区)復旧延長L=23.2m小田陳ノ東①地区 補助対象外 畦畔工L=26.0m追加 変更理由 表面排水施設がなく表面水が路肩に溜まり飽和状態となった結果路肩決壊をした地区であるため, 路肩に畦畔を設け下流にある水路へ導水し今後の被災を防止したいため畦畔工を追加したい。