

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 前古橋補修設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町厚地地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	6,844,200		円
契約業者名	(株)日峰測地		

契約年月日	令和6年6月3日	契約金額(当初)	5,475,360 円
第1回契約変更年月日	令和6年8月23日	〃 (1回変更)	5,164,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年6月3日
	完 成(当初)	令和6年9月13日
	〃 (1回変更)	令和6年9月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁補修設計 N=1橋 前古橋 L=8.6m W=4.2m	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁補修設計 N=1橋前古橋 L=8.6m W=4.2m	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	番所公園 駐車場整備工事		
場 所	南九州市 顥娃町 別府 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	2,391,400		円
契約業者名	(有)前村建設		

契約年月日	令和6年6月5日	契約金額(当初)	2,365,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年8月2日	〃 (1回変更)	2,712,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年6月5日
	完 成(当初)	令和6年10月24日
	〃 (1回変更)	令和6年10月24日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	As舗装工 A=141.1m2	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)	
	(141.1)	(0.0)
	As舗装工 A=181.0m2 張りコンクリート工 A=4.0m2	
	変更理由	
	丁張確認の結果、当初の舗装計画では、舗装面の排水勾配が確保できないことが確認されたため、既設舗装部分を1.2m幅程度にて再舗装することで排水勾配を排出したい。また、駐車場部分の排水を流末部にヤゲン型の張りコンクリートを施すことで既設排水路への排出を図りたい。	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	市道霜出小学校線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,281,200		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和6年6月26日	契約金額(当初)	4,070,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年8月5日	〃 (1回変更)	4,315,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年6月26日
	完 成(当初)	令和6年11月22日
	〃 (1回変更)	令和6年11月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 舗装工 L=154m W=3.6～5m A=643m2		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 (152) (3.5～5.2) (646) 舗装工 L=154m W=3.6～5m A=643m2		
	変更理由 工事前後に各1名交通誘導員を配置及び概算数量発注工事の精算による。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	市道本別府高田線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,030,500		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和6年6月26日	契約金額(当初)	2,838,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年8月19日	〃 (1回変更)	3,007,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年6月26日
	完 成(当初)	令和6年11月21日
	〃 (1回変更)	令和6年11月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 舗装工 オーバーレイ①+③(t=3cm) L=65m W=4.0～4.3m A=264㎡ オーバーレイ② (t=4cm) L=50m W=8.0m A=400㎡ 区画線工 実線 L=165m 破線 L=55m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 舗装工 (263) オー バーレイ①+③(t=3cm) L=65m W=4.0～4.3m A=264㎡ オーバーレイ② (t=4cm) L=50m W=8.0m A=400㎡ 区画線工 実線 L=165m 破線 L=55m 【追加】仮設工 交通誘導員(3人) N=1.5日 変更理由 施工箇所途中に水汲み場があり一般車両の出入りが頻繁行われることから信号機での誘導が困難なことによる誘導員の配置及び概算数量発注工事の精算による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	南九州市新庁舎附属棟建設工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	332,970,000		円
契約業者名	堀之内建設・大成寺工務店特定建設工事共同企業体		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	332,200,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月28日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用途:市庁舎 鉄骨造2階建て新築工事 及び 新築工事に伴う設備工事 延べ床面積:883.12㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	別府小学校長寿命化改良建築工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	310,420,000		円
契約業者名	東・平川特定建設工事共同企業体		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	310,200,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	
	完 成(当初)	令和7年6月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 鉄筋コンクリート造2階建て管理教室棟(1154.0㎡) 内外部・屋根改修工事 1式 鉄筋コンクリート造平屋建て主事室棟(74.0㎡)内外部・屋根改修工事 1式 便所内外部改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	知覧特攻平和会館 証言映像編集・制作業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡17881番地		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	7,040,000		円
契約業者名	(株)南日本リビング新聞社		

契約年月日	令和6年8月1日	契約金額(当初)	6,490,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月1日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

映像制作の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 特攻に係る証言映像の編集・制作業務(単・長編各1本)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	知覧特攻平和会館 展示照明等改修工事設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡17881番地		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,932,500		円
契約業者名	(株)トータルメディア開発研究所		

契約年月日	令和6年8月1日	契約金額(当初)	3,905,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月1日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

専門的知識を有し、博物館など文化施設の設計を多く手掛けた実績のある業者を選定。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 館内照明設備等改修工事の設計業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	知覧特攻平和会館所蔵紙資料修理業務委託		
場 所	知覧特攻平和会館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,865,050		円
契約業者名	特定非営利活動法人 文化財保存支援機構		

契約年月日	令和6年8月1日	契約金額(当初)	1,859,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月1日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

紙資料修理実績のある3社を選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧特攻平和会館所蔵紙資料10件の修理
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	医療費適正化及び制度周知用パンフレット作成印刷		
場 所	南九州市役所(3庁舎)		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)東京法規出版		

契約年月日	令和6年8月1日	契約金額(当初)	1,038,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月1日
	完 成(当初)	令和6年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本市の国保財政状況、医療費の動向及び本市の業務形態に沿って再編集する方式であるため、国保 啓発事業に適している業者を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) A4版オールカラー16頁(表紙・裏表紙含む)16,000部
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	川辺小学校危険木伐採等業務委託		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,796,251		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和6年8月1日	契約金額(当初)	3,520,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月1日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 川辺小学校危険木伐採等業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	川辺文化会館定期清掃業務委託
場 所	南九州市川辺町平山地内
種 別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	660,000 円
契約業者名	大成ビルサービス(株)

契約年月日	令和6年8月1日	契約金額(当初)	616,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月1日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 窓ガラス・カーペット・床清掃等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	颯娃浄楽苑1号炉バーナーユニット取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町御領5000番地(颯娃浄楽苑)		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	786,500		円
契約業者名	富士建設工業(株)		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	742,500 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 修繕業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	川辺火葬場渦流火導孔修繕		
場 所	南九州市川辺町平山1977番地5(川辺火葬場)		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,216,050		円
契約業者名	富士建設工業(株)		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	1,067,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年12月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 修繕業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	南九州市ホームページ知覧茶特設サイト構築業務委託		
場 所	南九州市役所および指定データセンター		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,320,000		円
契約業者名	(株)スマートバリュー クラウドイノベーションDivision		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	1,320,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

当業務は既存の南九州市公式ホームページ上に、新たに知覧茶の特設ページを構築するものであるため、南九州市公式ホームページを構築し、運営・管理を行っている同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧茶特設サイト構築業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	知覧城跡保存活用計画策定支援業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡17880番地		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,327,456		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和6年8月2日	契約金額(当初)	2,486,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月2日
	完 成(当初)	令和7年3月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧城跡保存活用計画書策定に伴う支援業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	農道台帳作成業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,013,000		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	1,650,660 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年12月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農道台帳作成 L=460m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	農業水路等長寿命化・防災減災事業 垣添揚水機場地区(6-2工区)		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,474,000		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和6年8月7日	契約金額(当初)	1,446,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月7日
	完 成(当初)	令和6年12月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 揚水機場 コンクリート補修工事 ひび割れ補修工 L=2m 底版コンクリート A=12m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	市道三俣線道路交通安全施設整備工事(側溝)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,061,300		円
契約業者名	(有)前村建設		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	3,003,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和7年1月15日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 舗装工 L=56m W=3.6~8.5m A=313m2 張コンクリート工(①+②+③) A=37m2 排水工 L=5m 集水桝 N=1基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	6災第4号馬渡川河川災害復旧工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,164,700		円
契約業者名	(有)鶴田組		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	3,080,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和7年1月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸)L=5.0m かごマット工 A=18㎡ 工事用道路 L=87m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	都市公園 危険木撤去業務委託(知覧平和公園)		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,614,800		円
契約業者名	新谷緑化(株)		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	1,595,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年11月1日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 危険木撤去工 N=18本
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	都市公園 危険木撤去業務委託(塘之池・諏訪運動公園)		
場 所	南九州市 川辺町内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,866,700		円
契約業者名	(有)鯉坂緑地建設		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	1,848,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年11月1日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 危険木撤去工 N=16本
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	都市公園 危険木撤去業務委託(岩屋公園)		
場 所	南九州市 川辺町 清水 地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,620,300		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和6年8月1日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月1日
	完 成(当初)	令和6年11月1日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 危険木撤去工 N=24本
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	知覧平和公園 テニスコート改修工事		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,831,200		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	4,675,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年12月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) テニスコート改修工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	熊ヶ谷牧場 牧場内配水管布設工事		
場 所	南九州市 顚娃町 牧之内 地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	3,348,400		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	3,245,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管敷設工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	市内小学校空調設備整備工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内外		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,457,200		円
契約業者名	(株)オープランニング		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	3,569,500 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 市内12小学校空調設備整備に係る設計業務(理科・音楽・図工・家庭科室) 颯娃地域小学校 (5校16教室空調整備) 知覧地域小学校 (3校10教室空調整備) 川辺地域小学校 (4校14教室空調整備)	
第	工事等の概要(規模、延長等)	
回 変 更	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	ふれあいセンターわくわく川辺玄関屋根防水等修繕		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	2,076,800		円
契約業者名	(有)神菌鉄工建設		

契約年月日	令和6年8月6日	契約金額(当初)	2,046,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月6日
	完 成(当初)	令和6年11月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	玄関屋根防水改修 1式 ひび割れ等補修 1式 サウナ室補修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	川辺文化会館非常口扉取替修繕		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,600,500		円
契約業者名	(株)有菌 川辺支店		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	1,529,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年10月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 非常口ドア取替 2箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	別府小学校長寿命化改良電気設備工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	41,096,000		円
契約業者名	芝原電設(株)		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	38,500,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月28日
	完 成(当初)	令和7年6月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 鉄筋コンクリート造2階建て管理教室棟(1154.0㎡) 電気設備改修工事 1式 鉄筋コンクリート造平屋建て主事室棟(74.0㎡)電気設備改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	別府小学校長寿命化改良機械設備工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	43,281,700		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	41,250,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月28日
	完 成(当初)	令和7年6月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 鉄筋コンクリート造2階建て管理教室棟(1154.0㎡) 機械設備改修工事 1式 鉄筋コンクリート造平屋建て主事室棟(74.0㎡)機械設備改修工事 1式	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	松山小学校トイレ改修工事		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	2,255,000		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	2,189,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 和式便器洋式化 6ヵ所 トイレブース取替 1ヵ所 小便器取替 2ヵ所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	霜出小学校トイレ改修工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	3,454,000		円
契約業者名	(有)森口設備工業		

契約年月日	令和6年8月5日	契約金額(当初)	3,377,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月5日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 和式便器洋式化 8ヵ所 トイレブース取替 2ヵ所 小便器取替 3ヵ所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	高田小学校トイレ改修工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	2,101,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和6年8月6日	契約金額(当初)	2,046,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月6日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 和式便器洋式化 7ヵ所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	川辺ごみステーション管理業務委託		
場 所	南九州市川辺ごみステーション		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	5,674,284		円
契約業者名	(株)新興エコ		

契約年月日	令和6年8月7日	契約金額(当初)	4,579,960 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月2日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

知覧ごみステーション管理業務の受託実績があり、この案件に対応できる同社を選定。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 川辺ごみステーションの管理
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	6災 農業用施設災害復旧事業 山添谷地区 応急本工事
場 所	南九州市川辺町両添地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	3,047,000 円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店

契約年月日	令和6年8月22日	契約金額(当初)	3,025,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月22日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 発生土処分 V=373m3 伐木処分 V=10m3
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	農政課公用車購入(軽四輪貨物バン)		
場 所	南九州市役所 額娃庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(有)菊永自動車		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	1,182,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月28日
	完 成(当初)	令和6年11月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 軽四輪貨物バン(ハイルーフ) 1台(新車)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	生活保護システム改修業務委託		
場 所	南九州市役所 福祉健康課内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,733,600		円
契約業者名	北日本コンピューターサービス(株)		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	1,733,600 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月28日
	完 成(当初)	令和6年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

現在利用しているシステムの開発元であり、他業者では対応できないため。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 生活保護法制度改正に伴うシステム改修 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	諏訪運動公園会議用テーブル及び折りたたみイス購入		
場 所	南九州市諏訪運動公園		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	沢事務機商会		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	946,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月28日
	完 成(当初)	令和6年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 会議用テーブル20台, 折りたたみイス50脚
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	南九州市新庁舎ZEB関連補助事業事務支援業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	13,706,000		円
契約業者名	(株)山下設計 九州支社		

契約年月日	令和6年8月26日	契約金額(当初)	13,706,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月26日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

令和5年度(補正)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)の交付決定を受け、事業完了まで補助事業に伴う状況報告書・完了報告書の作成・施工者提出書類の確認・各種立会検査等の著しく専門的な業務を要するため、補助事業申請業務を委託した同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 環境省補助事業事務支援
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	新地方公会計制度関係書類作成支援業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,899,600		円
契約業者名	(株)ぎょうせい 九州支社		

契約年月日	令和6年8月26日	契約金額(当初)	2,899,600 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月26日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

同社は全国多くの自治体に対し各種コンサルティング業務を提供しており、実績・ノウハウを豊富に有している業者であり、平成28年度から本業務を同社へ委託しており、本市のシステムや財政状況を把握しているため。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 一般会計等財務書類の作成に関する指導・助言等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	窓付き封筒印刷		
場 所	南九州市役所 額娃庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(有)祝迫印刷		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	1,046,100 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月28日
	完 成(当初)	令和6年10月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 窓付き封筒(アドヘア付 洋型長3号)クラフト ※納期入り 31,000枚 窓付き封筒(ジッパーシン, アドヘア付 洋型長3号)クラフト 27,000枚 窓付き封筒(アドヘア付洋形長3号)クラフト 144,900枚
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	新庁舎集密書庫等整備業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	64,718,500		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和6年8月28日	契約金額(当初)	60,093,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月28日
	完 成(当初)	令和8年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新規ハンドル式移動棚及び物品棚設置 1式 既存ハンドル式移動棚移設 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年9月27日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	19,426,000		円
契約業者名	中央テクノ(株)		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	15,753,870 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月15日	〃 (1回変更)	16,177,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年8月1日	〃 (2回変更)	16,951,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 (1回変更)	令和6年8月30日
	〃 (2回変更)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)			
	基準点測量	N=20.0点	現地測量	A= 0.05km2
	道路詳細設計	L= 1.0km	地質調査	N=5.0箇所
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)			
	測量設計延長	L=1.0km	当初	変更
	3級基準点測量		N= 3.0点	
	4級基準点測量	N=20.0点	N=18.0点	
	現地測量	A= 0.05km2	A= 0.05km2	
	路線測量	L= 1.0km	L= 1.0km	
	道路詳細設計	L= 1.0km	L= 1.0km	
	地質調査	N=5.0箇所	N=5.0箇所	
	変更理由			
	現地踏査の結果、計画路線近傍の図根点が亡失していたため、測量調査の基準基礎に必要な3級基準点を3点追加し、4級基準点を2点減とする。			