

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道猿山線舗装工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,922,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年4月30日	契約金額(当初)	9,218,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月11日	〃 (1回変更)	9,218,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年10月1日	〃 (2回変更)	12,489,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月30日
	完 成(当初)	令和7年10月1日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (2回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>市道猿山線 As舗装工(オーバーレイ t=4cm) L=325m (W≒3.0m) A=975.0m² 里道部 As舗装工(オーバーレイ t=4cm) L=190m (W≒3.0m) A=570.0m²</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>市道猿山線・里道As舗装工(オーバーレイ t=4cm) L=516.2m (W=3.0m~4.5m) A=1,738.0m²</p> <p>変更理由</p> <p>・概算数量発注工事の精算による。・現地の測量・調査及び実施計画策定に伴い、既設路面の状況及び縦横断の勾配では当初計画のオーバーレイ施工は難しいため、舗装打換え工に変更し、縦横断勾配の是正により、良好な路面排水処理と利用者の安全を図るため。・As舗装版破碎、運搬、処理工の追加・交通安全施設(カーブミラー、ラバーポール)の追加</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道松山下菊永線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,053,300		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	5,621,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月26日	〃 (1回変更)	5,330,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年11月4日
	〃 (1回変更)	令和7年11月4日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=250.0m W=3.3~4.0m A=908.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=255.0m W=3.3~9.3m A=901.0㎡ 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。・着工前測量によるAS舗装工の減。・既設舗装版の厚さが、想定より薄かったことに伴い、As殻処分費の減。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	松山小学校屋内運動場屋根防水改修工事		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	21,637,000		円
契約業者名	(有)大徳防水		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	19,906,040 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月16日	〃 (1回変更)	19,906,040 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年9月30日
	〃 (1回変更)	令和7年10月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 屋根防水改修(1093㎡)1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 屋根防水改修(1093㎡)1式
	変更理由 降雨の影響により、屋根スラブコンクリート内の水分が乾燥せず、防水工事の進捗に影響していることが判明した。それに伴い、乾燥期間及び後工程を考慮し、工期を17日間延長。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道松永飯野線・銀山橋補修設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	8,011,300		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和7年6月3日	契約金額(当初)	6,489,153 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月8日	〃 (1回変更)	6,489,153 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月3日
	完 成(当初)	令和7年9月19日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋梁補修設計 N=1橋 銀山橋 L=9.5m, W=5.0(4.5)m</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋梁補修設計 N=1橋銀山橋 L=9.5m, W=5.0(4.5)m</p> <p>変更理由</p> <p>・工法検討の結果、支承の補修工法が、当初予定していた支承取替から、金属溶射工へと変更になり、支承取替検討のための、復元設計及び支承反力計算が不要となったため、各工種を1式減としたい。・当初設計では、橋梁点検車及び交通誘導員による調査を計画していたが、現地調査の結果、はしご調査が可能であることが判明したため、橋梁点検車及び交通誘導員を減額変更としたい。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道青戸雪丸線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,251,600		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年6月5日	契約金額(当初)	2,881,880 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月16日	〃(1回変更)	3,332,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月5日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃(1回変更)	令和7年10月31日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>As舗装工 (オーバーレイ t=3cm)L=150.0m W=5.30m A=795.0㎡</p> <p>区画線工 (外側線 W=15.0cm)L=300.0m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>As舗装工 (オーバーレイ t=3.5cm)L=150.0m W=5.15~5.51m A=785.0㎡区画線 工 (外側線 W=15.0cm)L=308.0m</p> <p>変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。・着工前測量及び現場立会の結果、舗装厚を 35mmに変更。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道仁田尾永割線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町南別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	7,921,100		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年6月5日	契約金額(当初)	7,403,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月26日	〃(1回変更)	7,938,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月5日
	完 成(当初)	令和7年11月17日
	〃(1回変更)	令和7年11月17日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>As舗装工 (表層工 t=4cm)L=220.0m W=4.00m A=880.0㎡ 法面工 (防草張Co工 t=5cm)A=168.0㎡</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>As舗装工 (表層工 t=4cm)L=220.0m W=4.00m A=880.0㎡法面工 (防草張Co工 t=5cm)A=147.0㎡ (防草張Co工 t=10cm)A=49.0㎡</p> <p>変更理由</p> <p>・概算数量発注工事の精算による変更・着工前測量に伴う、路盤補足材の増及び張りコンクリートt=10cmの追加</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道立石稻荷町団地線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町 平山 地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,370,400		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和7年6月5日	契約金額(当初)	3,370,400 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月19日	〃 (1回変更)	3,753,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月5日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=104.0m W=4.10m A=460.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=110.0m W=3.65~4.35m A=455.0㎡ 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による変更・既設舗装版が、厚かったことに伴う、As殻処分及び路盤補足材(粒調碎石M-30)の変更増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	川辺小校区外 道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内外		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,968,800		円
契約業者名	鹿児島道路サービス(株)		

契約年月日	令和7年6月5日	契約金額(当初)	3,544,206 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月25日	〃 (1回変更)	3,597,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月5日
	完 成(当初)	令和7年10月10日
	〃 (1回変更)	令和7年10月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>区画線設置工 総延長L=2,671m ガートレール(土中用) L=49.0m</p> <p>【内訳】 平面図① 実線L=342.0m センターラインL=195.0m 平面図② 実線L=868.0m センターラインL=470.0m ドットラインL=29.0m 平面図③ 実線L=350.0m センターラインL=140.0m 平面図④ 実線L=257.0m センターラインL= 20.0m ガートレールL=49.0m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>区画線設置工総延長L=2,732.4m ガートレール(土中用) L=49.0m</p> <p>【内訳】 平面図① 実線L=314.0m センターラインL=175.0m 平面図② 実線L=1005.0m センターラインL=460.0m ドットラインL=29.0m 平面図③ 実線L=3270.0m センターラインL=145.0m 平面図④ 実線L=252.0m センターラインL= 20.0m ガートレールL=49.0m</p> <p>変更理由</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	中渡瀬第一配水池水位計取替工事		
場 所	南九州市知覧町南別府地内		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	1,738,000		円
契約業者名	(株)明興テクノス		

契約年月日	令和7年6月24日	契約金額(当初)	1,650,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月24日	〃 (1回変更)	1,691,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月24日
	完 成(当初)	令和7年10月6日
	〃 (1回変更)	令和7年10月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水水位計 N=1台 測定方式:投入圧力式 電源:AC100V 出力信号:DC4~20mA 精度:±1.0%以内(FS)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水水位計 N=1台測定方式:投入圧力式電源:AC100V出力信号:DC4~20mA精 度:±1.0%以内(FS) 変更理由 老朽化により既設プルボックスの接地端子が外れ接地線が接続できない状況であるこ とから、水位計保持器の追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道新椛内亀ヶ淵線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,528,700		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年6月24日	契約金額(当初)	4,235,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月26日	〃 (1回変更)	4,345,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月24日
	完 成(当初)	令和7年11月21日
	〃 (1回変更)	令和7年11月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=165.0m W=3.0~3.5m A=552.0㎡ 法面工 (防草張Co工 t=5cm)L=92.0m W=0.8~0.9m A=78.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4cm)L=165.0m W=3.0~3.5m A=550.0㎡法面工 (防草張 Co工 t=5cm) L=90.0m W=0.25~0.75m A=52.0㎡ (防草張Co工 t=10cm)L=90.0 m W=0.25m A=22.0㎡ 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による変更。・着工前測量に伴う路盤補足材及び張りコン クリートt=10cmの追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道中木原北1号線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,938,100		円
契約業者名	(有)前原建設		

契約年月日	令和7年6月24日	契約金額(当初)	2,794,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月1日	〃 (1回変更)	3,165,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月24日
	完 成(当初)	令和7年11月20日
	〃 (1回変更)	令和7年11月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注方式】 舗装工(t=4cm) L=97.5m W=4.3~7.0m A=407m² 作業土工(①+②) V=3.14m³ 張りコンクリート A=5.0m²</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>【概算数量発注方式】 (98.0) (4.1~8.0) (408) 舗装工(t=4cm) L=97.5m W=4.3~7.0m A=407m²作業土工(①+②) V=3.14m³ → 7.23m³張りコ ンクリート A=5.0m² → 0.0m²</p> <p>変更理由 概算数量発注工事の精算による。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	気象観測装置取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町別府地内(南九州市颯娃農業開発研修センター)		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	3,569,500		円
契約業者名	三和理工(有) 鹿児島営業所		

契約年月日	令和7年9月5日	契約金額(当初)	3,569,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月5日
	完 成(当初)	令和7年11月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

気象観測装置の取扱いがある業者5社を選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 既存の気象観測装置の設置ポールを使用し、観測装置全ての取替修繕及びシステム の取替
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	南九州市高齢者等実態把握調査業務委託		
場 所	南九州市役所川辺庁舎		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,100,000		円
契約業者名	(株)九州総合研究所		

契約年月日	令和7年9月5日	契約金額(当初)	1,012,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月5日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 調査票作成・印刷・集計・分析, 報告書作成・印刷, データ納入
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	颯娃文化会館定期清掃業務委託		
場 所	コミュニティセンター颯娃文化会館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	506,000		円
契約業者名	かごしま環境サービス(株)		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	495,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 会館定期清掃業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	南九州市消防団小型動力ポンプ購入		
場 所	手叢分団・浮辺分団・塩屋分団		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)KSB		

契約年月日	令和7年9月5日	契約金額(当初)	8,580,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月5日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	小型動力ポンプ(B-3級又は同等以上)3台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	申告受付支援システム賃貸借【長期継続契約】		
場 所	南九州市役所 額娃庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	NX・TCリース&ファイナンス(株)鹿児島営業所		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	(月額)154,440 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月1日
	完 成(当初)	令和12年12月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 別紙仕様書のとおり
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	新地方公会計制度関係書類作成支援業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,899,600		円
契約業者名	(株)ぎょうせい 九州支社		

契約年月日	令和7年9月2日	契約金額(当初)	2,893,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月2日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>同社は全国多くの自治体に対し各種コンサルティング業務を提供しており、実績・ノウハウを豊富に有している業者であり、平成28年度から本業務を同社へ委託しており、本市のシステムや財政状況を把握しているため。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新地方公会計制度関係書類作成支援業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	団体営長寿命化・防災減災事業 前原池地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,829,000		円
契約業者名	(株)大翔		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	3,933,490 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月8日	〃 (1回変更)	5,000,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (2回変更)	5,000,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月20日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (2回変更)	令和8年3月24日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.10km 用地測量 A=0.28ha
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.10km用地測量 A=0.28ha現地測量 N=1.00式 変更理由 当初、地形図による設計を計画していたが、精度確保のため、現地測量を追加した。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年10月1日

工事等の名称	市道石垣松永線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,456,100		円
契約業者名	(有)前村建設		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	4,367,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月25日	〃 (1回変更)	4,915,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月23日
	〃 (1回変更)	令和8年1月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>排水工(U型側溝 300×300) L=38m 蓋版布設 N=14枚 舗装工(t=4cm)L=40m W=5.8m A=232m² 法面工(t=5cm)L=23m W=1.0m A=23m² フェンス工(立入防止柵)L=41m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>排水工(U型側溝 300×300) L=38m→36m 蓋版布設 N=14枚 舗装工(t=4cm)L=40m→41.5m W=5.8m→5.6m A=232m²法面工(t=5cm)L=23m W=1.0m A=23m²→24m² フェンス工(立入防止柵)L=41m→39m【追加】乗入工A=38m²</p> <p>変更理由</p> <p>概算数量発注工事の精算による。(計画図書(路盤工土量数量)による数量変更及び 施設内への乗入工の追加による数量増。)</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	里道整備事業 石垣地区		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,712,400		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	4,598,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月24日	〃 (1回変更)	4,778,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月4日	〃 (2回変更)	4,906,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月23日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (2回変更)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装版撤去工 V=19.0m ³ 擁壁工 L=6.0m 側溝工 L=16.0m コンクリート舗装工 A=106.0m ² 張りコンクリート工 A=70.0m ²
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【変更】 舗装版撤去工 V=14.0m ³ 擁壁工 L=6.0m コンクリート 舗装工 A=161.0m ² 張りコンクリート工 A=80.0m ² 道路付属物工 N=13.0本(追 加) 変更理由 【道路付属物工】 通行の安全性を確保するため、ラバーポール13.0本を追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	川辺最終処分場閉鎖準備業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,053,200		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	4,345,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和7年12月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 大型廃棄物引上=1200.0㎡ 伐採工=700.0㎡ 工事用道路=150.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道馬渡平線・清水溪谷橋補修工事1工区		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	50,927,800		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	47,872,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月25日	〃(1回変更)	57,281,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年3月18日
	〃(1回変更)	令和8年3月18日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=55.0m, 全幅W=8.5m 断面修復工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式 表面含浸工 A=1243m³ 排水管補修工 N=6箇所 仮設工 A=518m²</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=55.0m, 全幅W=8.5m (当初) (変更) (当初) (変更)</p> <p>断面修復工 N=1式 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式 N=1式 表面含浸工 A=1243m² A=1242m² 排水管補修工 N=6箇所 N=6箇所 仮設 工 A=518m² A=518m² 高欄塗替塗装工 A=0m² A=124.8m²</p> <p>変更理由</p> <p>R7.11.4 変更指示</p> <p>①高欄塗装工については、次工区にて施工予定であったが、起工調査により、足場設置による施工が必要であることが判明した。そのため、足場設置を行う本工区にて施工し、安全性の確保及び事業費の節減を図るため、高欄塗装工A=120m²を追加したい。</p> <p>②吊り足場設置前の現地再調査を行った結果、主桁間の離隔が大きく、足場設置に必要なアンカー等の設置が困難であり、安全性の確保ができないため、橋梁点検車による施工を8日追加し、施工性・安全性の確保を図りたい。</p> <p>③特記仕様書「第18条 週休二日試行工事について」に基づき、週休2日補正を計上したい。(増額 1,331,000円)</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 宮工区R7-1(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	49,151,300		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	45,210,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月3日	〃 (1回変更)	52,098,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年3月20日
	〃 (1回変更)	令和8年3月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=180.0m 土工 N=1式 法面工 A=840m ² 排水工 L=191m 擁壁工 L=21m 路床工・路盤工(シラス) A=466m ² 下層路盤工(表面処理) A=849m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=180.0m W=5.0m 土工 N=1式(1式)法面工 A=814m ² (840m ²)排水工 L=177m(191m)擁壁工 L=21m(21m)路床工・路盤工(シラス) A=933m ² (466m ²)下層 路盤工(表面処理) A=919m ² (849m ²) 変更理由 ・当初、路床置換工(W=3.0m)を計画していたが、事業の進捗を図るため、路床置換工を全幅(W=5.0m)へと変更したい。・起工測量の結果、落蓋・梁付側溝400*400 L=80m, 400*500 L=91m, 300*400 L=6m追加としたい。・起工測量及び現場照査による施工面積の数量変更により、モルタル吹付工の吹付面積を814m ² としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R7-1工区(排水)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	47,958,900		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	45,100,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=374.4m, 柵工N=21基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道宮高田下線・上大渡橋補修工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	43,816,300		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	42,062,900 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年3月16日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長L=47.9m, 幅員W=4.3m ひび割れ補修工 N=1式 断面修復工 N=1式 移動制限装置工 N=1式 縁端拡幅工 N=1式 伸縮装置工 L=14.4m 仮設工 A=183㎡
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道平山松崎線・川口橋補修工事2工区		
場 所	南九州市川辺町小野地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,889,900		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	10,497,135 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月6日
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長L=42.0m 幅員W=5.5(6.3)m 伸縮装置工 L=17.4m
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道麓陣ヶ山線用地測量業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	28,976,200		円
契約業者名	(株)大進		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	23,760,484 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量 A=4.80万 m ² , N=48筆
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線用地測量業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	17,858,500		円
契約業者名	(有)振興測量設計事務所		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	14,643,970 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量L=0.44km, A=2.70万㎡(37筆)
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線・平岩橋地質調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	6,724,300		円
契約業者名	(株)日本ジオテック		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	5,715,655 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地質調査 N=2箇所
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	オートキャンプ森のかわなべ 外灯更新工事		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,334,000		円
契約業者名	(株)南日電設		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	4,180,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 外灯更新工 N=5基
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	知覧地域地区公民館空調整備工事(1工区)		
場 所	南九州市知覧町郡 地内 外		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	29,965,100		円
契約業者名	(有)オリタ電設		

契約年月日	令和7年9月10日	契約金額(当初)	28,380,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月10日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	地区公民館大研修室空調整備工事 1式 (手養地区, 知覧地区, 霜出地区, 中福良地区)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	知覧地域地区公民館空調整備工事(2工区)		
場 所	南九州市知覧町東別府 地内 外		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	23,851,300		円
契約業者名	(有)久徳電工		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	22,657,800 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地区公民館大研修室空調整備工事 1式 (浮辺地区, 松山地区, 松ヶ浦地区)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	郡地区公民館空調整備工事		
場 所	南九州市颯娃町郡 地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	3,339,600		円
契約業者名	新留電機		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	3,256,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月9日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ロビー空調整備工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	川辺地域新町公園トイレ・東屋新築工事		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	31,438,000		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	28,930,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(17.52㎡) 公衆トイレ新築 1棟 合併浄化槽(21人槽) 新設 1基
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	颯娃文化会館通用口建具取替修繕		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	1,623,600		円
契約業者名	(有)赤崎建設		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	1,622,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 通用口建具取替修繕 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	青戸団地給水管敷設工事		
場 所	南九州市颯娃町上別府 地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	1,518,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	1,474,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	団地内給水管敷設工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	別府分団拠点施設新築工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府 地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,782,800		円
契約業者名	(株)田代設計工房		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	3,874,068 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 消防分団詰所新築工事実施設計業務 1式 (鉄骨造平屋建て 延床面積230.00㎡)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	オンラインお仕事講座開催業務委託		
場 所	市が指定する場所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,955,800		円
契約業者名	みらい(株)		

契約年月日	令和7年9月18日	契約金額(当初)	1,955,800 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月18日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) テレワーク及び仕事講座等業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	コピー用紙購入【単価契約】		
場 所	南九州市役所 各庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和7年9月25日	契約金額(当初)	506 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	日本製紙アドミックスR(A4判)1㍻500枚入り 予定数量5,500㍻
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	谷場・嶽地区遠方監視装置実施設計業務委託		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,168,000		円
契約業者名	水興設計(株)		

契約年月日	令和7年9月29日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月29日
	完 成(当初)	令和8年2月20日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 遠方監視装置設計業務 1式 ポンプ場設計 N=2箇所, 配水池設計 N=2箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	林業専用道八反畑桑代線用地測量業務委託2工区		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	13,970,000		円
契約業者名	(株)建設技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月29日	契約金額(当初)	11,455,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月29日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量 3.23万m ² , 24筆 立木調査 3.13千m ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	生コンクリート【単価契約】		
場 所	南九州市内一円		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	南薩生コンクリート協同組合		

契約年月日	令和7年9月29日	契約金額(当初)	28,160 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 生コンクリート
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	道路反射鏡等【単価契約】		
場 所	南九州市内一円		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	九州セキスイ商事インフラテック(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和7年9月30日	契約金額(当初)	23,650 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路反射鏡等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	防護柵【単価契約】
場 所	南九州市内一円
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	日本乾溜工業(株)鹿児島支店

契約年月日	令和7年9月30日	契約金額(当初)	7,920 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 防護柵
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	砕石等【単価契約】		
場 所	南九州市内一円		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)ガイアテック 川辺工場		

契約年月日	令和7年9月30日	契約金額(当初)	4,180 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

県内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 砕石等
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道田良平中福良線外5地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	7,489,900		円
契約業者名	地産プランニング(株)		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	7,370,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.105km 路線測量L=0.105km, 用地測量A=10500㎡, 道路設計L=0.105km
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道越原松ヶ迫線外3地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	6,282,100		円
契約業者名	(株)サタコンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	6,270,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	災害測量設計 L=0.164km(4地区) 路線測量L=0.288km, 用地測量A=752m ² , 道路設計L=0.164km, 地質調査N=1式
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道小原霜出線外5地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	7,988,200		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	7,988,200 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.145km(6地区) 路線測量L=0.145km, 用地測量A=3900m ² , 道路設計L=0.145km, 地質調査N=1式
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道折尾新牧線外2地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市顚娃町上別府地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	10,267,400		円
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	10,267,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.043km 路線測量L=0.043km,用地測量A=1500m ² ,道路設計L=0.043km 土留工設計N=1基, 函渠設計N=1箇所, 補強土壁設計N=1箇所 地質調査N=1式
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道本門小河路線外1地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,297,700		円
契約業者名	(株)国土技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	4,235,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	災害測量設計 L=0.030km(2地区) 路線測量L=0.03km, 用地測量A=2600m ² , 道路設計L=0.03km, 地質調査N=1式
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道本別府高田線外2地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町高田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	8,193,900		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	8,140,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.278km(3地区) 路線測量L=0.278km, 用地測量A=2100m ² , 道路設計L=0.278km, 地質調査N=1式
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	市道馬渡平線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,355,500		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和7年9月25日	契約金額(当初)	9,185,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月25日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	
	〃 (2回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(t=5cm)L=80.0m W=3.05~10.50m A=450.0m ² Co舗装工(t=15cm)L=30.0m W=3.05~3.75m A=99.0m ² 排水工(落蓋側溝300*300 縦断用T-25) L=30.0m 暗渠排水工(φ100mm) L=15.0m 区画線工 L=233.0m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 佃横割地区外1地区		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,529,000		円
契約業者名	(株)タカラプランニング		

契約年月日	令和7年9月29日	契約金額(当初)	1,496,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月29日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農業用施設災害復旧事業N=2地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 藤野原論山地区外2地区		
場 所	南九州市川辺町本別府地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	3,157,000		円
契約業者名	(株)サタコンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月29日	契約金額(当初)	3,146,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月29日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農業用施設災害復旧事業N=3地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 木床西尾地区外2地区		
場 所	南九州市知覧町郡地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,431,000		円
契約業者名	(有)振興測量設計事務所		

契約年月日	令和7年9月29日	契約金額(当初)	2,431,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月29日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧事業N=1地区 農業用施設災害復旧事業N=2地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	農地災害復旧事業 測量設計業務委託 雪丸小窪前地区外3地区		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,728,000		円
契約業者名	(株)第一技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月22日	契約金額(当初)	2,266,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月22日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧事業N=4地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 田之頭萬ヶ尻地区外3地区		
場 所	南九州市川辺町本別府地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	2,805,000		円
契約業者名	(有)せいこう技研		

契約年月日	令和7年9月29日	契約金額(当初)	2,750,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月29日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧事業N=3地区 農業用施設災害復旧事業N=1地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 宮工区R6-1(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	30,841,800		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年1月29日	契約金額(当初)	27,777,535 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月14日	〃 (1回変更)	27,777,535 円
第2回契約変更年月日	令和7年8月7日	〃 (2回変更)	27,777,535 円
第3回契約変更年月日	令和7年9月22日	〃 (3回変更)	30,098,000 円

工 期	着 工	令和7年1月29日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (1回変更)	令和7年8月29日
	〃 (2回変更)	令和7年9月30日
	〃 (3回変更)	令和7年9月30日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=40m 幅員 W=5m 土工N=1式 法面工A=391m² 排水工L=80m 擁壁工L=34m 舗装工A=200m²</p>
第 3 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=48.6m 幅員 W=5m 土工N=1式 法面工A=441m² 排水工L=80m 擁壁工L=34m 舗装工A=200m²</p> <p>変更理由</p> <p>延長増による法面整形・モルタル吹付工の変更増及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)の実績による変更増</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年10月1日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 桐木平城南地区外3地区		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,580,000		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	7,920,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月21日	〃 (1回変更)	7,920,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年7月18日	〃 (2回変更)	7,920,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年9月12日	〃 (3回変更)	7,920,000 円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (1回変更)	令和7年7月25日
	〃 (2回変更)	令和7年9月26日
	〃 (3回変更)	令和7年10月31日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害復旧工事 農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.06ha 農業用施設3地区(道路1地区・水路2地区)復旧延長L=30m</p>
第 3 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害復旧工事農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.06ha農業用施設3地区(道路1地区・水路2地区)復旧延長L=30m</p> <p>変更理由</p> <p>台風12号の被害により、施工中の桐木平城南地区工区・田之頭萬ヶ尻地区工区が多 大な被害を受け復旧作業に日数を要し、工期内での工事完了が困難になったため左 記の数量のとおり工期の延長をした</p>