

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	両添配水管拡張工事		
場 所	南九州市川辺町両添地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,191,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和7年5月19日	契約金額(当初)	4,015,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年8月5日	〃 (1回変更)	4,015,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年10月15日	〃 (2回変更)	4,015,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年11月28日	〃 (3回変更)	4,689,000 円

工 期	着 工	令和7年5月19日
	完 成(当初)	令和7年8月29日
	〃 (1回変更)	令和7年10月31日
	〃 (2回変更)	令和7年12月12日
	〃 (3回変更)	令和7年12月12日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工 (HPPE φ 50) L=118.5m 給水管切替工 (HIVP φ 20) N=1箇所
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工 (HPPE φ 50) L=112.3m 給水管切替工 (HIVP φ 20) N=1箇所 配水管 布設工 (HPPE φ 75) L=36.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R6-1工区(排水)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	28,870,600		円
契約業者名	橋口建設(株)		

契約年月日	令和7年5月20日	契約金額(当初)	26,018,104 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月26日	〃 (1回変更)	26,018,104 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月20日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (2回変更)	令和8年3月27日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水工 L=422m 樹工 N=3基
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	6災線 223-1014 農地・農業用施設災害復旧事業 小田東通迫地区外4地区		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,986,000		円
契約業者名	(有)伊瀬知土木		

契約年月日	令和7年5月15日	契約金額(当初)	7,953,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年9月10日	〃 (1回変更)	7,953,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年11月11日	〃 (2回変更)	7,711,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年5月15日
	完 成(当初)	令和7年10月6日
	〃 (1回変更)	令和7年11月28日
	〃 (2回変更)	令和7年11月28日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工N=5地区 農地災害N=3地区
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工N=5地区農地災害N=3地区施設災害N=2地区土砂運搬距離の変更 (L=17.0km→L=2.5km) 変更理由 梶山下前田地区において、崩土を再利用して盛土を行う計画であったが、着工前測量の結果、下のは場所所有者が営農に支障があるとの理由で残土処分を行っていたため、契約している他地区より土砂受入れを行いたい。よって、運搬距離の減と処分費の廃止を行いたい。(V=40m ³)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	瀬世配水管布設替工事1工区		
場 所	南九州市知覧町瀬世地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	11,726,000		円
契約業者名	(有)安楽建設		

契約年月日	令和7年6月4日	契約金額(当初)	11,440,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月5日	〃 (1回変更)	11,440,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月15日	〃 (2回変更)	11,321,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月4日
	完 成(当初)	令和7年11月10日
	〃 (1回変更)	令和8年2月2日
	〃 (2回変更)	令和8年2月2日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) DICP-NS(E種) φ150 L=148.7m 給水切替 N=3箇所
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) DICP-NS(E種) φ150 L=155.2m給水切替 N=3箇所 変更理由 2工区より配水が開始されたことによる起点分岐部廃止及び事業の進捗を図るための 施工延長の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	瀬世配水管布設替工事2工区		
場 所	南九州市知覧町瀬世地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	12,144,000		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和7年6月4日	契約金額(当初)	11,880,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月4日	〃 (1回変更)	12,213,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月4日
	完 成(当初)	令和7年11月10日
	〃 (1回変更)	令和7年12月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) DICP-NS(E種)L=194.1m 給水切替 N=3箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) DICP-NS(E種)L=194.1m給水切替 N=3箇所 変更理由 水道台帳との相違による配管材料の変更及びダクタイル鋳鉄管の調達に不測の日数を要したことによる工期の延伸

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	矢越配水管布設替工事		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	13,167,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和7年6月4日	契約金額(当初)	12,947,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月10日	〃 (1回変更)	15,953,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月4日
	完 成(当初)	令和7年11月28日
	〃 (1回変更)	令和7年11月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管 HPPE φ100 L=224.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管 HPPE φ100 L=220.0m, φ50 L=68.0m
	変更理由 工事進捗を図るため施工延長の追加 HPPE φ50 L=68.0m

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	青戸配水管布設替工事
場 所	南九州市颯娃町上別府地内
種 別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	11,110,000 円
契約業者名	(有)イセチ設備工業

契約年月日	令和7年6月4日	契約金額(当初)	10,780,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月7日	〃 (1回変更)	11,356,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月4日
	完 成(当初)	令和7年11月28日
	〃 (1回変更)	令和7年11月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管 HPPE φ100 L=250.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管 HPPE φ100 L=257.0m
	変更理由 試掘の結果による既設管との接続に必要な資材及び労務費等の追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 宮工区R6-2(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	17,332,700		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年6月12日	契約金額(当初)	16,500,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月28日	〃 (1回変更)	16,500,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年12月15日	〃 (2回変更)	15,716,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月12日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	〃 (1回変更)	令和7年12月22日
	〃 (2回変更)	令和7年12月22日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=106.3m 土工 N=1式 法面工 A=206m ² 排水工 L=106.3m 舗装工 A=133m ²
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=106.3m土工 N=1式法面工 A=210m ² 排水工 L=105.0m 変更理由 ・木の根が既設側溝及び舗装の下まで根を生やしており、除根が完全に出来ず、路盤工の締固めが満足に出来ないことから舗装工の廃止。・マニフェスト実績による伐木・伐根の数量増。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	知覧武家屋敷寺師邸造成工事 測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	6,999,300		円
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント		

契約年月日	令和7年6月6日	契約金額(当初)	5,688,760 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月21日	〃 (1回変更)	5,774,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月6日
	完 成(当初)	令和7年12月19日
	〃 (1回変更)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 造成工事測量設計 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 造成工事測量設計 一式
	変更理由 地質調査(土の粒度試験)追加工期の延長

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	交付金事業 颯娃運動公園 グリーン広場ナイター照明LED改修工事
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内
種 別	電気
予定価格 (消費税を含む)	38,087,500 円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所

契約年月日	令和7年6月9日	契約金額(当初)	37,840,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月4日	〃 (1回変更)	38,337,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月9日
	完 成(当初)	令和7年11月21日
	〃 (1回変更)	令和7年11月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ナイター照明LED改修工 4基
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) ナイター照明LED改修工 4基 (1)ブロックマンホール設置工 2基 変更理由 現地にて再測定の結果、ハンドホール間が50m以上となることが確認できたため、ハンドホール間の間隔を50m以内とし、ソフトボール等のプレーの支障とならない箇所に配置したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	農業水路等長寿命化・防災減災事業 垣添揚水機場地区 7-1工区		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	6,589,000		円
契約業者名	(有)平水道		

契約年月日	令和7年6月24日	契約金額(当初)	6,391,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月28日	〃 (1回変更)	8,119,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月24日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和7年12月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配管工L=7.4m(SGP管 φ 250mm～ φ 350mm)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配管工L=7.4m(SGP管 φ 250mm～ φ 350mm)メカレッサ-ジョイント N=1個追加曲管片ラップ ルーズフランジへ変更 変更理由
	試掘の結果, 想定していた管路と違い, 既設管との接続のために角度調整が必要となった。1次側の曲管をルーズフランジへ変更し, 2次側の既設管との接続にMDJすることにより角度調整を行うことにより送水管接続を行いたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	新町配水管布設替工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	9,988,000		円
契約業者名	(有)森口設備工業		

契約年月日	令和7年6月24日	契約金額(当初)	9,768,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月19日	〃 (1回変更)	9,768,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月24日
	完 成(当初)	令和7年12月1日
	〃 (1回変更)	令和7年12月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ 100 L=175m 給水切替 N=2箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ 100 L=171.5m給水切替 N=2箇所 変更理由 仕切弁の追加及び建設発生土の一部を新庁舎の盛土材に流用したことによるもの

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	交付金事業 市道瀬谷大野岳線R6-2工区(改良)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,035,900		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和7年6月25日	契約金額(当初)	13,559,033 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月7日	〃 (1回変更)	15,692,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月25日
	完 成(当初)	令和7年12月10日
	〃 (1回変更)	令和7年12月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=174.95m,W=4.0(5.0)m 撤去工V=50m ³ 排水工L=15m 置換工A=839m ² 路盤工A=839m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=174.95m,W=4.0(5.0)m撤去工V=35m ³ 排水工L=14m置換工A=839m ² 路盤 工A=839m ² 変更理由 事業進捗を図ることを目的とした蓋版(158枚追加)の追加施工に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	市道永田中福良線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,996,200		円
契約業者名	(株)堂菌組		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	4,455,783 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月17日	〃 (1回変更)	4,125,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和7年12月3日
	〃 (1回変更)	令和7年12月3日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) U型側溝(450*450)Co嵩上げ工 L=30.0m 舗装工(As舗装工 t=4.0cm 路盤工 t=10.0cm)A=30.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (L=30.0m)U型側溝(450*450)Co嵩上げ工 L=(30.0) 28.3m 舗装工(As舗装工 t=4.0cm 路盤工 t=10.0cm)A=(30.0) 19.0㎡ 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。 ・着工前測量及び工事計画図書に基づく数量の変更。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	県単急傾斜地崩壊対策事業 迫瀬戸山地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	8,808,800		円
契約業者名	(株)コバルト技建		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	7,190,502 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月4日	〃 (1回変更)	5,594,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年11月13日
	〃 (1回変更)	令和7年11月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 吹付法枠詳細設計 A=252.0m ² 測量業務 L=0.02km W=0.03km
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 吹付法枠詳細設計 A=252.0m ² ⇒276.0m ² 測量業務 L=0.02km W=0.03km地質調査 業務 N=1.0式用地測量 A=0.58万m ² ⇒A=0.17万m ² N=3筆⇒N=2筆 変更理由 “現地測量及び法面設計を行い、背後地への計画影響範囲を確認することができた。 そのため、用地測量について、面積A=0.17万m ² (0.41万m ² 減)、筆数N=2筆(1筆減) としたい。”田地境界立会において、立会日程調整に不測の日数を要したことから、履 行期間を15日間延長し、令和7年11月28日までの138日間としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	農業用施設 分筆登記用地積測量図作成業務委託		
場 所	南九州市穎娃町上別府地内 外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,918,400		円
契約業者名	大和測量設計(株)		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	1,573,088 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月28日	〃 (1回変更)	2,038,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和7年12月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量 A=0.34万m ² (4筆)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 当初 用地測量 A=0.34万m ² (4筆)変更 用地測量 A=0.44万m ² (5筆) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	知覧平和公園陸上競技場 排水対策工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,848,800		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年7月17日	契約金額(当初)	15,015,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月28日	〃 (1回変更)	18,700,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月17日
	完 成(当初)	令和8年2月6日
	〃 (1回変更)	令和8年2月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 自由勾配側溝300 L=75m(陸上競技場), 落蓋側溝300 L=75m(園路), 自由勾配側溝300 L=37m(駐車場)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 自由勾配側溝300 L=137m(陸上競技場), 落蓋側溝300 L=69m(園路), 自由勾配側溝300 L=32m(駐車場) 変更理由 ・陸上競技場の排水能力向上のためL=62m増とする。・排水系統の再検討により、園路をL=6m減, 駐車場をL=5m減とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	寺師邸店舗新築工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,865,300		円
契約業者名	(株)環境設計		

契約年月日	令和7年8月4日	契約金額(当初)	3,941,300 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月13日	〃 (1回変更)	4,802,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月4日
	完 成(当初)	令和7年11月28日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新築工事実施設計業務(店舗 木造2階建て 250.0㎡程度) 1式 地質調査業務 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 新築工事実施設計業務(店舗 木造2階建て 250.0㎡程度) 1式地質調査業務 1式 変更理由 実施設計方針の再検討及び再作図:南九州市伝統的建築物保存地区保存審議会との協議・調整により、設計方針の再検討及び作図済みであった図面を再度描き直す必要が発生したため、これを追加するものである。業務期間:南九州市伝統的建築物保存地区保存審議会との協議・調整に相当な時間を要したことから、契約期間内の完成が困難な状況であることが分かった。それに伴い図面作成及び積算期間を考慮し、令和8年3月13日迄(105日間)延長するものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	市道石垣松永線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,456,100		円
契約業者名	(有)前村建設		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	4,367,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月25日	〃 (1回変更)	4,915,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月23日
	〃 (1回変更)	令和8年1月23日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>排水工(U型側溝 300×300) L=38m 蓋版布設 N=14枚 舗装工(t=4cm)L=40m W=5.8m A=232m² 法面工(t=5cm)L=23m W=1.0m A=23m² フェンス工(立入防止柵)L=41m</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>排水工(U型側溝 300×300) L=38m→36m 蓋版布設 N=14枚 舗装工(t=4cm)L=40m→41.5m W=5.8m→5.6m A=232m² 法面工(t=5cm)L=23m W=1.0m A=23m²→24m² フェンス工(立入防止柵)L=41m→39m【追加】乗入工A=38m²</p> <p>変更理由 概算数量発注工事の精算による。(計画図書(路盤工土量数量)による数量変更及び 施設内への乗入工の追加による数量増。)</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	窓付き封筒印刷		
場 所	南九州市役所 額娃庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(有)祝迫印刷		

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	1,042,096 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和7年11月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 窓付き封筒(アドヘア付 洋形長3号)クラフト ※納期入り 51,200枚 窓付き封筒(アドヘア付 洋形長3号)クラフト ※裏面無地 116,000枚 窓付き封筒(アドヘア付 洋形長3号)ピンク ※納期入り 12,500枚
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	7災 223-1003 農業用施設災害復旧事業 麓大見道地区		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,711,000		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	7,590,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	災害復旧工(頭首工)L=13.0m 護岸工L=13.0m 仮設工N=1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	6災線 223-1024 農業用施設災害復旧事業 藤野原一里塚地区		
場 所	南九州市川辺町中山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,949,000		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和7年11月7日	契約金額(当初)	3,905,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月7日	〃 (1回変更)	4,688,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月7日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水管布設 L=51.0m, フトン竈工 L=8.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 排水管布設 L=46.5m, フトン竈工 L=8.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	かわなべ森の学校 災害復旧工事		
場 所	南九州市 川辺町 本別府 地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	24,692,800		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	22,319,927 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	知覧保健センター照明設備改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	8,126,800		円
契約業者名	(株)南日電設		

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	7,881,500 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月3日	〃 (1回変更)	7,881,500 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和8年3月9日
	〃 (1回変更)	令和8年4月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化) 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化) 1式
	変更理由 工期:照明器具の生産が受注に追いついておらず、メーカーの納期回答が3月中旬であった為、納品後の施工日数と施設の利用状況を考慮し工期を37日延長するものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	穎娃保健センター照明設備改修工事		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,109,600		円
契約業者名	新留電機		

契約年月日	令和7年11月6日	契約金額(当初)	4,004,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月6日
	完 成(当初)	令和8年2月9日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	照明設備改修(LED化) 1式
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	川辺保健センター照明設備改修工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	12,084,600		円
契約業者名	芝原電設(株)		

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	11,913,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和8年3月9日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	本館 照明設備改修(LED化) 1式 別館 照明設備改修(LED化) 1式
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	新庁舎附属棟物品棚整備業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	9,685,500		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	9,185,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新規物品棚設置 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	契約管理・工事成績評価管理システム仮想サーバ構築・移行業務委託【債務負担行為】		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	6,655,000		円
契約業者名	扇精光ソリューションズ(株)		

契約年月日	令和7年11月19日	契約金額(当初)	6,655,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月19日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>R2年度の公募型プロポーザルにより選定された業者であり、引き続き当該システムを使用するため同社を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 契約管理・工事成績評価管理システム仮想サーバ構築・移行業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	松山小学校飼育小屋解体その他工事		
場 所	南九州市知覧町南別府 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	2,024,000		円
契約業者名	(有)前山建設		

契約年月日	令和7年11月27日	契約金額(当初)	1,969,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月27日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	飼育小屋 木造平屋建て(32.49㎡) 解体 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和7年12月1日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道田部田六丁二反田線・二反田橋更新工事		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,999,600		円
契約業者名	(株)菊永建設		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	14,245,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月21日	// (1回変更)	14,245,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年6月18日	// (2回変更)	14,245,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年11月21日	// (3回変更)	14,245,000 円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月25日
	// (1回変更)	令和7年7月31日
	// (2回変更)	令和7年11月28日
	// (3回変更)	令和7年12月23日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長 L=7.6m 幅員 W=5.2m(4.0m) カルバート工(W2200×H1800) L=5.2m 擁壁工(H=2600~3200m) V=26.0m ³ 舗装工 A=30.0m ² 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=6.0m 防護柵工 L=5.0m
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長 L=7.6m 幅員 W=5.2m(4.0m) カルバート工(W2200×H1800) L=5.2m 擁壁工(H=2600~3200m) V=26.0m ³ 舗装工 A=30.0m ² 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=6.0m 防護柵工 L=5.0m 変更理由 本工事区間内の配水管の布設替工事に不測の時間を要したことから、工期を25日間延期したい。