

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |             |  |   |
|------------------|-------------|--|---|
| 工事等の名称           | 仙田山配水管布設替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町永里地内 |  |   |
| 種 別              | 水道施設        |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 11,484,000  |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)田代水道     |  |   |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年6月24日  | 契約金額(当初) | 11,022,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和6年11月11日 | 〃 (1回変更) | 10,726,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年6月24日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和6年11月25日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和6年11月25日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)                                                     |
|                       | 配水管HPPE φ 75 L=234.4m<br>給水切替 N=10箇所                               |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                     |
|                       | 配水管HPPE φ 75 L=230.4m給水切替 N=8箇所<br>変更理由<br>側溝下越によるベンドの追加及び給水切替箇所の減 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |             |  |   |
|------------------|-------------|--|---|
| 工事等の名称           | 瀬世中配水管布設替工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町瀬世地内 |  |   |
| 種 別              | 水道施設        |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 14,476,000  |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)安楽建設     |  |   |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年6月25日  | 契約金額(当初) | 14,025,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和6年11月15日 | 〃 (1回変更) | 13,961,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年6月25日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和6年11月25日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和6年11月25日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)<br>配水管 DCIP-NS形(E種) φ 150 L=197.7m<br>給水管切替 N=7箇所 |  |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>配水管 DCIP-NS形(E種) φ 150 L=193.7m給水管切替 N=7箇所     |  |
|                       | 変更理由<br>舗装面積の増及び防火水槽取付の廃止                                        |  |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道瀬谷線維持工事(側溝) |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町郡地内    |  |   |
| 種 別              | 土木一式          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,857,900     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)登建設        |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年9月9日  | 契約金額(当初) | 1,815,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和6年11月8日 | 〃 (1回変更) | 2,005,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年9月9日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年1月15日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年1月15日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)                             |
|                       | 側溝工(落蓋300×300) L=20.0m                     |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)                             |
|                       | 側溝工(落蓋300×300) L=20.0m                     |
|                       | 変更理由<br>現場立会により基地乗入口の既設コンクリート舗装, 再精査による変更。 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                            |  |   |
|------------------|----------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 森林経営管理制度森林調査業務委託(R6颯娃地域)   |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町別府地内外 (4・5・6・7・9林班) |  |   |
| 種 別              | 業務委託                       |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,506,000                  |  | 円 |
| 契約業者名            | かごしま森林組合                   |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年9月27日  | 契約金額(当初) | 3,432,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和6年11月20日 | 〃 (1回変更) | 3,535,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年9月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年1月31日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年1月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                             |
|-----------------------------|
| 市内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)                                                                          |
|                       | 森林調査 460筆 48.50ha                                                                       |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                                          |
|                       | 森林調査 460筆 48.50ha<br>変更理由<br>意向調査の追加提出があったことに伴い、調査対象森林を増とすることによる。変更後:474筆(49.00ha)14筆の増 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道峯苔尾森線道路災害復旧事業測量設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町西元地内             |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,333,200               |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)国土技術コンサルタンツ          |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年9月13日 | 契約金額(当初) | 1,210,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和6年11月1日 | 〃 (1回変更) | 1,078,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年9月13日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和6年12月12日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和6年12月12日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                                                |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)<br>測量設計 L=0.02km                                                                |  |  |  |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>当初 変更路線測量 L=0.02km L=0.01km詳細設計 L=0.02km L=0.01km                            |  |  |  |
|                       | 変更理由<br>当初、被災延長を17mとしていたが、倒木などの伐採を行い、現地精査したところ、被災延長が13mとなったため、路線測量・詳細設計をL=0.01km(0.01km減)としたい。 |  |  |  |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 松ヶ浦小校区道路交通安全施設整備工事(区画線) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町南別府地内            |  |   |
| 種 別              | 塗装                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,435,400               |  | 円 |
| 契約業者名            | 九州セキスイ商事インフラテック(株)鹿児島支店 |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年10月22日 | 契約金額(当初) | 2,175,250 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和6年11月15日 | 〃 (1回変更) | 2,343,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年10月22日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年2月12日  |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年2月12日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)                                                           |
|                       | 区画線設置工 L=2,838.0m<br>{内訳}<br>○実線L=2,609m○センターラインL=170m○破線(W=15cm)L=59.0m |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                           |
|                       | 区画線設置工 L=3,077m{内訳}○実線L=2,851m○センターラインL=180m○破線(W=15cm)L=46.0m<br>変更理由   |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 旧青戸中学校 危険木等伐採処分業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町上別府地内        |  |   |
| 種 別              | 造園                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 4,985,200           |  | 円 |
| 契約業者名            | 新谷緑化(株)             |  |   |

|            |            |           |             |
|------------|------------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月11日 | 契約金額(当初)  | 4,895,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和6年11月11日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和7年2月28日  |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>危険木伐採N=27本<br>危険木大枝おろしN=20本 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                    |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                                  |  |   |
|------------------|----------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市水道事業窓口業務等包括業務委託(債務負担行為)      |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所水道課(南九州市給水区域, 公共下水道区域及び農業集 |  |   |
| 種 別              | 業務委託                             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 120,120,000                      |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)ファノバ 九州南部営業所                  |  |   |

|            |           |          |               |
|------------|-----------|----------|---------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月5日 | 契約金額(当初) | 120,120,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円             |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円             |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円             |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和12年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                        |
|------------------------|
| 公募型プロポーザル方式により選定された業者。 |
|------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 水道事業窓口業務等包括業務委託 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)  |
|                  | 変更理由            |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                            |  |   |
|------------------|----------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 宅地耐震化推進事業 打越団地外 地盤調査解析業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 知覧町 郡 地内 外            |  |   |
| 種 別              | 地質調査業務                     |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 7,679,100                  |  | 円 |
| 契約業者名            | 第一復建(株)鹿児島事務所              |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月11日 | 契約金額(当初) | 6,545,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月11日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月14日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>地盤解析業務 1箇所<br>簡易地盤調査 3箇所 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                             |
|                  | 変更理由                                       |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 岩屋公園 注意喚起看板設置業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町清水地内       |  |   |
| 種 別              | 業務委託              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 650,760           |  | 円 |
| 契約業者名            | かんばん濱田屋           |  |   |

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和6年11月7日 | 契約金額(当初) | 492,800 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月7日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和6年12月27日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                             |
|-----------------------------|
| 市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。 |
|-----------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>看板の製作・設置 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由     |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 岩屋公園 園内放送設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 川辺町 清水 地内  |  |   |
| 種 別              | 電気              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 5,127,100       |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)プロエイト        |  |   |

|            |            |           |             |
|------------|------------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初)  | 5,016,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和7年3月21日  |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>園内放送設備改修工 N=1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 新庁舎議場移動観覧席整備業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内       |  |   |
| 種 別              | 業務委託             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 50,639,600       |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)久永            |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月5日 | 契約金額(当初) | 40,700,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月5日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和8年3月25日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>移動観覧席(72席)設置 1式 固定席(30席)設置 1式<br>可動席(6席)設置 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                  |
|                  | 変更理由                                                            |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                      |  |   |
|------------------|----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧特攻平和会館視聴覚室空調設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内           |  |   |
| 種 別              | 管                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,718,600            |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)オリタ電設             |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初) | 8,470,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年1月24日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>視聴覚室空調設備改修(4台) 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由              |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                          |  |   |
|------------------|--------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺保健センター母子・集団指導室空調設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山地内              |  |   |
| 種 別              | 管                        |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,855,000                |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)南日電設                  |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月11日 | 契約金額(当初) | 8,806,600 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月11日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年2月14日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>母子・集団指導室空調設備改修 1式<br>動力盤改修 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                      |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |              |  |   |
|------------------|--------------|--|---|
| 工事等の名称           | 県単交通安全施設整備事業 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内   |  |   |
| 種 別              | とび・土工・コンクリート |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,991,000    |  | 円 |
| 契約業者名            | 中央ロード工業(株)   |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初) | 1,775,656 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月19日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>県道知覧喜入線<br>転落防止柵設置工 土中建込 L=69m, 張りコンクリート N=1基 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                                      |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| 工事等の名称           | 高田小校区 道路交通安全施設整備工事(区画線) |
| 場 所              | 南九州市川辺町高田地内外            |
| 種 別              | 塗装                      |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,268,200 円             |
| 契約業者名            | (株)日本ジオテック              |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初) | 2,025,989 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年2月28日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>区画線設置工 L=1,940m, ガートレール設置L=17.0m<br>{内訳}<br>○実線L=1,661m○破線(トットW=15cm)L=29.0m○破線(センターライン)L=250m<br>○ガートレール(土中用)L=17.0m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                                                                                                                  |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 工事等の名称           | 6災第141号馬渡川河川災害復旧工事 |
| 場 所              | 南九州市顚娃町上別府地内       |
| 種 別              | 土木一式               |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 13,207,700 円       |
| 契約業者名            | (有)雪丸工業            |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初) | 12,947,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月28日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>復旧延長(右岸) L=20.2m<br>土工 N=1式 ブロック積工 A=97m2 石積工 A=9m2<br>張芝(野芝) A=30m2 大型土のう工 N=27袋 工事用道路 L=30m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                                                                                          |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 6災第142号瀬谷大野岳線道路災害復旧工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町郡地内            |  |   |
| 種 別              | 土木一式                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,795,600             |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)西村工務店              |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初) | 8,415,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月28日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>復旧延長L=17.0m, 幅員W=4.9m<br>土工N=1.0式, 擁壁工A=60.0m2, 防護柵工L=17.0m, 舗装工A=9.0m2 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                                            |
|                  | 変更理由                                                                                      |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                      |  |   |
|------------------|----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 6災第144号小原霜出線道路災害復旧工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町上山田地内         |  |   |
| 種 別              | 土木一式                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,945,800            |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)有重工務店             |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初) | 2,882,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月13日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当初         | 工事等の概要(規模、延長等)<br>復旧延長 L=8.0m 幅員W=4.0m<br>土工 N=1.0式 ブロック積工 A=24.0㎡<br>石積工 A=5.0㎡ 舗装工 A=2.0㎡ |
| 第 回<br>変 更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                                                                      |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 工事等の名称           | 6災第145号上岩下柞木線道路災害復旧工事 |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田地内          |
| 種 別              | 土木一式                  |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 14,269,200 円          |
| 契約業者名            | (株) 堂菌組               |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初) | 12,870,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月28日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>復旧延長 L=10.0m 幅員 W=5.5m<br>構造物撤去工 V=33.0m3 土工 N=1.0式<br>擁壁工 A=55.0m2 石積工 A=37.0m2<br>舗装工 A=130.0m2 防護柵工 L=20.0m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                                                                                                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                      |  |   |
|------------------|----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | かごしまの農業未来創造支援事業 谷場地区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町牧之内地内         |  |   |
| 種 別              | 土木一式                 |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 21,142,000           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)上窪組               |  |   |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月13日 | 契約金額(当初) | 20,240,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月13日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>排水路工 L=310m<br>落蓋側溝300 L=187m,U型側溝360 L=120m,横断側溝400 L=3m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                                                  |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 農地耕作条件改善事業 松永第二地区 6-1工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町別府地内             |  |   |
| 種 別              | 土木一式                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 13,838,000              |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)前村建設                 |  |   |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月18日 | 契約金額(当初) | 13,310,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月18日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>1号農道工L=314.55m W=3.5m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                          |
|                  | 変更理由                                    |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 農地耕作条件改善事業 松永第二地区 6-2工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町別府地内             |  |   |
| 種 別              | 土木一式                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 11,803,000              |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)上窪組                  |  |   |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月18日 | 契約金額(当初) | 11,440,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月18日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>農道工L=282.95m W=3.5m<br>(4号農道L=100.0m・6号農道L=182.95m) |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                        |
|                  | 変更理由                                                                  |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 未指定文化財説明標柱等設置業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市内(高田地区・御領地区)  |  |   |
| 種 別              | 業務委託              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 514,800           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)プロエイト          |  |   |

|            |            |          |           |
|------------|------------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和6年11月28日 | 契約金額(当初) | 286,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月28日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月28日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                          |
|--------------------------|
| 看板作成業務が実施可能な市内業者を選定するもの。 |
|--------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>未指定文化財説明標柱の作成及び設置 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由              |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |               |  |   |
|------------------|---------------|--|---|
| 工事等の名称           | 西郷恵一郎邸腕木門修景工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡 地内   |  |   |
| 種 別              | 建築一式          |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,481,600     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)阿野山建工      |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月27日 | 契約金額(当初) | 2,398,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年2月28日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>西郷恵一郎邸腕木門修繕 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由        |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                                 |  |   |
|------------------|---------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 新庁舎災害対策設備整備業務委託                 |  |   |
| 場 所              | 南九州市内                           |  |   |
| 種 別              | 業務委託                            |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 49,500,000                      |  | 円 |
| 契約業者名            | パナソニックコネクト(株) 現場ソリューションカンパニー九州社 |  |   |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月25日 | 契約金額(当初) | 49,500,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月25日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和8年3月25日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                        |
|------------------------|
| 公募型プロポーザル方式により選定された業者。 |
|------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>新庁舎災害対策設備の整備 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由         |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                |  |   |
|------------------|----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 菊永消火栓(地下式)新設工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町塩屋地内    |  |   |
| 種 別              | 水道施設           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,386,000      |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)森口設備工業      |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月29日 | 契約金額(当初) | 1,342,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年2月28日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>地下式消火栓 N=1基 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由        |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年12月13日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 林業専用道辨才天線開設工事6-1 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町永里地内      |  |   |
| 種 別              | 土木一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 6,076,400        |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)堀之内建設         |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月26日 | 契約金額(当初) | 6,072,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月26日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月14日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 現在施工中の工事の付帯工事であり、諸経費を抑えられるため施工業者である同社を選定するもの。 |
|-----------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>施工延長 L=314m(W=3.6m)<br>コンクリート路面工 A=255.7m2, 植生工 A=502.5m2 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                                                  |