

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道石垣松永線道路改良工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,950,400		円
契約業者名	(有)前村建設		

契約年月日	令和5年6月8日	契約金額(当初)	11,825,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月2日	〃 (1回変更)	12,100,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月8日
	完 成(当初)	令和5年11月17日
	〃 (1回変更)	令和5年11月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=70.0m W=4.5m 土工 N=1.0式 取壊工 V=45.1m³ 排水工 L=84.0m 集水柵工 N=1.0基 擁壁工 L=8.9m 舗装工 A=323.5m² 取付舗装工(As) A=126.2m² 取付舗装工(Con) A=49.3m² 区画線工 N=1.0式</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長 L=70.0m W=4.5m取壊工 V=44.3m³排水工 L=83.8m集水柵工 N=1.0基擁 壁工 L=9.0m舗装工 A=323.5m²取付舗装工(As) A=135.6m²取付舗装工(Con) A=58.7m²区画線工 L=151.3m標識移設工 N=3.0基境界設置工 N=1.0枚石積み移設 工 A=9.4m²給水栓ボックス移設工 N=1.0箇所</p> <p>変更理由 取付舗装において、路盤工も計上していたが、既設舗装剥ぎ取り後の状態を確認した ところ、路盤の不陸や沈下がなかったため路盤工を廃止した。また、起工測量後、工 事の支障となる標識や石積み、給水栓が判明したため移設工を追加した。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	平久保配水管布設替工事		
場 所	南九州市 知覧町西元 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	15,048,000		円
契約業者名	(有)安楽建設		

契約年月日	令和5年6月6日	契約金額(当初)	14,784,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月16日	〃 (1回変更)	15,399,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 (1回変更)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管HPPE φ 75L=309.7m SUS 80AL=4.2m 給水切替 8箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管HPPE φ 75L=307m SUS 80AL=4.2m給水切替 8箇所 変更理由 試掘の結果、近傍に給水管がなかったため左記の数量のとおり変更したい。現地再調査の結果、既設管が民有地にある可能性があったため、管を延伸し市用地内で接続を行いたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道中村下門線配水管布設工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	4,532,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和5年6月26日	契約金額(当初)	4,400,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月12日	〃 (1回変更)	4,400,000 円
第2回契約変更年月日	令和5年11月2日	〃 (2回変更)	5,040,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月26日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和5年11月30日
	〃 (2回変更)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管布設 φ75 L=159.0m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管布設 φ75 L=159.0m
	変更理由 角度調整のためメカバンドの追加, 及び給水切替工を1箇所追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道遠見ヶ尾君野線用地測量業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	8,729,600		円
契約業者名	(株)みともコンサルタント		

契約年月日	令和5年6月26日	契約金額(当初)	7,162,782 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月16日	〃 (1回変更)	8,292,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月26日
	完 成(当初)	令和5年12月15日
	〃 (1回変更)	令和5年12月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量 L=420m A=1.77万㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量 L=420m A=1.97万㎡ 工作物調査 N=2戸立竹木調査 A=2440m ² 変更理由 現地及び計画図面の再調査の結果、A=1.97万m ² (0.2万m ² 増)としたい。因年度調査 予定であった附帯工作物調査N=2戸を追加し、事業進捗の増を図りたい。次年度調査 予定であった立竹木調査A=2440m ² を追加し、事業進捗の増を図りたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	交付金事業 市道瀬谷大野岳線R5-1工区(改良)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	19,396,300		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和5年6月28日	契約金額(当初)	19,140,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月22日	〃 (1回変更)	18,518,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月28日
	完 成(当初)	令和5年12月20日
	〃 (1回変更)	令和5年12月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=112.5m 幅員 W=4.0(5.0)m 土工一式 撤去工 V=41m ³ 排水工 L=125.8m 舗装工 A=644m ² 防護柵工 L=25.6m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=112.5m 幅員 W=4.0(5.0)m 土工一式撤去工 V=41m ³ 排水工 L=124.5m 舗装工 A=650m ² 防護柵工 L=25.6m 変更理由 CBR試験結果に基づく路床置換厚の変更に伴う変更契約減。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道後岳線補償工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,832,300		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和5年6月26日	契約金額(当初)	4,785,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月14日	〃 (1回変更)	4,768,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月26日
	完 成(当初)	令和6年1月22日
	〃 (1回変更)	令和6年1月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	フェンス工(H=2.0m)L=28.0m コンクリートブロック塀(H=1.0m)A=2.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	フェンス工(H=2.0m)L=28.0m コンクリートブロック塀(H=1.0m)A=2.0㎡
	変更理由 残土運搬距離の更生

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	川辺最終処分場閉鎖測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	8,632,800		円
契約業者名	(株)オーヨー土木設計		

契約年月日	令和5年7月14日	契約金額(当初)	6,959,260 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月4日	〃 (1回変更)	6,959,260 円
第2回契約変更年月日	令和5年11月15日	〃 (2回変更)	6,673,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月14日
	完 成(当初)	令和5年10月20日
	〃 (1回変更)	令和5年11月30日
	〃 (2回変更)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=0.15km 現地測量 A=0.01km ² 覆土工設計 N=1.0式 打合せ N=1.0業務
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=0.10km 現地測量 A=0.01km ² 覆土工設計 N=1.0式 打合せ N=1.0業務 変更理由 現地確認の結果、路線測量を0.15kmから0.10kmへ変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 清水溪谷橋補修設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	11,420,200		円
契約業者名	(株)大亜		

契約年月日	令和5年7月18日	契約金額(当初)	9,136,160 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月2日	〃 (1回変更)	9,147,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月18日
	完 成(当初)	令和5年11月27日
	〃 (1回変更)	令和5年11月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=55.0m W=8.5m PC T桁橋
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L=55.0m W=8.5mPC T桁橋 変更理由 非破壊試験への変更及びアルカリ総量試験の追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道清水古殿線・花園トンネル補修工事		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	24,710,400		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和5年7月18日	契約金額(当初)	24,420,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月2日	〃 (1回変更)	27,080,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月18日
	完 成(当初)	令和6年3月11日
	〃 (1回変更)	令和6年3月11日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=102.7m W=10.5m ひび割れ補修工L=286.2m あて板工A=165㎡ ネット工A=29㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L=102.7m W=10.5mひび割れ補修工L=352.7mあて板工A=165㎡ネット工A=29㎡ 変更理由 事前調査の結果に基づくひび割れ補修延長の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	知覧平和公園 多目的球場 グラウンド整備工事		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,174,300		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和5年7月18日	契約金額(当初)	6,050,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月6日	〃 (1回変更)	6,661,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月18日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 (1回変更)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) グラウンド整備工 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) グラウンド整備工 一式
	変更理由 着工前測定の結果、前回測定時よりクレー部分の現地盤が低くなっていることが判明した。今回、国体のソフトボール運営にあたり芝生とクレーの境界に段差があるとクレーに支障をきたしてしまう恐れがあるため、搬入土を35m3計上したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	かごしまの農業未来創造支援事業 谷場地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,894,000		円
契約業者名	(株)建設技術コンサルタント		

契約年月日	令和5年8月8日	契約金額(当初)	3,155,900 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月2日	〃 (1回変更)	3,833,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月8日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 (1回変更)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=300m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=300m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 樋門更新工事		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	鋼構造物		
予定価格 (消費税を含む)	3,082,200		円
契約業者名	開成工業(株)		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	2,840,684 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月22日	〃 (1回変更)	3,031,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和5年12月18日
	〃 (1回変更)	令和5年12月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 日吉樋門(開閉機更新)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 日吉樋門(開閉機更新) 変更理由 既設の扉体吊金具において腐食が進行していることが判明し、開閉時に落下する恐れがあることから扉体吊金具(SUS)へ変更したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道平久保西線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,595,900		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	3,520,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月27日	〃 (1回変更)	3,557,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和5年12月13日
	〃 (1回変更)	令和5年12月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (路盤工,表層工 t=4cm) L=110.0m W=3.2~4.3m A=383.8m ² (オーバーレイ t=3cm) L= 15.8m A=383.8m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (〃) (〃) (383.8) (路盤工,表層工 t=4cm) L=110.0m W=3.2~4.3m A=386.5m ² (14.5) (78.3) (オーバーレイ t=3cm) L= 15.8m A=68.9m ² 変更理由 着工前測量及び丁張確認時の数量変更。水道工事施工後の舗装版破碎数量の変更。既設舗装厚さを4cmから5cmへと変更。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道宮高田下線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,690,600		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和5年8月10日	契約金額(当初)	2,431,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月20日	〃 (1回変更)	2,788,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月10日
	完 成(当初)	令和5年12月15日
	〃 (1回変更)	令和5年12月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 自由勾配側溝 300×500 L=9.0m, 300×600 L=9.0m 集水枡 N=2箇所, R型横断暗渠 L=4.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 自由勾配側溝 300×500 L=9.0m, 300×600 L=9.0m集水枡 N=2箇所, R型横断暗渠 L=4.0m 変更理由 当初図面でBP左の集水枡(500*500*600)では、枡の内幅より横断暗渠の方が形状寸法が大きい。また、切断をしないと施工ができなく、切断をしても強度低下が予想されると思われるため、(600*600*800)に変更とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道吉崎福留線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,155,000		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタント		

契約年月日	令和5年8月28日	契約金額(当初)	1,039,500 円
第1回契約変更年月日	令和5年11月6日	〃 (1回変更)	922,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月28日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 (1回変更)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量 N=2.0点 路線測量 L=0.015km 道路詳細設計 L=0.015km 打合せ N=1.0業務 地質調査 N=1.0式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量 N=2.0点路線測量 L=0.015km道路詳細設計 L=0.015km打合せ N=1.0業務 変更理由 当初地質調査業務を行う予定だったが、現地調査の結果、基礎部が岩盤だったため 廃止した。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	川辺やすらぎ館 レストラン空調機取替修繕		
場 所	南九州市川辺町清水地内(川辺やすらぎ館)		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	1,573,000		円
契約業者名	(有)オリタ電設		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	1,540,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年1月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	空調機(ビルドイン形)取替修繕 1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	「アドベンチャーパーク森のかわなべ」施設案内看板設置業務委託		
場 所	アドベンチャーパーク森のかわなべ(南九州市川辺町野崎8153番地1)ほか		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,654,816		円
契約業者名	シンドメ工房		

契約年月日	令和5年11月7日	契約金額(当初)	3,652,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月7日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

業務実績のある市内の専門業者を選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 「アドベンチャーパーク森のかわなべ」施設案内看板設置業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	県営農業競争力強化農地整備事業 換地計画概要書作成業務委託 下山田地区		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,793,000		円
契約業者名	鹿児島県土地改良事業団体連合会		

契約年月日	令和5年11月1日	契約金額(当初)	1,705,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月1日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>昨年度事業計画書作成業務を受託しており、県が実施する事業と密接に関連する付帯的な業務であるため同社を選定するもの。</p>
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 換地計画概要書作成 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	菊永配水管外布設替工事		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内外		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	3,234,000		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和5年11月10日	契約金額(当初)	3,190,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月10日
	完 成(当初)	令和6年2月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設(φ 50～φ 30)L=42.7m 送水管布設(φ 100)L=4.7m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	平山川原町配水管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町平山 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	5,137,000		円
契約業者名	(株)前野設備		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	4,972,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管布設 (HPPE φ 75) L=102.0m 給水管切替 (HIVP φ 20) N=10箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	下山田大倉野配水管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町下山田 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	9,559,000		円
契約業者名	(有)平水道		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	9,240,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設 (HPPE φ 100) L=174.5m 配水管布設 (HPPE φ 50) L=35.5m 給水管切替 (HIVP φ 50~20)N=9箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	大倉野消火栓(地下式)設置工事		
場 所	南九州市 川辺町下山田 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	682,000		円
契約業者名	(有)平水道		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	660,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 消火栓(地下式)設置 N=1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	平久保消火栓(地下式)設置工事		
場 所	南九州市 知覧町西元 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	1,254,000		円
契約業者名	(有)安楽建設		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	1,221,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年2月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地下式消火栓 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	霜出小校区外道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市知覧町西元地内外		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,744,500		円
契約業者名	九州セキスイ商事インフラテック(株)鹿児島支店		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	2,451,266 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月11日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工L=3,421.9m ○実線L=2,773.5m○破線(トット)L=109.0m○文字・矢印L=39.4m○センター(破線) L=500m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道松永加治佐線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,208,600		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	4,125,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	概算数量発注方式 アスファルト舗装工 L=125m W=4.9m A=610m ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道青戸雪丸線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,906,100		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	3,850,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (オーバーレイ t=3cm) L=150.0m W=5.3m A=795.0m ² 区画線工(外側線 W=15cm) L=300.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道大隣登立線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,928,100		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	3,839,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道陣ヶ丘下線維持工事(局部改良)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,701,700		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	1,683,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	局部改良 L=30.58m 土工 N=1.0式 アスファルト舗装工 A=55.0m ² 土止め壁 L=30.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	市道柞木南線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,691,600		円
契約業者名	(株)菊永建設		

契約年月日	令和5年11月14日	契約金額(当初)	3,630,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月15日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) R型横断暗渠設置 L=11.0m, 合流柵 N=1基, As舗装工 A=29.0㎡, ガードレール撤去工 L=9.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	宅地耐震化推進事業 平成団地 地盤解析業務委託		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	4,693,700		円
契約業者名	第一復建(株)鹿児島事務所		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	4,004,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月14日
	完 成(当初)	令和6年3月1日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地盤解析業務委託 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	颯娃地域市営住宅樹木剪定業務委託		
場 所	南九州市颯娃町内一円		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,403,600		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	1,386,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 颯娃地域市営住宅6団地樹木剪定業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	知覧地域市営住宅樹木剪定業務委託		
場 所	南九州市知覧町内一円		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,374,000		円
契約業者名	(有)グリーンサービス中渡瀬		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	1,320,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	知覧地域市営住宅4団地樹木剪定業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	知覧中学校渡り廊下改修工事		
場 所	南九州市知覧町西元 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,993,900		円
契約業者名	(有)前原建設		

契約年月日	令和5年11月14日	契約金額(当初)	5,940,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月14日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 鉄骨渡り廊下改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	特攻観音前バス停待合所新設工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,967,900		円
契約業者名	(有)阿野山建工		

契約年月日	令和5年11月10日	契約金額(当初)	1,925,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月10日
	完 成(当初)	令和6年1月26日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	バス停待合所(4.6㎡)新設工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	颯娃特産品開発研究センター改修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	6,736,400		円
契約業者名	(株)西野工業		

契約年月日	令和5年11月14日	契約金額(当初)	6,270,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月14日
	完 成(当初)	令和6年2月26日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 屋上防水改修(205㎡) 1式 内部天井改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	颯娃中学校特別教室棟外壁改修工事		
場 所	南九州市颯娃町郡 地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	825,000		円
契約業者名	(株)西野工業		

契約年月日	令和5年11月14日	契約金額(当初)	671,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月14日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	外壁南面庇上部改修 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和5年12月14日

工事等の名称	知覧地域防火水槽防水改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡・塩屋地内		
種 別	防水		
予定価格 (消費税を含む)	4,136,000		円
契約業者名	(株)西野工業		

契約年月日	令和5年11月14日	契約金額(当初)	3,938,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月14日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	防火水槽防水改修 3箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由