

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道浮辺永里線舗装工事		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,969,300		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和6年6月4日	契約金額(当初)	9,515,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年9月9日	〃 (1回変更)	9,769,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年6月4日
	完 成(当初)	令和6年11月14日
	〃 (1回変更)	令和6年11月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長L=121.0m 幅員W=6.3m 舗装工A=762.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長L=126.0m 幅員W=6.27～6.35m舗装工A=792.9㎡ 変更理由 工事延長L=126.0m (L=5.0m増)とし、事業進捗の増を図り、通行の安全を図りたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	松久保・松山消火栓(地下式)新設工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内外		
種 別	消防施設		
予定価格 (消費税を含む)	2,640,000		円
契約業者名	(有)森口設備工業		

契約年月日	令和6年6月21日	契約金額(当初)	2,530,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年9月20日	〃 (1回変更)	2,993,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年6月21日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (1回変更)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 松久保工区 N=1箇所 松山工区 N=1箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 松久保工区 N=1箇所松山工区 N=1箇所 変更理由 試掘の結果による異径ドレッサー及び防火水槽までの配管工の追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道中村下門線R6-1工区(改良舗装)		
場 所	南九州市顚娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	22,628,100		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和6年6月25日	契約金額(当初)	21,615,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年9月26日	〃 (1回変更)	21,844,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年6月25日
	完 成(当初)	令和7年1月10日
	〃 (1回変更)	令和7年1月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良 L=177.0m W=5.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良 L=177.0m W=5.0m土工 N=1.0式排水構造物工 L=122.6m舗装工 A=829.1m2
	変更理由 路床置き換え工施工厚90cm内に、宅地排水管(VP φ 150)および宅地給水管2本(VP φ 40, VP φ 20)が見られたため、処分を追加して、適切な施工を図りたい。終点側の市道下門牧之内団地線との交差部において、車両の接触事故の危険性が懸念されることから、区画線(ドットライン)の追加施工を行い、交通の安全を図りたい。宅地への給水管が側溝布設位置と干渉するため、給水管切り回し工を追加したい。(HIVP φ 25 L=1.0m) 団地からの排水管の埋設深が想定より深く、新設する側溝に接続ができないため、排水管の切り回し工を追加したい。(VP φ 125 L=12.0m)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道赤崎池元線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	7,337,000		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和6年7月10日	契約金額(当初)	7,227,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年9月13日	〃 (1回変更)	4,249,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月10日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (1回変更)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	測量設計 L=0.020km 地質調査 N=1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	測量設計 L=0.020km地質調査 N=1式 変更理由 設計業務における擁壁工法変更に伴う補強土壁設計の廃止及び地質調査におけるボーリング深度の減に伴う契約変更減額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道上岩下柞木線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	5,907,000		円
契約業者名	鹿児島土木設計(株)		

契約年月日	令和6年7月10日	契約金額(当初)	5,610,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年9月17日	〃 (1回変更)	5,811,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年7月10日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (1回変更)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.02km 地質調査 N=1箇所 (L=15.0m)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.01km地質調査 N=1箇所 (L=15.0m)
	変更理由 現地の再調査の結果、測量が必要な延長が10mであることが判明したため、測量延長を10m減としたい。三軸圧縮試験を行う試料採取のため、φ 116mmのノンコアボーリングを追加したい。 (レキ混じり土=0.9m , 砂質土=3.1m) 三軸圧縮試験を行う試料採取のため、トリプルサンプリングを追加したい。当初、土質分類が2種類あるものと想定して、2試料分の土質試験を計上していたが、ボーリングの結果、シラスの1種類のみであったため、土質試験の試料数を減としたい。斜面上の地層を把握するために、簡易動的コーン貫入試験をH=4.9mを1箇所、H=4.2mを1箇所の計2箇所を追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	6災 農業用施設災害復旧事業 山添谷地区 応急本工事
場 所	南九州市川辺町両添地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	3,047,000 円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店

契約年月日	令和6年8月22日	契約金額(当初)	3,025,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年9月13日	〃 (1回変更)	2,249,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年8月22日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (1回変更)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 発生土処分 V=373m3 伐木処分 V=10m3
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 発生土処分 V=246m3大型土のう設置工 N=20袋伐木処分 V=10m3
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	戸籍・附票ガバメントクラウド等上の稼働環境設定業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	9,504,000		円
契約業者名	富士フイルムシステムサービス(株)公共事業本部 西日本支店		

契約年月日	令和6年9月2日	契約金額(当初)	9,504,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月2日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

法整備に伴い標準準拠となるシステム整備に伴う現行システムの環境設定作業であるため、本市の戸籍・附票システムの導入業者である同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 標準準拠化に伴うシステム環境設定業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	戸籍・附票データクレンジング業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,112,000		円
契約業者名	富士フイルムシステムサービス(株)公共事業本部 西日本支店		

契約年月日	令和6年9月2日	契約金額(当初)	2,112,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月2日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

法整備に伴い標準準拠となるシステム整備に伴う現行システムの移行作業であるため、本市の戸籍・附票システムの導入業者である同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 標準準拠化に伴うシステム移行業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	観光体験サイト「みな、たび」ランディングページ制作業務委託		
場 所	市が指定する場所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	792,000		円
契約業者名	(株)南日本リビング新聞社		

契約年月日	令和6年9月2日	契約金額(当初)	792,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月2日
	完 成(当初)	令和6年12月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

既存のサイトとの差別化したデザインの制作と、制作したランディングページの幅広い展開が必要であることから、ランディングページの制作に精通し実績のある同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ランディングページの作成 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	西木場地区 水源探査調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	1,279,300		円
契約業者名	(株)日本地下探査鹿児島		

契約年月日	令和6年9月2日	契約金額(当初)	1,265,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月2日
	完 成(当初)	令和6年12月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

物理探査・解析(水脈, 水量推定)・地形解読を行ううえで、技術と経験が必要となり、北海道から沖縄県までの業務実績を有し、県内で唯一電気探査深度が100m近くの実務が可能である同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 垂直電気探査(シュランベルジャー法) 120m×6点・150m×1点
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	下山田上村配水管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町下山田 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	14,366,000		円
契約業者名	(有)平水道		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	13,926,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年2月17日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設 (HPPE φ 75) L=165.0m 給水管切替 (HIVP φ 20) N=4箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	基幹水利施設管理事業 西部第2地区 6-2工区 主ポンプ整備工事		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	機械器具設置		
予定価格 (消費税を含む)	34,210,000		円
契約業者名	(株)プランテムタナカ		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	31,060,700 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	主ポンプ分解整備(4号機) N=1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	オートキャンプ森のかわなべ 外灯更新工事		
場 所	南九州市川辺町野崎地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,708,000		円
契約業者名	(有)折田時計電器店		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	4,565,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和6年12月27日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 外灯更新工 N=6基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	知覧テニスの森公園 ナイター照明LED改修工事		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	13,200,000		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	12,760,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ナイター照明LED改修工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	別府小学校大プール排水制水弁取替工事		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	1,441,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	1,397,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和6年10月11日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水制水弁等取替 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	交付金事業 市道木佐貫原下線用地測量業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	19,717,500		円
契約業者名	(株)中島測量設計		

契約年月日	令和6年9月4日	契約金額(当初)	16,168,350 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月4日
	完 成(当初)	令和7年3月21日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量 A=3.72万㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道麓陣ヶ山線測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	32,439,000		円
契約業者名	霧島エンジニアリング(株)		

契約年月日	令和6年9月6日	契約金額(当初)	26,315,894 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月6日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量 N=34点 現地測量 A=0.09km² 路線測量 L=1.7km CBR試験 N=9ヶ所 道路詳細設計 L=1.7km	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	川辺地域ごみ中継施設建設工事(外構)2工区		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	7,370,000		円
契約業者名	ロードテック(株)		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	6,601,652 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) PCフェンス門扉設置工 N=1.0組 目かくしフェンス設置工 L=10.0m ネットフェンス設置工 L=160.0m	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道清水古殿線・花園トンネル補修工事(照明)		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	24,874,300		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	24,750,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) トンネル照明設備設置工 N=1.0式 道路照明設備設置工 N=1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道中村下門線R6-2工区(改良舗装)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	42,351,100		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	41,580,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良 L=160.0m W=5.0m 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=280.0m 縁石工 L=159.8m 転落防止柵工 L=88.9m 歩道舗装工 A=313.4m2 車道舗装工 A=762.6m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道青戸雪丸線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,179,000		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	3,080,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (オーバーレイ t=3cm) L=150.0m W=5.3m A=795.0m ² 区画線工(外側線 W=15cm) L=300.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道松山下菊永線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,406,600		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	4,290,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 概算数量発注方式 As舗装工(t=4cm) L=100m, W=4.0~4.5m, A=415.0㎡ 既設側溝撤去・再設置 L=28.0m 張りコンクリート工 1式 取付As舗装工(t=4cm) A=61.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道壱本松下門線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,874,200		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	3,740,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装打換え(t=4cm) L=150m W=3.0m A=450m2 張りコンクリート工(t=5cm) L=100m W=0.8m A=80m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道石垣只角線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,679,400		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	4,587,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年2月6日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 舗装工(t=4cm) L=130m W=4.7m A=611m2 区画線工(W=15cm) 実線 L=620m 破線 L=6m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道松永加治佐線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,989,700		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	3,905,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年2月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 舗装工(t=4cm)L=100m W=5.0m A=500m2 区画線工(W=15cm)実線 L=640m 破線 L=3m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道霜出前畑線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,006,400		円
契約業者名	(有)前原建設		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	1,929,400 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(t=4cm) L=62.0m W=4.5m A=279.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道瀬谷線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,857,900		円
契約業者名	(有)登建設		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	1,815,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年1月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 側溝工(落蓋300×300) L=20.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道宮高田下線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	6,541,700		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	6,490,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年1月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 自由勾配側溝 300*500 L=16.0m, 300*400 L=8.0m 落蓋側溝300 L=40.0m アスファルト舗装 A=171㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	颯娃地域 道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内外		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,535,300		円
契約業者名	(株)大隅機工		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	4,050,565 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年1月8日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初 第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	区画線設置工 L=5,000m, ガートレール設置L=13.0m {内訳 ○実線L=4,798m○破線(W=15cm)L=74.0m○文字L=128m ○ガートレール(土中用)L=13.0m	
	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	EVスタンド用受変電設備設置工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	5,500,000		円
契約業者名	(株)ミタデン		

契約年月日	令和6年9月13日	契約金額(当初)	5,500,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月13日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

企画課が発注している「黒木山太陽光発電事業」に関連する工事であるため一貫した施工が必要であり、先行する同事業の施工者と契約する場合、機械経費・共通仮設費・現場管理費が安価となり、競争入札に比べて著しく有利な価格で契約を締結できる見込みがあるため同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧平和公園知覧文化会館東側キュービクルの隣にEVスタンド用受変電設備の設置
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	飯倉神社馬上杯三次元計測レプリカ作製業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡17880番地		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,980,000		円
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント		

契約年月日	令和6年9月25日	契約金額(当初)	903,100 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 飯倉神社馬上杯三次元計測レプリカ作製(2個) 3Dプリンターによる作成
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	観光パンフレット「旅の雑誌」印刷		
場 所	南九州市商工観光課		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)イースト朝日		

契約年月日	令和6年9月25日	契約金額(当初)	4,675,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月25日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 南九州市観光パンフレット「旅の雑誌」印刷 50,000部
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	地籍管理システム利用料(債務負担行為)
場 所	南九州市役所
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	(株)両備システムズ

契約年月日	令和6年9月27日	契約金額(当初)	19,536,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年11月1日
	完 成(当初)	令和11年10月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本システムの構築業者であるため

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地図検索システム16ライセンス, 固定資産税システム15ライセンス及びデータセンター 利用料
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	森林経営管理制度森林調査業務委託(R6川辺地域)		
場 所	南九州市川辺町野崎地内外(56・57・58・59・60・61林班)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	11,968,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和6年9月27日	契約金額(当初)	11,550,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月27日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林調査 1,570筆 108.38ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	森林経営管理制度森林調査業務委託(R6颯娃地域)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内外 (4・5・6・7・9林班)		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,506,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和6年9月27日	契約金額(当初)	3,432,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月27日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 森林調査 460筆 48.50ha
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	林業専用道開設全体計画調査業務委託(八反畑桑代線)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	7,594,400		円
契約業者名	一般社団法人 鹿児島県治山林道協会		

契約年月日	令和6年9月20日	契約金額(当初)	7,150,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月20日
	完 成(当初)	令和6年12月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に対応できる業者を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 調査準備等(路線計画全体) L=1.5km 社会的特性調査(路線全体計画) L=1.5km 森林施業等調査(路線全体計画) L=1.5km 路線計画の策定(路線全体計画) L=1.5km 自然環境等調査(路線全体計画) L=1.5km
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 台風10号その1		
場 所	南九州市川辺町永田地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,948,000		円
契約業者名	三州技術コンサルタント(株)		

契約年月日	令和6年9月13日	契約金額(当初)	2,860,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月13日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計N=4地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	農地・農業用施設災害復旧事業 測量設計業務委託 台風10号その2		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,750,000		円
契約業者名	鹿児島土木設計(株)		

契約年月日	令和6年9月13日	契約金額(当初)	2,750,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月13日
	完 成(当初)	令和7年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計N=4地区
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	市道峯苔尾森線道路災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,333,200		円
契約業者名	(株)国土技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和6年9月13日	契約金額(当初)	1,210,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月13日
	完 成(当初)	令和6年12月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.02km
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	準用河川大谷川河川災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,629,100		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和6年9月13日	契約金額(当初)	1,628,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月13日
	完 成(当初)	令和6年12月12日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計L=0.04km
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	準用河川後岳川河川災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,190,200		円
契約業者名	地産プランニング(株)		

契約年月日	令和6年9月13日	契約金額(当初)	1,100,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月13日
	完 成(当初)	令和6年12月12日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計L=0.01km
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	5災第298号柳長谷線道路災害復旧工事
場 所	南九州市川辺町本別府地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	32,384,000 円
契約業者名	桑畑建設(株)

契約年月日	令和5年12月25日	契約金額(当初)	32,285,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月14日	〃 (1回変更)	32,285,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年7月31日	〃 (2回変更)	32,285,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年9月11日	〃 (3回変更)	37,603,000 円

工 期	着 工	令和5年12月26日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年8月19日
	〃 (2回変更)	令和6年9月25日
	〃 (3回変更)	令和6年9月25日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=5.0m W=5.0m 大型ブロック積工A=98㎡ ブロック積工A=22㎡	
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=5.0m W=5.0m	
	当初	変更
	変更構造物取壊し工	V=35㎡ V= 71㎡
	大型ブロック積工	A=98㎡ A= 98㎡
	ブロック積工	A=22㎡ A= 33㎡
	舗装工	A=81㎡ A=161㎡
	防護柵工	L=19m L= 38m
	変更理由 当初、既設ブロックを6分で取壊し、擦付復旧を行う予定だったが、現地確認の結果、既設ブロックの残存範囲が狭く、不安定で危険な状態のため、安全確保のために全面取壊しを行った。それに伴い、ブロック積み工や舗装工、防護柵工の施工数量も増えた。	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道後岳線3工区(交通安全)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	7,838,600		円
契約業者名	ロードテック(株)		

契約年月日	令和6年1月31日	契約金額(当初)	7,027,221 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月28日	〃 (1回変更)	7,207,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年6月14日	〃 (2回変更)	7,207,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年9月4日	〃 (3回変更)	7,207,000 円

工 期	着 工	令和6年1月31日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年6月28日
	〃 (2回変更)	令和6年9月13日
	〃 (3回変更)	令和6年9月30日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 大型標識工(片持式)N=1基 区画線工L=900m 薄層カラー舗装工A=60㎡
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 大型標識工(片持式)N=1基区画線工L=900m薄層カラー舗装工A=60㎡
	変更理由 標識設置に伴う電柱及び架空線の移設工事の調整のための工期延伸

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-4工区(擁壁)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,809,200		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	15,620,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月8日	〃 (1回変更)	15,620,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年7月19日	〃 (2回変更)	15,620,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年9月20日	〃 (3回変更)	17,082,000 円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年7月31日
	〃 (2回変更)	令和6年9月30日
	〃 (3回変更)	令和6年9月30日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工 L=77.0m(L型擁壁 H=1.0m～2.5m)
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工 L=74.8m(L型擁壁 H=1.0m～2.5m)
	変更理由 建築工事との工事調整により工事用道路の追加施工が必要となったことに伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年10月17日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-5工区(排水)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	51,769,300		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和6年3月25日	契約金額(当初)	46,816,616 円
第1回契約変更年月日	令和6年9月20日	〃 (1回変更)	50,425,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年3月25日
	完 成(当初)	令和6年9月30日
	〃 (1回変更)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 雨水貯留槽 V=718m3 土工 N=1式 柵工 N=4基 暗渠工 L=4m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 雨水貯留槽 V=718m3土工 N=1式柵工 N=3基暗渠工 L=5m
	変更理由 埋戻材を購入土(V=624m3)としたことに伴う契約変更増額。