

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	川辺地域ごみ中継施設建設工事(外構)1工区		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	24,333,100		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和6年6月25日	契約金額(当初)	21,901,533 円
第1回契約変更年月日	令和6年12月4日	〃 (1回変更)	24,461,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年6月25日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	〃 (1回変更)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	土 工	V= 730.0m3 撤去工 V= 20.0m3 法面保護工 A= 150.0m2 舗装工 A=1490.0m2 排水工 N= 1.0式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)	
	当初	変更
	土 工	V= 730.0m3 V= 730.0m3
	残土処分	V= 0.0m3 V= 711.0m3
	撤去工	V= 20.0m3 V= 12.0m3
	法面保護工	A= 150.0m2 A= 123.0m2
	舗装工	A=1490.0m2 A=1540.0m2
	排水工	N= 1.0式 N= 1.0式
	変更理由	
	当初、発生土は仮置場(L=0.3km)への運搬・仮置きを計上していたが、仮置場の使用が困難となったため、残土を処分場処理(L=7.1km)に変更した。また、撤去工数量を産	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	市道石垣只角線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,679,400		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年9月9日	契約金額(当初)	4,587,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年12月5日	〃 (1回変更)	4,801,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月9日
	完 成(当初)	令和7年2月6日
	〃 (1回変更)	令和7年2月6日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 舗装工(t=4cm) L=130m W=4.7m A=611m ² 区画線工(W=15cm) 実線 L=620m 破線 L=6m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 (115) (5.4) (621) 舗装工(t=4cm) L=130m W=4.7m A=611m ² 区画線工(W=15cm) (570) (15) 実線 L=620m 破線 L=6m 【追加】張りコンクリート工 1式 変更理由 概算数量発注工事の精算による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	24,139,500		円
契約業者名	(株)国土技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	19,562,510 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月19日	〃 (1回変更)	19,976,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年8月23日	〃 (2回変更)	21,373,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年12月13日	〃 (3回変更)	21,373,000 円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 (1回変更)	令和6年8月30日
	〃 (2回変更)	令和6年12月20日
	〃 (3回変更)	令和7年3月10日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量N=30点 現地測量A=0.1km ² 路線測量L=1.0km 道路詳細設計L=1.0km 平面交差点詳細設計N=1箇所
第3回契約	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量N=26点3級基準点測量N=3点現地測量A=0.14km ² 路線測量L=1.04km, 河川測量L=0.2km道路詳細設計L=1.04km平面交差点詳細設計N=1箇所交通量調査 N=1箇所 変更理由 関係機関との協議に不測の日数を要したことに伴う工期延長。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線(西元工区)測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	18,788,000		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	15,230,710 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月19日	〃 (1回変更)	15,970,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年7月12日	〃 (2回変更)	15,970,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年10月18日	〃 (3回変更)	15,970,000 円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 (1回変更)	令和6年7月23日
	〃 (2回変更)	令和6年10月30日
	〃 (3回変更)	令和6年12月10日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=20点 現地測量 A=0.05km ² 路線測量 L=1.0km 道路詳細設計 L=1.0km 地質調査 N=5箇所
第3回契約	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=29点 現地測量 A=0.05km ² 路線測量 L=1.03km 道路詳細設計 L=1.03km 地質調査 N=5箇所 変更理由 排水設計における流末部の詳細設計(函渠検討等)に不測の日数を要したことに伴う工期延長。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道赤崎池元線・鶴田橋補修工事(1工区)		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	6,679,200		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和6年10月22日	契約金額(当初)	5,878,956 円
第1回契約変更年月日	令和6年12月18日	〃 (1回変更)	5,791,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月22日
	完 成(当初)	令和7年2月14日
	〃 (1回変更)	令和7年2月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 伸縮装置設置工 L= 8.1m 橋面防水工 A=56.0m2	
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 当初 変更 伸縮装置設置工 L= 8.1m L= 8.0m 橋面防水工 A=56.0m2 A=55.0m2 変更理由 施工前測定の結果、施工量の減となった。	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	維持作業班詰所敷地整備工事(側溝)		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,959,100		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和6年10月21日	契約金額(当初)	1,859,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年12月5日	〃 (1回変更)	1,830,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月21日
	完 成(当初)	令和7年3月7日
	〃 (1回変更)	令和7年3月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	排水工(落蓋側溝300×300) L=20.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	排水工(落蓋側溝300×300) L=20.0m
	変更理由 概算数量発注工事の精算による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	高田小校区 道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市川辺町高田地内外		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	2,268,200		円
契約業者名	(株)日本ジオテック		

契約年月日	令和6年11月12日	契約金額(当初)	2,025,989 円
第1回契約変更年月日	令和6年12月4日	〃 (1回変更)	2,370,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年11月12日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (1回変更)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工 L=1,940m, ガートレール設置L=17.0m {内訳} ○実線L=1,661m○破線(トットW=15cm)L=29.0m○破線(センターライン)L=250m ○ガートレール(土中用)L=17.0m
	工事等の概要(規模、延長等) 区画線設置工 L=1,940m→2,267.8m, ガートレール設置L=17.0m→左同{内訳}○実線 L=1,661m→1659m○破線(トットW=15cm)L=29.0m→26.0m○破線(センターライン)L=250m →510m○文字L=0m→72.8m○ガートレール(土中用)L=17.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	知覧城跡樹木伐採業務委託		
場 所	南九州市知覧町永里地内 知覧城跡城内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	3,504,600		円
契約業者名	(有)グリーンサービス中渡瀬		

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	3,410,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧城跡樹木伐採に伴う業務委託
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	通知書等印刷
場 所	南九州市役所 額娃庁舎
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	(株)プロゴワス

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	1,628,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年3月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 本市税等の通知書・納付書等の印刷 印刷様式のレイアウト及び記載事項について市町村情報処理センターとの協議を含む印刷一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	瀬世中配水管布設替工事2工区		
場 所	南九州市知覧町瀬世地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	20,251,000		円
契約業者名	(有)安楽建設		

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	19,855,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年3月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) DICP-GX形 φ 200 L=193.6m 給水切替 N=6箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	顓娃地城市営住宅樹木剪定業務委託		
場 所	南九州市顓娃町内一円		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,482,000		円
契約業者名	(有)有村植樹園		

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	1,397,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 顓娃地城市営住宅3団地樹木剪定業務委託 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	知覧地城市営住宅樹木剪定業務委託		
場 所	南九州市知覧町内一円		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,419,000		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	1,320,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 知覧地城市営住宅4団地樹木剪定業務委託 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	水成川団地公営住宅8・9号棟解体工事		
場 所	南九州市颯娃町別府 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	2,332,000		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	2,299,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年1月17日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) CB造平屋建て(77.62㎡)解体 1棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	知覧平和公園ゲートボール場休憩所新築工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	12,947,000		円
契約業者名	(有)前原建設		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	12,705,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年3月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(25.92㎡) 休憩所新築 1棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	岩屋公園キャンプ場ロジウッドデッキ改修工事		
場 所	南九州市川辺町清水 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,164,300		円
契約業者名	(有)北菡建設		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	7,095,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ロジウッドデッキ改修 4棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	諏訪運動公園東屋新築工事		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,960,000		円
契約業者名	(有)松菌工務店		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	3,726,800 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年2月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(8.6㎡)東屋新築 1棟 水飲み場設置 1基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 樋門更新工事		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	鋼構造物		
予定価格 (消費税を含む)	4,199,800		円
契約業者名	(株)ミゾタ		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	4,158,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 開閉機更新(櫛元樋門) N=1.0基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	5,352,600		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	5,060,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 L=60.0m W=5.8m A=348.0m2 区画線工 L=120.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	市道加治佐高吉線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,899,500		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	3,685,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年3月18日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 アスファルト舗装工 L=100.0m W=5.0m A=500m2 区画線工 L=200m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線用地測量業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	17,125,900		円
契約業者名	共進測量設計(株)		

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	14,043,238 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年3月24日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量L=0.63km, A=2.95万m2(37筆)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	6災第143号赤崎池元線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	17,123,700		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年12月2日	契約金額(当初)	16,720,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月2日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが、2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=22.0m,幅員W=5.0m 土工N=1式,擁壁工(コンクリートブロック積)A=101m2 排水工L=22m,舗装工A=33m2 防護柵工L=22m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道小松ヶ尾線(改良)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	12,542,200		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	12,265,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=109.9m,幅員W=4.0m 土工一式,撤去工=7m3 排水工L=99m 擁壁工V=8m3
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	松山配水管布設替工事		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	2,464,000		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和6年12月6日	契約金額(当初)	2,398,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月6日
	完 成(当初)	令和7年3月17日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ 75 L=105.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	戸籍総合システムクラウドサービス利用料		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	富士フイルムシステムサービス(株)公共事業本部 西日本支店		

契約年月日	令和6年12月9日	契約金額(当初)	1,650,897 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月1日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

当該システムの開発及び導入業者である同社を選定。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 戸籍総合システム クラウドサービス利用料
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	川辺清掃センター集積不燃物等処理業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	7,669,200		円
契約業者名	(株)丸山喜之助商店		

契約年月日	令和6年12月18日	契約金額(当初)	7,669,200 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月18日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	川辺清掃センター処分場に集積している不燃物等の廃棄物の処分及び運搬業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	粗大ごみ破碎運搬業務委託		
場 所	南九州市川辺ごみステーション		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,089,000		円
契約業者名	(株)丸山喜之助商店		

契約年月日	令和6年12月4日	契約金額(当初)	1,089,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月4日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

移動式の破碎機と搬入先の許可車輛を有している同社を選定。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 粗大ごみの破碎・運搬
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	学校給食センター給食配送車2台賃貸借(債務負担行為)		
場 所	南九州市立学校給食センター		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)日産フィナンシャルサービス		

契約年月日	令和6年12月20日	契約金額(当初)	5,148,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年1月1日
	完 成(当初)	令和9年12月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

現在使用している車両を使用するため、他業者による対応は不可。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 普通貨物車(最大積載量3t)2台 (3年間リース) 鹿児島100せ31-92, 鹿児島100せ31-93
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	南九州市議場設備等設置業務委託		
場 所	南九州市内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	130,629,000		円
契約業者名	(株)レスター 西日本ビジネス本部 九州営業所		

契約年月日	令和6年12月17日	契約金額(当初)	102,300,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月17日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新庁舎議場設備等の設置
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	申告受付支援システム賃貸借(長期継続契約)		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	NX・TCリース&ファイナンス(株)鹿児島営業所		

契約年月日	令和6年12月17日	契約金額(当初)	(月額)189,200 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月1日
	完 成(当初)	令和12年1月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 申告受付支援システム(税務LAN)のスキャナ、サーバー等のハードウェアの入れ替え 及び導入作業費を含む経費一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	水道施設通信用モバイルルータ更新工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内外		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	1,804,000		円
契約業者名	(株)明興テクノス		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	1,738,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 通信用モバイルルータ取替 N=15箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	えい中央温泉センターガス貯蔵施設解体工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	1,727,000		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	1,705,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ガス貯蔵施設(44.6㎡)解体 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	中福良小学校飼育小屋解体工事		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	1,991,000		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	1,903,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(17.28㎡) 解体 1式 As舗装(44㎡) 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	令和6年度災害復旧事業用地測量業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内 外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,109,600		円
契約業者名	地産プランニング(株)		

契約年月日	令和6年12月20日	契約金額(当初)	3,369,872 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月20日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量 準用河川後岳川 N=1筆 A=0.470m2 市道峯苔尾森線 N=1筆 A=0.070m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線用地測量業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	27,764,000		円
契約業者名	新九州用地(株)		

契約年月日	令和6年12月19日	契約金額(当初)	22,766,480 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月19日
	完 成(当初)	令和7年3月24日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 路線測量 L=1.0km 用地測量 A=4.82万m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線・新辻橋橋梁詳細設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	28,504,300		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	23,088,483 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月24日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁詳細設計 N=1橋,L=34m 上部工 N=1橋 下部工 N=2基 基礎工 N=2基 仮設工 N=1基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線・新辻橋地質調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	7,566,900		円
契約業者名	(株)ホウセイ・技研		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	6,431,865 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月24日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	地質調査 N=2箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	交付金事業市道瀬谷大野岳線R6-1工区(改良)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	34,325,500		円
契約業者名	(株)リーチ開発		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	30,879,548 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=124m W=4.0(5.0)m 法面工A=1678m2 落石予防工N=3箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道丸野平木場線・前古橋補修工事		
場 所	南九州市知覧町厚地地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	24,116,400		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	22,770,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長L=8.6m 幅員W=4.2m ひび割れ補修工 N=1式, 断面修復工 N=1式 主桁補強工 N=1式, 伸縮装置工 L=9.3m 仮設工 A=32m2	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道田部田六丁二反田線・二反田橋更新工事		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,999,600		円
契約業者名	(株)菊永建設		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	14,245,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長 L=7.6m 幅員 W=5.2m(4.0m) カルバート工(W2200×H1800) L=5.2m 擁壁工(H=2600～3200m) V=26.0m3 舗装工 A=30.0m2 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=6.0m 防護柵工 L=5.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	6災 農業用施設災害復旧事業 二ツ谷於指野地区
場 所	南九州市知覧町東別府地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	16,159,000 円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和6年12月25日	契約金額(当初)	15,345,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路災害復旧工事 復旧延長L=18m ブロック積68m2, 水路工22m, 舗装工55m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 示山上示地区 外5地区
場 所	南九州市颯娃町上別府地内外
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	10,472,000 円
契約業者名	(有)鶴田組

契約年月日	令和6年12月25日	契約金額(当初)	10,450,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地3地区(田1地区, 畑2地区)復旧面積A=0.19ha 農業用施設3地区(水路1地区, 道路2地区)復旧延長L=25m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 横井場宇都ヶ迫前地区 外2地区
場 所	南九州市知覧町東別府地内外
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	4,136,000 円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和6年12月25日	契約金額(当初)	4,059,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地2地区(田2地区)復旧面積A=0.19ha 農業用施設1地区(水路1地区)復旧延長L=6m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 永田櫛元地区外1地区
場 所	南九州市川辺町永田地内外
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	6,996,000 円
契約業者名	(有)セイコウ建設

契約年月日	令和6年12月25日	契約金額(当初)	6,820,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧N=2地区 農地災害L=20.0m 道路災害L=16.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	6災 農業用施設災害復旧事業 高田山仁田地区
場 所	南九州市川辺町高田地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	2,728,000 円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店

契約年月日	令和6年12月24日	契約金額(当初)	2,475,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月24日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧L=13.5m 軽荷重三面張水路工1000×1000
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	知覧特攻平和会館 遺品室ジオラママッピング制作業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡17881 知覧特攻平和会館		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	14,927,000		円
契約業者名	TOPPAN(株)鹿児島営業所		

契約年月日	令和6年12月25日	契約金額(当初)	14,916,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 平和会館遺品室ジオラマのプロジェクションマッピングを活用したリニューアル業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年1月23日

工事等の名称	西木場地区 水源候補地試掘ボーリング調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	1,991,000		円
契約業者名	(株)日本地下探査鹿児島		

契約年月日	令和6年12月26日	契約金額(当初)	1,963,500 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月26日
	完 成(当初)	令和7年3月27日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

西木場地区 水源探査調査業務委託の受注業者であり、現場透水試験(揚水量推定調査)及び孔内電気検層(透水地質調査)が可能な同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ハンコアボーリング Φ66mm L=30m 現場透水試験 N=1業務 孔内電気検層 N=1業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由