

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 道路メンテナンス事業 市道今村平山六丁線・新二反田橋補修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町田部田地内                   |  |   |
| 種 別              | 土木一式                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 44,293,700                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)大坪建設                        |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年6月25日 | 契約金額(当初) | 39,739,890 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和7年1月16日 | 〃 (1回変更) | 40,353,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年6月25日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年2月14日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年2月14日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当初    | 工事等の概要(規模、延長等)<br>橋長 L=9.5m 幅員 W=8.0m(7.2m)<br>橋面防水工 A=64.0m <sup>2</sup> 舗装打換え工 A=29.0m <sup>2</sup><br>表面含浸材塗布工 A=86.0m <sup>2</sup> 伸縮装置設置工 L=19.2m<br>ひび割れ注入工 L=23.1m 断面修復工 V=0.06m <sup>3</sup><br>支承金属溶射工 N=6基 当て板補修工 N=1.0式<br>塗装塗替工 A=75.0m <sup>2</sup> 橋梁用高欄工 L=19.0m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 第1回契約 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>橋長 L=9.5m 幅員 W=8.0m(7.2m) ※〇書きは、当初数量<br>橋面防水工 A=53.0(64.0)m <sup>2</sup> 舗装打換え工 A=25.0(29.0)m <sup>2</sup><br>表面含浸材塗布工 A=94.0(86.0)m <sup>2</sup> 伸縮装置設置工 L=19.2m<br>ひび割れ注入工 L=30.05(23.1)m 断面修復工 V=0.101(0.06)m <sup>3</sup><br>支承金属溶射工 N=6基 当て板補修工 N=3.0(1.0)<br>式塗装塗替工 A=73.0(75.0)m <sup>2</sup> 橋梁用高欄工 L=19.0m<br>変更理由<br>当初設計においては、含浸工の範囲を床版及び地覆部のみとしていたが、有筋である高欄部も含浸工を行い、塩化物イオン濃度の増加抑制を図りたい。また、含浸工の施工範囲にて簡易清掃を行ったところ、除去できない付着物が見られたため、サンダーケレンによる下地処理を追加し、確実な吸水防止層の形成を図りたい。事前調査の結果、設計時より発生・拡大した損傷を確認したことにより、ひび割れ注入工及び断面修復工を増としたい。【低圧注入工法:6.95m増(23.1m→30.05m)】【鉄筋防錆処理有:0.039m <sup>3</sup> 増(0.056m <sup>3</sup> →0.095m <sup>3</sup> )】【鉄筋防錆処理無:0.002m <sup>3</sup> 増(0.004m <sup>3</sup> →0.006m <sup>3</sup> )】事前調査の結果、設計時より発生した損傷を確認したことにより、当て板補修工を増としたい。当初、塗膜剥離剤の塗布を1回(75m <sup>2</sup> )としていたが、塗膜剥離試験の結果、1回のみの塗布では、鉛を含む塗膜の除去が完全に行えないことが判明したため、2回の塗布(73m <sup>2</sup> ×2=146m <sup>2</sup> )としたい。橋梁付近にセキュリティルームの設置が可能な平坦な土地がないため、セキュリティルーム用の足場を追加計上し、既設塗膜に含まれる有害物質の現場外への流出防止を図りたい。当初設計においては、橋梁下の水路についてはコルゲートパイプを設置して切り回しを行うように設計していたが、事前調査により当初想定していた水位より低く、コルゲートパイプの設置せずに吊り足場を設置できることが判明したため、仮水路工を減としたい。 |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市有林除間伐事業業務委託 知覧地域 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町東別府地内      |  |   |
| 種 別              | 業務委託              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 11,035,000        |  | 円 |
| 契約業者名            | かごしま森林組合          |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年7月9日  | 契約金額(当初) | 8,800,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和7年1月20日 | 〃 (1回変更) | 9,661,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年7月9日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年1月31日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年1月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">県の補助事業を活用し森林整備を実施している市内の林業事業体5社を選定した。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)<br>市有林除間伐作業 9.33ha 作業路 2,300m                                                                                                                                                 |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | <p>工事等の概要(規模、延長等)<br/>市有林除間伐作業 9.33ha 作業路 2,300m</p> <p>変更理由<br/>                     業路の線形・搬出材積の出材量の変更のため (1)作業路の減 2,300m → 1,690m (2)搬出材積の増 571.05m<sup>3</sup> → 684.51m<sup>3</sup> </p> |

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 市道松永加治佐線維持工事(舗装) |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町上別府地内     |  |   |
| 種 別              | 舗装               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,989,700        |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)上窪組           |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年9月9日  | 契約金額(当初) | 3,905,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和7年1月16日 | 〃 (1回変更) | 4,001,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年9月9日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年2月6日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年2月6日 |
|        | 〃 ( 回変更) |          |
|        | 〃 ( 回変更) |          |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)<br>【概算数量発注】<br>舗装工(t=4cm)L=100m W=5.0m A=500m <sup>2</sup><br>区画線工(W=15cm)実線 L=640m 破線 L=3m                                         |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>【概算数量発注】(104) (4.8) 舗装工(t=4cm)L=100m W=5.0m A=500m <sup>2</sup><br>(660)区画線工(W=15cm)実線 L=640m 破線 L=3m<br>変更理由<br>概算数量発注工事の精算による。 |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |              |  |   |
|------------------|--------------|--|---|
| 工事等の名称           | 県単交通安全施設整備事業 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内   |  |   |
| 種 別              | とび・土工・コンクリート |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,991,000    |  | 円 |
| 契約業者名            | 中央ロード工業(株)   |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月12日 | 契約金額(当初) | 1,775,656 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和7年1月31日  | 〃 (1回変更) | 2,000,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月12日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月19日  |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年3月19日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|  |
|--|
|  |
|--|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)<br>県道知覧喜入線<br>転落防止柵設置工 土中建込 L=69m, 張りコンクリート N=1基 |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>県道知覧喜入線 転落防止柵設置工 土中建込 L=69m, 張りコンクリート N=1基    |
|                       | 変更理由<br>着工前測量結果に基づく数量増(張コンクリート延長増)                              |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 林業専用道辨才天線開設工事6-1 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町永里地内      |  |   |
| 種 別              | 土木一式             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 6,076,400        |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)堀之内建設         |  |   |

|            |            |          |             |
|------------|------------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和6年11月26日 | 契約金額(当初) | 6,072,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和7年1月14日  | 〃 (1回変更) | 6,191,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年11月26日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月14日  |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年3月14日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| 現在施工中の工事の付帯工事であり、諸経費を抑えられるため施工業者である同社を選定するもの。 |
|-----------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)<br>施工延長 L=314m(W=3.6m)<br>コンクリート路面工 A=255.7m2, 植生工 A=502.5m2 |
| 第<br>1<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>施工延長 L=314m(W=3.6m)コンクリート路面工 A=255.7m2, 植生工 A=502.5m2     |
|                       | 変更理由<br>施工延長 L=314m(W=3.6m)コンクリート路面工 A=261.5m2, 植生工 A=512.9m2               |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | 青戸小学校大プール配管改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町上別府地内    |  |   |
| 種 別              | 管               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,793,000       |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)イセチ設備工業      |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月16日 | 契約金額(当初) | 1,760,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月16日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月14日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>大プール配管改修1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由       |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 颯娃小学校管理教室棟トイレ屋根防水改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町郡 地内           |  |   |
| 種 別              | 防水                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,507,000             |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)大八工務店              |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月16日 | 契約金額(当初) | 1,376,001 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月16日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月14日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)    |
|                  | 管理教室棟トイレ屋根防水改修 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)    |
|                  | 変更理由              |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 工事等の名称           | 6災 農地・農業用施設災害復旧事業 飯山西ノ迫地区 外3地区 |
| 場 所              | 南九州市颯娃牧之内地内                    |
| 種 別              | 土木一式                           |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,382,000 円                    |
| 契約業者名            | (株)倉村組                         |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月16日 | 契約金額(当初) | 7,865,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月16日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>災害復旧工事<br>農地3地区(田2地区, 畑1地区)復旧面積A=0.19ha<br>農業用施設1地区(道路1地区)復旧延長L=20m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                                                            |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 工事等の名称           | 6災 農地・農業用施設災害復旧事業 高吉黒木畑下地区 外2地区 |
| 場 所              | 南九州市颯娃町別府地内                     |
| 種 別              | 土木一式                            |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 9,119,000 円                     |
| 契約業者名            | (有)平川工務店                        |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月16日 | 契約金額(当初) | 9,020,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月16日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初               | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>災害復旧工事<br>農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.05ha<br>農業用施設2地区(道路2地区)復旧延長L=43m |
| 第<br><br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                                                          |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                  |  |   |
|------------------|------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺文化会館空調設備熱源改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町平山 地内     |  |   |
| 種 別              | 管                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 62,884,800       |  | 円 |
| 契約業者名            | 相和電気(株)南薩営業所     |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月16日 | 契約金額(当初) | 62,150,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月16日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年6月30日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>空調設備熱源改修 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由        |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧保健センターホール空調設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡 地内         |  |   |
| 種 別              | 管                   |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 3,945,700           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)南日電設             |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月16日 | 契約金額(当初) | 3,817,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月16日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月17日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>ホール吹抜部空調設備改修 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由            |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                        |  |   |
|------------------|------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧老人福祉センター大研修室空調設備改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡 地内            |  |   |
| 種 別              | 管                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 5,245,900              |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)久徳電工                |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月16日 | 契約金額(当初) | 4,983,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月16日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月17日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>大研修室空調設備改修 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由          |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                 |  |   |
|------------------|-----------------|--|---|
| 工事等の名称           | ごみ分別説明パネル作製業務委託 |  |   |
| 場 所              | 市役所各庁舎          |  |   |
| 種 別              | 業務委託            |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 4,365,900       |  | 円 |
| 契約業者名            | シンドメ工房          |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月22日 | 契約金額(当初) | 3,168,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月22日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月19日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| パネルデザインを作成した業者であり、同様の看板・パネル製作において実績のある同社を選定するもの。 |
|--------------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>ごみ分別説明パネルの作製 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由         |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                 |  |   |
|------------------|---------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 別府小学校(松原地区)スクールバス運行業務委託(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町内                        |  |   |
| 種 別              | 業務委託                            |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 6,976,750                       |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)池田観光                         |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 5,489,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和8年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>別府小学校(松原地区)の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託するもの。 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                              |
|                  | 変更理由                                                        |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                     |  |   |
|------------------|-------------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 霜出小学校(浮辺・松ヶ浦地区)スクールバス運行業務委託(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町内                            |  |   |
| 種 別              | 業務委託                                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 13,684,000                          |  | 円 |
| 契約業者名            | 南薩観光(株)                             |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 10,208,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和8年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>霜出小学校(浮辺・松ヶ浦地区)の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託するもの。 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                  |
|                  | 変更理由                                                            |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                    |  |   |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺小学校(神殿・田代地区)スクールバス運行業務委託(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町内                           |  |   |
| 種 別              | 業務委託                               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 17,600,000                         |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)さつま観光バス                         |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 17,589,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和8年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>川辺小学校(神殿・田代地区)の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託するもの。 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                 |
|                  | 変更理由                                                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 顥娃中学校スクールバス運行業務委託(1号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市顥娃町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 39,630,426                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)池田観光                        |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 35,442,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和10年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 顥娃中学校スクールバス運行業務委託(2号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市顥娃町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 45,875,910                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)池田観光                        |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 42,174,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和10年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 顥娃中学校スクールバス運行業務委託(3号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市顥娃町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 49,097,202                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)南九州あづま交通                    |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初)  | 48,437,180 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和10年3月31日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 顥娃中学校スクールバス運行業務委託(4号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市顥娃町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 59,770,128                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)南九州あづま交通                    |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初)  | 59,110,040 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和10年3月31日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 顥娃中学校スクールバス運行業務委託(5号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市顥娃町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 52,144,104                     |  | 円 |
| 契約業者名            | 南薩観光(株)                        |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 50,490,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和10年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧中学校スクールバス運行業務委託(1号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 38,181,000                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)ほたる観光                       |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 35,640,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和10年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧中学校スクールバス運行業務委託(2号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 39,171,000                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)ほたる観光                       |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初)  | 36,300,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和10年3月31日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧中学校スクールバス運行業務委託(3号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 37,170,087                     |  | 円 |
| 契約業者名            | 南薩観光(株)                        |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 36,300,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和10年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校スクールバス運行業務委託(1号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 41,250,000                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)さつま観光バス                     |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初) | 39,600,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)  | 令和10年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺中学校スクールバス運行業務委託(2号車)(債務負担行為) |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町内                       |  |   |
| 種 別              | 業務委託                           |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 39,600,000                     |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)さつま観光バス                     |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初)  | 38,610,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |            |
|--------|-----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和7年4月1日   |
|        | 完 成(当初)   | 令和10年3月31日 |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |
|        | // ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                   |
|-------------------|
| 市内のバス業者5社を選定するもの。 |
|-------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 中学校の通学手段を確保するため、スクールバスの運行を委託する |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                 |
|                  | 変更理由                           |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 学校給食センター生ごみ処理機下処理用粉砕機取替修繕 |  |   |
| 場 所              | 南九州市立学校給食センター             |  |   |
| 種 別              | 施設修繕                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,053,800                 |  | 円 |
| 契約業者名            | 鹿児島アイホー調理機(株)             |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月23日 | 契約金額(当初) | 1,045,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月23日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月28日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>屋外設置の生ごみ処理機下処理用モーター付き粉砕機の取替修繕 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                          |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 南九州市河川監視システム設置業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市内河川等6箇所        |  |   |
| 種 別              | 業務委託               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 17,930,000         |  | 円 |
| 契約業者名            | 西日本電信電話(株)鹿児島支店    |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月20日 | 契約金額(当初) | 17,930,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月20日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月21日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                        |
|------------------------|
| 公募型プロポーザル方式により選定された業者。 |
|------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>河川等監視カメラの設置 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由        |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | ネットワーク認証及びDHCPサーバ構築業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所                  |  |   |
| 種 別              | 業務委託                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,999,800               |  | 円 |
| 契約業者名            | パステムソリューションズ(株)         |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月22日 | 契約金額(当初)  | 1,980,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和7年1月22日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和7年3月31日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本業務は現在市で運用しているサーバを活用して構築するものであり、機器及びソフトウェア並びに設定情報など専門知識を要することから、現在のサーバ構築及び運用保守を委託している同社を選定するもの。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>ネットワーク認証及びDHCPサーバ構築業務委託 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                    |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                             |  |   |
|------------------|-----------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 光ケーブル移設業務委託                 |  |   |
| 場 所              | 南九州市役所                      |  |   |
| 種 別              | 業務委託                        |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 1,525,700                   |  | 円 |
| 契約業者名            | 三菱電機インフォメーションネットワーク(株) 関西支社 |  |   |

|            |           |          |           |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 契約年月日      | 令和7年1月24日 | 契約金額(当初) | 823,900 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円         |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月24日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 今回の移設作業にはセキュリティ情報である光ケーブルの物理的な接続情報の構成が必要であることから、本ケーブルの導入及び現在も点検を委託している同社を選定するもの。 |
|----------------------------------------------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>光ケーブル移設業務 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由      |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                              |  |   |
|------------------|------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧中央浄化センター濃縮汚泥貯留槽汚泥引抜・清掃業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内                   |  |   |
| 種 別              | 業務委託                         |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,321,000                    |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)東京商事                      |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月15日 | 契約金額(当初) | 2,244,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月15日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月27日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同業務は専用の機材を用いなければ吸い上げが難しいこと、また、貯留槽内の清掃時における硫化水素ガス発生等における安全対策など業務に十分なノウハウを必要とされ、他の事業者の対応が困難なことから、市内業者で業務の実施可能な同社を選定するもの。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>濃縮汚泥貯留槽内の汚泥引抜及び貯留槽内部の清掃業務 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                      |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                    |  |   |
|------------------|------------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 宮工区R6-1(改良) |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町宮地内                         |  |   |
| 種 別              | 土木一式                               |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 30,841,800                         |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)加覧組                             |  |   |

|            |           |           |              |
|------------|-----------|-----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月29日 | 契約金額(当初)  | 27,777,535 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円            |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和7年1月29日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和7年3月28日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                                        |  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>施工延長 L=40m 幅員 W=5m 土工N=1式 法面工A=391m2<br>排水工L=80m 擁壁工L=34m 舗装工A=200m2 |  |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                                         |  |
|                  | 変更理由                                                                                   |  |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                           |  |   |
|------------------|---------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 道路メンテナンス事業市道平山松崎線・川口橋補修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町小野地内               |  |   |
| 種 別              | 土木一式                      |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 13,086,700                |  | 円 |
| 契約業者名            | 橋口建設(株)                   |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月29日 | 契約金額(当初) | 11,542,979 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月28日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>橋長L=42.0m，全幅W=6.3m<br>断面修復工 N=1式，ひび割れ補修工 N=1式<br>排水管取替 N=8箇所，仮設工 A=240m <sup>2</sup> |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由                                                                             |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 農地耕作条件改善事業 篠地区6-1工区 |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町清水地内         |  |   |
| 種 別              | 土木一式                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 22,308,000          |  | 円 |
| 契約業者名            | 桑畑建設(株)             |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月29日 | 契約金額(当初) | 22,297,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年3月10日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和8年3月6日  |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>頭首工本體工 1式<br>仮設工 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br><br>変更理由            |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                         |  |   |
|------------------|-------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 令和6年度林道災害復旧事業(瀬戸山線1号箇所) |  |   |
| 場 所              | 南九州市川辺町神殿地内             |  |   |
| 種 別              | 土木一式                    |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 6,585,700               |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)有重工務店                |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月21日 | 契約金額(当初) | 6,523,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月21日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 入札を実施したが、2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。 |
|-------------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>路肩復旧 L=15m, コンクリートブロック積工 A=41.1m <sup>2</sup><br>アスファルト舗装工 A=26.6m <sup>2</sup> , ガートレール L=11.0m |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                                                                     |
|                  | 変更理由                                                                                                               |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                       |  |   |
|------------------|-----------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 林業専用道八反畑桑代線詳細測量設計業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内            |  |   |
| 種 別              | 土木関係建設コンサルタント         |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 17,063,200            |  | 円 |
| 契約業者名            | 一般社団法人 鹿児島県治山林道協会     |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月22日 | 契約金額(当初) | 12,980,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月22日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 林業専用道開設全体計画調査業務委託(八反畑桑代線)の受注業者であり、現場の状況等に精通し、短期間での業務遂行が可能であるため選定するもの。 |
|-----------------------------------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>測量業務 1.58km, 設計業務 1.58km |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由                     |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                    |  |   |
|------------------|--------------------|--|---|
| 工事等の名称           | お茶街道ゆとり館厨房空調設備設置工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市颯娃町上別府 地内      |  |   |
| 種 別              | 管                  |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,334,200          |  | 円 |
| 契約業者名            | 福元電設               |  |   |

|            |           |           |             |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月28日 | 契約金額(当初)  | 2,288,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | // ( 回変更) | 円           |

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工       | 令和7年1月28日 |
|        | 完 成(当初)   | 令和7年3月19日 |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |
|        | // ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>厨房空調設備設置 1式 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>変更理由        |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                               |  |   |
|------------------|-------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧平和公園陸上競技場及び多目的球場バーチカル作業業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市知覧町郡地内                    |  |   |
| 種 別              | 造園                            |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,381,500                     |  | 円 |
| 契約業者名            | 新谷緑化(株)                       |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月24日 | 契約金額(当初) | 2,310,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月24日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月14日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)     |
|                  | 芝生のバーチカル作業 14,860㎡ |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)     |
|                  | 変更理由               |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                                |  |   |
|------------------|--------------------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 知覧平和公園 ソフトボールホームランフェンス基礎設置業務委託 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 知覧町 郡 地内                  |  |   |
| 種 別              | 造園                             |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 2,781,900                      |  | 円 |
| 契約業者名            | (有)若松緑化建設                      |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月27日 | 契約金額(当初) | 2,728,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月27日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>ホームランフェンス基礎設置工 N=69.0本<br>ホームランポール基礎設置工 N=4.0本 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                                   |
|                  | 変更理由                                                             |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                     |  |   |
|------------------|---------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺小学校 体育館裏 法面災害復旧工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 川辺町 平山 地内      |  |   |
| 種 別              | 土木一式                |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 8,995,800           |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)加覧組              |  |   |

|            |           |          |             |
|------------|-----------|----------|-------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月29日 | 契約金額(当初) | 8,063,856 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円           |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)<br>法面災害復旧工 L=17.0m<br>モルタル吹付工 A=299.5m2 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)                                         |
|                  | 変更理由                                                   |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| 工事等の名称           | 川辺小学校 体育館裏 法面改修工事 |  |   |
| 場 所              | 南九州市 川辺町 平山 地内    |  |   |
| 種 別              | 土木一式              |  |   |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 15,151,400        |  | 円 |
| 契約業者名            | (株)加覧組            |  |   |

|            |           |          |              |
|------------|-----------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和7年1月29日 | 契約金額(当初) | 14,850,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |
| 第 回契約変更年月日 |           | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |           |
|--------|----------|-----------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和7年1月29日 |
|        | 完 成(当初)  | 令和7年3月31日 |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |
|        | 〃 ( 回変更) |           |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 本工事の施工箇所は「川辺小学校 体育館裏 法面災害復旧工事」の隣接工区であり、工事内容がほぼ同一で、施工を連続で行う必要があるため、同工事の受注業者を選定するもの。 |
|------------------------------------------------------------------------------------|

工事等の概要及び変更理由等

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 当<br>初           | 工事等の概要(規模、延長等)    |
|                  | モルタル吹付工 A=524.4m2 |
| 第<br>回<br>変<br>更 | 工事等の概要(規模、延長等)    |
|                  | 変更理由              |

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年2月14日

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 工事等の名称           | 交付金事業 市道瀬谷大野岳線R5-2工区(改良) |
| 場 所              | 南九州市颯娃町郡地内               |
| 種 別              | 土木一式                     |
| 予定価格<br>(消費税を含む) | 55,053,900 円             |
| 契約業者名            | (株)倉村組                   |

|            |            |          |              |
|------------|------------|----------|--------------|
| 契約年月日      | 令和6年3月25日  | 契約金額(当初) | 52,800,000 円 |
| 第1回契約変更年月日 | 令和6年10月22日 | 〃 (1回変更) | 52,800,000 円 |
| 第2回契約変更年月日 | 令和7年1月14日  | 〃 (2回変更) | 52,800,000 円 |
| 第 回契約変更年月日 |            | 〃 ( 回変更) | 円            |

|        |          |            |
|--------|----------|------------|
| 工<br>期 | 着 工      | 令和6年3月25日  |
|        | 完 成(当初)  | 令和6年10月31日 |
|        | 〃 (1回変更) | 令和7年1月20日  |
|        | 〃 (2回変更) | 令和7年2月28日  |
|        | 〃 ( 回変更) |            |

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当<br>初                | 工事等の概要(規模、延長等)<br>施工延長 L=175m W=4.0(5.0)m 切土工 V=2985m3<br>法面整形 A=1882m2 撤去工 V=38m3<br>排水工 L=170m 仮設工 N=1式 |
| 第<br>2<br>回<br>契<br>約 | 工事等の概要(規模、延長等)<br>施工延長 L=175m W=4.0(5.0)m切土工 V=2985m3法面整形 A=1882m2撤去工<br>V=38m3排水工 L=170m仮設工 N=1式<br>変更理由 |