

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	準用河川宮田川維持工事(寄洲除去)		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,090,100		円
契約業者名	(株)菊永建設		

契約年月日	令和6年10月24日	契約金額(当初)	1,045,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月3日	〃 (1回変更)	1,100,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月24日
	完 成(当初)	令和7年3月7日
	〃 (1回変更)	令和7年3月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 寄洲除去工(準用河川大谷川) L=70.0m, V=56.0m3, 除草工 A=0.1千m2
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】寄洲除去工(準用河川大谷川) (45.0) L=70.0m, V=56.0m3, 除草工 A=0.1千m2 仮設道路L=15.0m → 26.0m 変更理由 概算数量発注工事の精算による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道麓陣ヶ山線測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	32,439,000		円
契約業者名	霧島エンジニアリング(株)		

契約年月日	令和6年9月6日	契約金額(当初)	26,315,894 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月4日	〃 (1回変更)	27,119,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年9月6日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (1回変更)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量 N=34点 現地測量 A=0.09km ² 路線測量 L=1.7km CBR試験 N=9ヶ所 道路詳細設計 L=1.7km
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量 N=32点3級基準点測量 N= 5点現地測量 A=0.09km ² 路線測量 L=1.7kmCBR試験 N=9ヶ所道路詳細設計 L=1.7km
	変更理由 現場近傍の図根点が亡失していたことによる3級基準点測量の追加敷地立入交渉及び 現地測量に不足の日数を要したことによる履行期間の延伸

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道横峯打出口線測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町瀬世地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	13,420,000		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和6年10月21日	契約金額(当初)	10,940,215 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月12日	〃 (1回変更)	11,362,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月21日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (1回変更)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量 N=9点 現地測量 A=0.022km ² 路線測量 L=0.43km CBR試験 N=3カ所 道路詳細設計 L=0.43km
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量 N=17点現地測量 A=0.022km ² 路線測量 L=0.43kmCBR試験 N=3 カ所道路詳細設計 L=0.43km
	変更理由 既存の基準点が計画路線の近傍になく、県道颯娃川辺線沿いにある既存の基準点を使用し測量を行う必要があると判明したことから、新設基準点を17点(8点増)とした。また、現地測量に伴う敷地立入交渉や、既存基準点の調査、道路線形検討に不測の日数を要していることから、履行期間を162日間(31日間延長)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	市道永田高田線舗装工事		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,929,700		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和6年10月22日	契約金額(当初)	8,864,650 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月6日	〃 (1回変更)	9,510,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月22日
	完 成(当初)	令和7年3月21日
	〃 (1回変更)	令和7年3月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長 L=40.0m 平均幅員 W=6.55m 舗装工 A=262.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長 L=40.0m平均幅員 W=6.55m舗装工 A=262.7㎡
	変更理由 既設舗装版剥ぎ取り状況を確認した結果、既設セメント安定処理剤の付着が多く、産業廃棄物の数量が増加したこと。また、現場交通量が多いことにより日当たりの施工数量が減少し、撤去工及び土工に不測の時間を要した為、交通誘導員の配置日数を8日(4日増)したため。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	市道松山仕明線外道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	7,972,800		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和6年10月22日	契約金額(当初)	7,568,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月14日	〃 (1回変更)	9,396,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月22日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	〃 (1回変更)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 市道松山仕明線 (表層工 t=4cm)L=100.0m W=4.0m A=400.0㎡ 市道松山養豚センター線 (表層工 t=4cm)L=90.0m W=3.5m A=315.0㎡ (オーバーレイ t=3cm)L=140.0m W=3.5m A=490.0㎡ 張りコンクリート工 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】市道松山仕明線(表層工 t=4cm)L=100m W=4m A=400㎡→L=101 m W=3.7～7.5m A=412㎡市道松山養豚センター線(表層工 t=4cm)L=90m W=3.5 m A=315㎡→L=230m W=3.5～7.0m A=916㎡(オーバーレイ t=3cm)L=140m W=3.5m A=490㎡→L=0.0m W=0.0m A=0.0㎡ 張りコンクリート工 1式 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(当初オーバーレイ工をL=140m, A=490m2で計画 していたが再調査の結果、隣接の養豚センターや太陽光発電敷地等の排水が路面を 洗掘していることが判明したため、全線剥取りを行い横断勾配を片勾配にすることで排 水を既設側溝へ誘導し、市道の延命化を図りたい。)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	市道新垣東2号線外道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内 外		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	8,698,800		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和6年10月22日	契約金額(当初)	8,250,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月14日	〃 (1回変更)	8,010,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年10月22日
	完 成(当初)	令和7年3月14日
	〃 (1回変更)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 市道新垣東2号線 (表層工 t=4cm)L=114.0m W=3.4m A=388.0㎡ 張りコンクリート工 1式 市道中木原北1号線 (表層工 t=4cm)L=120.0m W=3.5m A=420.0㎡ 張りコンクリート工 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】市道新垣東2号線(表層工 t=4cm)L=114m W=3.4m A=388㎡ → L=119m W=3.5～4.35m A=488㎡ 張りコンクリート工 1式 → 0式市道中木原北1号線(表層工 t=4cm)L=120m W=3.5m A=420㎡ → L=150m W=4.3m A=649㎡ 張りコンクリート工 1式 → 0式 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(現地立会により新設舗装の横断勾配を片勾配にする際、舗装と既設側溝の擦り付け可能ということで当初工種の廃止による減。)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	菊永消火栓(地下式)新設工事		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	1,386,000		円
契約業者名	(有)森口設備工業		

契約年月日	令和6年11月29日	契約金額(当初)	1,342,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月20日	〃 (1回変更)	1,959,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年11月29日
	完 成(当初)	令和7年2月28日
	〃 (1回変更)	令和7年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	地下式消火栓 N=1基	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)	
	地下式消火栓 N=1基HIVP φ 50 L=4.7m給水切替 N=3箇所防火水槽引込 N=1箇所 変更理由 地下式変更に伴う防火水槽への給水取出の追加及び既設消火栓撤去の際に、影響 幅が給水取出管まで干渉するため、影響幅内の給水取出管の復旧	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	諏訪運動公園東屋新築工事		
場 所	南九州市川辺町平山 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,960,000		円
契約業者名	(有)松菌工務店		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	3,726,800 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月10日	〃 (1回変更)	3,861,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年2月21日
	〃 (1回変更)	令和7年2月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(8.6㎡)東屋新築 1棟 水飲み場設置 1基
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て(8.6㎡)東屋新築 1棟水飲み場設置 1基 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	5,352,600		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	5,060,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月19日	〃 (1回変更)	5,211,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年3月18日
	〃 (1回変更)	令和7年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 L=60.0m W=5.8m A=348.0m ² 区画線工 L=120.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 (65.0) (5.4~5.6) (356.0) As舗装工 L=60.0m W=5.8m A=348.0m ² (130.0) 区画線工 L=120.0m 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(着工前測量及び現地立会により、舗装延長増による数量変更増。)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	市道加治佐高吉線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,899,500		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和6年12月3日	契約金額(当初)	3,685,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年2月25日	〃 (1回変更)	4,373,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年12月3日
	完 成(当初)	令和7年3月18日
	〃 (1回変更)	令和7年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 アスファルト舗装工 L=100.0m W=5.0m A=500m2 区画線工 L=200m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】アスファルト舗装工 L=100m W=5.0m A=500m2 → L=120m W=5.0m A=600m2区画線工 L=200m → L=240m 【追加】文字記号 L=36.4m 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(現場立会及び着工前測量をもとに、舗装延長をL=20m増やす事で同路線の工事進捗を図り早期完成に努めたい。)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	6災 農業用施設災害復旧事業 山添谷地区 外2地区
場 所	南九州市川辺町両添地内外
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	5,940,000 円
契約業者名	(有)有重工務店

契約年月日	令和7年2月3日	契約金額(当初)	5,940,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月3日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが、2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農業用施設3地区(道路3地区)復旧延長L=52m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	農業用施設災害復旧事業 藤野原一里塚地区 用地測量業務委託		
場 所	南九州市川辺町中山田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	2,827,000		円
契約業者名	(株)日本ジオテック		

契約年月日	令和7年2月4日	契約金額(当初)	2,318,140 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月4日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量 A=0.98ha N=4筆
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	交付金事業 市道瀬谷大野岳線R5-2工区(改良)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	55,053,900		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和6年3月25日	契約金額(当初)	52,800,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年10月22日	〃 (1回変更)	52,800,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年1月14日	〃 (2回変更)	52,800,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年2月21日	〃 (3回変更)	55,854,000 円

工 期	着 工	令和6年3月25日
	完 成(当初)	令和6年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年1月20日
	〃 (2回変更)	令和7年2月28日
	〃 (3回変更)	令和7年2月28日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=175m W=4.0(5.0)m 切土工 V=2985m3 法面整形 A=1882m2 撤去工 V=38m3 排水工 L=170m 仮設工 N=1式
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=175m W=4.0(5.0)m切土工 V=2947m3法面整形 A=1856m2撤去工 V=14m3排水工 L=156.8m仮設工 N=1式 変更理由 掘削土の運搬先変更及び土砂受入料追加及びモルタル吹付工の着色顔料の追加に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	農業用施設災害復旧事業 藤野原西大正野地区 用地測量業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	3,388,000		円
契約業者名	(有)振興測量設計事務所		

契約年月日	令和7年2月4日	契約金額(当初)	2,778,160 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月4日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用地測量 A=1.25ha N=5筆
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	勝目・霜出小学校印刷機賃貸借(長期継続契約)		
場 所	勝目小学校・霜出小学校		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)ヤマシタジムキ		

契約年月日	令和7年2月25日	契約金額(当初)	(月額)8,800 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月1日
	完 成(当初)	令和12年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

この案件に該当する市内・県内業者を選定。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 印刷機2台(小学校2台)の賃貸借
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	えい中央温泉センター薬注ポンプ交換修繕		
場 所	南九州市颯娃町牧之内2890番地(えい中央温泉センター)		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	2,222,000		円
契約業者名	(株)アリマコーポレーション		

契約年月日	令和7年2月25日	契約金額(当初)	1,760,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

この案件に対応できる県内の専門業者を選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 泉系統薬注ポンプ2式 井水系統薬注ポンプ2式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	OCR装置賃貸借(長期継続契約)		
場 所	南九州市役所		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	三菱HCキャピタル(株)		

契約年月日	令和7年2月25日	契約金額(当初)	(月額)48,950 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月1日
	完 成(当初)	令和12年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) OCR装置の導入
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	地区公民館AED貸貸借(長期継続契約)		
場 所	南九州市内		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	鹿児島総合警備保障(株)		

契約年月日	令和7年2月25日	契約金額(当初)	(月額)62,700 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月1日
	完 成(当初)	令和15年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地区公民館AED貸貸借(20台)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	南九州市新庁舎等電話通信設備整備業務委託		
場 所	南九州市内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	16,717,800		円
契約業者名	富士電通(株)		

契約年月日	令和7年2月10日	契約金額(当初)	11,309,100 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月10日
	完 成(当初)	令和8年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新庁舎及び支所・出先施設の電話環境の整備
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	前古橋配水管布設替工事		
場 所	南九州市知覧町厚地地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	3,278,000		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和7年2月25日	契約金額(当初)	3,223,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) WEETDAX φ 100(アラミド外装ポリエチレン管)L=15m 小型空気弁 φ 25 N=1基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 松ヶ浦港物揚場エプロン打換工事		
場 所	南九州市知覧町 南別府 地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,242,400		円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店		

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	6,853,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月16日
	完 成(当初)	令和7年8月8日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物揚場補修設計 N=1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	6災第403号大谷川河川災害復旧工事
場 所	南九州市知覧町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	20,736,100 円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	19,800,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=37.0m コンクリートブロック積A=114m ² 根固ブロックN=66個 工事用道路L=38m 撤去工V=45m ³ 掛樋工L=44m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	6災第404号後岳川河川災害復旧工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,573,500		円
契約業者名	垂水緑地建設(株)		

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	7,315,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長(右岸) L=16.0m ブロック積工 A=62m2 張芝工 A=30m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	6災第405号峯苔尾森線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	9,683,300		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	9,295,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=13.0m, 幅員W=5.5m 土工N=1.0, ブロック積工A=61.0m2, 防護柵工L=13.0m, 舗装工A=6.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 桐木平城南地区外3地区
場 所	南九州市川辺町上山田地内外
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	8,580,000 円
契約業者名	(株) 沢津橋造園

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	7,920,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.06ha 農業用施設3地区(道路1地区・水路2地区)復旧延長L=30m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 小田陳ノ山①地区外4地区
場 所	南九州市颯娃町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	4,939,000 円
契約業者名	(有)登建設

契約年月日	令和7年2月25日	契約金額(当初)	4,895,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月25日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地2地区(畑2地区)復旧面積A=0.08ha 農業用施設3地区(道路3地区)復旧延長L=23.2m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 小田陳ノ脇地区外3地区
場 所	南九州市颯娃町郡地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	4,290,000 円
契約業者名	(有)平川工務店

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	4,180,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地1地区(畑1地区)復旧面積A=0.09ha 農業用施設3地区(道路3地区)復旧延長L=16m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	6災 農地・農業用施設災害復旧事業 雪丸烏帽子ヶ嶽山地区 外3地区
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	10,285,000 円
契約業者名	(有)雪丸工業

契約年月日	令和7年2月26日	契約金額(当初)	10,230,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月26日
	完 成(当初)	令和7年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工事 農地2地区(畑2地区)復旧面積A=0.17ha 農業用施設2地区(水路1地区, 道路1地区)復旧延長L=20m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和7年3月14日

工事等の名称	新庁舎建設埋戻し土集積工事		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,485,000		円
契約業者名	(株)ミタデン		

契約年月日	令和7年2月25日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年2月25日
	完 成(当初)	令和7年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

現場の状況等に精通した者に施工させる必要があるため同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新庁舎埋戻し土集積(2,000㎡) 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由