

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 宮工区R6-2(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	17,332,700		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年6月12日	契約金額(当初)	16,500,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月28日	〃 (1回変更)	16,500,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年12月15日	〃 (2回変更)	15,716,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月12日
	完 成(当初)	令和7年12月5日
	〃 (1回変更)	令和7年12月22日
	〃 (2回変更)	令和7年12月22日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長L=106.3m 土工 N=1式 法面工 A=206m² 排水工 L=106.3m 舗装工 A=133m²</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長L=106.3m土工 N=1式法面工 A=210m²排水工 L=105.0m</p> <p>変更理由</p> <p>・木の根が既設側溝及び舗装の下まで根を生やしており、除根が完全に出来ず、路盤工の締固めが満足に出来ないことから舗装工の廃止。・マニフェスト実績による伐木・伐根の数量増。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	新町配水管布設替工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	9,988,000		円
契約業者名	(有)森口設備工業		

契約年月日	令和7年6月24日	契約金額(当初)	9,768,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年11月19日	〃 (1回変更)	9,768,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年12月5日	〃 (2回変更)	10,004,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月24日
	完 成(当初)	令和7年12月1日
	〃 (1回変更)	令和7年12月15日
	〃 (2回変更)	令和7年12月15日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ 100 L=175m 給水切替 N=2箇所
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ 100 L=171.5m給水切替 N=2箇所 変更理由 仕切弁の追加及び建設発生土の一部を新庁舎の盛土材に流用したことによるもの

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線(西元工区)物件等調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,763,000		円
契約業者名	(株)萩原技研		

契約年月日	令和7年7月14日	契約金額(当初)	3,858,030 円
第1回契約変更年月日	令和7年10月21日	〃 (1回変更)	3,858,030 円
第2回契約変更年月日	令和7年12月9日	〃 (2回変更)	4,356,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月14日
	完 成(当初)	令和7年10月31日
	〃 (1回変更)	令和7年12月12日
	〃 (2回変更)	令和7年12月12日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査 非木造建物 N=1棟 附帯工作物 N=6戸 立竹木調査 A=1739㎡
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査非木造建物 N=1棟附帯工作物 N=6戸立竹木調査 A=2059㎡独立工作物 N=1箇所 変更理由 独立工作物の調査・算定N=1箇所の追加に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	里道整備事業 石垣地区		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,712,400		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	4,598,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月24日	〃 (1回変更)	4,778,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月23日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装版撤去工 V=19.0 ^m 擁壁工 L=6.0m 側溝工 L=16.0m コンクリート舗装工 A=106.0 ^m 張りコンクリート工 A=70.0 ^m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【変更】 舗装版撤去工 V=14.0 ^m 擁壁工 L=6.0m コンクリート 舗装工 A=161.0 ^m 張りコンクリート工 A=80.0 ^m 道路付属物工 N=13.0本(追 加) 変更理由 【道路付属物工】通行の安全性を確保するため、ラバーポール13.0本を追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道田良平中福良線外5地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町東別府地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	7,489,900		円
契約業者名	地産プランニング(株)		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	7,370,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	7,370,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月16日	〃 (2回変更)	6,678,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (2回変更)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.105km 路線測量L=0.105km, 用地測量A=10500㎡, 道路設計L=0.105km
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.107km 路線測量L=0.107km, 用地測量N=2.0筆, 道路設計L=0.107km 変更理由 【4級基準点測量】・池之河内線及び馬渡川において、樹木等の影響により衛星との通信が不十分であり、測量制度が確保されないため、通信が十分な箇所からへのトラス測量となった。そのため、基準点測量を14.0点から25.0点へ変更したい。【土地実施調書作成】・測量の結果、当初用地買収を計画していた箇所について、買収の必要がないことが判明したためN=2.0筆(1.0筆減)としたい。【地籍測量図作成】・上記理由により、地積測量図作成をA=0.540万㎡(0.510万㎡減)としたい。【用地平面図作成】・用地境界が不明確な土地が存在しているため、用地平面図作成A=0.550万㎡を追加し、用地境界の確認を行いたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道越原松ヶ迫線外3地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	6,282,100		円
契約業者名	(株)サタコンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	6,270,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	6,270,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年2月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.164km(4地区) 路線測量L=0.288km, 用地測量A=752m ² , 道路設計L=0.164km, 地質調査N=1式
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.159(0.164)km(4地区) 路線測量L=0.380(0.288)km, 用地測量 A=752m ² , 道路設計L=0.164(0.159)km, 地質調査(廃止), 【追加】工事用道路設計 L=77.8m 変更理由 ・測量延長の変更および、工事用道路の測量追加により、路線測量を 0.380km(0.092km増)としたい。・市道野崎桑水流線の法面工事の際に、工事用道路 が必要となることから、詳細設計を0.08km追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和8年1月16日

工事等の名称	市道小原霜出線外5地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	7,988,200		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	7,988,200 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	// (1回変更)	7,988,200 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	// (1回変更)	令和8年3月12日
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.145km (6地区) 路線測量L=0.145km, 用地測量A=3900m², 道路設計L=0.145km, 地質調査N=1式</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.125km (6地区) 路線測量L=0.125km, 用地測量A=5900m², 道路設計L=0.125km</p> <p>変更理由</p> <p>・用地測量業務において、詳細測量・設計による工法検討の結果から当初想定の用地買収範囲に変更が生じたことから、数量の変更・追加を行いたい。・当初計画において、大型ブロック積等での復旧となる路線に土質試験を計上していたが、詳細測量・設計の結果、ブロック積での施工が可能なが判明したことから、地質調査の廃止・用地測量に伴う境界確認作業において、遠隔地在住者との立会日程調整及び境界確認に不測の日数を要しており、契約履行期間内での履行が困難となった。このことから、工程について再検討した結果、履行期間を令和8年3月23日までの196日間(11日間延長)とし、業務を完了させたい。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道折尾新牧線外2地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	10,267,400		円
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	10,267,400 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	10,267,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.043km 路線測量L=0.043km,用地測量A=1500m ² ,道路設計L=0.043km 土留工設計N=1基, 函渠設計N=1箇所, 補強土壁設計N=1箇所 地質調査N=1式
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.045km路線測量L=0.045km,用地測量A=860m ² ,道路設計 L=0.045km函渠設計N=1箇所, 地質調査N=1式 変更理由 復旧工法の結果に基づき土留工設計及び補強土壁設計を廃止したことに伴う契約変 更減額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道本門小河路線外1地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,297,700		円
契約業者名	(株)国土技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	4,235,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	// (1回変更)	4,235,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	// (1回変更)	令和8年2月25日
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.030km(2地区) 路線測量L=0.03km, 用地測量A=2600m ² , 道路設計L=0.03km, 地質調査N=1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.030km(2地区)路線測量L=0.03km, 用地測量A=2600m ² , 道路設計L=0.03km, 地質調査N=1式⇒0式 変更理由 平山古殿線において、当初は大型ブロック積での復旧を想定していたが、詳細設計の結果、間知ブロック積での復旧とした。そのため、大型ブロック積設計時に必要となる土質試験を減としたい。また、本門小河路線1工区において、工事着手時に土質試験を実施することとした。そのため、大型ブロック積設計時に必要となる土質試験を減としたい。 土粒子の密度試験 2試料 ⇒ 0試料 (2試料の減) 土の含水比試験 2試料 ⇒ 0試料 (2試料の減) 土の粒度試験 2試料 ⇒ 0試料 (2試料の減) 三軸圧縮試験 2試料 ⇒ 0試料 (2試料の減)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道本別府高田線外2地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町高田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	8,193,900		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	8,140,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	8,140,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.278km(3地区) 路線測量L=0.278km, 用地測量A=2100m², 道路設計L=0.278km, 地質調査N=1式</p>
第 3 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.204km(4地区) 路線測量L=0.204km, 用地測量A=3160m², 道路設計L=0.204km, 地質調査N=1式</p> <p>変更理由</p> <p>現地測量の結果に基づく路線測量, 道路詳細設計の延長減に伴う契約変更減額。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道本別府高田線道路災害応急工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,059,700		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和7年10月10日	契約金額(当初)	8,030,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月15日	〃 (1回変更)	8,210,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月10日
	完 成(当初)	令和7年12月19日
	〃 (1回変更)	令和7年12月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=65.0m 舗装工A=182m² 盛土工V=170m³ 大型土のう工V=143袋</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=65.0m舗装工A=182m²盛土工V=160m³大型土のう工V=118袋ガードレール撤去L=36mL型ガッター撤去L=32m</p> <p>変更理由</p> <p>応急仮工事として大型土のうを設置する区間の既設ガードレールL=36mの撤去の追加に伴う契約変更増額。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道平山古門線物件等調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,246,000		円
契約業者名	(株)サタコンサルタンツ		

契約年月日	令和7年10月20日	契約金額(当初)	3,448,170 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月25日	〃 (1回変更)	3,850,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月20日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (1回変更)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査 木造建物 N=1棟 非木造建物 N=1棟 附帯工作物 N=1戸
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 物件等調査木造建物 N=1棟非木造建物 N=1棟附帯工作物 N=1戸工作物調査 N=1 事業所【追加】 変更理由 ・現地調査の結果、機械設備調査(漆塗り吹付ブース)の追加が発生し、調査および見積書収集等に不測の日数を要していることから、履行期間を131日間(28日間延長)としたい。 ・現地調査の結果、機械設備調査(漆塗り吹付ブース)が必要となったことから、工作物調査(機械設備A)を追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	消防用ホース購入		
場 所	指宿南九州消防組合 南九州消防署		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)熊谷消防設備		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	1,714,680 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 消防用ホース36本
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	通知書等印刷
場 所	南九州市役所 顕娃庁舎
種 別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表 円
契約業者名	(株)プロゴワス

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	1,375,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 本市税等の通知書・納付書等の印刷 印刷様式のレイアウト及び記載事項について市町村情報処理センターとの協議を含む印刷一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	庁舎清掃業務委託		
場 所	南九州市役所知覧庁舎, 額娃庁舎, 川辺庁舎		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	1,380,500		円
契約業者名	大成ビルサービス(株)		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	1,320,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月20日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 3庁舎の床, 窓ガラス及びトイレの清掃業務
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,824,400		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	6,078,882 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月24日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工(表層t=5cm 上層t=10cm 下層t=15cm)L=80.0m W=5.5m A=440.0㎡ 区画線設置工 L=160.0m
第 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道松永加治佐線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,723,500		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	3,575,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月16日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工(t=4cm) L=100m W=5.0m A=500m ² 区画線工(W=15cm) 実線 L=200m 破線 L=6m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工(t=4cm)L=100m W=5.0m A=500m ² → L=120m W=4.38~6.05m A=618.8m ² 区画線工(W=15cm)実線 L=200m 破線 L=6m → 実線 L=250m 破 線 L=7m 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(着工前測量結果及び現場立会による数量変更に伴い、舗装版破碎を618.8m ² (118.8m ² 増)に変更し工事進捗をはかりたい。)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	交付金事業 市道瀬谷大野岳線R7-1工区(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	8,373,200		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	7,920,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=174.95m, 幅員 W=4.0(5.0)m 舗装工 A=882m ² 区画線工 L=390m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=174.95m, 幅員 W=4.0(5.0)m舗装工 A=939m ² 区画線工 L=400m 変更理由 道路横断方向の既設舗装との段差解消を目的とした摺付舗装A=57m ² の追加に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	地方改善施設整備事業(岡村地区)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,787,600		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	10,571,458 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (1回変更)	9,977,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) プレキャストU型側溝(水路用500×500) L=174.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【当初】プレキャストU型側溝(水路用500×500) L=174.0m【変更】プレキャストU型側溝(水路用500×500) L=172.3m呑口工 1式 追加 変更理由 ・起工測量及び現地照査の結果、当初、盛土及び再生砕石による現場への工事用道路(L=20m)を計画していたが、不要となったため廃止としたい。・起工測量及び現地照査の結果、法面部(1.0m)を減として、平場部(0.6m)の施工を行い、張コンクリート工を104m ² (174m ² 減)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	岩屋公園キャンプ場ロジウッドデッキその他改修工事		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,798,300		円
契約業者名	(有)北菌建設		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	14,608,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月25日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	ロジウッドデッキ改修 4棟 (A-6棟, A-7棟, A-8棟, B-2棟) ロジ水廻改修 3棟 (A-6棟, A-7棟, A-8棟)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	7災 223-1010 農業用施設災害復旧事業 藤野原西大正野地区		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,927,000		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	14,850,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧L=32.0m 盛土工V=1200m ³ 排水工L=110.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	南九州市新庁舎備品購入(造作:総合案内等)【債務負担行為】		
場 所	南九州市新庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	コクヨマーケティング(株)西日本支社		

契約年月日	令和7年12月16日	契約金額(当初)	8,030,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月16日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>新庁舎オフィス環境整備支援業務委託の受注業者であり、新庁舎のレイアウトを熟知しているため同社を選定するもの。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 新庁舎に配置する窓口運用に即する特注備品 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	南九州市新庁舎備品購入(イス)【債務負担行為】		
場 所	南九州市役所新庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)キャンパス		

契約年月日	令和7年12月25日	契約金額(当初)	35,116,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月25日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) イス 540脚
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	南九州市新庁舎備品購入(カウンター・収納)【債務負担行為】		
場 所	南九州市役所新庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和7年12月25日	契約金額(当初)	48,840,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月25日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	カウンター・収納 1,409台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	南九州市新庁舎備品購入(ロッカー・ラック)【債務負担行為】		
場 所	南九州市役所新庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和7年12月25日	契約金額(当初)	14,839,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月25日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ロッカー 50台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	南九州市新庁舎備品購入(パーティション等)【債務負担行為】		
場 所	南九州市役所新庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和7年12月25日	契約金額(当初)	7,392,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月25日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	パーティション等 102台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	市道木佐貫原上線外 道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,912,600		円
契約業者名	進和總業(株)		

契約年月日	令和7年12月23日	契約金額(当初)	4,388,968 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月23日
	完 成(当初)	令和8年3月23日
	// (回変更)	令和8年3月23日
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線設置工 L=5,433.4m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線設置工 L=6,883.8m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	交付金事業 諏訪運動公園 外灯更新工事		
場 所	南九州市 川辺町 平山 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	8,364,400		円
契約業者名	(株)南日電設		

契約年月日	令和7年12月23日	契約金額(当初)	8,228,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月23日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	外灯更新工 N=4基 配管配線更新工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	岩屋公園桜植樹業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,049,300		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和7年12月22日	契約金額(当初)	1,980,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月22日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 桜伐根N=7本, 桜植樹N=7本
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 桜伐根N=8本, 桜植樹N=8本 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	松くい虫防除(樹幹注入)業務委託		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	4,143,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和7年12月16日	契約金額(当初)	4,065,600 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月16日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

県内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 松薬剤樹幹注入 150本(直径10cm~118cm)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	7災 223-1002 農業用施設災害復旧事業 吉崎中次頭地区		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,785,000		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年12月22日	契約金額(当初)	4,675,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月22日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工(排水路)L=12.0m 盛土工V=190m ³ 仮設道路N=1.0式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	南九州市新庁舎移転業務委託【債務負担行為】		
場 所	南九州市内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	23,000,000		円
契約業者名	佐川急便(株)南九州支店		

契約年月日	令和7年12月25日	契約金額(当初)	20,900,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月25日
	完 成(当初)	令和8年10月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 庁舎の移転に係る業務(移転計画策定, 搬入搬出, 施設養生等)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線・新辻橋橋梁詳細設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	28,504,300		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	23,088,483 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月10日	〃 (1回変更)	23,088,483 円
第2回契約変更年月日	令和7年3月10日	〃 (2回変更)	23,088,483 円
第3回契約変更年月日	令和7年12月10日	〃 (3回変更)	23,088,483 円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月24日
	〃 (1回変更)	令和7年12月17日
	〃 (2回変更)	令和7年12月17日
	〃 (3回変更)	令和8年2月20日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋梁詳細設計 N=1橋,L=34m 上部工 N=1橋 下部工 N=2基 基礎工 N=2基 仮設工 N=1基</p>
第 3 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋梁詳細設計 N=1橋,L=34m上部工 N=1橋下部工 N=2基基礎工 N=2基仮設工 N=1基 変更理由</p> <p>旧橋撤去設計の追加による不測の設計期間を考慮した履行期間の延長。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和8年1月16日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道田部田六丁二反田線・二反田橋更新工事		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,999,600		円
契約業者名	(株)菊永建設		

契約年月日	令和6年12月23日	契約金額(当初)	14,245,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年3月21日	// (1回変更)	14,245,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年6月18日	// (2回変更)	14,245,000 円
第3回契約変更年月日	令和7年11月21日	// (3回変更)	14,245,000 円

工 期	着 工	令和6年12月23日
	完 成(当初)	令和7年3月25日
	// (1回変更)	令和7年7月31日
	// (2回変更)	令和7年11月28日
	// (3回変更)	令和7年12月23日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長 L=7.6m 幅員 W=5.2m(4.0m) カルバート工(W2200×H1800) L=5.2m 擁壁工(H=2600~3200m) V=26.0m ³ 舗装工 A=30.0m ² 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=6.0m 防護柵工 L=5.0m
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	工事延長 L=7.6m 幅員 W=5.2m(4.0m) カルバート工(W2200×H1800) L=5.2m 擁壁工(H=2600~3200m) V=26.0m ³ 舗装工 A=30.0m ² 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=6.0m 防護柵工 L=5.0m 変更理由 本工事区間内の配水管の布設替工事に不測の時間を要したことから、工期を25日間延期したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年1月16日

工事等の名称	青戸地区遠方監視装置設置工事		
場 所	南九州市穎娃町上別府地内		
種 別	電気通信		
予定価格 (消費税を含む)	61,270,000		円
契約業者名	(株)明興テクノス		

契約年月日	令和7年3月17日	契約金額(当初)	59,950,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月5日	〃 (1回変更)	59,950,000 円
第2回契約変更年月日	令和7年12月22日	〃 (2回変更)	58,077,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年3月17日
	完 成(当初)	令和7年12月19日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (2回変更)	令和8年1月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 遠方監視装置設置工事 N=1.0式 (青戸第1水源地ほか4施設)
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 遠方監視装置設置工事 N=1.0式(青戸第1水源地ほか4施設) 変更理由 青戸第1水源地の2号取水井水位計の廃止