

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	6災線 223-1022 農業用施設災害復旧事業 古殿原田地区		
場 所	南九州市川辺町古殿地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	38,819,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年6月12日	契約金額(当初)	36,190,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月16日	〃 (1回変更)	36,190,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年6月12日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=15.0m, ブロック積工 83m ² , 仮設締切堤 1式, 仮設水路工 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=15.0m, ブロック積工 83m ² , 仮設締切堤 1式, 仮設水路工 1式 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	市道清水古殿線外植栽管理業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内外		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,576,300		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和7年4月1日	契約金額(当初)	1,540,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月10日	〃 (1回変更)	1,768,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年4月1日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

市内の造園業者8社。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>○市道清水古殿線 高木ソメイヨシノN=3本(剪定), N=188本(施肥) 中木サザンカN=530本(防除・剪定), クヰメツツジA=200㎡(施肥・防除・剪定) 除草3回/年, 伐採A=2,000㎡×2回</p> <p>○市道今田団地1号線, 今田団地4号線 高木ヤマモモN=6本(剪定)</p> <p>○市道平山天神坊線 高木イヌマキN=4本(施肥・防除)</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>○市道清水古殿線 高木ソメイヨシノN=3本(剪定), N=188本(施肥) 中木サザンカ N=530本(防除・剪定), クヰメツツジA=200㎡(施肥・防除・剪定) 除草3回/年, 伐採 A=2,000㎡×2回○市道今田団地1号線, 今田団地4号線 高木ヤマモモN=6本(剪 定)○市道平山天神坊線 高木イヌマキN=4本(施肥・防除)</p> <p>変更理由</p> <p>○市道清水古殿線 ・高木ソメイヨシノN=3本(剪定), N=188本(施肥) ・中木サザンカ N=530本(防除・剪定) ・クヰメツツジA=200㎡(施肥・防除・剪定) 除草3回/年, 伐採 A=2,000㎡×2回○市道今田団地1号線, 今田団地4号線 高木ヤマモモN=6本(剪 定)→0本 ・立木処理(伐木・伐根)N=11本【追加】○市道平山天神坊線 高木イヌマ キN=4本(施肥・防除)→8本 ・立木処理(伐木)N=7本【追加】</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	青戸団地 造成工事		
場 所	南九州市 颯娃町 上別府 地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	29,981,600		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和7年8月12日	契約金額(当初)	27,599,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月16日	〃 (1回変更)	27,599,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年8月12日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 団地造成工 A=2,630m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 団地造成工 A=2,630m ² 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道馬渡平線・清水溪谷橋補修工事1工区		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	50,927,800		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	47,872,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月25日	〃 (1回変更)	57,281,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着工	令和7年9月8日
	完成(当初)	令和8年3月18日
	〃 (1回変更)	令和8年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=55.0m, 全幅W=8.5m 断面修復工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式 表面含浸工 A=1243m³ 排水管補修工 N=6箇所 仮設工 A=518m²</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=55.0m, 全幅W=8.5m (当初) (変更) (当初) (変更) 断面修復工 N=1式 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式 N=1式 表面含浸工 A=1243m² A=1242m² 排水管補修工 N=6箇所 N=6箇所 仮設工 A=518m² A=518m² 高欄塗替塗装工 A=0m² A=124.8m²</p> <p>変更理由 R7.11.4 変更指示①高欄塗装工については、次工区にて施工予定であったが、起工調査により、足場設置による施工が必要であることが判明した。そのため、足場設置を行う本工区にて施工し、安全性の確保及び事業費の節減を図るため、高欄塗装工A=120m²を追加したい。 ②吊り足場設置前の現地再調査を行った結果、主桁間の離隔が大きく、足場設置に必要なアンカー等の設置が困難であり、安全性の確保ができないため、橋梁点検車による施工を8日追加し、施工性・安全性の確保を図りたい。 ③特記仕様書「第18条 週休二日試行工事について」に基づき、週休2日 補正を計上したい。(増額 1,331,000円)R8.2.12変更指示・変更設計①着工前調査において損傷状況の確認をした結果、ひび割れ補修工及び断面修復工の数量に変更が生じたことから、着工前調査の結果に基づき以下のとおり数量を変更したい。(工種) (当初) (変更) (増減) ひび割れ注入工 L=499.3m L=541.8m L=42.5m増 ひび割れ充てん工 L=13.8m L=16.15m L=2.35m増 断面修復工(ケレン有) V=0.113m³ V=0.116m³ V=0.003m³増②高欄塗装工について、前回指示時点で、塗装予定箇所に足場固定金具を設置していたことから、足場解体後の固定金具設置箇所への小規模塗装工を追加したい。(指示済) 高欄塗装工 A=124.8≒120.0m² (今回指示) 高欄塗装工 A=124.4≒120.0m² 小規模塗装工 A=0.4m²</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道麓陣ヶ山線用地測量業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	28,976,200		円
契約業者名	(株)大進		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	23,760,484 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月10日	〃 (1回変更)	28,617,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月18日	〃 (2回変更)	28,617,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年3月31日
	〃 (2回変更)	令和8年4月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量 A=4.80万㎡, N=48筆
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量 A=6.04万㎡, N=56筆 変更理由 本業務については、前回指示時点において用地境界確認に不測の日数を要しており、年度内での完了が困難な状況であったことから、繰越申請中であった。このことについて、繰越承認が得られたことから、履行期間を令和8年4月30日までの235日間(30日間の延長)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線用地測量業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	17,858,500		円
契約業者名	(有)振興測量設計事務所		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	14,643,970 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月18日	〃 (1回変更)	14,643,970 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量L=0.44km, A=2.70万㎡(37筆)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量L=0.44km, A=2.70万㎡(37筆)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	上大渡橋導送水管布設替工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	32,945,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	32,340,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月13日	〃 (1回変更)	32,340,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (2回変更)	33,063,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年2月24日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (2回変更)	令和8年3月19日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 送水管 WEETAX φ 200 L=67.6m GX形S種 φ 200 L=12.5m 導水管 WEETDA φ 100 L=67.6m HPPE φ 100 L=12.9m 通信ケーブル CPEV-S1.2mm-5P L=74.8m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 送水管 WEETAX φ 200 L=67.6m GX形S種 φ 200 L=12.5m WEETDA φ 100 L=67.6m HPPE φ 100 L=12.9m 導水管 通信ケーブル CPEV-S1.2mm -5P L=74.8m 変更理由 既設管のスクラップ処分及び既設保温剤の産廃処分の追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	寺師邸改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	25,896,200		円
契約業者名	マエダハウス(株)		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	25,795,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月19日	〃 (1回変更)	26,902,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 内外装改修工事(木造平屋127.8㎡)1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 内外装改修工事(木造平屋127.8㎡)1式 変更理由 板金塗装工事(雨樋塗装及び受金物取替):雨樋受金物の劣化及び樋の一部劣化が確認されたため、金物の取替及び雨樋の耐候性塗装を追加するものである。内装工事(クロス貼り):施設管理者と協議の上、一部壁仕上を漆喰塗りからクロス貼りへ変更したため数量を更正(増額)するものである。左官工事(漆喰塗り):施設管理者と協議の上、一部壁仕上を漆喰塗りからクロス貼りへ変更したため数量を更正(減額)するものである。電気設備工事:消防署と協議の結果、火災報知設備の仕様を変更する必要が発生したためこれを更正するものである。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	市道越原松ヶ迫線外3地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町田部田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	6,282,100		円
契約業者名	(株)サタコンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	6,270,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	6,270,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年2月10日	〃 (2回変更)	6,786,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年2月20日
	〃 (2回変更)	令和8年2月20日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.164km(4地区) 路線測量L=0.288km, 用地測量A=752m ² , 道路設計L=0.164km, 地質調査N=1式
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.159(0.164)km(4地区) 路線測量L=0.380(0.288)km, 用地測量 A=752m ² , 道路設計L=0.164(0.159)km, 地質調査(廃止), 【追加】工事用道路設計 L=77.8m 変更理由 ・測量延長の変更および、工事用道路の測量追加により、路線測量を 0.380km(0.092km増)としたい。・市道野崎桑水流線の法面工事の際に、工事用道路 が必要となることから、詳細設計を0.08km追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	市道本門小河路線外1地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,297,700		円
契約業者名	(株)国土技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	4,235,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	4,235,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年2月13日	〃 (2回変更)	3,794,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年2月25日
	〃 (2回変更)	令和8年2月25日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.030km(2地区) 路線測量L=0.03km, 用地測量A=2600m ² , 道路設計L=0.03km, 地質調査N=1式
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計 L=0.030km(2地区) 路線測量L=0.03km, 用地測量A=2600m ² , 道路設計L=0.03km, 地質調査N=1式⇒0式 変更理由 平山古殿線において、当初は大型ブロック積での復旧を想定していたが、詳細設計の結果、間知ブロック積での復旧とした。そのため、大型ブロック積設計時に必要となる土質試験を減としたい。また、本門小河路線1工区において、工事着手時に土質試験を実施することとした。そのため、大型ブロック積設計時に必要となる土質試験を減としたい。土粒子の密度試験 2試料 ⇒ 0試料 (2試料の減) 土の含水比試験 2試料 ⇒ 0試料 (2試料の減) 土の粒度試験 2試料 ⇒ 0試料 (2試料の減) 三軸圧縮試験 2試料 ⇒ 0試料 (2試料の減)

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	市道馬渡平線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,355,500		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和7年9月25日	契約金額(当初)	9,185,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月10日	〃 (1回変更)	9,185,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (2回変更)	9,850,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月25日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年3月23日
	〃 (2回変更)	令和8年3月23日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>As舗装工(t=5cm)L=80.0m W=3.05~10.50m A=450.0㎡ Co舗装工(t=15cm)L=30.0m W=3.05~3.75m A=99.0㎡ 排水工(落蓋側溝300*300 縦断用T-25) L=30.0m 暗渠排水工(φ100mm) L=15.0m 区画線工 L=233.0m</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>As舗装工(t=5cm)L=80.0m A=463.0㎡Co舗装工(t=15cm)L=20.0m A=59.0㎡排水 工(落蓋側溝300*300 縦断用T-25) L=30.0m蓋版布設工(落蓋300用) 甲蓋N=56枚 鋼製蓋N=2枚暗渠排水工(φ100mm) L=20.0m区画線工 L=104.0m</p> <p>変更理由</p> <p>概算数量発注工事の精算による。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	市道大隣公民館下線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,798,200		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	4,510,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月4日	〃(1回変更)	5,230,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年3月10日
	〃(1回変更)	令和8年3月10日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工(t=4cm)L=173.0m W=4.0~4.2m A=735.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	As舗装工(t=4cm)L=211.5m A=823.0㎡ 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	市道飯野中線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,442,400		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	8,910,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月19日	〃(1回変更)	9,246,000 円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃(回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年3月24日
	〃(1回変更)	令和8年3月24日
	〃(回変更)	
	〃(回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(t=4cm)L=325.0m W=4.0~5.0m A=1,446.0㎡ 区画線設置工 L=34.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(t=4cm)L=329.0m A=1,351.0㎡区画線設置工 L=91.5m 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	交付金事業 市道瀬谷大野岳線R7-1工区(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	8,373,200		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	7,920,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月9日	〃 (1回変更)	8,223,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=174.95m, 幅員 W=4.0(5.0)m 舗装工 A=882m ² 区画線工 L=390m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=174.95m, 幅員 W=4.0(5.0)m舗装工 A=939m ² 区画線工 L=400m 変更理由 道路横断方向の既設舗装との段差解消を目的とした摺付舗装A=57m ² の追加に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	岩屋公園桜植樹業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	2,049,300		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和7年12月22日	契約金額(当初)	1,980,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月2日	〃 (1回変更)	2,304,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月22日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 桜伐根N=7本, 桜植樹N=7本
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 桜伐根N=8本, 桜植樹N=8本
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	知覧地区公民館ほか複合機賃貸借【長期継続契約】		
場 所	南九州市内(知覧地区公民館, 松山地区公民館, 松ヶ浦地区公民館)		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)ヤマシタジムキ		

契約年月日	令和8年2月20日	契約金額(当初)	(月額)19,800 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和13年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) カラー複合機賃貸借 3台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	新庁舎デジタルサイネージ導入業務委託		
場 所	南九州市役所		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	8,000,000		円
契約業者名	富士電通(株)		

契約年月日	令和8年2月20日	契約金額(当初)	6,380,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月20日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	デジタルサイネージ関連機器調達
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	新庁舎警備業務委託【長期継続契約】		
場 所	南九州市役所新庁舎		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	(月額)1,415,333		円
契約業者名	(株)ゼンケイ		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	(月額)1,386,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和13年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>公共施設の警備業務における過去の実績等を踏まえ、これまでの見積参加及び受託実績を持つ専門業者を選定した。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	新庁舎の平日時間外及び土日祝日の常駐警備及び機械警備業務 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	水道総合地震対策事業 中部配水管設計業務委託(その1)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	5,038,000		円
契約業者名	(株)タカラプランニング		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	4,730,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月24日	〃 (1回変更)	4,730,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年8月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 設計協議 N=1業務 配水管詳細設計 L=490m 報告書作成 N=1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 設計協議 N=1業務配水管詳細設計 L=490m報告書作成 N=1式 変更理由 特記仕様書に基づく工期の延伸

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	南九州市新庁舎 防災・イベント広場等整備工事 1工区		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	12,409,100		円
契約業者名	(有)永谷造園		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	12,188,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 張芝工 A=1000m ² 植樹工(高木) N=4本 水道施設整備工 L=58m 広場設備設置工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	南九州市新庁舎 防災・イベント広場等整備工事 2工区		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	5,071,000		円
契約業者名	新谷緑化(株)		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	4,851,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 張芝工 A=750m ² 植樹工(中木) N=7本 植樹工(低木) N=220本 植樹工(茶) N=40本
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	南九州市新庁舎 防災・イベント広場等整備工事 3工区		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	18,341,400		円
契約業者名	(有)若松緑化建設		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	18,150,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	インターロッキングブロック舗装工 A=298m2 広場設備設置工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	松くい虫防除(樹幹注入)業務委託 顕娃運動公園南側		
場 所	南九州市顕娃町牧之内地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	3,264,000		円
契約業者名	かごしま森林組合		

契約年月日	令和8年2月20日	契約金額(当初)	3,203,200 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月20日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 松薬剤樹幹注入 79本(直径17cm~102cm)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	7災 223-5 農地災害復旧事業 熊ヶ谷地区 外1地区		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,014,000		円
契約業者名	(有)鶴田組		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	熊ヶ谷地区(畑)L=5.0m ブロック積工A=17.0m2 新牧瀧ノ上地区(畑)L=5.0m ブロック積工A=14.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	7災 223-9 農地・農業用施設災害復旧事業 垂水横尾地区 外4地区		
場 所	南九州市知覧町西元地内外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,250,000		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	8,030,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 垂水横尾地区(畑)L=12.0m ブロック積工A=33.0m ² 川床片平山地区(畑)L=14.0m 盛土工V=81.0m ³ 川床片平山地区(水路)L=14.0m 盛土工V=120.0m ³ 高塚東地区(畑)L=14.0m フトン管工L=28.0m 加治佐折口地区(畑)L=49.0m 土羽工A=129.0m ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	7災 223-1018 農業用施設災害復旧事業 小河路赤仁田地区		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	33,264,000		円
契約業者名	橋口建設(株)		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	31,878,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	1工区 ボックスカルバート L=9.0m ブロック積工 A=82.0m ² 2工区 ブロック積工 A=30.0m ²
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	大型図面複写機賃貸借【長期継続契約】		
場 所	南九州市役所 知覧庁舎 西別館1階		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)文泉堂		

契約年月日	令和8年2月20日	契約金額(当初)	30,140 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年4月1日
	完 成(当初)	令和13年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

南九州市入札参加資格者名簿に登録された者のうち、この案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 大型図面複写機の賃貸借
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	南九州市新庁舎開発行為申請面積確定測量業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	3,452,900		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和8年2月20日	契約金額(当初)	3,355,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃 (1回変更)	3,355,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月20日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年8月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>過年度に実施した開発行為申請に伴う測量業務の受注者であり、現場状況、内容等について熟知していること。</p>

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地積測量図作成 A=2.27万㎡(N=1筆)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 地積測量図作成 A=2.27万㎡(N=1筆)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R7-4工区(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	120,567,700		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	109,676,983 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃 (1回変更)	109,676,983 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年7月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工V=1500m ³ 路盤工A=12650m ² 舗装工A=12470m ² フェンス工L=419m 車止工N=268本 区画線工L=4384m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工V=1500m ³ 路盤工A=12650m ² 舗装工A=12470m ² フェンス工L=419m車止工 N=268本区画線工L=4384m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R7-3工区(外構)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	47,597,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	43,026,496 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃 (1回変更)	43,026,496 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年7月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=182m 縁石工L=820m 舗装工A=258m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=182m縁石工L=820m舗装工A=258m ² 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	7災第574号本別府高田線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	21,432,400		円
契約業者名	(有)吉留建設		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	19,265,888 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月16日	〃 (1回変更)	19,265,888 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年9月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=39.0m 幅員W=7.0m コンクリートブロック積 A=139m ² 平張ブロック A=82m ² 小口止工 V=2m ³ 大型土のう N=114袋 AS舗装 A=24m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=39.0m 幅員W=7.0mコンクリートブロック積 A=139m ² 平張ブロック A=82m ² 小口止工 V=2m ³ 大型土のう N=114袋AS舗装 A=24m ² 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	7災第569号三本松大久保西線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	28,945,400		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	26,058,719 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月16日	〃 (1回変更)	26,058,719 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年9月17日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長 L=27.9m 幅員 W=3.5m 大型ブロック積工(控え750) A=170.0m² ガートレール(コン建込)L= 28.0m As舗装 A=126.0m² 雑工(石積工) A= 35.0m² 残土処理工 V=280.0m³ 工用道路工 L= 11.0m アスカーブ L= 30.0m 平板載荷試験 N=1.0箇所 小口止工 V= 4.0m³</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長 L=27.9m 幅員 W=3.5m 大型ブロック積工(控え750) A=170.0m² ガートレール(コン建込)L= 28.0m As舗装 A=126.0m² 雑工(石積工)A= 35.0m²残土処理工V=280.0m³ 工用道路工L= 11.0m アスカーブL= 30.0m 平板載荷試験N=1.0箇所 小口止工V= 4.0m³</p> <p>変更理由</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	7災第568号小原霜出線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,098,700		円
契約業者名	(株)菊永建設		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	2,811,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月18日	〃 (1回変更)	2,811,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年6月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=22.0m, 幅員W=8.5m U型側溝(300×300)L=20m ガードレール(土中建込) L=12m AS舗装 A=24m² AS舗装版取壊(機械)A=24m² 張芝(人工芝) A=40m² 区画線工 L=22m 購入土 V=80m³ 張コンクリート工 A=33m²</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=22.0m, 幅員W=8.5m U型側溝(300×300)L=20m ガードレール(土中建 込) L=12m AS舗装 A=24m² AS舗装版取壊(機械)A=24m²張芝(人工 芝) A=40m² 区画線工 L=22m 購入土 V=80m³張コンクリート工 A=33m²</p> <p>変更理由 本工事は、繰越を予定しており繰越申請中であった。繰越承認が得られたことから、標 準工期確保のため工期を延長したい。</p>

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年3月31日

工事等の名称	7災第555号田原川河川災害復旧工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,936,400		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	8,778,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月16日	〃 (1回変更)	8,778,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年8月21日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長(左岸)L=12.0m コンクリートブロック積 50m² 小口止工 2m³ 雑工(石積) 16m² 締切排水工 1箇所 掛樋工(Φ600)15m 張芝(野芝)70m² 大型土のう工 8袋 発生土受入料 110m³</p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長(左岸)L=12.0m コンクリートブロック積 50m² 小口止工 2m³ 雑工(石積) 16m² 締切排水工 1箇所 掛樋工(Φ600)15m 張芝(野芝)70m² 大型土のう工 8袋 発生土受入料 110m³</p> <p>変更理由</p> <p>本工事は繰越を予定しており繰越申請中であつた。このことについて、繰越承認が得られたことから、標準工期を考慮し、工期を令和8年8月21日まで延長し、178日間(143日間延長)としたい。</p>