

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	基幹水利施設管理事業 西部第1地区 7-1工区 コントロールセンタ盤更新工事		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	25,663,000		円
契約業者名	三菱電機プラントエンジニアリング(株)九州本部		

契約年月日	令和7年7月15日	契約金額(当初)	25,520,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (1回変更)	25,520,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年7月15日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃 (1回変更)	令和8年6月5日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

建設当初に同社の製品を設置しており、機器類の保守点検の実績も有する同社を選定した。
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) コントロールセンタ盤更新 N=1.0式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) コントロールセンタ盤更新 N=1.0式 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	団体営長寿命化・防災減災事業 前原池地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	4,829,000		円
契約業者名	(株)大翔		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	3,933,490 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月8日	〃 (1回変更)	5,000,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (2回変更)	5,000,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月20日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (2回変更)	令和8年3月24日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.10km 用地測量 A=0.28ha
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=0.10km用地測量 A=0.28ha現地測量 N=1.00式 変更理由 当初、地形図による設計を計画していたが、精度確保のため、現地測量を追加した。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	里道整備事業 石垣地区		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,712,400		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	4,598,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月24日	〃 (1回変更)	4,778,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月4日	〃 (2回変更)	4,906,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月23日
	〃 (1回変更)	令和8年3月13日
	〃 (2回変更)	令和8年3月13日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装版撤去工 $V=19.0\text{m}^3$ 擁壁工 $L=6.0\text{m}$
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【変更】 舗装版撤去工 $V=14.0\text{m}^3$ 擁壁工 $L=6.0\text{m}$ コンクリート 舗装工 $A=161.0\text{m}^2$ 張りコンクリート工 $A=80.0\text{m}^2$ 道路付属物工 $N=13.0$ 本(追 加) 変更理由 【道路付属物工】通行の安全性を確保するため、ラバーポール13.0本を追加したい。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 宮工区R7-1(改良)		
場 所	南九州市川辺町宮地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	49,151,300		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	45,210,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月3日	〃 (1回変更)	52,098,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年3月20日
	〃 (1回変更)	令和8年3月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長L=180.0m            土工 N=1式 法面工 A=840m<sup>2</sup> 排水工 L=191m 擁壁工 L=21m            路床工・路盤工(シラス) A=466m<sup>2</sup> 下層路盤工(表面処理) A=849m<sup>2</sup></p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>施工延長L=180.0m W=5.0m 土工 N=1式(1式)法面工 A=814m<sup>2</sup>(840m<sup>2</sup>)排水工            L=177m(191m)擁壁工 L=21m(21m)路床工・路盤工(シラス) A=933m<sup>2</sup>(466m<sup>2</sup>)下層            路盤工(表面処理) A=919m<sup>2</sup>(849m<sup>2</sup>)</p> <p>変更理由</p> <p>・当初、路床置換工(W=3.0m)を計画していたが、事業の進捗を図るため、路床置換工を全幅(W=5.0m)へと変更したい。・起工測定の結果、落蓋・梁付側溝400*400 L=80m, 400*500 L=91m, 300*400 L=6m追加としたい。・起工測定及び現場照査による施工面積の数量変更により、モルタル吹付工の吹付面積を814m<sup>2</sup>としたい。</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道宮高田下線・上大渡橋補修工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	43,816,300		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	42,062,900 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月9日	〃 (1回変更)	42,062,900 円
第2回契約変更年月日	令和8年4月15日	〃 (2回変更)	44,802,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年3月16日
	〃 (1回変更)	令和8年4月30日
	〃 (2回変更)	令和8年4月30日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=47.9m, 幅員W=4.3m          ひび割れ補修工 N=1式 断面修復工 N=1式          移動制限装置工 N=1式 縁端拡幅工 N=1式          伸縮装置工 L=14.4m 仮設工 A=183㎡</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>橋長L=47.9m, 幅員W=4.3mひび割れ補修工 N=1式 断面修復工 N=1式移動制限装置工 N=1式 縁端拡幅工 N=1式伸縮装置工 L=14.4m 仮設工 A=183㎡</p> <p>変更理由</p> <p>【R8.3.9変更指示】・着工前調査において損傷状況の確認をした結果、ひび割れ補修工及び断面修復工の数量に変更が生じたことから、着工前調査の結果に基づき数量の変更・本工事特記仕様書「第18条 週休二日試行工事について」に基づき、週休二日補正の追加【R8.4.8変更指示】・本工事の施工前は起終点周辺の竹・草木が繁茂している状況だったが、足場設置に伴い、伐採を行ったところ、車両転落の危険性があることからガードレール設置工を12m追加</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道麓陣ヶ山線用地測量業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	28,976,200		円
契約業者名	(株)大進		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	23,760,484 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月10日	〃 (1回変更)	28,617,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月18日	〃 (2回変更)	28,617,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年3月31日
	〃 (2回変更)	令和8年4月30日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>用地測量 A=4.80万㎡, N=48筆</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>用地測量 A=6.04万㎡, N=56筆</p> <p>変更理由</p> <p>本業務については、前回指示時点において用地境界確認に不測の日数を要しており、年度内での完了が困難な状況であったことから、繰越申請中であった。このことについて、繰越承認が得られたことから、履行期間を令和8年4月30日までの235日間(30日間の延長)としたい。</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線・平岩橋地質調査業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	地質調査業務		
予定価格 (消費税を含む)	6,724,300		円
契約業者名	(株)日本ジオテック		

契約年月日	令和7年9月8日	契約金額(当初)	5,715,655 円
第1回契約変更年月日	令和8年1月15日	〃 (1回変更)	5,715,655 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月2日	〃 (2回変更)	7,648,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月8日
	完 成(当初)	令和8年1月30日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (2回変更)	令和8年3月19日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地質調査 N=2箇所
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 地質調査 N=4箇所 変更理由 橋梁架替予定位置の大久保川の兩岸2箇所でボーリング調査を実施する計画とし、掘進長は支持層(岩)までの12m/箇所を想定していた。調査の結果、2箇所ともに当初想定よりも浅い位置で支持層が確認できたことから、調査結果に基づき掘進長を変更したい。また、事業進捗増を図ることを目的として、本路線の道路改良に伴い切土高5m以上となる箇所のボーリング調査を2箇所(切土法面部・道路センター部)追加したい。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	上大渡橋導送水管布設替工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	32,945,000		円
契約業者名	(有)鶴田水道設備		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	32,340,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月13日	〃 (1回変更)	32,340,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (2回変更)	33,063,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年2月24日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (2回変更)	令和8年3月19日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>送水管 WEETAX φ 200 L=67.6m                    GX形S種 φ 200 L=12.5m          導水管 WEETDA φ 100 L=67.6m                    HPPE φ 100 L=12.9m          通信ケーブル CPEV-S1.2mm-5P L=74.8m</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>送水管 WEETAX φ 200 L=67.6m      GX形S種 φ 200 L=12.5m          WEETDA φ 100 L=67.6m      HPPE φ 100 L=12.9m          導水管          通信ケーブル CPEV-S1.2mm          -5P L=74.8m</p> <p>変更理由</p>

既設管のスクラップ処分及び既設保温剤の産廃処分の追加

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道遠見ヶ尾君野線(改良)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	27,270,100		円
契約業者名	(株)大坪建設		

契約年月日	令和7年10月1日	契約金額(当初)	26,874,100 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月11日	〃 (1回変更)	26,874,100 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月1日
	完 成(当初)	令和8年3月25日
	〃 (1回変更)	令和8年5月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工事 L=85.0m W=6.5m 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=138.4m 舗装工 A=557.0m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工事 L=85.0m W=6.5m 土工 N=1.0式 排水構造物工 L=138.4m 舗装 工 A=557.0m <sup>2</sup> 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	市道小原霜出線外5地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	7,988,200		円
契約業者名	(株)南日本技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	7,988,200 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	7,988,200 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月5日	〃 (2回変更)	7,719,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年3月12日
	〃 (2回変更)	令和8年3月23日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。
----------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.145km(6地区) 路線測量L=0.145km, 用地測量A=3900m<sup>2</sup>, 道路設計L=0.145km, 地質調査N=1式</p>
第 2 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.125km(6地区) 路線測量L=0.125km, 用地測量A=5900m<sup>2</sup>, 道路設計L=0.125km</p> <p>変更理由</p> <p>・用地測量業務において、詳細測量・設計による工法検討の結果から当初想定の用地買収範囲に変更が生じたことから、数量の変更・追加を行いたい。・当初計画において、大型ブロック積等での復旧となる路線に土質試験を計上していたが、詳細測量・設計の結果、ブロック積での施工が可能なが判明したことから、地質調査の廃止・用地測量に伴う境界確認作業において、遠隔地在住者との立会日程調整及び境界確認に不測の日数を要しており、契約履行期間内での履行が困難となった。このことから、工程について再検討した結果、履行期間を令和8年3月23日までの196日間(11日間延長)とし、業務を完了させたい。</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	市道折尾新牧線外2地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	10,267,400		円
契約業者名	(株)新日本技術コンサルタント		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	10,267,400 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	10,267,400 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月4日	〃 (2回変更)	7,500,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 (2回変更)	令和8年3月19日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。
----------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.043km 路線測量L=0.043km,用地測量A=1500m <sup>2</sup> ,道路設計L=0.043km 土留工設計N=1基, 函渠設計N=1箇所, 補強土壁設計N=1箇所 地質調査N=1式
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害測量設計L=0.045km路線測量L=0.045km,用地測量A=860m <sup>2</sup> ,道路設計 L=0.045km函渠設計N=1箇所, 地質調査N=1式 変更理由 復旧工法の結果に基づき土留工設計及び補強土壁設計を廃止したことに伴う契約変 更減額。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	市道本別府高田線外2地区災害復旧事業測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町高田地内外		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	8,193,900		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和7年9月9日	契約金額(当初)	8,140,000 円
第1回契約変更年月日	令和7年12月8日	〃 (1回変更)	8,140,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年1月23日	〃 (2回変更)	8,140,000 円
第3回契約変更年月日	令和8年3月9日	〃 (3回変更)	8,067,000 円

工 期	着 工	令和7年9月9日
	完 成(当初)	令和7年12月12日
	〃 (1回変更)	令和8年1月30日
	〃 (2回変更)	令和8年3月13日
	〃 (3回変更)	令和8年3月23日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>本業務について早急な対応が可能な同社を選定するもの。</p>
-----------------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.278km(3地区)                  路線測量L=0.278km, 用地測量A=2100m<sup>2</sup>, 道路設計L=0.278km, 地質調査N=1式</p>
第 3 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>災害測量設計 L=0.204km(4地区) 路線測量L=0.204km, 用地測量A=3160m<sup>2</sup>, 道路設計L=0.204km, 地質調査N=1式</p> <p>変更理由</p> <p>現地測量の結果に基づく路線測量, 道路詳細設計の延長減に伴う契約変更減額。</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	市道馬渡平線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,355,500		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和7年9月25日	契約金額(当初)	9,185,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年2月10日	〃 (1回変更)	9,185,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (2回変更)	9,850,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年9月25日
	完 成(当初)	令和8年2月27日
	〃 (1回変更)	令和8年3月23日
	〃 (2回変更)	令和8年3月23日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本工事に対応できる同社を選定するもの。
--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(t=5cm)L=80.0m W=3.05~10.50m A=450.0㎡ Co舗装工(t=15cm)L=30.0m W=3.05~3.75m A=99.0㎡ 排水工(落蓋側溝300*300 縦断用T-25) L=30.0m 暗渠排水工(φ100mm) L=15.0m 区画線工 L=233.0m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(t=5cm)L=80.0m A=463.0㎡Co舗装工(t=15cm)L=20.0m A=59.0㎡排水 工(落蓋側溝300*300 縦断用T-25) L=30.0m蓋版布設工(落蓋300用) 甲蓋N=56枚 変更理由 概算数量発注工事の精算による。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	川辺地域 新町公園 造成工事 2工区		
場 所	南九州市 川辺町 田部田 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	17,058,800		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和7年10月21日	契約金額(当初)	16,720,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月6日	〃 (1回変更)	16,720,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃 (2回変更)	16,915,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月21日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	〃 (1回変更)	令和8年3月27日
	〃 (2回変更)	令和8年3月27日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 公園造成工 一式
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 公園整備工 N=1式As舗装工 A=262.1m <sup>2</sup> → A=294.5m <sup>2</sup> 区画線工 L=65.0m → L=204.0m経費率 共通仮設費 R=10.52% → R= 9.94% 現場管理費率 R=41.88% → R=38.74% 一般管理費率 R=21.60% → R=20.39%
	変更理由 既設舗装(市道部)との取り合いにより, As舗装工の数量を左記のとおり数量変更し, 公園へのスムーズな進入を図りたい。市道部の舗装を今回の工事にて, 部分的に新しく したことにより, 市道が公園の一部に見えてしまう恐れがあるため, 市道に区画線を 設置することにより, 市道と公園の境界を明確に明示したい。本工事は, 先発発注され た「川辺地域 新町公園 造成工事 1工区」と同一業者が受注した場合は, 合算経費 とする旨特記仕様書に明記しており, 上記のとおり同一受注者となったため, 各経費率 を左記のとおり変更したい。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R7-2工区(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	41,613,000		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	37,548,441 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃(1回変更)	37,548,441 円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月27日
	〃(1回変更)	令和8年7月17日
	〃( 回変更)	
	〃( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工A=6090m <sup>2</sup> 排水工L=28m 縁石工L=143m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工A=6090m <sup>2</sup> 排水工L=28m縁石工L=143m 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	市道永田高田線舗装工事		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	19,877,000		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	17,827,389 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月12日	〃 (1回変更)	18,861,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月20日
	〃 (1回変更)	令和8年3月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長 L=83.0m 幅員 W=6.55m 舗装工 A=543.7㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長 L=85.0m幅員 W=6.25m~6.55m舗装工 A=546.9㎡ 変更理由 【工事延長】 83.0m→85.0m(2.0m増)現道との取り付け状況を改善し、通行性及び安全性の向上を図るため、L=85.0m(2.0m増)としたい。【産業廃棄物受入料(AS魂)】 27.0㎡→30.0㎡(3.0㎡増)既設舗装版剥ぎ取り状況を確認した結果、既設セメント安定処理剤の付着が多いことを確認した。また、マニフェストによる処分量を確認した結果、V=30.0㎡(3.0㎡増)としたい。【産業廃棄物受入料(無筋Co)】54.0㎡→64.0㎡(10.0㎡増)無筋コンクリート殻の搬出実績により、V=64.0㎡(10.0㎡増)としたい。【交通誘導警備員B】 7.0日→14.0日(7.0日増)現場交通量が多いことにより日当たり施工数量が減少し、撤去工及び土工に不測の時間を要したため、N=14.0日(7.0日増)としたい。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道小松ヶ尾線(改良)		
場 所	南九州市川辺町田部田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,016,200		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	12,616,461 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月13日	〃 (1回変更)	12,616,461 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月18日
	〃 (1回変更)	令和8年5月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=109.9m,幅員W=4.0m 土工一式 撤去工V=31m <sup>3</sup> 排水工L=16m 置換工A=400m <sup>2</sup> 舗装工A=449m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=109.9m,幅員W=4.0m土工一式撤去工V=31m <sup>3</sup> 排水工L=16m置換工 A=400m <sup>2</sup> 舗装工A=449m <sup>2</sup> 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	交付金事業 市道野崎清水線(改良)		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	14,378,100		円
契約業者名	(株)第一地研開発川辺支店		

契約年月日	令和7年10月22日	契約金額(当初)	13,365,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月16日	〃 (1回変更)	13,365,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年10月22日
	完 成(当初)	令和8年3月18日
	〃 (1回変更)	令和8年5月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工事 L=90.0m W=6.0m 土工 N=1.0式 路盤表面処理工 A=240.0m <sup>2</sup> 水路工 L=40.0m 排水構造物工 L=90.0m 縁石工 L=96.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工事 L=90.0m W=6.0m 土工 N=1.0式 路盤表面処理工 A=240.0m <sup>2</sup> 水路工 L=40.0m 排水構造物工 L=90.0m 縁石工 L=96.0m 変更理由 本工事区間内の支障となる電柱移転に不測の日数を要しており、工程の見直しを行った結果、令和8年5月29日までの工期延長を行いたい。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	知覧保健センター照明設備改修工事		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	8,126,800		円
契約業者名	(株)南日電設		

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	7,881,500 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月3日	〃 (1回変更)	7,881,500 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和8年3月9日
	〃 (1回変更)	令和8年4月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化) 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 照明設備改修(LED化) 1式
	変更理由 工期:照明器具の生産が受注に追いついておらず、メーカーの納期回答が3月中旬であった為、納品後の施工日数と施設の利用状況を考慮し工期を37日延長するものである。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	市道松永加治佐線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,723,500		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	3,575,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月17日	〃 (1回変更)	4,522,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月16日
	〃 (1回変更)	令和8年3月27日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工(t=4cm) L=100m W=5.0m A=500m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工(t=4cm)L=100m W=5.0m A=500m <sup>2</sup> → L=120m W=4.38~6.05m A=618.8m <sup>2</sup> 区画線工(W=15cm)実線 L=200m 破線 L=6m → 実線 L=250m 破 線 L=7m 変更理由 概算数量発注工事の精算による。(着工前測量結果及び現場立会による数量変更に伴い、舗装版破碎を618.8m <sup>2</sup> (118.8m <sup>2</sup> 増)に変更し工事進捗をはかりたい。)

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	川辺保健センター照明設備改修工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	12,084,600		円
契約業者名	芝原電設(株)		

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	11,913,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月3日	〃 (1回変更)	11,913,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和8年3月9日
	〃 (1回変更)	令和8年4月15日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 本館 照明設備改修(LED化) 1式 別館 照明設備改修(LED化) 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 本館 照明設備改修(LED化) 1式別館 照明設備改修(LED化) 1式 変更理由 工期:照明器具の生産が受注に追いついておらず、メーカーの納期回答が3月中旬であった為、納品後の施工日数と施設の利用状況を考慮し工期を37日延長するものである。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	市道春向谷場線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	6,824,400		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	6,078,882 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月12日	〃(1回変更)	6,780,000 円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月24日
	〃(1回変更)	令和8年3月24日
	〃( 回変更)	
	〃( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(表層t=5cm 上層t=10cm 下層t=15cm)L=80.0m W=5.5m A=440.0㎡ 区画線設置工 L=160.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(表層t=5cm 上層t=10cm 下層t=15cm)L=90.0m A=483.0㎡区画線設置工 L=176.7m 変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	地方改善施設整備事業(岡村地区)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,787,600		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和7年12月1日	契約金額(当初)	10,571,458 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃 (1回変更)	9,977,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月1日
	完 成(当初)	令和8年3月19日
	〃 (1回変更)	令和8年3月19日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) プレキャストU型側溝(水路用500×500) L=174.0m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 【当初】プレキャストU型側溝(水路用500×500) L=174.0m【変更】プレキャストU型側溝(水路用500×500) L=172.3m呑口工 1式 追加 変更理由 ・起工測量及び現地照査の結果、当初、盛土及び再生砕石による現場への工事用道路(L=20m)を計画していたが、不要となったため廃止としたい。・起工測量及び現地照査の結果、法面部(1.0m)を減として、平場部(0.6m)の施工を行い、張コンクリート工を104m <sup>2</sup> (174m <sup>2</sup> 減)としたい。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	市道木佐貫原上線外 道路交通安全施設整備工事(区画線)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	塗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,912,600		円
契約業者名	進和總業(株)		

契約年月日	令和7年12月23日	契約金額(当初)	4,388,968 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月5日	”(1回変更)	5,544,000 円
第 回契約変更年月日		”( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		”( 回変更)	円

工 期	着 工	令和7年12月23日
	完 成(当初)	令和8年3月23日
	”(1回変更)	令和8年3月23日
	”( 回変更)	
	”( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線設置工 L=5,433.4m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線設置工 L=6,883.8m 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	7災 223-17・1015 農地・農業用施設災害復旧事業 横井場萬所地区		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	17,039,000		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和8年1月27日	契約金額(当初)	16,830,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月25日	〃 (1回変更)	16,830,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年5月8日	〃 (2回変更)	19,000,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月27日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年6月10日
	〃 (2回変更)	令和8年6月10日
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害(畑)土工V=240m3 施設災害(道路)法面工A=670m2
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害(畑)土工V=240m3施設災害(道路)法面工A=670m2土砂小運搬工V480m3 追加伐木工4.0m3→35.0m3へ変更 変更理由 DT10tでの搬出が困難であるため、現場近くの仮設ヤードへDT4tで小運搬を行いたい。また、マニフェストにより伐木工の数量を変更したい。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区		
場 所	南九州市穎娃町牧之内地内 外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,909,000		円
契約業者名	(有)鶴田組		

契約年月日	令和8年1月27日	契約金額(当初)	7,810,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月25日	〃 (1回変更)	7,810,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月27日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年4月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧工(田)N=2地区 施設災害復旧工(水路)N=2地区
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 農地災害復旧工(田)N=2地区施設災害復旧工(水路)N=2地区 変更理由 工事個所が地域的に集中したことにより、労務者の手配調整に不測の日数を要したため、工期延期を行った。

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	7災 223-3 農地災害復旧事業 永田櫛元地区		
場 所	南九州市川辺町永田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,068,000		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和8年1月27日	契約金額(当初)	1,958,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月26日	〃 (1回変更)	1,822,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年1月27日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年4月20日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) フトン竈(段積) L=30.0m 土羽工 A=10.0m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) フトン竈(段積) L=30.0m土羽工 A=10.0m <sup>2</sup> 変更理由 排出土の廃止、労務者の手配調整

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	水道総合地震対策事業 中部配水管設計業務委託(その1)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	5,038,000		円
契約業者名	(株)タカラプランニング		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	4,730,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月24日	〃 (1回変更)	4,730,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年8月10日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 設計協議 N=1業務 配水管詳細設計 L=490m 報告書作成 N=1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 設計協議 N=1業務配水管詳細設計 L=490m報告書作成 N=1式 変更理由 特記仕様書に基づく工期の延伸

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	南九州市新庁舎開発行為申請面積確定測量業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	3,452,900		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和8年2月20日	契約金額(当初)	3,355,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃 (1回変更)	3,355,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月20日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年8月28日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>過年度に実施した開発行為申請に伴う測量業務の受注者であり、現場状況、内容等について熟知していること。</p>
---

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 地積測量図作成 A=2.27万㎡(N=1筆)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 地積測量図作成 A=2.27万㎡(N=1筆) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R7-4工区(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	120,567,700		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	109,676,983 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃 (1回変更)	109,676,983 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年7月17日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工V=1500m <sup>3</sup> 路盤工A=12650m <sup>2</sup> 舗装工A=12470m <sup>2</sup> フェンス工L=419m 車止工N=268本 区画線工L=4384m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工V=1500m <sup>3</sup> 路盤工A=12650m <sup>2</sup> 舗装工A=12470m <sup>2</sup> フェンス工L=419m車止工 N=268本区画線工L=4384m 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R7-3工区(外構)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	47,597,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	43,026,496 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃 (1回変更)	43,026,496 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年7月17日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=182m 縁石工L=820m 舗装工A=258m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=182m縁石工L=820m舗装工A=258m <sup>2</sup> 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	7災第574号本別府高田線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町高田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	21,432,400		円
契約業者名	(有)吉留建設		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	19,265,888 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月16日	〃 (1回変更)	19,265,888 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年9月7日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=39.0m 幅員W=7.0m コンクリートブロック積 A=139m <sup>2</sup> 平張ブロック A=82m <sup>2</sup> 小口止工 V=2m <sup>3</sup> 大型土のう N=114袋 AS舗装 A=24m <sup>2</sup>
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=39.0m 幅員W=7.0mコンクリートブロック積 A=139m <sup>2</sup> 平張ブロック A=82m <sup>2</sup> 小口止工 V=2m <sup>3</sup> 大型土のう N=114袋AS舗装 A=24m <sup>2</sup> 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	7災第569号三本松大久保西線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	28,945,400		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	26,058,719 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月16日	// (1回変更)	26,058,719 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// (1回変更)	令和8年9月17日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長 L=27.9m 幅員 W=3.5m          大型ブロック積工(控え750) A=170.0m<sup>2</sup> ガートレール(コン建込)L= 28.0m          As舗装 A=126.0m<sup>2</sup> 雑工(石積工) A= 35.0m<sup>2</sup>          残土処理工 V=280.0m<sup>3</sup> 工事用道路工 L= 11.0m          アスカーブ L= 30.0m 平板載荷試験 N=1.0箇所          小口止工 V= 4.0m<sup>3</sup></p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長 L=27.9m 幅員 W=3.5m大型ブロック積工(控え750) A=170.0m<sup>2</sup> ガートレール          (コン建込)L= 28.0mAs舗装 A=126.0m<sup>2</sup> 雑工(石積工) A= 35.0m<sup>2</sup>残          土処理工 V=280.0m<sup>3</sup> 工事用道路工 L= 11.0mアスカーブ          L= 30.0m 平板載荷試験 N=1.0箇所小口止工 V= 4.0m<sup>3</sup></p> <p>変更理由</p>



## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	7災第568号小原霜出線道路災害復旧工事		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,098,700		円
契約業者名	(株)菊永建設		

契約年月日	令和8年2月24日	契約金額(当初)	2,811,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月18日	〃 (1回変更)	2,811,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月24日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年6月29日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=22.0m, 幅員W=8.5m          U型側溝(300×300)L=20m    ガードレール(土中建込) L=12m          AS舗装 A=24m<sup>2</sup>                      AS舗装版取壊(機械)A=24m<sup>2</sup>          張芝(人工芝) A=40m<sup>2</sup>              区画線工 L=22m          購入土 V=80m<sup>3</sup>          張コンクリート工 A=33m<sup>2</sup></p>
第 1 回 契 約	<p>工事等の概要(規模、延長等)</p> <p>復旧延長L=22.0m, 幅員W=8.5m U型側溝(300×300)L=20m    ガードレール(土中建          込) L=12m AS舗装 A=24m<sup>2</sup>                      AS舗装版取壊(機械)A=24m<sup>2</sup>張芝(人工          芝) A=40m<sup>2</sup>              区画線工 L=22m 購入土 V=80m<sup>3</sup>張コンクリート工 A=33m<sup>2</sup></p> <p>変更理由          本工事は、繰越を予定しており繰越申請中であった。繰越承認が得られたことから、標          準工期確保のため工期を延長したい。</p>

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	7災第555号田原川河川災害復旧工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	8,936,400		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	8,778,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月16日	〃 (1回変更)	8,778,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 (1回変更)	令和8年8月21日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	復旧延長(左岸)L=12.0m コンクリートブロック積 50m <sup>2</sup> 小口止工 2m <sup>3</sup> 雑工(石積)16m <sup>2</sup> 締切排水工 1箇所 掛樋工(Φ600)15m 張芝(野芝) 70m <sup>2</sup> 大型土のう工 8袋 発生土受入料 110m <sup>3</sup>		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)		
	復旧延長(左岸)L=12.0m コンクリートブロック積 50m <sup>2</sup> 小口止工 2m <sup>3</sup> 雑 工(石積) 16m <sup>2</sup> 締切排水工 1箇所掛樋工(Φ600) 15m張芝 (野芝) 70m <sup>2</sup> 大型土のう工 8袋発生土受入料 110m <sup>3</sup>		
	変更理由		
	本工事は繰越を予定しており繰越申請中であった。このことについて、繰越承認が得られたことから、標準工期を考慮し、工期を令和8年8月21日まで延長し、178日間(143日間延長)としたい。		

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	クラウド型電話システム用スマートフォン等購入		
場 所	南九州市役所知覧庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	富士電通(株)		

契約年月日	令和8年3月17日	契約金額(当初)	6,848,600 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年3月17日
	完 成(当初)	令和8年6月30日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

この案件に該当する者の中から選定した。
---------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) SIMフリースマートフォン, 充電器, 液晶フィルム, スマートフォン用スタンド 110台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	水道総合地震対策事業 中央配水管設計業務委託(その1)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	4,708,000		円
契約業者名	水興設計(株)		

契約年月日	令和8年3月17日	契約金額(当初)	3,850,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年3月17日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 設計業務委託 L=450m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	川辺やすらぎの郷レストラン空調設備改修工事		
場 所	南九州市川辺町清水 地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	5,581,400		円
契約業者名	(有)オリタ電設		

契約年月日	令和8年3月19日	契約金額(当初)	5,445,000 円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		// ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年3月19日
	完 成(当初)	令和8年4月30日
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	
	// ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	空調設備改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	えい中央温泉センター男女サウナ修繕		
場 所	南九州市颯娃町牧之内2890番地(えい中央温泉センター)		
種 別	施設修繕		
予定価格 (消費税を含む)	6,583,000		円
契約業者名	(株)巴商会 鹿児島営業所		

契約年月日	令和8年3月11日	契約金額(当初)	4,598,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年3月11日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

<p>県内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。</p>
------------------------------------

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ガス遠赤外線ヒーター修繕 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

## 契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年4月20日

工事等の名称	新庁舎建設時計台等周辺整備工事		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	24,967,800		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和8年3月25日	契約金額(当初)	23,650,000 円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 ( 回変更)	円

工 期	着 工	令和8年3月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	
	〃 ( 回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--	--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 時計台整備工事 1式 施設名記念碑整備工事 1式 サイン工事 1式 屋外排水設備工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)  変更理由