

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	市道清水古殿線外植栽管理業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内外		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	1,504,800		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和5年4月21日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月6日	〃 (1回変更)	1,485,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年4月21日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年3月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) ○市道清水古殿線 高木ソメイヨシノN=10本(剪定), 中木サザンカN=530本(施肥・防除・剪定)・N=2本(枯木処理), クルメツツジA=200㎡(施肥・防除・剪定)除草3回/年, 伐採A=2,000㎡×2回 ○市道今田団地1号線・今田団地4号線 高木ヤマモモN=12本(剪定) ○市道平山天神坊線 高木イヌマキN=7本(施肥・防除)
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) ○市道清水古殿線 高木ソメイヨシノN=10本(剪定), 中木サザンカN=530本(施肥・防除・剪定)・N=2本(枯木処理), クルメツツジA=200㎡(施肥・防除・剪定)除草3回/年, 伐採A=2,000㎡×2回 ○市道今田団地1号線・今田団地4号線 高木ヤマモモN=12本(剪定) ○市道平山天神坊線 高木イヌマキN=6本(施肥・防除)・N=1本(枯木処理) 変更理由 平山天神坊線のイヌマキの枯木を確認したため、施肥・防除を6本と枯木処理を1本に変更とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	顥娃運動公園 多目的広場造成工事 2工区		
場 所	南九州市 顥娃町 牧之内 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	25,381,400		円
契約業者名	(有)有村植樹園		

契約年月日	令和5年5月22日	契約金額(当初)	25,080,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年12月11日	〃 (1回変更)	25,080,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年2月14日	〃 (2回変更)	25,080,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年3月4日	〃 (3回変更)	26,393,000 円

工 期	着 工	令和5年5月22日
	完 成(当初)	令和5年12月22日
	〃 (1回変更)	令和6年3月1日
	〃 (2回変更)	令和6年3月27日
	〃 (3回変更)	令和6年3月27日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 多目的広場造成工 階段工 N= 2.0 箇所 昇降施設(スロープ)工 N= 2.0 箇所 重力式擁壁工 N= 3.0 箇所 ブロック積擁壁工 N= 1.0 箇所 縁石設置工 L= 524.6 m 立入防止柵設置工 L= 174.0 m 駐車場舗装工(路盤まで) A= 865.5 m2 歩道舗装工(路盤まで) A= 108.7 m2 園路整備工(路盤まで) A= 1,095.0 m2
第3回契約	工事等の概要(規模、延長等) 多目的広場造成工 階段工 N= 2.0 箇所 昇降施設(スロープ)工 N= 2.0 箇所 重力式擁壁工 N= 3.0 箇所 ブロック積擁壁工 N= 1.0 箇所 縁石設置工 L= 524.6 m 立入防止柵設置工 L= 174.0 m 駐車場舗装工(路盤まで) A= 865.5 m2 歩道舗装工(路盤まで) A= 108.7 m2 園路整備工(路盤まで) A= 1,095.0 m2 変更理由 当初計画では、造成工全体の土工を1工区にて計上していたが、工程会議の結果、園路等の整備にかかる本工区にて大半の土工を行った方が、施工性がよいと請負業者双方の意見があったため、一部土工を本工区にて計上したい。ブロック積擁壁の床掘時に既設排水路が確認された。流末まで排水路を敷設するために配水管及び点検柵を設置したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 松永第二地区 測量設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	6,897,000		円
契約業者名	新和技術コンサルタント(株)		

契約年月日	令和5年8月8日	契約金額(当初)	5,606,260 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月20日	〃 (1回変更)	7,175,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月8日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=780m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 測量設計 L=780m測量のみ L=370m
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	農排 川辺東部圧送管布設替工事		
場 所	南九州市 川辺町清水 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	20,284,000		円
契約業者名	(株)西商会		

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	19,910,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月13日	〃 (1回変更)	20,919,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	圧送管 φ 75 L=555m	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)	
	圧送管 φ 75 L=550m	
	変更理由 線形変更による	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	上塚送水管布設替工事5-1工区
場 所	南九州市 知覧町西元 地内
種 別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	15,752,000 円
契約業者名	(有)森口設備工業

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	15,620,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月9日	〃 (1回変更)	16,710,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 送水管HPPE φ 150L=350m 給水切替1箇所
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 349.7送水管HPPE φ 150L=350.0m 14.4接続工HIVP φ 150L=6.0m給水切 替1箇所メカベンド φ 150×45° 2個追加 変更理由 既設送水管位置が想定とずれており、接続管延長が伸びた。また、地下埋設物上越し のため、メカベンドを追加した。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	上塚送水管布設替工事5-2工区
場 所	南九州市 知覧町西元 地内
種 別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	17,567,000 円
契約業者名	(有)鶴田水道設備

契約年月日	令和5年9月5日	契約金額(当初)	17,380,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月9日	〃 (1回変更)	17,826,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月5日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 送水管HPPE φ 150L=400m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 397.8送水管HPPE φ 150L=400.0m 9.1接続工HIVP φ 150L=6.0m 220.0掘削工V=200.0m3 変更理由 地下埋設物が複数確認され、下越しするため土量の増を行った。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道下里平山線・床並橋補修工事		
場 所	南九州市川辺町神殿地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	21,611,700		円
契約業者名	(有)吉留建設		

契約年月日	令和5年9月6日	契約金額(当初)	21,450,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月9日	〃 (1回変更)	23,400,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月6日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=13.05m 幅員 W=6.75m 伸縮装置工 L=15.8m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=13.05m 幅員 W=6.75m伸縮装置工 (当初) L=15.8m (変更)L=15.8 m断面修復工 (当初) V=0.358㎡ (変更)V=0.432㎡ひび割れ注土工 (当 初) L=34.4m (変更)L=45.8mひび割れ充填工 (当初) L=17.5m (変 更)L=21.7m橋面防水工 (当初) A=76.5㎡ (変更)A=76.0㎡ 変更理由 A2橋台下流側伸縮装置部分において、滞水が見られ、伸縮装置の劣化を助長する恐 れがあるため、排水装置を新設して適切な滞水処理を図りたい。上の排水管設置工に ついて、取付金具の納期が2月20日予定であり、他工種との工程の調整を行った結 果、工期内完成が見込めないことから、工期延長を行いたい。事前調査の結果、設計 時より発生・拡大した損傷を確認したことにより、ひび割れ注土工、ひび割れ充填工を 増としたい。【低圧注土工法:11.4m増(34.4m→45.8m)、充てん工法:4.2m増(17.5m →21.7m)】事前調査の結果、設計時より発生・拡大した、うき、豆板等を確認したこと により、補修面積を増としたい。【鉄筋防錆処理無:0.004m3増(0.103m3→0.107m3)、鉄 筋防錆処理有:0.073m3増(0.252m3→0.325m3)】現地の再調査の結果、橋面と取付舗 装に段差が発生しており、車両走行時の振動による伸縮装置の劣化が懸念されること から、段差解消のために取付舗装の打ち換え工を追加したい。既設伸縮装置を撤去 した結果、下地調整コンクリートの打設が必要となることから追加し、伸縮装置の適切 な設置を図りたい。A2橋台上流側の親柱の根入れ部が露出しており、橋台への漏水 が懸念されることから、張りコンを追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	知覧城本丸跡災害復旧工事		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	21,502,800		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	21,395,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月7日	〃 (1回変更)	21,395,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年3月26日	〃 (2回変更)	21,395,000 円
第3回契約変更年月日	令和6年3月26日	〃 (3回変更)	21,395,000 円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年3月31日
	〃 (2回変更)	令和6年5月10日
	〃 (3回変更)	令和6年5月10日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) (盛土工・法面被覆工 A=393㎡), 仮設工
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 法面被覆工 土壌藻類吹付 (A=400㎡にA=55㎡を追加し, A=455㎡) 団粒構造土 壤改良剤吹付 (A=400㎡にA=55㎡を追加し, A=455㎡)
	変更理由 金額の変更を伴わない, 内容変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	知覧平和公園 サッカー場 ナイター照明設置工事		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	31,351,100		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	31,240,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月5日	〃 (1回変更)	32,712,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (1回変更)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ナイター整備工 N=3基		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) ナイター整備工 N=3基 (0)手元開閉器設置工 N=3箇所 (0) 樹木伐採工 N=1本		
	変更理由 当初計画では、照明操作盤から各照明柱に配線し、照明操作盤1箇所にて制御する予定であったが、機器のメンテナンス時に電路を解放・遮断し、人的要因による事故を防ぐため、各照明柱に手元開閉器を設けたい。現地確認の結果、照明柱付近のワシントンヤシ(H=15.0m程度)が強風時に大きく揺れていることが確認できた。強風時に樹木が照明柱に接触する恐れがあるため、樹木を伐採撤去したい。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道春向川原菌線・春木橋補修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,888,400		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	15,840,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月21日	〃 (1回変更)	15,927,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月18日
	〃 (1回変更)	令和6年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	橋長 L=11.46m, 全幅 W=5.3m ひび割れ補修工 L=9.7m 断面修復工 A=0.01m3 表面含侵工 A=93.0m2 伸縮継手取替工 L=9.1m 橋面防水工 A=48.0m2		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)		
	橋長 L=11.46m, 全幅 W=5.3m 当初 変更ひび割れ補修工 L=8.6m L=11.8mひび割れ充填工 L=1.1m L=1.5m断面修復工 V=0.010m3 V=0.019m3表面含侵工 A=93.0m2 A=93.0m2伸縮継手取替工 L=9.1m L=9.2m橋面防水工 A=48.0m2 A=48.0m2 変更理由 事前調査の結果、設計時点から工事着手までの間に発生・拡大した損傷を確認したことにより、ひび割れ注入工・充填工、断面修復工など増工を行う。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	里道整備事業 平山下地区		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,415,700		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	1,386,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月15日	〃 (1回変更)	1,424,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年2月22日
	〃 (1回変更)	令和6年2月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=83.1m, W=2.6～2.7m 取壊工 A=2.0m ² 土工 一式 舗装工 A=213.7m ²
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L=82.8m, W=2.40～2.69m土工 一式舗装工 A=216.3m ²
	変更理由 当初、既設路盤を活用して舗装する計画であったが、着工前の路盤厚確認の結果、当初想定していた厚さより薄いことが判明したことから、路盤厚をt=70mm(20mm増)とし、路盤の安定を図りたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	下大久保地区 水路復旧業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,302,300		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	2,200,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月19日	〃 (1回変更)	2,200,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年2月27日	〃 (2回変更)	2,394,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年2月19日
	〃 (1回変更)	令和6年3月8日
	〃 (2回変更)	令和6年3月8日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L型水路敷設 L=14.0m 土留め擁壁 V=2.8m ³
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L型水路敷設 L=14.0m土留め擁壁 V=4.6m ³ 張コンクリート A=15.5m ² 変更理由 ・埋戻土への雨水浸透防止のため埋戻部分に張コンクリートを追加した。・工事後に水路側壁として再利用予定であった既設水路側壁が床掘側へ傾いているため 新たな擁壁を設置し水路側壁を補強した。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	顥娃運動公園 多目的広場 張芝工事		
場 所	南九州市 顥娃町 牧之内 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	3,819,200		円
契約業者名	(有)有村植樹園		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	3,734,500 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月26日	〃 (1回変更)	3,592,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (1回変更)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 芝生敷設工 A= 1194.5 m2
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 芝生敷設工 A= 1194.5 m2目土 山砂→海砂(除塩)
	変更理由 当初計画では、芝生の目砂を山砂で計上していたが、請負業者から安価な海砂(除塩しており芝生には影響なし)で提案があったことから差額分を減額としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	南九州市子育て交流館園庭整備工事		
場 所	南九州市 川辺町 平山 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	6,116,000		円
契約業者名	(有)鯨坂緑地建設		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	5,940,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月26日	〃 (1回変更)	6,166,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (1回変更)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 園庭整備工 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 園庭整備工 一式 芝生敷設工 A=305.2m2 → 400.0m2 コンクリート舗装工 A=70.0m2 → 20.5m2 張りコンクリート工 A=0.0m → 19.5m2 変更理由 事業運営受託者と協議の結果、子育て交流館は自然と触れ合うことができる保育を目指しており、園庭はこどもたちが裸足でも遊べるよう、コンクリート舗装は、必要最小限とし、芝生部分を広く確保するよう左記のとおり数量を変更したい。園庭には外周部に既設のフェンスが設置されている。フェンスの下は露地となっており、除草が必要となる。既設フェンスの下部に張りコンクリートを施し、維持管理軽減を図りたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	菊永配水管外布設替工事		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内外		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	3,234,000		円
契約業者名	(有)田代水道		

契約年月日	令和5年11月10日	契約金額(当初)	3,190,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月2日	〃 (1回変更)	3,417,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月10日
	完 成(当初)	令和6年2月20日
	〃 (1回変更)	令和6年2月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設(φ 50～φ 30)L=42.7m 送水管布設(φ 100)L=4.7m	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 40.1配水管布設(φ 50～φ 30)L=42.7m 17.0送水管布設(φ 100)L=4.7m	
	変更理由 現地再調査の結果、ドレーン管を接続予定の側溝流末が畑地へ接続されていたため、水源地の敷地排水用の側溝へ接続するため	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	市道松永加治佐線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	4,208,600		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	4,125,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月13日	〃 (1回変更)	4,213,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (1回変更)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 概算数量発注方式 アスファルト舗装工 L=125m W=4.9m A=610m2
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 概算数量発注方式アスファルト舗装工 L=129m W=4.8～4.9m A=634m2
	変更理由 概算数量発注工事の精算による。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	市道大隣登立線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,928,100		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和5年11月13日	契約金額(当初)	3,839,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月16日	〃 (1回変更)	3,839,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年11月13日
	完 成(当初)	令和6年3月19日
	〃 (1回変更)	令和6年3月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 (92.0) (3.5～5.5) (410.0) As舗装工 L=91.7m, W=3.5～5.3m, A=403.0㎡
	変更理由 着工前測量結果に基づき、アスファルト舗装の面積を403.0㎡(7.0㎡減)に変更とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	牧之内団地舗装工事(Ⅳ期)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	8,611,900		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和5年12月1日	契約金額(当初)	8,525,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月22日	〃 (1回変更)	7,953,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月1日
	完 成(当初)	令和6年2月28日
	〃 (1回変更)	令和6年2月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 外構工事 駐車場舗装工 As舗装 A=432㎡, Co舗装 A=221㎡, フェンス工 L=92m		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 外構工事 (432) (221) (92) 駐車場舗装工 As 舗装 A=416㎡, Co舗装 A=173㎡, フェンス工 L=86m 変更理由 着工前測量及び現地立会の結果による数量変更。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	熊ヶ谷牧場 配水管布設工事		
場 所	南九州市 顚娃町 牧之内 地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	2,354,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	2,299,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月14日	〃 (1回変更)	2,600,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月8日
	〃 (1回変更)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工事 一式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工事 一式 HIVPΦ25布設工 L=7.4m → 14.2m 立水栓設置工 N=0箇所 → 1箇所 水道メーター設置工 N=0箇所 → 2箇所 変更理由 施工箇所である熊ヶ谷牧場は、来年度より2社が借り受けて管理をすることとなった。そのため、水道メータを設置し、各者使用量に応じ、水道利用料を支払うようにするため、引込及びメータを設置したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	アグリランドえい 外灯LED改修工事		
場 所	南九州市 顚娃町 牧之内 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,268,000		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和5年12月4日	契約金額(当初)	4,081,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月14日	〃 (1回変更)	4,393,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月4日
	完 成(当初)	令和6年3月8日
	〃 (1回変更)	令和6年3月8日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 外灯改修工 N=11基		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 外灯改修工 N=11基 (0)自動点滅器取替工 N=4箇所 (50.0)配管・配線工 L=73.0m		
	変更理由 現地確認の結果、管理棟駐車場部及び焼肉レストランの外灯の自動点滅器が作動していないことが確認されたため、自動点滅器の取替を4箇所計上したい。移設分の外灯の位置を、アグリランドえいの貸付予定者と協議をしたところ、配管・配線工が73.0mとなったため、変更計上したい。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	知覧庁舎東別館屋外階段及び本館会議室等修繕		
場 所	南九州市知覧町郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,370,500		円
契約業者名	(有)阿野山建工		

契約年月日	令和5年12月21日	契約金額(当初)	2,365,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月8日	〃 (1回変更)	2,365,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月21日
	完 成(当初)	令和6年2月22日
	〃 (1回変更)	令和6年2月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 屋外階段修繕 1式 会議室等天井修繕 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 屋外階段修繕 1式会議室等天井修繕 1式 変更理由 防水工事 1式 追加その他工事 1式 追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道後岳線2工区(舗装)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	16,786,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年12月28日	契約金額(当初)	16,610,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年2月16日	〃 (1回変更)	18,453,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年12月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年3月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=223.5m W=7.5m 表層工A=2040㎡ 路盤工A=2000㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) L=240.0m W=7.5m表層工A=2099㎡路盤工A=2009㎡排水工L=15.0m路側工L=19.0 m
	変更理由 道路構造令に基づく規定幅員を確保するための施工延長の増

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	岩屋公園 送電線更新工事		
場 所	南九州市 川辺町 清水 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	4,004,000		円
契約業者名	岡元電設(株)		

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	4,004,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月27日	〃 (1回変更)	4,004,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和7年3月14日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	送電線更新工 L=300m
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	送電線更新工 L=300m 変更理由 本工区は、当初から繰越予定であったこと、および高圧ケーブルの全国的な資材不足による納期末定のため、工期を381日間(350日間延長)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	農業水路等長寿命化・防災減災事業 垣添揚水機場地区		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	8,404,000		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	8,250,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月22日	〃 (1回変更)	8,250,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年9月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	揚水機場 電気設備改修工事 一式 付帯設備改修工事 一式		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)		
	揚水機場 電気設備改修工事 一式 付帯設備改修工事 一式 変更理由		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	5災 農業用施設災害復旧事業 神殿中服良地区
場 所	南九州市川辺町神殿地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	3,168,000 円
契約業者名	(株)加覧組

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	3,168,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月22日	〃 (1回変更)	3,168,000 円
第2回契約変更年月日	令和6年5月21日	〃 (2回変更)	4,048,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年5月31日
	〃 (2回変更)	令和6年5月31日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧延長 L=12.0m ブロック積工 A=24㎡
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧延長 L=12.0mブロック積工 A=24㎡仮設道路工 L=19.0m掛樋工 L=10.0m 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-4工区(擁壁)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,809,200		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和6年2月28日	契約金額(当初)	15,620,000 円
第1回契約変更年月日	令和6年3月8日	〃 (1回変更)	15,620,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年2月28日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (1回変更)	令和6年7月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工 L=77.0m(L型擁壁 H=1.0m～2.5m)
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 擁壁工 L=77.0m(L型擁壁 H=1.0m～2.5m)
	変更理由 工事工程について再検討した結果(標準工期参考)による工期延長。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	土木積算システム及び土木CADシステム賃貸借【長期継続契約】		
場 所	南九州市役所各庁舎		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)JECC		

契約年月日	令和6年2月26日	契約金額(当初)	(月額)152,680 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年4月1日
	完 成(当初)	令和11年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

専門業者の中から選定。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 土木積算システム(9台)及び土木CADシステム(12台)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和6年2月15日

工事等の名称	土木積算システム及び土木CADシステム保守業務委託【長期継続契約】		
場 所	南九州市各庁舎内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	(年額) 883,300		円
契約業者名	(株)リサーチアンドソリューション		

契約年月日	令和6年2月26日	契約金額(当初)	(年額)883,300 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和6年4月1日
	完 成(当初)	令和11年3月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

本システムは、メーカー独自の機能性・データ保存形態を有しており、不測の事態が発生した時に、設計業務に多大な支障が出ることが予想されるため、システム開発者である同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 土木積算システム及び土木CADシステムの賃貸借に付随する保守管理
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由