

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道小原霜出線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,681,900		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和5年6月6日	契約金額(当初)	1,661,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月12日	〃 (1回変更)	1,881,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月6日
	完 成(当初)	令和5年10月20日
	〃 (1回変更)	令和5年10月20日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	オーバーレイ工(t=3cm)L=73.5m W=4.1~10.0m A=474㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	(〃) (4.1~10.0) (474)オーバーレイ工(t=3cm)L=73.5m W=3.6~10.0m A=463㎡ 変更理由 起終点をオーバーレイで摺り付けた場合、摺り付け部の厚さが薄く今後剥がれる恐れがあるため、起終点部をオーバーレイ工から舗装打ち換え工に変更とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 勢面野橋外2橋補修設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町上山田地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	19,068,500		円
契約業者名	(株)国土技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和5年6月5日	契約金額(当初)	15,254,800 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月17日	〃 (1回変更)	14,066,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月5日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和5年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁補修設計 N=3橋 勢面野橋, 新二反田橋, 鶴田橋	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁補修設計 N=3橋勢面野橋, 新二反田橋, 鶴田橋	
	変更理由 勢面野橋及び新二反田橋の復元設計及び主桁応力度照査の廃止。勢面野橋及び新二反田橋の下部工が無筋構造物だったことによる試験方法と試験回数 of 更生。新二反田橋の仮設工法検討及び中間協議回数の追加。	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 川口橋外2橋補修設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町小野地内外		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	25,731,200		円
契約業者名	中央テクノ(株)		

契約年月日	令和5年6月5日	契約金額(当初)	20,584,960 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月23日	〃 (1回変更)	21,615,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月5日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁補修設計 N=3橋 川口橋, 川口橋歩道橋, 上大渡橋
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 橋梁補修設計 N=3橋川口橋川口橋歩道橋上大渡橋
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	松山小学校既存施設バリアフリー化工事		
場 所	南九州市知覧町塩屋地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	32,605,100		円
契約業者名	(株)田川組		

契約年月日	令和5年6月8日	契約金額(当初)	31,570,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月16日	〃 (1回変更)	31,762,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月8日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和5年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 校舎及び屋内運動場多目的トイレ設置工事 1式 スロープ設置工事 1式		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 校舎及び屋内運動場多目的トイレ設置工事 1式 スロープ設置工事 1式		
	変更理由 躯体寸法変更による数量変更 1式 更正工事内容変更による数量変更 1式 更正 内部工事(EXP.jカバー取付) 5.9m 追加		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	宮脇小学校既存施設バリアフリー化工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	11,471,900		円
契約業者名	(有)平川工務店		

契約年月日	令和5年6月8日	契約金額(当初)	11,385,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月16日	〃 (1回変更)	12,322,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月8日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和5年11月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 屋内運動場多目的トイレ設置工事 1式 スロープ設置工事 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 屋内運動場多目的トイレ設置工事 1式 スロープ設置工事 1式 変更理由 給食コンテナ室スロープ設置 1式 追加コンクリート舗装 1式 更正工期変更10日日間 延長

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道中村下門線配水管布設工事
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内
種 別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	4,532,000 円
契約業者名	(有)イセチ設備工業

契約年月日	令和5年6月26日	契約金額(当初)	4,400,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月12日	〃 (1回変更)	4,400,000 円
第2回契約変更年月日	令和5年11月2日	〃 (2回変更)	5,040,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月26日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和5年11月30日
	〃 (2回変更)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管布設 φ75 L=159.0m
第 2 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)
	配水管布設 φ75 L=159.0m 変更理由 角度調整のためメカバンドの追加、及び給水切替工を1箇所追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道本門小河路線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,957,800		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和5年6月27日	契約金額(当初)	3,938,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月12日	〃 (1回変更)	4,082,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月27日
	完 成(当初)	令和5年11月10日
	〃 (1回変更)	令和5年11月10日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装打換え工 L=150.0m, W=2.9～11.6m, A=609.0㎡
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (〃) (〃) (609.0)舗装打換え工 L=150.0m, W=2.9～11.6m, A=617.0㎡
	変更理由 丁張立会時に、左側の路肩の通りをよくするため、各測点の幅員を変更とし、アスファルト舗装工617.0㎡(11.0㎡増)とする。また、アスファルト殻の厚みが当初設計よりも厚かったため、殻運搬・産業廃棄物受入料を37.0㎡に変更とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	別府小学校長寿命化改修工事実施設計業務委託		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	建築関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	7,685,099		円
契約業者名	(有)三島建築設計事務所		

契約年月日	令和5年6月26日	契約金額(当初)	6,149,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月16日	〃 (1回変更)	9,117,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月26日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和6年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 校舎内外部長寿命化改修工事実施設計業務 1式 仮設校舎(400㎡程度)実施設計業務 1式 屋内運動場外部改修及びバリアフリー化工事実施設計業務 1式 地質調査業務 1式	
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 校舎内外部長寿命化改修工事実施設計業務 1式 仮設校舎(400㎡程度)実施設計業務 1式 屋内運動場外部改修及びバリアフリー化工事実施設計業務 1式 地質調査業務 1式	
	変更理由 屋内運動場屋根改修工事実施設計業務 1式 追加特別教室棟改修実施設計業務 1式 追加外構工事実施設計業務 1式 追加工期変更 92日間延長	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	勝目小学校既存施設バリアフリー化工事		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	19,383,100		円
契約業者名	(有)松菫工務店		

契約年月日	令和5年6月28日	契約金額(当初)	18,810,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月16日	〃 (1回変更)	19,633,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年6月28日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和5年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	校舎及び屋内運動場多目的トイレ設置工事 1式 スロープ設置工事 1式		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等)		
	校舎及び屋内運動場多目的トイレ設置工事 1式スロープ設置工事 1式		
	変更理由 外構工事(目隠しフェンス) 5.4m 追加		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道石垣只角線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,495,800		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年7月18日	契約金額(当初)	3,432,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月11日	〃 (1回変更)	4,403,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月18日
	完 成(当初)	令和5年12月1日
	〃 (1回変更)	令和5年12月1日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) AS舗装工(オーバーレイt=3cm)L=196m W=4.6～5.1m A=964m2
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (t=3.6cm) (5.4m) (1058)AS舗装工(オーバーレイt=3cm)L=196m W=4.6～5.1m A=964m2区画線工(外側線) L=400m (追加)土工 V=1.6m3
	変更理由 着工前測量結果による増。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道平山古殿線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町野間地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	5,241,500		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和5年7月18日	契約金額(当初)	5,192,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月16日	〃 (1回変更)	5,288,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年7月18日
	完 成(当初)	令和5年12月7日
	〃 (1回変更)	令和5年12月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 落蓋側溝設置工 縦断用300*300 L=50.0m 横断用300*300 L=10.0m		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (〃) (〃)落蓋側溝設置工 縦断用300*300 L=50.0m 横断用 300*300 L=10.0m		
	変更理由 既設側溝取壊し及び床掘り時に、側溝の基礎コンクリートが施工されており、計画高に影響するためCo殻(無筋)の取壊し・処分を追加とする。		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道三俣線道路交通安全施設整備工事(側溝)		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,651,900		円
契約業者名	(有)雪丸工業		

契約年月日	令和5年8月9日	契約金額(当初)	4,631,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月20日	〃 (1回変更)	4,910,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年8月9日
	完 成(当初)	令和5年12月15日
	〃 (1回変更)	令和5年12月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) AS舗装工(打換え4cm) L=62m W=4.5～5.3m A=312㎡ 張コンクリート工 A=56㎡ 防護柵設置工 L=50m 排水工(落蓋側溝) L=24m		
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) (309.0) AS舗装工(打換え4cm) L=62m W=4.5～5.3m A=312㎡ (55.0) (29) 張コンクリート工 A=56.0㎡ 防護柵設置工 L=50m 排水工(落蓋側溝) L=24m 変更理由 着工前測量による変更		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	ふれあい直売所改修工事		
場 所	南九州市颯娃町別府 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,750,100		円
契約業者名	(有)赤崎建設		

契約年月日	令和5年9月4日	契約金額(当初)	1,738,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年10月16日	〃 (1回変更)	1,965,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年9月4日
	完 成(当初)	令和5年10月31日
	〃 (1回変更)	令和5年10月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 店舗増築(5.18㎡) 1式 ポーチ改修 1式
第 1 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 店舗増築(5.18㎡) 1式ポーチ改修 1式 変更理由 アルミサッシ取替工 1式追加増築部造作棚取替工 1式追加

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	清水磨崖仏大五輪塔等傾斜測量及び経年変動データ整理業務委託		
場 所	南九州市川辺町清水地内(清水磨崖仏)		
種 別	測量		
予定価格 (消費税を含む)	1,088,000		円
契約業者名	大福コンサルタント(株)		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	979,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 傾斜角度の定点測量及び経年変動データ整理
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	知覧城本丸跡災害復旧工事		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	21,502,800		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	21,395,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) (盛土工・法面被覆工 A=393㎡), 仮設工
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	川辺東部処理場キュービクル取替工事		
場 所	南九州市川辺町野間地内(川辺東部処理場内)		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	15,763,000		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	15,455,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)		
	屋外キュービクル(2面体)L1800×W2100×H2450 1基 油入自冷式高効率変圧器 3φ 60Hz 75kva 6.6kv/210V 1台 油入自冷式普通率変圧器 1φ 60Hz 5kva 210V/105V 1台 油入式低圧進相コンデンサ 3φ 60Hz 10.6/12.8kvar 220V 2台		
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)		
	変更理由		

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	林業専用道辨才天線開設工事5-1		
場 所	南九州市知覧町永里地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	49,971,900		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	48,840,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長 L=311m(W=3.6m)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	知覧平和公園 サッカー場 ナイター照明設置工事		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	31,351,100		円
契約業者名	相和電気(株)南薩営業所		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	31,240,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	ナイター整備工 N=3基
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	ウッドタウン知覧公営住宅(単身用)屋根及び外壁改修工事		
場 所	南九州市知覧町 郡 地内		
種 別	建築一式		
予定価格 (消費税を含む)	13,970,000		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	13,750,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和5年12月28日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 木造平屋建て 1棟3戸×4棟(1号～12号) 各棟屋根・外壁塗装改修工事 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道高田大久保線 測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町本別府地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	19,426,000		円
契約業者名	中央テクノ(株)		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	15,753,870 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=20.0点 現地測量 A= 0.05km2 路線測量 L= 1.0km 道路詳細設計 L= 1.0km 地質調査 N=5.0箇所	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道永田原田線測量設計業務委託		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	24,139,500		円
契約業者名	(株)国土技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	19,562,510 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 4級基準点測量N=30点 現地測量A=0.1km ² 路線測量L=1.0km 道路詳細設計L=1.0km 平面交差点詳細設計N=1箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線(西元工区)測量 設計業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	土木関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	18,788,000		円
契約業者名	(株)アジア技術コンサルタンツ		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	15,230,710 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年3月25日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 基準点測量 N=20点 現地測量 A=0.05km ² 路線測量 L=1.0km 道路詳細設計 L=1.0km 地質調査 N=5箇所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道小原霜出線工損事後調査業務委託		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	補償関係建設コンサルタント		
予定価格 (消費税を含む)	1,793,000		円
契約業者名	(株)アルファ企画		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	1,434,400 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年1月22日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	工損事後調査・算定 N=1棟
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道二ツ山線・佐々尾橋補修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	49,069,900		円
契約業者名	(株)倉村組		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	48,400,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=12.47m, 全幅 W=6.25m ひび割れ補修工 L=26.55m 断面修復工 A=0.28m3 表面含侵工 A=159.0m2 伸縮継手取替工 L=11.1m 防護柵取替工 L=28.0m 支承取替工 N=6.0基 床版防水工 A=48.0m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道天神平田線・神菌橋補修工事		
場 所	南九州市川辺町下山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	36,839,000		円
契約業者名	桑畑建設(株)		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	36,630,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 橋長 L=31.0m,全幅 W=3.6m 断面修復工 N=1式 塗替塗装工 A=125.4㎡ 当て板補修工 N=5箇所 表面含浸工 A=33.3㎡ 伸縮装置工 L=9.0m 橋面防水工 A=90.6㎡ 仮設工 A=104.4㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	道路メンテナンス事業 市道春向川原菌線・春木橋補修工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	15,888,400		円
契約業者名	(株)上窪組		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	15,840,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月18日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)	
	橋長 L=11.46m, 全幅 W=5.3m ひび割れ補修工 L=9.7m 断面修復工 A=0.01m3 表面含侵工 A=93.0m2 伸縮継手取替工 L=9.1m 橋面防水工 A=48.0m2	
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)	
	変更理由	

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	里道整備事業 平山下地区		
場 所	南九州市川辺町平山地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	1,415,700		円
契約業者名	(有)セイコウ建設		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	1,386,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年2月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L=83.1m, W=2.6～2.7m 取壊工 V=2.0m2 土工 一式 舗装工 V=213.7m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	南九州市道路反射鏡設置工事(交通安全)		
場 所	南九州市知覧町郡地内外		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	1,816,100		円
契約業者名	(株)カーネギー産業		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	1,632,486 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年2月5日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	交通安全施設工 道路反射鏡設置工 知覧地域 N=2基(堤之原, 川床) 川辺地域 N=2基(平山六丁, 原田) 顚娃地域 N=4基(上浏, 下大久保, 東馬渡, 栗ヶ窪)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道中津町馬渡線外維持工事(交通安全)		
場 所	南九州市川辺町平山地内外		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	4,418,700		円
契約業者名	(有)有重工務店		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	4,400,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年2月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ○市道中津町馬渡線 L=40.0m 嵩上げ工 L=39.0m, 張りコンクリート工 A=32.0㎡, 防護柵工 L=37.0m ○市道野崎中福良線 転落防止柵工 L=74.0m, 張りコンクリート工 A=76.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道加治佐高吉線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市颯娃町上別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,165,800		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	3,080,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年3月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 アスファルト舗装工 L=100.0m W=4.7m A=470m2 区画線工 L=200m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道浮辺校区公民館線道路交通安全施設整備工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町東別府地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,386,900		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年10月4日	契約金額(当初)	3,355,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月4日
	完 成(当初)	令和6年2月16日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 As舗装工(オーバーレイ t=3cm) L=200m, W=3.1~5.8m, A=804.2㎡ 張りコンクリート工(t=5cm) A=60.5m2 , すりつけ舗装工(オーバーレイ(t=3cm)) A=19.6m2, 取付As舗装工(オーバーレイ(t=3cm)) A=46.3m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	準用河川西野川維持工事(寄洲除去)		
場 所	南九州市知覧町厚地地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	3,098,700		円
契約業者名	(有)前原建設		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	2,970,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 河川土工(寄洲除去)L=400m V=400m3
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	準用河川中福良川維持工事(寄洲除去)		
場 所	南九州市川辺町神殿地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,040,500		円
契約業者名	(株) 沢津橋造園		

契約年月日	令和5年10月3日	契約金額(当初)	2,035,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月3日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注】 河川土工(寄洲除去)L=140m V=252m3
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道新町5号線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,642,300		円
契約業者名	(有)前田工務店		

契約年月日	令和5年10月2日	契約金額(当初)	1,595,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月2日
	完 成(当初)	令和6年2月16日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) R型横断暗渠設置 L=7.2m 舗装復旧工A=27.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道小原上線維持工事(側溝)		
場 所	南九州市川辺町上山田地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	1,127,500		円
契約業者名	(有)松菌工務店		

契約年月日	令和5年10月6日	契約金額(当初)	1,045,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月6日
	完 成(当初)	令和6年2月7日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 排水構造物工(組合せガッター) L=25.0m 法面工 A=14.0㎡ 舗装工 A=51.0㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	颯娃浄楽苑No1・2号炉誘引排風機ベルマウス取替修繕		
場 所	南九州颯娃町御領5000番地(颯娃浄楽苑)		
種 別	機械器具設置		
予定価格 (消費税を含む)	2,673,000		円
契約業者名	富士建設工業(株)		

契約年月日	令和5年10月20日	契約金額(当初)	2,365,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月20日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 誘引排風機ベルマウス修繕業務一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	知覧茶看板補修業務委託		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	業務委託		
予定価格 (消費税を含む)	819,000		円
契約業者名	シンドメ工房		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	814,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年1月31日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

業務実績のある市内の専門業者を選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 看板補修 2カ所
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	「南九州市文化財保存活用地域計画」印刷製本		
場 所	南九州市知覧町郡17880番地 ミュージアム知覧		
種 別	物品		
予定価格 (消費税を含む)	非公表		円
契約業者名	(株)イースト朝日		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	1,016,400 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年2月29日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 300部
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	下大久保地区 水路復旧業務委託		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	2,302,300		円
契約業者名	(有)西村工務店		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	2,200,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年2月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) L型水路敷設 L=14.0m 土留め擁壁 V=2.8m3
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	かごしまの農業未来創造支援事業 清水地区		
場 所	南九州市川辺町清水地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	7,645,000		円
契約業者名	森田建設(株)		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	7,568,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	用水路工 U型側溝(KD600) L=84.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	基幹水利施設管理事業 西部第2地区 5-3工区 直流電源盤更新工事		
場 所	南九州市颯娃町郡地内		
種 別	電気		
予定価格 (消費税を含む)	10,439,000		円
契約業者名	(有)永照電気		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	10,395,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 直流電源盤撤去・据付 N=1台
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	川辺広域農道舗装補修工事		
場 所	南九州市川辺町平山地内 外		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	9,813,100		円
契約業者名	(株)加覧組		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	9,614,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 広域農道川辺2号線 舗装工 A=589m ² (L=85.0m・W=6.00m～7.25m) 小野平山線 舗装工 A=165m ² (L=45.0m・W=3.00m～4.00m)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R5-1工区(盛土)		
場 所	南九州市知覧町郡地内		
種 別	土木一式		
予定価格 (消費税を含む)	23,685,200		円
契約業者名	(株)堀之内建設		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	23,320,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=12245m3 撤去工 N=1式 防災施設工 N=1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	市道西垂水公民館南線維持工事(舗装)		
場 所	南九州市知覧町西元地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	3,447,400		円
契約業者名	(有)西垂水産業建設		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	3,355,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月6日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 As舗装工(t=4cm)L=90m, W=3.2~4.35m, A=359.5㎡
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	川辺東部処理場No.1上澄水排出装置整備工事
場 所	南九州市川辺町野間地内
種 別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	4,290,000 円
契約業者名	(株)西原環境九州支店

契約年月日	令和5年10月19日	契約金額(当初)	4,070,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月20日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

当該処理場の上澄水排出装置に係る部品取替え等の修繕には専門的な技術を要するため、既設設置業者である同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 電動シリンダー及び電動シリンダー軸受 更新
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	御領配水管布設替工事		
場 所	南九州市颯娃町御領地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	13,772,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	13,728,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管HIVP φ 100 L=100m, φ 75 L=98m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	矢越配水管布設工事		
場 所	南九州市颯娃町御領地内外		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	7,502,000		円
契約業者名	(有)イセチ設備工業		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	7,370,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月22日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管PE φ 75 L=214.0m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	春木橋配水管布設替工事		
場 所	南九州市颯娃町牧之内地内		
種 別	水道施設		
予定価格 (消費税を含む)	5,654,000		円
契約業者名	(有)安藤水道工業		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	5,632,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月13日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管PE φ 100L=21.6m
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	九玉小学校図書室・保健室空調設備取替工事		
場 所	南九州市颯娃町御領 地内		
種 別	管		
予定価格 (消費税を含む)	4,081,000		円
契約業者名	新留電機		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	3,927,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年1月19日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 空調設備取替工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	三俣教職員住宅解体工事		
場 所	南九州市颯娃町 牧之内 地内		
種 別	解体		
予定価格 (消費税を含む)	3,621,200		円
契約業者名	(有)前村建設		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	3,465,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和5年11月30日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) RC造平屋建解体 43.5㎡×2棟(2号・3号)
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	塩屋分団旧東部班ポンプ車庫解体工事
場 所	南九州市知覧町南別府地内
種 別	解体
予定価格 (消費税を含む)	799,700 円
契約業者名	(有)前山建設

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	792,000 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和5年12月8日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) ポンプ車庫解体工事 23.1㎡ ホース干し塔解体工事 1式 ホース干し場改修工事 1式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	都市公園 区画線設置工事 2工区		
場 所	南九州市 知覧町 郡 地内 外		
種 別	とび・土工・コンクリート		
予定価格 (消費税を含む)	1,045,000		円
契約業者名	(株)大隅機工		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	693,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年2月16日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等)
	区画線設置工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	顥娃運動公園 多目的広場 舗装工事		
場 所	南九州市 顥娃町 牧之内 地内		
種 別	舗装		
予定価格 (消費税を含む)	30,179,600		円
契約業者名	東建設(株)		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	29,700,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 多目的広場舗装工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	顥娃運動公園 多目的広場 張芝工事		
場 所	南九州市 顥娃町 牧之内 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	3,819,200		円
契約業者名	(有)有村植樹園		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	3,734,500 円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円
第 回契約変更年月日		// (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	// (回変更)	
	// (回変更)	
	// (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 芝生敷設工 A= 1194.5 m2
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	南九州市子育て交流館園庭整備工事		
場 所	南九州市 川辺町 平山 地内		
種 別	造園		
予定価格 (消費税を含む)	6,116,000		円
契約業者名	(有)鯨坂緑地建設		

契約年月日	令和5年10月23日	契約金額(当初)	5,940,000 円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円
第 回契約変更年月日		〃 (回変更)	円

工 期	着 工	令和5年10月23日
	完 成(当初)	令和6年3月15日
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	
	〃 (回変更)	

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 園庭整備工 一式
第 回 変 更	工事等の概要(規模、延長等) 変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日： 令和5年11月15日

工事等の名称	4災第280号仁之野下越ヶ迫線道路災害復旧工事
場 所	南九州市川辺町清水地内
種 別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	19,258,800 円
契約業者名	桑畑建設(株)

契約年月日	令和5年3月2日	契約金額(当初)	19,085,000 円
第1回契約変更年月日	令和5年3月22日	〃 (1回変更)	19,085,000 円
第2回契約変更年月日	令和5年8月21日	〃 (2回変更)	19,085,000 円
第3回契約変更年月日	令和5年10月2日	〃 (3回変更)	24,345,000 円

工 期	着 工	令和5年3月2日
	完 成(当初)	令和5年3月31日
	〃 (1回変更)	令和5年9月8日
	〃 (2回変更)	令和5年10月13日
	〃 (3回変更)	令和5年10月13日

随意契約の場合、随意契約の相手方の選定理由

--

工事等の概要及び変更理由等

当 初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=9.0m 土工 N=1.0式 擁壁工 A=61.0m ² 暗渠工 L=15.0m 舗装工 A=44.0m ² 構造物撤去工 V=25.0m ³ 排水工 L=8.0m
第 3 回 契 約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=9.0m土工 N=1.0式擁壁工 A=61.0m ² 暗渠工 L=15.0m舗装工 A=44.0m ² 構造物撤去工 V=25.0m ³ 排水工 L=8.0m 変更理由 工期の適正化に基づき工事期間を延長したい。