令和3年度　新庁舎建設検討委員会スケジュール（案）

	11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
市民説明会（市内9か所）		←→													
第7回建設検討委員会 検討内容（予定）		■機能，配置構成の整理・検討		◎			■基本構想及び基本計画(素案)について								
パブリックコメント					←→										
第8回建設検討委員会 検討内容（予定）			■パブリックコメントの結果報告					◎	※1/11～1/14の週 ■基本構想及び基本計画(案)について			■答申（案）について			
第9回建設検討委員会 検討内容（予定）									◎ ■答申について	※1/24～1/28の週					
答申										◎					
3月議会 **「南九州市の事務所の位置を定める条例」改正案上程**											◎				
策定														◎	