（参考様式２）社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成29年2月20日

計画の名称	安全で安心な長く親しまれる公園づくり			重点配分対象の該当	
計画の期間	平成26年度　～　平成28年度　（3年間）	交付対象	南九州市		

計画の目標

施設の長寿命化については，健全度判定Ｃ及びＤ判定の施設の改築・更新を中心に実施し機能保全と安全性を維持する。また，公園の安全・安心については，トイレのバリアフリー化を中心に実施するが，既に１箇所以上バリアフリー化適合トイレ等のある公園においても、利用者の多い公園についてはバリアフリー化整備を行う。総じて利用者に長く親しまれる安心で安全な人にやさしい公園づくりを目指す。
また，知覧平和公園は平成32年第72回国体のソフトボール会場に決定しており，再整備を進め国体開催に対する市民意識の高揚を図るとともに，市民の健康増進を図る。

計画の成果目標（定量的指標）

・市内都市公園における対象施設全体に対する健全度調査によるＣ及びＤ判定の施設数割合を17.8%から17.3%にする。
・市内都市公園において，バリアフリー適合トイレの設置公園の割合を16.7%から33.3%にする。
・知覧平和公園の陸上競技場，多目的球場の利用件数　401件/年（H25実績）→425件/年（H28）

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（H26当初）	中間目標値（H28末）	最終目標値（H28末）	備考
健全度調査によるＣ及びＤ判定の施設数割合　＝　Ｃ・Ｄ判定施設数　／　対象施設全体数	17.8%	17.3%	17.3%	
トイレのバリアフリー化達成率　＝　トイレのバリアフリー化適合公園数　／　対象公園数	16.7%	33.3%	33.3%	
知覧平和公園の陸上競技場，多目的球場の利用件数を測定する。	401件	－	425件	

全体事業費	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	A	B	C	D	効果促進事業費の割合 Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
	136百万円	136百万円	0百万円	0百万円	0百万円	0.0%

交付対象事業

A　基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H26	H27	H28	H29	H30	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
1-A-1	公園	一般	南九州市	直接	南九州市	南九州市公園施設長寿命化対策支援事業	諏訪運動公園における受変電施設の更新等	南九州市	━					39	－	策定済	
1-A-2	公園	一般	南九州市	直接	南九州市	南九州市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	知覧平和公園２箇所におけるトイレのバリアフリー化等	南九州市		━	━			84	－	策定済	ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化84百万円
1-A-3	公園	一般	南九州市	直接	南九州市	都市公園事業（知覧平和公園）	防球ﾈｯﾄ設置工L=120m	南九州市		━		┅	┅	13	－	策定済	
合計														136			

B　関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H26	H27	H28	H29	H30	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
合計														0			

C　効果促進事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度） H26	H27	H28	H29	H30	全体事業費（百万円）	備考
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

D　社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H26	H27	H28	H29	H30	全体事業費（百万円）	備考
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	20	6	10		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	20	6	10		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	20	6	0		
翌年度繰越額 (f)	0	0	9		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越＋不用率が10%を超えている場合その理由	－				

※　平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

（参考様式３）

計画の名称	1　安全で安心な長く親しまれる公園づくり		
計画の期間	平成26年度　～　平成28年度　（３年間）	交付対象	南九州市

- 公園長寿命化対策支援事業（1-A-1）
- 都市公園安心・安全対策緊急総合支援事業（1-A-2）
- 都市公園事業（知覧平和公園）（1-A-3）



別紙2

社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：安心で安全な長く親しまれる公園づくり

都道府県・市町村名：鹿児島県南九州市

	チェック欄
Ⅰ．目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性）	○
Ⅱ．計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性	○
Ⅲ．計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境（事業塾度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性）	○
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）	○