契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	市道和田中線道路交通安全施設整備工事(舗装)
場　　所	南九州市知覧町永里地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	4,907,100　円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	4,620,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年8月31日	〃(1回変更)	4,713,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年10月14日
	〃(1回変更)	令和8年10月14日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4㎝)L=166.0m　W=3.50m～4.20m　A=672.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工　(表層工 t=4㎝)L=166.0m　W=3.50m～4.20m　A=677.0㎡
	変更理由 ・概算数量発注工事の精算に伴う変更・着工前測量及び出来高数量に伴う変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	市道松山下菊永線維持工事(舗装)
場　　所	南九州市知覧町塩屋地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	3,215,300　　円
契約業者名	(株)堀之内建設

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	3,069,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年8月17日	〃(1回変更)	3,275,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年10月2日
	〃(1回変更)	令和8年10月2日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4㎝)L=100.0m　W=3.60m～4.50m　A=401.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工　(表層工 t=4㎝)L=110.0m　W=3.8m～4.2m　A=444.0㎡
	変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。・着工前測量及び出来高数量による変更。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	新町配水管布設替工事
場　　所	南九州市知覧町郡地内
種　　別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	2,915,000　円
契約業者名	(有)森口設備工業

契約年月日	令和8年6月2日	契約金額(当初)	2,816,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年8月21日	〃(1回変更)	2,816,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年6月2日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃(1回変更)	令和8年10月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ50 L=59.0m 給水切替 N=3箇所
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) HPPE φ50 L=59.0m給水切替 N=3箇所
	変更理由 漏水修繕等により工事着手が遅延したことによる工期の延期

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	市道仁田尾永割線道路交通安全施設整備工事(舗装)
場　　所	南九州市知覧町南別府地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	2,488,200　円
契約業者名	(有)前原建設

契約年月日	令和8年6月4日	契約金額(当初)	2,398,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年8月19日	〃(1回変更)	2,896,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年6月4日
	完 成(当初)	令和8年10月23日
	〃(1回変更)	令和8年10月23日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4㎝)L=67.0m　W=4.30m　A=334.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工　(表層工 t=4㎝)L=67.0m　W=4.0m　A=399.0㎡
	変更理由 ・概算数量発注工事の精算による。・着工前測量及び出来高数量による変更。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	市道山下獅子城線維持工事(舗装)
場　　所	南九州市頴娃町郡地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	3,889,600　円
契約業者名	(株)上窪組

契約年月日	令和8年5月26日	契約金額(当初)	3,696,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年8月5日	〃(1回変更)	4,730,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月26日
	完 成(当初)	令和8年10月13日
	〃(1回変更)	令和8年10月13日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本件に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 As舗装工(表層t=4cm)　L=130.0m　W=4.0m　A=520.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工当初As舗装工(表層t=4cm)L=130.0mW=4.0mA=520.0㎡変更As舗装工(表層t=4cm,路盤工t=10cm)L=100.0mW=3.5～4.5mA=399.0㎡
	変更理由 着工前測量及び現場立会時に、既設路盤工が薄い箇所が多く確認されたことから、路盤工(M-30 t=10cm)を399.0㎡追加したい。上の理由により路盤工を追加することから、舗装延長を100.0m(30.0m減)舗装面積を399.0㎡(121.0㎡減)に変更、路床の掘削工を60.0m3追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	河川監視システムカメラ追加設置工事
場　　所	南九州市内
種　　別	電気
予定価格 (消費税を含む)	7,139,000　　円
契約業者名	NTT西日本(株)鹿児島支店

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	7,139,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

本システムを構築した業者であり、追加工事にあたり当該工事を適正に遂行できる同社を選定。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 河川監視システムカメラ追加設置工事　一式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	川辺中学校武道館渡り廊下屋根改修工事
場　　所	南九州市川辺町田部田地内
種　　別	建築一式
予定価格 (消費税を含む)	5,907,000　円
契約業者名	(有)神薗鉄工建設

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	5,659,500 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和8年10月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 渡り廊下屋根屋根改修工事(125.2㎡)　1式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	知覧地域小学校危険遊具取替業務委託
場　　所	南九州市知覧町郡地内　外
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	4,580,400　円
契約業者名	垂水緑地建設(株)

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	4,400,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和8年12月18日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 危険遊具取替(知覧小学校・霜出小学校)　1式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	川辺地域小学校危険遊具取替業務委託
場　　所	南九州市川辺町平山地内　外
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	6,590,100　円
契約業者名	(株)沢津橋造園

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	6,270,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和9年1月15日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 危険遊具取替(川辺小学校・高田小学校・勝目小学校)　1式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	川辺小学校自動火災報知機等取替業務委託
場　　所	南九州市川辺町平山地内
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	3,407,800　　円
契約業者名	(有)オリタ電設

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	3,300,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和8年10月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 自動火災報知機取替　1式□ 放送設備基板取替　1式□ 電動式バスケットゴール基板取替　1式
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	知覧型二ツ家民家茅葺屋根修繕
場　　所	南九州市知覧町郡地内
種　　別	施設修繕
予定価格 (消費税を含む)	10,252,000　円
契約業者名	(株)堀之内建設

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	10,010,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月4日
	完 成(当初)	令和9年2月26日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 茅葺屋根修繕(全面差し茅) 195㎡
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	アドベンチャーパーク森のかわなべ新コース設置業務委託
場　　所	アドベンチャーパーク森のかわなべ(南九州市川辺町野崎8153番地1)
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	55,000,000　円
契約業者名	(株)プロジェクトアドベンチャージャパン

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	55,000,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	
	完 成(当初)	令和9年2月26日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

当該業務の設計及び施工上の経験、知識を有している同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) アドベンチャーパーク森のかわなべ新コース設置業務　一式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	団体営長寿命化・防災減災事業　前原池地区　地質調査業務委託
場　　所	南九州市頴娃町郡地内
種　　別	地質調査業務
予定価格 (消費税を含む)	4,455,000　円
契約業者名	南日本地質調査(株)

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	3,786,750 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和8年10月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) ボーリング調査 L=10m N=1本、L=5m N=1本 SW貫入試験 L=15m(3箇所)
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業　藤野原地区　測量設計業務委託
場　　所	南九州市川辺町下山田地内外
種　　別	土木関係建設コンサルタント
予定価格 (消費税を含む)	7,997,000　円
契約業者名	新和技術コンサルタント(株)

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	6,535,430 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和9年1月29日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 測量業務L=1120m 設計業務L=970m
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日: 令和8年10月21日

工事等の名称	諏訪運動公園 体育館前駐車場整備業務委託
場　　所	南九州市川辺町平山地内
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	6,782,600　円
契約業者名	(株)大坪建設

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	6,776,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和8年12月14日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本件に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 舗装工 A=797.0㎡、区画線工 L=496.0m
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	岩屋公園キャンプ場管理作業棟屋根改修工事
場　　所	南九州市川辺町清水地内
種　　別	建築一式
予定価格 (消費税を含む)	4,068,900　円
契約業者名	(有)北薗建設

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	3,850,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月4日
	完 成(当初)	令和8年10月16日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 屋根改修工事　131㎡
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	顕娃文化会館自動火災報知設備その他更新工事
場　　所	南九州市顕娃町牧之内　地内
種　　別	電気
予定価格 (消費税を含む)	4,631,000　円
契約業者名	福元電設

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	4,345,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月4日
	完 成(当初)	令和8年11月2日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 自動火災報知設備更新　1式 非常用照明設備更新　1式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	防火水槽防水改修工事
場　　所	南九州市知覧町郡　地内外
種　　別	防水
予定価格 (消費税を含む)	4,429,700　円
契約業者名	(株)大八

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	4,027,703 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和8年11月20日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 防火水槽内部防水改修　3箇所 (頴娃耳原地区、頴娃松永地区、知覧上郡地区)
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	長崎配水管拡張工事
場　　所	南九州市頴娃町郡 地内
種　　別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	32,032,000　　円
契約業者名	(有)イセチ設備工業

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	31,350,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月4日
	完 成(当初)	令和9年1月29日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工　L=348.0m(HPPEφ75)
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	顕娃・川辺地域道路交通安全施設整備工事(区画線・防護柵)
場　　所	南九州市顕娃町上別府地内外
種　　別	とび・土工・コンクリート
予定価格 (消費税を含む)	4,426,400　円
契約業者名	(株)リーチ開発

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	3,942,073 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月4日
	完 成(当初)	令和8年12月8日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 区画線工　L=2,278m　防護柵工　L=60.0m
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日：　　令和8年10月21日

工事等の名称	市道青戸西3号線維持工事(局部改良)
場　　所	南九州市頴娃町上別府地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	8,401,800　円
契約業者名	(有)前村建設

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	7,645,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月4日
	完 成(当初)	令和9年1月8日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 局部改良　L=49.0m 　土工 N=1.0式　排水構造物工(W300)L=49.0m 　擁壁工(H=800～1000) L=25.0m　舗装工 A=221.0㎡
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	市道熊ヶ谷下線維持工事(暗渠)
場　　所	南九州市頴娃町牧之内地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	8,144,400　円
契約業者名	(有)平川工務店

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	7,975,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月4日
	完 成(当初)	令和9年2月25日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) ・土工　N=1式 ・暗渠工(高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管Φ1500mm:砕石基礎) L=10.0m ・舗装工(As表層工t=4.0cm、上層・下層t=10.0cm) A=40.0m2 ・擁壁工(H=2.0m,L=2.5m) N=2箇所 ・防護柵工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) L=10.0m ・排水工(300U型側溝)布設替 L=5.0m
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	市道永田高田線舗装工事(R7-3)
場　　所	南九州市川辺町永田地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	37,107,400　円
契約業者名	(株)加覧組

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	33,219,830 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和9年2月24日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 延長L=300m　幅員W=6.55m 舗装工A=1970㎡
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業　市道遠見ヶ尾君野線R7-2(改良)
場　　所	南九州市川辺町上山田地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	17,899,200　　円
契約業者名	森田建設(株)

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	16,830,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和9年2月4日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長　L=42.0m 土工　　N=1.0式　ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積 A=88.0m2 暗渠工　　L=18.0m　側溝工　　L=7.0m
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	7災第572号本別府高田線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市川辺町高田地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	25,088,800　　円
契約業者名	(株)大坪建設

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	22,516,968 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和9年2月17日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=59.9m、幅員 W=8.0m (1工区44.4m、2工区15.5m) コンクリートブロック積A=141m2　小口止工 V=3m3 締切排水工 N=2箇所　舗装工 A=38m2 大型土のう工 N=51袋
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	7災第578号利友ダム線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市知覧町永里地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	17,386,600　　円
契約業者名	(株)堀之内建設

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	17,160,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和9年2月5日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=13.0m,幅員W=3.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=55m2　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中建込)　L=13m 小口止工　V=3m3　　As舗装版取壊　A=4m2 雑工(石積工)　A=72m2　　ｱｽｶｰﾌﾞ　L=10m As舗装工　A=7m2　　工事用道路　L=110m 張芝工　A=90m2 雑工(張芝) A=50m2
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	7災第579号中福良林川線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市知覧町永里地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	10,653,500　円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	10,120,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和9年1月20日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=16.0m,幅員W=3.2m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=75m2　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中建込)　L=16m 小口止工　V=3m3　　As舗装版取壊　A=4m2 雑工(石積工)　A=17m2　　ｱｽｶｰﾌﾞ　L=20m As舗装工　A=15m2 張芝工　A=20m2 雑工(張芝) A=8m2
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	7災第486号桑代小田代線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市知覧町永里地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	5,812,400　　円
契約業者名	(有)塗木開発

契約年月日	令和8年8月3日	契約金額(当初)	5,412,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月3日
	完 成(当初)	令和8年12月18日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=13.0m、幅員W=4.2m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=31m2　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ｺﾝ建込)　L=13m 小口止工　V=1m3　作業残土処理工　V=40m3 雑工(石積工)　A=10m2　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中建込)撤去 L=10m L型側溝　L=13m　As舗装版取壊工　A=7m2 As舗装工　A=7m2
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	学校給食センター全自動洗濯乾燥機購入
場　　所	南九州市立学校給食センター
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　　円
契約業者名	(株)EMS販売

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	5,060,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月4日
	完 成(当初)	令和8年8月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

設置からメンテナンスまで対応できる者から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 全自動洗濯乾燥機　2台(洗濯容量25kg・乾燥容量15kg以上のもの)
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	学校給食センター給食配送車賃貸借【債務負担行為】
場　　所	南九州市立学校給食センター
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　　円
契約業者名	(有)シモイデ車両

契約年月日	令和8年8月4日	契約金額(当初)	5,322,240 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月1日
	完 成(当初)	令和11年4月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

現在使用している車両を使用するため、他業者による対応は不可。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 普通貨物車(バン)最大積載量2トン 2台(32月リース)
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業 小原地区 繰7-1工区
場　　所	南九州市南九州市頴娃町別府地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	9,537,000　円
契約業者名	(有)西村工務店

契約年月日	令和8年8月20日	契約金額(当初)	9,130,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月20日
	完 成(当初)	令和8年10月23日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 農道改良工L=70.0m W=3.5m 路盤工A=244m2・排水路工L=74.7m・流末水路工L=13m
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	かごしまの農業未来創造支援事業　松永地区
場　　所	南九州市頴娃町別府地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	6,633,000　円
契約業者名	(有)伊瀬知土木

契約年月日	令和8年8月20日	契約金額(当初)	6,490,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月20日
	完 成(当初)	令和9年1月21日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 道路改良工　L=111.35m　W=3.5m 土工　V=260m3　路盤工　A=350m2 暗渠排水工(R型暗渠400型)　L=8.0m
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	(仮称)別府分団拠点施設新築工事
場　　所	南九州市頴娃町別府　地内
種　　別	建築一式
予定価格 (消費税を含む)	118,030,000　円
契約業者名	(株)倉村組

契約年月日	令和8年8月25日	契約金額(当初)	116,600,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月25日
	完 成(当初)	令和9年3月12日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 消防分団拠点施設新築工事　1棟 鉄骨造平屋建て 延床面積258.40㎡ 外構工事　1式
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日：　　令和8年10月21日

工事等の名称	7災第485号本別府高田線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市川辺町高田地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	8,291,800　円
契約業者名	(株)菊永建設

契約年月日	令和8年8月27日	契約金額(当初)	8,250,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月27日
	完 成(当初)	令和9年2月5日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本件に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=19.0m、幅員W=8.0m コンクリートブロック積A=45m2、平張ブロック工 A=32m2 小口止工 V=1m3、舗装工 A=10m2
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	庁舎間文書集配業務委託【長期継続契約】
場　　所	南九州市内
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	(月額)346,500　　円
契約業者名	南九州福山通運(株)

契約年月日	令和8年8月28日	契約金額(当初)	(月額)346,500 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年10月1日
	完 成(当初)	令和11年9月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

業務実績のある県内の専門業者

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 各庁舎文書集配業務　一式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	新地方公会計制度関係書類作成支援業務委託
場　　所	南九州市役所
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	2,734,600　円
契約業者名	(株)ぎょうせい九州支社

契約年月日	令和8年8月27日	契約金額(当初)	2,734,600 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月26日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

同社は全国多くの自治体に対し各種コンサルティング業務を提供しており、実績・ノウハウを豊富に有している業者であり、平成28年度から本業務を同社へ委託しており、本市のシステムや財政状況を把握しているため。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 新地方公会計制度関係書類作成支援業務
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	水道検針用ハンディタブレット購入
場　　所	南九州市役所　建設水道課
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　　円
契約業者名	(株)南日本情報処理センター

契約年月日	令和8年8月26日	契約金額(当初)	10,230,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月26日
	完 成(当初)	令和8年12月28日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

今回導入する機器は、総合行政システム(NewTRY-Ⅳ))の上下水道料金とのデータ連携に標準対応しており、開発元で双方のシステムを熟知した同社が安全かつ確実な導入作業を行えるため選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 水道検針用ハンディタブレット(モバイルプリンタ含む)　20台
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	トラクター・モア部品取替修繕
場　　所	南九州市内
種　　別	施設修繕
予定価格 (消費税を含む)	1,320,000　　円
契約業者名	(株)南九州沖縄クボタ知覧営業所

契約年月日	令和8年8月26日	契約金額(当初)	990,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月26日
	完 成(当初)	令和9年3月19日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

入札を実施したが2者以上の参加がなく不調となったため、本件に対応できる同社を選定するもの。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) モアドッキングフレーム・メインアーム交換 N＝1式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	西木場第1水源地濁度計設置工事
場　　所	南九州市川辺町上山田地内
種　　別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	3,036,000　円
契約業者名	(株)明興テクノス

契約年月日	令和8年8月27日	契約金額(当初)	2,937,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年8月27日
	完 成(当初)	令和8年10月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

県内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 濁度計・制御盤改造・非常通報警報・電気工事　一式
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	7災　223-1003　農業用施設災害復旧事業　麓大見道地区
場　　所	南九州市頴娃町郡地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	7,711,000　円
契約業者名	(有)西村工務店

契約年月日	令和7年11月10日	契約金額(当初)	7,590,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月10日	〃(1回変更)	7,590,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年3月25日	〃(2回変更)	14,010,000 円
第3回契約変更年月日	令和8年6月12日	〃(3回変更)	14,010,000 円

工期	着 工	令和7年11月10日
	完 成(当初)	令和8年3月13日
	〃(1回変更)	令和8年3月31日
	〃(2回変更)	令和8年6月30日
	〃(3回変更)	令和8年7月31日

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工(頭首工)L=13.0m 護岸工L=13.0m　仮設工N=1.0式
第3回契約	工事等の概要(規模、延長等) 災害復旧工(頭首工)L=13.0m護岸工L=13.0m　仮設工N=1.0式
	変更理由 天候不良による工期延長

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	南九州市新庁舎敷地造成工事R7-3工区(外構)
場　　所	南九州市知覧町郡地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	47,597,000　円
契約業者名	(株)堀之内建設

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	43,026,496 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月19日	〃(1回変更)	43,026,496 円
第2回契約変更年月日	令和8年7月13日	〃(2回変更)	43,026,496 円
第3回契約変更年月日	令和8年8月5日	〃(3回変更)	48,204,000 円

工期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃(1回変更)	令和8年7月17日
	〃(2回変更)	令和8年8月7日
	〃(3回変更)	令和8年8月7日

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=182m　縁石工L=820m　舗装工A=258m2
第3回契約	工事等の概要(規模、延長等) 排水工L=184m縁石工L=738m舗装工A=486m2
	変更理由 県道乗入工事における摺付工(インターロッキング、舗装)及び支障となる水道管移設工の追加に伴う契約変更増額。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月21日

工事等の名称	7災第574号本別府高田線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市川辺町高田地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	21,432,400　円
契約業者名	(有)吉留建設

契約年月日	令和8年2月25日	契約金額(当初)	19,265,888 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月16日	〃(1回変更)	19,265,888 円
第2回契約変更年月日	令和8年8月28日	〃(2回変更)	19,265,888 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年2月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃(1回変更)	令和8年9月7日
	〃(2回変更)	令和8年11月13日
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=39.0m　幅員W=7.0m コンクリートブロック積 A=139m2　平張ブロック A=82m2 小口止工 V=2m3　大型土のう N=114袋　AS舗装 A=24m2
第2回契約	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=39.0m　幅員W=7.0mコンクリートブロック積 A=139m2平張ブロック A=82m2小口止工 V=2m3大型土のう N=114袋AS舗装 A=24m2
	変更理由