契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第580号田良平中福良線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市知覧町東別府地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	1,485,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月9日	〃(1回変更)	1,535,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年9月18日
	〃(1回変更)	令和8年9月18日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工　　V=60.0m3 AS舗装工　　A=27.0m2
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 盛土工 V=60.0m3AS 舗装工 A=27.0m2 張芝(人工芝)A=40.0m2 アスカーブ L=10.0m ガードレール L=14.0m 区画線 L=14.0m
	変更理由 【処分費(AS)】V=2.0m3アスファルト殻の搬出実績に基づき、V=2.0m3(1.0m3増)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	市道永田高田線舗装工事(R7-2)
場　　所	南九州市川辺町永田地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	18,143,400　円
契約業者名	(株)大坪建設

契約年月日	令和8年5月19日	契約金額(当初)	16,207,136 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月11日	〃(1回変更)	17,748,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年10月2日	〃(2回変更)	17,899,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月19日
	完 成(当初)	令和8年10月30日
	〃(1回変更)	令和8年10月30日
	〃(2回変更)	令和8年10月30日
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 延長　L=71.0m　幅員　W=6.55m 舗装工　A=465.1㎡
第2回契約	工事等の概要(規模、延長等) 延長　L=76.0m　幅員　W=6.55m舗装工　A=505.0㎡
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第577号池之河内線道路災害復旧工事
場　所	南九州市知覧町永里地内
種　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	3,690,500　円
契約業者名	(有)塗木開発

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	3,290,584 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月10日	〃(1回変更)	2,975,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年9月18日
	〃(1回変更)	令和8年9月18日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長 L=9.0m ブロック積工　A=25.0m2 小口止工　V=0.7m3 雑工(ブロック積) A=5.0m2　雑工(石積)　A=5.0m2 AS舗装　A=5.0m2
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) (当初)　(変更) 工事延長 L=9.0m ブロック積工　A=25.0m2 小口止工　V=0.7m3 雑工(ブロック積) A=5.0m2　A=0.0m2(廃止) 雑工(石積)　A=5.0m2AS 舗装　A=5.0m2
	変更理由 【構造物取壊工】　V=0.0m3(廃止)【雑工(ブロック積)】 A=0.0m2(廃止)当初、施工中において隣接する既設ブロック積の倒壊等が懸念されたため、影響範囲の取壊し及び再設置を計上していたが、試掘の結果、背面土及び裏込砕石が密実であり、倒壊等の恐れはないと判断した。そのため、構造物取壊工及び雑工(ブロック積)を廃止としたい。【準備工(伐木)】N=1.0式(追加)現地確認の結果、施工エリア内の立木(ヒノキ)が作業の支障となることが確認できたため、ヒノキ伐採費N=1.0式(追加)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第581号田良平中福良線道路災害復旧工事
場　所	南九州市知覧町東別府地内
種　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	2,436,500　円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	2,310,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月9日	〃(1回変更)	2,410,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年9月30日
	〃(1回変更)	令和8年9月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=39.0m AS舗装　A=143.0m2 U型側溝布設替(300)　L=30.0m AS舗装版取壊(機械)　A=143.0m2 区画線　L=39.0m 処分費(AS)　V=7.0m3
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) (当初)　(変更) 復旧延長 L=39.0m　L=50.0m AS舗装　A=143.0m2　A=152.0m2 U型側溝布設替(300)　L=30.0m　L=24.0m AS舗装版取壊(機械)　A=143.0m2　A=152.0m2 区画線　L=39.0m　L=50.0m 処分費(AS)　V=7.0m3　V=8.0m3
	変更理由 【AS舗装工】A=152.0m2(9.0m2増)現地確認の結果、EP～EP+11.0間の路肩部舗装が側溝より浮き上がっているのを確認した。既設舗装への擦付け及び通行の安全性を確保するため、AS舗装工A＝152m2(9.0m2増)としたい。【処分費】V＝8.0m3(1.0m3増)上記の変更に伴い、AS舗装撤去工が増加した。また、アスファルト殻の搬出実績に基づき、V=8.0m3(1.0m3増)としたい。【処分費(発生土)】V＝20.0m3(10.0m3増)上記の変更に伴い、路盤工の掘削・撤去工の数量が増加したため、V=20.0m3(10.0m3増)としたい。【U型側溝布設替】L＝24.0m(6.0m減)当初、L=30.0mで計画していたが、試掘の結果、No.1+4.0～No.1+10.0間のL=6.0mについては基礎部の洗堀を受けていない状態であったため、L＝24.0m(6.0m減)としたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　令和8年10月22日

工事等の名称	市道浮辺校区公民館線道路交通安全施設整備工事(舗装)
場　所	南九州市知覧町東別府地内
種　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	4,493,500　円
契約業者名	(有)西垂水産業建設

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	4,290,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月24日	〃(1回変更)	3,914,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年10月8日
	〃(1回変更)	令和8年10月8日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4㎝)L=143.0m　W=4.00m～4.70m　A=612.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(打ち換え工)　(表層工 t=4㎝)L=143.0m　　A=594.0㎡
	変更理由 ・概算数量発注工事の精算に伴う変更・着工前測量及び出来高数量に伴う変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	市道春向川原薗線道路交通安全施設整備工事(舗装)
場　　所	南九州市頴娃町御領地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	4,686,000　円
契約業者名	(株)倉村組

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	4,620,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月14日	〃(1回変更)	5,059,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年10月13日
	〃(1回変更)	令和8年10月13日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】 As舗装工(表層工t=4㎝) L=120.0mW=5.0m A=600.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 【概算数量発注方式】As舗装工(表層工t=4㎝)L=122.0m　W=3.97～6.45m　A=641.0㎡
	変更理由 着工前測量及び現場立会時の数量変更により、舗装延長を122.0m(2.0m増)に変更したい。着工前測量及び現場立会時の数量変更により、舗装版破砕・積込を641.0㎡(41.0㎡増)、マニフェストに基づき、As殻運搬・処分量を34.4㎥(4.4㎥増)に変更したい。着工前測量及び現場立会時の数量変更により、舗装版切断を10.0m(取付道路部8.0m増)、に変更したい。着工前測量及び現場立会時の数量変更により、舗装工を641.0㎡(41.0㎡増)に変更したい。現地立会時に、No.8+5.0右側のL型側溝の一部が逆勾配となっていることが判明した。そのため、L型側溝L=3.0mの撤去・再設置を追加して、適切な排水処理を行いたい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	市道永田高田線維持工事(舗装)
場　　所	南九州市川辺町高田地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	4,807,000　円
契約業者名	(株)大坪建設

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	4,251,600 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月29日	〃(1回変更)	4,801,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年10月14日
	〃(1回変更)	令和8年10月14日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工) (表層工 t=3㎝)L=180.0m　W=6.50m　A=1,170.0㎡ 区画線工 (実線) L=360.0m (破線) L=90.0m
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(路面切削工) (表層工 t=4㎝)L=106.6m　W=6.50m　A=691.0㎡区画線工 (実線) L=208.0m (破線) L=53.0m
	変更理由 ・概算数量発注工事の精算に伴う変更・着工前測量及び出来高数量に伴う変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	市道中木原北2号線道路交通安全施設整備工事(舗装)
場　　所	南九州市知覧町東別府地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	2,938,100　円
契約業者名	(有)若松緑化建設

契約年月日	令和8年5月18日	契約金額(当初)	2,860,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月24日	〃(1回変更)	3,014,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月18日
	完 成(当初)	令和8年10月2日
	〃(1回変更)	令和8年10月2日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4㎝)L=100.0m　W=4.00m　A=403.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(打ち換え工)　(表層工 t=4㎝)L=100.0m　W=4.00m　A=420.0㎡
	変更理由 ・概算数量発注工事の精算に伴う変更・着工前測量及び出来高数量に伴う変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	市道熊ヶ谷放牧場線維持工事(舗装)
場　　所	南九州市頴娃町牧之内地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	2,519,000　　円
契約業者名	(有)前村建設

契約年月日	令和8年5月19日	契約金額(当初)	2,475,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月25日	〃(1回変更)	3,214,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年5月19日
	完 成(当初)	令和8年10月13日
	〃(1回変更)	令和8年10月13日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 As舗装工(表層t=4cm)　L=80.0m　W=4.5m　A=360.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工　As舗装工(表層t=4cm)　L=85.0m　W=4.5～4.56m　A=389.0㎡
	変更理由 着工前測量及び現場立会に基づき、道路の縦横断設計を 行ったところ、現地盤の掘削及び盛土が 必要となったことから、掘削工を35m3追加、盛土工を20m3追加、残土処理を13m3追加したい。着工前測量及び現場立会時に、当初の施工延長で行った場合、牧場車庫への取付道路の途中が終点となり、取付部の通行に 支障が出る恐れがあるため、施工延長を85.0m(5.0m増)に 変更したい。上の理由により施工延長を増とすることから、舗装工を389㎡(29㎡増)に 変更したい。着工前測量及び現場立会時に確認したところ、 取付道路へ路面排水が流出する恐れがあるため、浸食防止としてコンクリート舗装を3㎥(A=30㎡,t=10cm)追加したい。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	瀬世中配水管布設替工事1工区
場　　所	南九州市知覧町瀬世地内
種　　別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	6,490,000　円
契約業者名	(有)田代水道

契約年月日	令和8年6月3日	契約金額(当初)	6,270,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月14日	〃(1回変更)	6,014,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年6月3日
	完 成(当初)	令和8年9月28日
	〃(1回変更)	令和8年9月28日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) DCIP-GX形 φ200 L=77.0m
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) DCIP-GX形 φ200 L=77.0m
	変更理由 舗装版切断及び本管切替の廃止

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	瀬世中配水管布設替工事2工区
場　　所	南九州市知覧町瀬世地内
種　　別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	6,952,000　円
契約業者名	(有)安楽建設

契約年月日	令和8年6月3日	契約金額(当初)	6,710,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月14日	〃(1回変更)	5,627,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年6月3日
	完 成(当初)	令和8年9月28日
	〃(1回変更)	令和8年9月28日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) DCIP-GX形φ200　L=73.0m
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) DCIP-GX形φ200　L=71.0m
	変更理由 舗装版切断及び本管切替の廃止

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	平山配水管拡張工事
場　　所	南九州市川辺町平山地内
種　　別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	20,317,000　円
契約業者名	(有)平水道

契約年月日	令和8年6月3日	契約金額(当初)	19,701,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月16日	〃(1回変更)	20,138,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年6月3日
	完 成(当初)	令和8年9月30日
	〃(1回変更)	令和8年9月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工　L=356.1m(φ75:346.7m・φ50:9.4m) 給水管切替工　N=12箇所
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 配水管布設工　L=339.4m(φ75:330.0m・φ50:9.4m)給水管切替工　N=7箇所
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	市道壱本松下門線維持工事(舗装)
場　　所	南九州市知覧町東別府地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	5,197,500　円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和8年6月4日	契約金額(当初)	4,950,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月28日	〃(1回変更)	5,196,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年6月4日
	完 成(当初)	令和8年11月17日
	〃(1回変更)	令和8年11月17日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (表層工 t=4㎝)L=165.0m　W=4.00m　A=714.0㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工(打ち換え工)　(表層工 t=4㎝)L=165.0m　A=647.0㎡法面工　防草Co(t=7.0cm) A=32.0㎡　防草Co(t=10.0cm) A=6.0㎡
	変更理由 ・概算数量発注工事の精算に伴う変更・着工前測量及び出来高数量に伴う変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	市道青戸雪丸線道路交通安全施設整備工事(舗装)
場　　所	南九州市頴娃町上別府地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	3,811,500　　円
契約業者名	東建設(株)

契約年月日	令和8年6月4日	契約金額(当初)	3,740,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月8日	〃(1回変更)	4,094,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年6月4日
	完 成(当初)	令和8年10月29日
	〃(1回変更)	令和8年10月29日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工 (ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　表層 t=3㎝)L=42.0m　W=5.3m　A=223.0㎡ (打換え工　表層 t=5㎝ 上層 t=10cm)L=68.0m　W=3.0m　A=204.0㎡ 区画線工　L=84.0m
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) As舗装工　(ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工　表層 t=3㎝)L=140.0m　A=761.0㎡　区画線工　L=280.0mクラック抑制シート(W=1.0m) L=170.0m
	変更理由 ・概算数量発注工事の精算に伴う変更・着工前測量及び出来高数量に伴う変更

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	市道松山養豚センター線道路交通安全施設整備工事(舗装)
場　　所	南九州市知覧町塩屋地内
種　　別	舗装
予定価格 (消費税を含む)	3,389,100　円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和8年6月4日	契約金額(当初)	3,245,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年9月29日	〃(1回変更)	3,371,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年6月4日
	完 成(当初)	令和8年10月30日
	〃(1回変更)	令和8年10月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工 As舗装工(表層t=4cm)　L=110.0m　W=4.0～4.6m　A=479㎡
第1回契約	工事等の概要(規模、延長等) 道路維持修繕工　変更:As舗装工(表層t=4cm)　L=92.0m　W=4.2～4.95m　A=479㎡ 当初:As舗装工(表層t=4cm)　L=110.0m　W=4.0～4.6m　A=479㎡
	変更理由 起点部及び取付道路ぶの幅員の再測の結果、幅員が当初設計より大きかったため、舗装延長を減とする。取付道路部の舗装版切断を要することから切断延長を増とする。既設舗装厚が厚い箇所があったため、マニフェストに基づき産廃数量を増とする。

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	歴史的風致維持向上計画策定支援業務委託【債務負担行為】
場　　所	南九州市知覧町郡17880番地(ミュージアム知覧)
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	11,996,600　円
契約業者名	大福コンサルタント(株)

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	11,440,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和10年3月10日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 歴史的風致維持向上計画の策定支援業務(R8・R9)　一式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　令和8年10月22日

工事等の名称	令和7年度地方創生道整備推進交付金　林業専用道開設事業　八反畑桑代線
場　　所	南九州市知覧町郡地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	11,947,100　円
契約業者名	(有)前田工務店

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	11,880,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和9年1月29日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) L=70.0m　W=3.6m 掘削工　V=456.5m3 コンクリート路面工　A=237.6m2 1号排水施設　N=1式 1号水切横断側溝　N=1式
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　令和8年10月22日

工事等の名称	農地耕作条件改善事業　藤野原地区　CBR試験業務委託
場　　所	南九州市川辺町下山田地内外
種　　別	地質調査業務
予定価格 (消費税を含む)	1,023,000　円
契約業者名	(株)アーステクノ

契約年月日	令和8年9月4日	契約金額(当初)	869,550 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月4日
	完 成(当初)	令和8年11月27日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) CBR試験N=6箇所
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	川辺庁舎改修工事
場　　所	南九州市川辺町平山地内
種　　別	建築一式
予定価格 (消費税を含む)	3,373,700　円
契約業者名	(有)松薗工務店

契約年月日	令和8年9月4日	契約金額(当初)	3,176,800 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月4日
	完 成(当初)	令和8年11月27日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 1階内部改修　1式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	オートキャンプ森のかわなべ　外灯更新工事
場　　所	南九州市川辺町野崎地内
種　　別	電気
予定価格 (消費税を含む)	3,597,000　円
契約業者名	(株)プロエイト

契約年月日	令和8年9月7日	契約金額(当初)	3,487,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月7日
	完 成(当初)	令和9年2月12日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 外灯更新工　N=3基 外灯撤去工　N=1基 投光器設置工　N=1基
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業　市道麓陣ヶ山線用地測量業務委託
場　　所	南九州市頴娃町郡地内
種　　別	測量
予定価格 (消費税を含む)	10,648,000　円
契約業者名	新九州用地(株)

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	8,731,360 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和9年2月26日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 用地測量A=1.72万㎡　N=9筆
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	地方創生道整備推進交付金事業 市道瀬世松崎線 宮工区R8-1(改良)
場　　所	南九州市川辺町宮地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	54,932,900　円
契約業者名	(株)加覧組

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	52,140,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和9年3月19日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長　L=280.0m　W=5.0m 土工　N=1式 法面工　A=121m2 排水工　L=328m 舗装工(表層)　A=1,429m2 区画線工　L=640m 防護柵工　L=92m
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第484号清水馬立線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市川辺町清水地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	17,361,300　円
契約業者名	(有)吉留建設

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	17,215,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和9年3月12日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長 L=38.0m、幅員W=4.0m 植生基材吹付 A=480m2 排水工 L=41.0m 舗装工 A=152m2
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　令和8年10月22日

工事等の名称	大野岳展望所(仮称)整備造成工事
場　所	南九州市頴娃町郡地内
種　別	造園
予定価格 (消費税を含む)	20,033,200　円
契約業者名	(有)永谷造園

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	19,800,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和9年3月5日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 施工延長L=131m 縁石工L=218m 舗装工A=466m2 防護柵工L=128m 撤去工V=25m3
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第566号集市崎野線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市川辺町清水地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	13,569,600　円
契約業者名	桑畑建設(株)

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	13,530,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和9年3月5日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=6.5m、幅員W=4.0m 大型ブロック積A=44m2 小口止工V=6m3 雑工(石積工)A=38m2 ガードレールL=16m
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第570号小原霜出線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市川辺町上山田地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	10,708,500　　円
契約業者名	(有)有重工務店

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	9,567,619 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和9年2月22日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=21.0m，幅員W=3.5m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工A=66m2　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(ｺﾝ建込)　L=21m 小口止工　V=2m3　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中建込)撤去　L=8m 雑工(石積工)　A=14m2　　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中建込)撤去・再設置　L=4m As舗装　A=22m2　　AS舗装版取壊(機械)A=11m2 作業残土処理　V=110m3　　アスカーブ　L=20m
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第562号土喰青木線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市川辺町上山田地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	11,704,000　　円
契約業者名	森田建設(株)

契約年月日	令和8年9月3日	契約金額(当初)	11,627,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月3日
	完 成(当初)	令和9年2月19日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 工事延長L=16.0m、幅員W＝4.0 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(道・基有有)　A=75m2 雑工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)　　A=19m2 張芝(人工芝)　　A=40m2 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中建込)　　L=16m 盛土工(利用)　　V=50m3
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第567号越原松ケ迫線道路災害復旧工事
場　所	南九州市川辺町田部田地内
種　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	7,694,500　円
契約業者名	(株)沢津橋造園

契約年月日	令和8年9月7日	契約金額(当初)	7,535,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月7日
	完 成(当初)	令和9年1月22日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=12.0m　幅員W=5.0m ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工　A=40m2　As舗装工　A=24m2 小口止工　V=3m3　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(土中建込再使用)　L=12m 張芝工　A=14m2 雑工(石積工)　A=21m2 雑工(張芝)　A=30m2 L型側溝　L=12m
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第565号本門小河路線道路災害復旧工事
場　所	南九州市川辺町上山田地内
種　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	2,479,400　円
契約業者名	(有)有重工務店

契約年月日	令和8年9月7日	契約金額(当初)	2,475,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月7日
	完 成(当初)	令和9年1月6日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=14.0m, 幅員 W=3.5m 盛土工(購入)V=60m3, 張芝(人工芝)A=100m2 水路付替工L=12m, ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊しV=0.9m3
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	県単急傾斜地崩壊対策事業　迫瀬戸山地区
場　　所	南九州市知覧町東別府地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	19,382,000　　円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和8年9月24日	契約金額(当初)	19,250,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月24日
	完 成(当初)	令和9年3月19日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=22.0m 簡易吹付法枠工A=277.0㎡ 残土処理工V=390m3
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事
場　　所	南九州市川辺町野間地内
種　　別	土木一式
予定価格 (消費税を含む)	11,026,400　円
契約業者名	(株)大坪建設

契約年月日	令和8年9月24日	契約金額(当初)	11,000,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月24日
	完 成(当初)	令和9年3月5日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 復旧延長L=5.0m、幅員W=5.4m ブロック積工A=25.0m2、雑工(ブロック積) A=37.0m2、根固工(1t) N=15個 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(コン建込)L=12.0m、締切排水工N=一式、掛樋工(φ600)L=17m 大型土のう工N=7袋、作業残土処理工V=30m3ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊しV=21m3、As舗装A=19m2
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	西木場第1水源地井戸更生工事
場　　所	南九州市川辺町上山田地内
種　　別	水道施設
予定価格 (消費税を含む)	3,355,000　円
契約業者名	山元新栄地質(株)

契約年月日	令和8年9月4日	契約金額(当初)	3,262,600 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月4日
	完 成(当初)	令和8年10月30日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

県内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 井戸更生　一式
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	知覧体育館バスケットゴール取替業務委託
場　　所	南九州市知覧町郡地内
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	5,797,000　円
契約業者名	川辺スポーツ

契約年月日	令和8年9月28日	契約金額(当初)	5,500,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月28日
	完 成(当初)	令和9年2月26日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合, 随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 体育館バスケットゴールの取替業務　一式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	大野岳ウッドデッキ製作業務委託
場　　所	南九州市頴娃町郡地内
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	4,770,700　円
契約業者名	特定非営利活動法人森と木の研究所

契約年月日	令和8年9月28日	契約金額(当初)	4,770,700 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月28日
	完 成(当初)	令和9年2月26日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

県内の専門業社でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) デッキ設置業務委託　一式 (1) ウッドデッキ (2) 床材 (3) 土台及び大引(4) 基礎 (5) 屋根　(6) 柱 (7) 手摺
第回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	第3次総合計画策定業務委託【債務負担行為】
場　　所	南九州市
種　　別	業務委託
予定価格 (消費税を含む)	17,809,000　円
契約業者名	ランドブレイン(株)鹿児島事務所

契約年月日	令和8年9月28日	契約金額(当初)	16,016,000 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月28日
	完 成(当初)	令和10年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

公募型プロポーザル方式により選定された業者。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 第3次総合計画策定業務　一式
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	プリンター消耗品購入【単価契約】
場　　所	南九州市役所　各庁舎
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　　円
契約業者名	富士電通(株)

契約年月日	令和8年9月28日	契約金額(当初)	16,500 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年9月28日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) B843DNT用トナーカートリッジ×150個 イメージドラム×50個
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	コピー用紙(A4判)購入【単価契約】
場　　所	南九州市役所　各庁舎
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　　円
契約業者名	沢事務機商会

契約年月日	令和8年9月28日	契約金額(当初)	544 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年10月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 日本製紙アドミックスR(A4判)又は日本製紙PPC用紙N70(A4判) 又は大王製紙リサイクルPPC(A4判) 1㎏500枚入り　予定数量3,000㎏
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	生コンクリート【単価契約】
場　　所	南九州市内一円
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　　円
契約業者名	南薩生コンクリート協同組合

契約年月日	令和8年9月29日	契約金額(当初)	32,890 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年10月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

市内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 生コンクリート【単価契約】
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	防護柵【単価契約】
場　　所	南九州市内一円
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　　円
契約業者名	日本乾溜工業(株)鹿児島支店

契約年月日	令和8年9月30日	契約金額(当初)	8,448 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年10月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

市内・県内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 防護柵
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日:　　令和8年10月22日

工事等の名称	砕石等【単価契約】
場　　所	南九州市内一円
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　　円
契約業者名	(株)ガイアテック

契約年月日	令和8年9月30日	契約金額(当初)	3,905 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年10月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合,随意契約の相手方の選定理由

県内の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 砕石等
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日：　令和8年10月22日

工事等の名称	アスファルト合材等【単価契約】
場　　所	南九州市内一円
種　　別	物品
予定価格 (消費税を含む)	非公表　円
契約業者名	アドバンテック南薩アスコン工場

契約年月日	令和8年9月30日	契約金額(当初)	20,900 円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円
第　回契約変更年月日		〃(　回変更)	円

工期	着 工	令和8年10月1日
	完 成(当初)	令和9年3月31日
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	
	〃(　回変更)	

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

市内・近隣の専門業者でこの案件に該当する者の中から選定した。

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) アスファルト合材等
第　回変更	工事等の概要(規模、延長等)
	変更理由

契約(契約変更)内容一覧

公表年月日：　令和8年10月22日

工事等の名称	新庁舎建設時計台等周辺整備工事
場　　所	南九州市知覧町郡　地内
種　　別	建築一式
予定価格 (消費税を含む)	24,967,800　円
契約業者名	(株)田川組

契約年月日	令和8年3月25日	契約金額(当初)	23,650,000 円
第1回契約変更年月日	令和8年3月31日	〃(1回変更)	23,650,000 円
第2回契約変更年月日	令和8年7月31日	〃(2回変更)	23,650,000 円
第3回契約変更年月日	令和8年9月15日	〃(3回変更)	31,812,000 円

工期	着 工	令和8年3月25日
	完 成(当初)	令和8年3月31日
	〃(1回変更)	令和8年8月14日
	〃(2回変更)	令和8年9月30日
	〃(3回変更)	令和8年11月16日

随意契約の場合，随意契約の相手方の選定理由

工事等の概要及び変更理由等

当初	工事等の概要(規模、延長等) 時計台整備工事　1式 施設名記念碑整備工事　1式 サイン工事　1式 屋外排水設備工事　1式
第3回契約	工事等の概要(規模、延長等) 時計台整備工事　1式施設名記念碑整備工事　1式サイン工事　1式屋外排水設備工事　1式
	変更理由 時計台構造計算の結果による部材の追加及び工期の延長