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南九州市 建設課 



１　計画の背景及び目的

　　南九州市が管理する橋梁は，2024年現在で309橋あります。特に高度経済成長期以降（1950年代以

　降）に建設されたものが大半で，20年後の2044年には，85％の橋梁が「建設後50年」（これまでの設

　計上の標準耐久年数）を超えることになり，修繕費用や更新費用の急増が予想されています。

　　そこで，これまでの「建設優先」や「壊れてから直す」といった対症療法的な対応から，「建設か

　ら維持管理に至るライフサイクル」の視点に立った取り組みに移行し，維持管理に係る費用の低減を

　図るとともに，橋梁の長寿命化を図ります。

134橋（43％） 214橋（69％） 263橋（85％）

橋梁年齢構成の推移
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２　管理橋梁の特性

　　概要

　　南九州市が管理する橋梁は309橋あり，本計画では全橋を策定対象としている。

　　橋種別特徴

　　管理橋梁の内，コンクリート橋（PC橋，RC橋）は全体の219橋あり，最も大きな割合を占めている。

　　橋長別特徴

　　橋長15m未満が68％（211橋）と全体の７割弱を占めており，50mを超える橋梁は３％（10橋）と少

　　ない。

管理橋梁数に対する橋種別割合

管理橋梁数に対する橋長別割合
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３　橋梁長寿命化修繕計画の概要

　　これまでは長期的な計画は無く，実際に損傷がひどくなってから修繕したり，架け替えたりしてい

　ました。今後は，定期点検を実施し，比較的損傷が小さい段階で修繕することで橋梁を長寿命化し，

　橋梁の健全性，安全性を確保するとともに費用の低減を図ります。

　　点検

　　橋梁の状態を把握・評価

　　対策の検討

　　いつ，どれを，どのように修繕するのが最適かを検討する。

橋梁長寿命化修繕計画とは

修繕をどのタイミングで実施するかの基本的な計画です。

■これまでは，対症療法型修繕：損傷が大きくなってから修繕。

■これからは，予防保全的修繕：損傷が小さい段階で修繕。

【計画期間】

　５年に１回の定期点検サイクルを踏まえ，点検計画が明らかとなるよう計画期間は15年とします。な

　お，点検結果等を踏まえ，毎年度，計画を更新します。

【対策の優先順位の考え方】

　点検結果に基づき，効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な対策を講じます。

　優先順位の考え方

　・橋梁の対策は，第三者に対する安全性に著しく影響を及ぼし，緊急的に対応が必要な損傷がある橋

　　梁を優先的に実施します。

　・速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅲ」と判定した橋梁については，損傷箇所数や損傷程度を考

　　慮し，優先的に対策を実施します。
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定期点検

健全度評価

修繕計画の立案
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４　今後の方針

【集約化・撤去への取組】

　・建設から５０年を超える橋梁について，利用状況や迂回路の有無，損傷状況等を考慮し，地域及び

　　利用者の意見を尊重しながら，令和７年度までに１橋程度の集約化・撤去を検討し，約５百万円の

　　コスト縮減を目指します。

【新技術等の活用への取組】

　・管理する全ての橋梁について，点検や修繕に係る新技術等を積極的に活用していきます。

　・令和７年度までに行われる点検，修繕については，新技術の活用を検討し，約１割程度の橋梁で事

　　業の効率化が見込まれる新技術を活用していきます。

【費用縮減への取組】

　・令和７年度までに，管理する３０９橋のうち，橋長が短く単純な構造の橋梁については，直営点検

　　を実施します。点検や修繕に係る新技術の活用と直営点検により年間平均約１.５百万円のコスト

　　縮減を目指します。
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令和６年３月時点

H26
2014

H27
2015

H28
2016

H29
2017

H30
2018

R01
2019

R02
2020

R03
2021

R04
2022

R05
2023

R06
2024

R07
2025

R08
2026

R09
2027

R10
2028

1 滝見大橋 (ﾀｷﾐｵｵﾊｼ) 鬼口大隣線 1975 102.2 9.3
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕 修繕 修繕 修繕
点検

R01 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

193

2 南薩大橋 (ﾅﾝｻﾂｵｵﾊｼ) 鬼口大隣線 1985 175.3 9.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ

修繕
点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

118

3 萇谷橋　 (ﾍｺﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 鬼口大隣線 1978 39.9 8.8
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ
ひび割れ注入工，断
面修復工
表面含浸工

59

4 前畑橋 (ﾏｴﾊﾀﾊｼ) 鬼口大隣線 1981 20.0 8.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ

修繕
点検

R02 Ⅱ 22

5 下薗橋 (ｼﾓﾝｿﾝﾊﾞｼ) 山脇伊瀬知線 1962 16.1 4.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

6 成橋 (ﾅﾘﾊﾞｼ) 鶴留成線 1987 23.0 5.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

7 水成川跨道橋 (ﾐｽﾞﾅﾘｶﾞﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 東水成川線 1973 20.0 4.1
点検Ⅲ

修繕
点検Ⅰ
修繕

点検
R03 Ⅰ

ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

24

8 高取橋 (ﾀｶﾄﾘﾊﾞｼ) 木之元口高取線 1998 24.4 7.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

9 馬渡橋 (ﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 下出馬渡線 1994 43.3 8.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

10 灘見橋 (ﾅﾀﾞﾐﾊﾞｼ) 水成川石垣線 2004 45.0 10.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

11 石田橋 (ｲｼﾀﾞﾊｼ) 大久保麓西線 1996 18.3 5.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

12 大川跨道橋 (ｵｵｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 川平線 1971 19.0 4.1
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

13 川平跨線橋 (ｶﾜﾋﾗｺｾﾝｷｮｳ) 川平線 1958 19.6 2.0
点検Ⅲ
修繕 修繕

点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検
R05 Ⅱ

ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

10

14 山瀬橋 (ﾔﾏｾﾊﾞｼ) 岳隧道線 1973 16.7 5.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

15 富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 下出山下線 1997 37.4 11.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

16 平瀬橋 (ﾋﾗｾﾊﾞｼ) 馬渡赤崎線 1960 25.0 5.1
修繕 修繕

点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検
R03 Ⅰ

ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

30

17 新京之峰橋 (ｼﾝｷｮｳﾉﾐﾈﾊｼ) 粟ヶ窪雪丸線 2002 15.9 7.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

18 雪新橋 (ﾕｷｼﾝﾊﾞｼ) 青戸雪丸線 1994 20.2 9.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

19 山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 山下志戸線 1984 16.7 5.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

20 濱田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 麓春向線 1952 21.2 5.1
点検Ⅳ

修繕 修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

98

21 奥薗橋 (ｵｸｿﾞﾉﾊﾞｼ) 赤崎上出線 1983 19.7 6.0
点検Ⅱ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

22 一氏橋 (ﾋﾄｳｼﾞﾊﾞｼ) 渕別府折尾線 1981 17.0 8.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

23 蓮子橋 (ﾊｽｼﾊﾞｼ) 摺木吉崎線 1972 15.5 5.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

24 境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 大川門之浦線 2009 97.0 10.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

25 和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 浮辺永里線 1972 30.0 6.6
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

26 和田橋側道橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 浮辺永里線 1979 30.1 2.9
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

27 川床橋 (ｶﾜﾄｺﾊﾞｼ) 小原霜出線 1962 29.4 6.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

28 横峯橋 (ﾖｺﾐﾈﾊﾞｼ) 瀬世中福良線 1966 22.0 6.1
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

29 花井出橋 (ﾊﾅｲﾃﾞﾊｼ) 郡厚地線 1985 33.8 11.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

30 馬渡橋 (ﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 郡厚地線 1976 23.0 8.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

施設毎の
判定区分

講ずる措置の内
容

対策費用
(百万円)

計画年度
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年 度
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31 神門橋 (ｶﾐﾄﾊﾞｼ) 宮前線 1995 26.9 11.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

32 須田木橋 (ｽﾀﾞｷﾊﾞｼ) 河良線 2006 23.3 13.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

33 竹添橋 (ﾀｹｿﾞｴﾊﾞｼ) 瀬世松崎線 1985 22.0 9.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

34 松村橋 (ﾏﾂﾑﾗﾊﾞｼ) 松村橋線 1967 22.0 5.7
点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

35 新松村橋 (ｼﾝﾏﾂﾑﾗﾊﾞｼ) 枦場中福良線 2008 27.3 12.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

36 山田比良橋 (ﾔﾏﾀﾞﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 上郡河上線 1992 27.8 11.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

37 竹迫橋 (ﾀｹｻｺﾊﾞｼ) 松ヶ浦西塩屋線 2018 38.5 6.5
更新 更新 更新 更新

点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検
R05 Ⅰ 更新 195

38 井手之上橋 (ｲﾃﾞﾉｳｴﾊﾞｼ) 池之河内桑代線 1986 23.7 4.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

39 貫橋 (ﾇｷﾊﾞｼ) 瀬世下名子迫線 1963 26.5 6.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

40 小金園橋 (ｺｶﾞﾈｿﾞﾉﾊﾞｼ) 霜出下郡線 2000 36.0 7.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

41 善通橋 (ｾﾞﾝﾂｳﾊﾞｼ ) 善通松久保線 1971 32.1 6.4
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

42 古銭倉橋 (ｺｾﾝｸﾗﾊﾞｼ) 下郡古銭倉線 1964 25.0 5.1
修繕

点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検
R04 Ⅰ

ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

21

43 第一薗田橋 (ﾀﾞｲｲﾁｿﾉﾀﾞﾊｼ) 中福良林川線 1974 25.0 4.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

44 松ノ久保橋 (ﾏﾂﾉｸﾎﾞﾊﾞｼ) 厚地砂取川線 1976 17.6 4.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

45 前畑橋 (ﾏｴﾊﾀﾊﾞｼ) 厚地樋掛線 1976 18.1 4.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

46 城山橋 (ｼﾞｮｳﾔﾏﾊﾞｼ) 城山橋通線 1984 27.0 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

47 大崎橋 (ｵｵｻｷﾊﾞｼ) 鬼口大隣線 1984 52.0 9.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ

修繕
点検

R03 Ⅱ 81

48 蔦巻橋 (ﾂﾀﾏｷﾊﾞｼ) 蔦巻ゴミ中継所線 1989 20.0 6.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

49 八反畑橋 (ﾊｯﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 八反畑上之町線 1985 18.7 7.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

50 豊玉橋 (ﾄﾖﾀﾏﾊﾞｼ) 郡南線 1987 26.8 12.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

51 知覧跨道橋 (ﾁﾗﾝｺﾄﾞｳｷｮｳ) 蔦巻ゴミ中継所線 2015 22.6 5.9
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

52 旧木場田橋 (ｷｭｳｺﾊﾞﾝﾀﾊﾞｼ) 本屋敷桑水流線 1921 16.4 4.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

53 神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 馬渡平線 1978 15.7 7.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

54 石河路橋 (ｲｼｶﾜｼﾞﾊﾞｼ) 仁之野八瀬尾瀧線 1929 16.8 3.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

55 上川原橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 法師原上里線 1966 16.9 4.1
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

56 佐野橋 (ｻﾉﾊﾞｼ) 滝山佐野前線 1965 18.0 4.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

57 大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ) 平山古殿線 1974 19.4 5.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

58 楠原橋 (ｸｽﾊﾗﾊﾞｼ) 仁之野茶屋鎌塚線 1969 19.5 4.7
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

37

59 山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ) 大久保野間里線 1973 19.5 4.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

60 獺越橋 (ｳｿｺﾞｴﾊｼ) 穴川菊原線 1961 20.6 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ
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61 久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 中福良大久保北線 1957 21.0 4.1
点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

20

62 柳下橋 (ﾔﾅｷﾞｼﾀﾊﾞｼ) 柳長谷線 1936 20.8 4.2
点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

15

63 菊原橋 (ｷｸﾊﾗﾊﾞｼ) 柳菊原線 1968 20.8 4.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

64 穴川橋 (ｱﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ) 穴川菊原線 1962 20.6 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

65 灰塚橋 (ﾊｲﾂｶﾊﾞｼ) 本門小川路線 1954 23.3 4.1
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

66 野間橋 (ﾉﾏﾊﾞｼ) 野間里線 1995 23.0 5.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

67 岩屋橋 (ｲﾜﾔﾊﾞｼ) 清水古殿線 1933 23.5 5.3
点検Ⅲ
修繕 修繕 修繕

点検Ⅰ 点検
R01 Ⅰ

ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

22

68 中礼下橋 (ﾁｭｳﾚｲｼﾀﾊﾞｼ) 城の前中礼線 1990 24.0 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

69 大古殿橋 (ｵｵﾌﾙﾄﾉﾊﾞｼ) 古殿松尾城線 1960 24.4 4.4
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

70 新馬立橋 (ｼﾝﾏﾀﾃﾊﾞｼ) 清水馬立線 1992 25.0 6.6
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

71 竹屋橋 (ﾀｹﾔﾊﾞｼ) 口ノ坪竹屋橋線 1963 26.6 4.4
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

72 有村橋 (ｱﾘﾑﾗﾊﾞｼ) 有村有木線 1969 26.0 4.3
点検Ⅲ

修繕 修繕 修繕
点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

33

73 辻橋 (ﾂｼﾞﾊﾞｼ) 永田原田線 1959 27.2 4.2
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕
点検
更新 更新 更新

R01 Ⅲ 更新 100

74 高田橋 (ﾀｶﾀﾊｼ) 永田高田線 1989 27.3 9.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

75 第二先之田橋 (ﾀﾞｲﾆｻｷﾉﾀﾊﾞｼ) 大山塩入線 1992 27.1 9.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

76 石飛橋 (ｲｼﾄﾋﾞﾊﾞｼ) 小野宮線 1934 30.1 5.3
点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

60

77 市崎野橋 (ｲﾁｻｷﾉﾊﾞｼ) 清水馬立線 1961 29.8 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

78 宝正寺橋 (ﾎｳｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 上之口宮中野線 1965 29.5 4.2
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

71

79 神薗橋 (ｶﾐｿﾞﾉﾊﾞｼ) 天神平田線 1967 31.0 3.6
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R02 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

43

80 松王城橋 (ﾏﾂｵｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 野崎松尾城線 1960 35.4 5.0
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R02 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

34

81 登瀬橋 (ﾉﾎﾞｾﾊﾞｼ) 原田川畑線 1979 35.6 6.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

82 川崎橋 (ｶﾜｻｷﾊﾞｼ) 野崎清水線 2008 40.4 10.4
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

83 川口橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 平山松崎線 1965 42.5 6.3
点検Ⅱ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R03 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

31

84 川口歩道橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 平山松崎線 1981 42.0 3.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R04 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

35

85 明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 清水古殿線 1963 43.7 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

86 上大渡橋 (ｶﾐｵｵﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 宮高田下線 1971 48.5 4.3
点検Ⅱ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R03 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

100

87 清水渓谷橋 (ｷﾖﾐｽﾞｹｲｺｸﾊﾞｼ) 馬渡平線 1983 55.0 8.5
点検Ⅱ 点検Ⅲ

修繕
点検
修繕

R02 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

180

88 馬渡橋 (ﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 平山松崎線 1981 79.0 11.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

89 神清橋 (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ) 神清橋線 1994 97.0 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

90 越ヶ原橋 (ｺｼｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 永田越ヶ原南線 1986 118.0 3.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ

点検 R02 Ⅱ
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91 馬立大橋 (ﾏﾀﾃｵｵﾊｼ) 馬立大橋線 1999 130.0 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

92 北鉄山橋 (ｷﾀﾃﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 本別府高田線 1998 16.5 9.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

93 南鉄山橋 (ﾐﾅﾐﾃﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 本別府高田線 1998 16.8 10.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

94 大丸橋 (ｵｵﾏﾙﾊﾞｼ) 大丸松薗線 2002 30.0 6.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

95 新小崎橋 (ｼﾝｺｻﾞｷﾊﾞｼ) 清水馬立線 1993 52.5 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

96 新野間橋 (ｼﾝﾉﾏﾊﾞｼ) 野間稲荷町線 2010 22.0 10.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

97 空ヶ橋 (ｿﾗｶﾞﾊﾞｼ) 神殿川辺ダム線 1988 26.5 9.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

98 一号跨道橋 (ｲﾁｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 横堀古殿北線 2011 27.5 6.9
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

99 大通寺橋 (ﾀﾞｲﾂｳｼﾞﾊｼ) 麓陣ヶ山線 1968 14.0 6.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

100 春木橋 (ﾊﾙｷﾊｼ) 春向川原薗線 1972 11.5 5.3
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R03 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

21

101 木之元橋 (ｷﾉﾓﾄﾊｼ) 春向川原薗線 1970 3.0 10.4
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

102 小長田橋 (ｺﾅｶﾞﾀﾊｼ) 馬渡赤崎線 1950 3.7 5.9
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

103 京之峰橋 (ｷｮｳﾉﾐﾈﾊｼ) 松尾ヶ平西線 1975 10.4 5.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

104 田原橋 (ﾀﾊﾗﾊｼ) 粟ヶ窪雪丸線 1967 5.1 7.4
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

105 松永橋 (ﾏﾂﾅｶﾞﾊｼ) 耳原青戸線 1974 6.4 5.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

106 第一青戸橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱｵﾄﾊｼ) 浮辺青戸線 1976 7.3 6.8
点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

107 源川橋 (ｹﾞﾝｶﾜﾊｼ) 浮辺青戸線 1978 3.0 10.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

108 佃橋 (ﾂｸﾀﾞﾊｼ) 赤崎池元線 1952 7.3 5.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

109 鶴田橋 (ﾂﾙﾀﾞﾊｼ) 赤崎池元線 1966 14.1 4.9
点検Ⅱ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R03 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

25

110 辨天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 松永飯野線 1936 5.2 6.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

111 原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 耳原松ヶ浦線 1959 11.6 4.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

112 雪丸橋 (ﾕｷﾏﾙﾊｼ) 雪丸新牧線 1962 3.3 6.1
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

113 北雪丸橋 (ｷﾀﾕｷﾏﾙﾊｼ) 雪丸新牧線 1960 6.9 5.0
点検Ⅲ

修繕
点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

17

114 馬橋 (ｳﾏﾊﾞｼ) 新牧熊ヶ谷線 2000 6.8 10.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

115 渡瀬橋 (ﾜﾀｾﾊｼ) 新牧熊ヶ谷線 1976 8.5 4.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

116 熊ヶ谷中橋 (ｸﾏｶﾞﾀﾆﾅｶﾊｼ) 一夜込メ熊ヶ谷線 1965 3.8 6.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

117 熊ヶ谷橋 (ｸﾏｶﾞﾀﾆﾊｼ) 一夜込メ熊ヶ谷線 1965 4.4 6.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

118 山脇橋 (ﾔﾏﾜｷﾊｼ) 山脇飯山線 1951 2.8 5.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

119 飯山橋 (ｲｲﾔﾏﾊｼ) 山脇飯山線 1988 14.4 6.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

120 元飯伏橋 (ﾓﾄｲﾌﾞｼﾊｼ) 飯伏土谷線 1979 7.8 6.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ
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121 吉崎橋 (ﾖｼｻﾞｷﾊｼ) 摺木吉崎線 1965 8.6 5.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

122 銀山橋 (ｷﾞﾝｻﾞﾝﾊｼ) 松永飯野線 1962 9.5 5.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R05 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

30

123 田神橋 (ﾀｶﾞﾐﾊｼ) 柳迫山下線 1966 11.7 4.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

124 嶽橋 (ﾀｹﾊｼ) 山瀬線 1922 7.6 4.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

125 開撫橋 (ｶｲﾅﾃﾞﾊｼ) 浜村大久保線 1970 11.4 5.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

126 佐々尾橋 (ｻｻｵﾊﾞｼ) 二ッ山線 1971 12.5 6.3
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R03 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

53

127 湯田橋 (ﾕﾀﾞﾊｼ) 山脇伊瀬知線 1951 5.0 5.4
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

128 伊瀬知橋 (ｲｾﾁﾊﾞｼ) 山脇伊瀬知線 1963 11.8 4.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

129 伊瀬知中橋 (ｲｾﾁﾅｶﾊｼ) 山脇伊瀬知線 1984 2.7 5.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

130 伊瀬知前橋 (ｲｾﾁﾏｴﾊｼ) 湯田伊瀬知線 1976 3.1 5.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

131 滝見橋 (ﾀｷﾐﾊｼ) 山脇伊瀬知線 1960 11.7 4.6
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕
点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

20

132 祝迫橋 (ｲﾜｲｻﾞｺﾊｼ) 祝迫線 1932 12.4 6.0
点検Ⅱ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

133 矢越橋 (ﾔｺﾞｼﾊｼ) 馬渡西濱迫線 1949 5.3 6.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

134 後田橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾊｼ) 山下小長田線 1982 2.6 6.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

135 佃下橋 (ﾂｸﾀﾞｼﾀﾊｼ) 八窪線 1982 3.6 7.1
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

136 佃中橋 (ﾂｸﾀﾞﾅｶﾊｼ) 佃小龍平線 1952 2.0 20.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

137 佃上橋 (ﾂｸﾀﾞｶﾐﾊｼ) 赤小豆穴線 1978 2.7 6.6
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

138 平渡瀬橋 (ﾋﾗﾜﾀｾﾊｼ) 松尾ヶ平平原線 1961 7.0 5.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

139 西雪丸橋 (ﾆｼﾕｷﾏﾙﾊｼ) 雪丸一氏線 1982 2.7 5.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R01 Ⅰ

140 尾曲橋 (ｵﾏｶﾞﾘﾊｼ) 上原尾曲線 1971 6.4 5.4
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

141 北青戸橋 (ｷﾀｱｵﾄﾊｼ) 青戸松迫線 1960 6.9 5.0
点検Ⅲ

修繕
点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

14

142 小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊｼ) 水成川川鶴線 1986 10.2 5.0
点検Ⅱ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

143 小久保橋 (ｺｸﾎﾞﾊｼ) 小久保線 1960 6.7 5.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

144 鶴留橋 (ﾂﾙﾄﾞﾒﾊｼ) 石垣次下線 1926 6.2 5.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

145 第一福吉橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾌｸﾖｼﾊｼ) 吉崎四割線 1990 8.2 6.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

146 大石ヶ谷橋 (ｵｵｲｼｶﾞﾀﾆﾊｼ) 飯伏前原線 1987 11.5 5.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

147 嶽見橋 (ﾀｹﾐﾊｼ) 飯伏川後線 1928 13.0 6.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

148 鹿篭渡瀬橋 (ｶｺﾞﾜﾀｾﾊﾞｼ) 青戸本松線 1957 6.7 5.2
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕
点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

27

149 北尾跨線橋 (ｷﾀｵｺｾﾝｷｮｳ) 大川摺木線 1992 7.7 7.3
点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

32

150 沖之風橋 (ｵｷﾉｶｾﾞﾊｼ) 上薗木之元線 1981 12.5 5.6
点検Ⅱ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ
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151 福留橋 (ﾌｸﾄﾞﾒﾊｼ) 吉崎福留線 1918 14.0 4.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

152 東雪丸橋 (ﾋｶﾞｼﾕｷﾏﾙﾊｼ) 雪丸源ヶ前線 1973 7.4 6.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

153 第一折尾橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵﾘｵﾊｼ) 折尾木塚原線 1983 3.3 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

154 熊ヶ谷東橋 (ｸﾏｶﾞﾀﾆﾋｶﾞｼﾊｼ) 熊ヶ谷線 1967 5.1 6.0
点検Ⅱ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

155 谷場橋 (ﾀﾆﾊﾞﾊｼ) 仮屋ヶ角線 1957 7.5 5.2
点検Ⅱ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

156 狸ヶ峰橋 (ﾀﾇｷｶﾞﾐﾈﾊｼ) 狸ヶ峯線 1989 5.4 4.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

157 萇城谷橋 (ﾍｺﾞｼﾞｮｳﾀﾆﾊｼ) 萇城線 1990 12.5 6.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

158 桃木谷橋 (ﾓﾓｷﾀﾆﾊｼ) 萇城東線 1941 7.0 7.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

159 新牧橋 (ｼﾝﾏｷﾊｼ) 新牧線 1941 5.6 4.4
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

160 木塚橋 (ｷﾂﾞｶﾊｼ) 福迫線 1990 2.9 6.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

161 成頭橋 (ﾅｱﾀﾏﾊｼ) 成線 1953 2.4 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

162 水成川跨線橋 (ﾐｽﾞﾅﾘｶﾞﾜｺｾﾝｷｮｳ) 土橋口榎山線 1957 7.7 3.8
点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

40

163 高吉橋 (ﾀｶﾖｼﾊｼ) 高吉中次線 1975 2.7 4.9
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

164 雪新橋 (ｾｯｼﾝﾊｼ) アシカイ線 1958 9.8 5.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

165 黒岩谷橋 (ｸﾛｲﾜﾀﾆﾊｼ) 黒岩線 1985 10.0 5.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

166 第二新牧橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾝﾏｷﾊｼ) 新牧線 1999 7.0 7.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

167 青戸橋 (ｱｵﾄﾊｼ) 青戸川道線 1972 7.3 7.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

168 飯伏橋 (ｲﾌﾞｼﾊｼ) 飯伏中洲線 1977 5.0 8.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

169 桜口橋 (ｻｸﾗｸﾁﾊｼ) 青戸原桜口線 1999 7.8 8.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

170 湯田下橋 (ﾕﾀﾞｼﾀﾊｼ) 湯田線 1966 2.2 8.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

171 種子尾橋 (ﾀﾈｵﾊｼ) 種子尾線 1982 3.8 5.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

172 栫山橋 (ｶｺｲﾔﾏﾊｼ) 瀬谷小田線 1983 2.1 12.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

173 九玉橋 (ｸﾀﾞﾏﾊｼ) 迫瀬戸山中福良線 1979 9.4 7.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

174 横井場橋 (ﾖｺｲﾊﾞﾊｼ) 田良平中福良線 1982 8.5 7.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

175 竹山橋 (ﾀｹﾔﾏﾊｼ) 後岳屋敷ヶ野線 1998 11.0 7.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

176 松山橋 (ﾏﾂﾔﾏﾊｼ) 厚地松山線 1990 5.0 5.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R01 Ⅱ

177 福永橋 (ﾌｸﾅｶﾞﾊｼ) 小野厚地線 1979 5.9 8.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

178 流合橋 (ﾅｶﾞｴﾊｼ) 浮辺中木原線 2004 12.1 12.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

179 中木原橋 (ﾅｶｷﾊﾗﾊｼ) 浮辺中木原線 2008 3.5 12.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

180 松山南橋 (ﾏﾂﾔﾏﾐﾅﾐﾊｼ) 松山西塩屋線 1981 2.5 9.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ
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181 白餅田橋 (ｼﾛﾓﾁﾀﾞﾊｼ) 塗木浮辺線 1976 8.9 7.3
点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

18

182 広田橋 (ﾋﾛﾀﾊｼ) 田良平中福良線 1974 10.3 7.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

183 上之河橋 (ｶﾐﾉｶﾜﾊｼ) 竹迫松ヶ浦線 1999 12.6 10.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

184 広池橋 (ﾋﾛｲｹﾊｼ) 堂園善通線 1977 7.6 7.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

185 梅橋 (ｳﾒﾊｼ) 枦場中福良線 1978 2.5 6.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

186 林川橋 (ﾍｼﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 林川中須線 1979 10.4 7.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

187 芫元橋 (ｵﾛﾓﾄﾊﾞｼ) 枦場横井場線 1981 9.4 7.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

188 速馬橋 (ﾊﾔﾏﾊｼ) 河上松山線 1971 12.7 10.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

189 長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 福永長谷線 1981 3.9 6.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

190 牧添橋 (ﾏｷｿﾞｴﾊｼ) 高星牧添線 1980 2.6 6.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

191 平渡瀬橋 (ﾋﾗﾜﾀｾﾊｼ) 塩屋線 1991 11.3 5.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

192 中福良西橋 (ﾅｶﾌｸﾗﾆｼﾊｼ) 新町中福良線 1968 3.6 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

193 雅楽殿橋 (ｶﾞﾗｸﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 河上東線 1960 5.2 4.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

194 御酒水橋 (ｵｺﾞｿﾐｽﾞﾊｼ) 一本松下門線 1976 8.4 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

195 大谷第一橋 (ｵｵﾀﾆﾀﾞｲｲﾁﾊｼ) 大谷線 1957 5.5 4.8
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

196 大谷第二橋 (ｵｵﾀﾆﾀﾞｲﾆﾊｼ) 大谷線 1957 7.4 4.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

197 大谷第三橋 (ｵｵﾀﾆﾀﾞｲｻﾝﾊｼ) 大谷線 1957 6.7 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

198 池之河内橋 (ｲｹﾉｺｳﾁﾊｼ) 池之河内線 1969 12.4 4.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

199 木和田橋 (ｷﾜﾀﾞﾊｼ) 池之河内線 1970 6.0 4.4
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

200 平木場橋 (ﾋﾗｺﾊﾞﾊｼ) 庵ノ元平木場線 1974 9.0 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

201 庵之元橋 (ｱﾝﾉﾓﾄﾊｼ) 庵ノ元平木場線 1984 4.0 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

202 平木場第二橋 (ﾋﾗｺﾊﾞﾀﾞｲﾆﾊｼ) 平木場線 1997 7.1 6.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

203 秋落橋 (ｱｷｵﾄｼﾊｼ) 瀬世向東線 1977 8.5 4.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

204 京田橋 (ｷｮｳﾀﾞﾊﾞｼ) 新栫内田付線 2000 10.0 6.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

205 前古橋 (ｾﾞﾝｺﾊｼ) 丸野平木場線 1973 8.6 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅲ

修繕
点検

R04 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

23

206 山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 厚地柳田線 1975 10.4 3.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

207 寺園橋 (ﾃﾗｿﾞﾉﾊｼ) 厚地樋掛線 1985 2.8 10.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

208 耕田橋 (ｺｳﾃﾞﾝﾊｼ) 壱里山田付線 1976 8.4 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

209 樋与上橋 (ﾄﾖｶﾐﾊｼ) 樋与上線 1995 3.6 5.3
点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

210 瀬戸山橋 (ｾﾄﾔﾏﾊｼ) 迫瀬戸山線 1996 3.3 5.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ
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211 利友橋 (ﾄｼﾄﾓﾊｼ) 池之河内北部水源地線 1977 11.4 4.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

212 利友新田橋 (ﾄｼﾄﾓｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 池之河内利友線 1978 13.1 4.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

213 中福良橋 (ﾅｶﾌｸﾗﾊｼ) 中福良中線 1969 3.2 4.4
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

214 飛渡橋 (ﾄﾋﾞﾜﾀﾘﾊｼ) 瀬戸山前原線 1996 2.6 9.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

215 向久保橋 (ﾑｶｲｸﾎﾞﾊｼ) 瀬戸山久保線 1997 2.5 2.6
点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

216 外園橋 (ﾎｶｿﾞﾉﾊｼ) 外園西迫線 1979 6.6 5.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

217 馬庭橋 (ﾏﾆﾜﾊｼ) 菊永馬庭東線 1977 7.2 5.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

218 西ノ田橋 (ﾆｼﾉﾀﾞﾊｼ) 峯苫尾森線 1986 9.5 7.7
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

219 井手下橋 (ｲﾃﾞｼﾀﾊｼ) 峯苫尾森線 1986 9.0 7.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

220 三枝橋 (ﾐﾂｴﾊｼ) 峯苫尾森線 1986 9.4 6.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

221 河崎橋 (ｶﾜｻｷﾊｼ) 飯野道河崎線 1983 3.0 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

222 第二松ノ久保橋 (ﾀﾞｲﾆﾏﾂﾉｸﾎﾞﾊｼ) 厚地砂取川線 1984 7.5 11.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

223 上野橋 (ｳｴﾉﾊｼ) 小野厚地線 1996 7.5 8.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

224 諏訪ノ原橋 (ｽﾜﾉﾊﾗﾊｼ) 寺園西野線 1984 6.3 5.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

225 宮ノ田橋 (ﾐﾔﾉﾀﾊｼ) 御園西野線 1984 5.8 5.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

226 高尾橋 (ﾀｶｵﾊｼ) 瀬戸山山仁田線 1975 7.1 4.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

227 渡瀬口橋 (ﾜﾀｾｸﾁﾊｼ) 桑代山仁田線 1998 11.0 6.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

228 平木場橋 (ﾋﾗｺﾊﾞﾊｼ) 桑代山仁田線 1996 9.7 6.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

229 永境橋 (ｴｲｷｮｳﾊｼ) 桑代山仁田線 1990 11.9 7.9
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

230 井出山頭橋 (ｲﾃﾞﾔﾏｶｼﾗﾊｼ) 塗木瀬世下線 1970 3.6 4.9
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

231 中ノ丸橋 (ﾅｶﾉﾏﾙﾊｼ) 竹添横峯線 1980 4.7 6.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

232 堀之内橋 (ﾎﾘﾉｳﾁﾊｼ) 御園寺園線 1984 9.0 6.0
点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

233 美垂山橋 (ﾐﾀﾞﾚﾔﾏﾊｼ) 御園柳田線 1989 11.6 4.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

234 向林川橋 (ﾑｺﾍｼﾞｶﾞﾜﾊｼ) 林川川山線 1994 13.0 6.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

235 枦場橋 (ﾊｼﾊﾞﾊｼ) 河上松山線 1986 3.2 9.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

236 山尻橋 (ﾔﾏｼﾘﾊｼ) 小野厚地線 1998 4.6 7.9
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

237 白餅田橋歩道橋 (ｼﾛﾓﾁﾀﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 塗木浮辺線 2008 9.2 3.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

238 河良橋 (ｺﾗﾊｼ) 河良南線 1970 3.0 5.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

239 中福良第二橋 (ﾅｶﾌｸﾗﾀﾞｲﾆﾊｼ) 瀬世中福良線 1990 2.2 12.9
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

240 今田橋 (ｲﾏﾀﾞﾊｼ) 両添今田線 1970 2.7 4.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ
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241 床並橋 (ﾄｺﾅﾐﾊｼ) 下里平山線 1969 13.0 6.7
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R02 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

27

242 前ノ田橋 (ﾏｴﾉﾀﾊｼ) 平山松崎線 1968 4.6 12.9
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

243 平渡瀬橋 (ﾋﾗﾜﾀｾﾊｼ) 本別府高田線 2001 11.0 10.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

244 城ノ下橋 (ｼﾞｮｳﾉｼﾀﾊｼ) 平山古殿線 1977 9.6 14.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

245 貫口橋 (ﾇｷｸﾞﾁﾊｼ) 越原松ヶ迫線 1994 9.4 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

246 平岩橋 (ﾋﾗｲﾜﾊｼ) 高田大久保線 1946 5.6 4.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

247 日之口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊｼ) 本門小河路線 1981 11.4 5.6
点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

248 大竿橋 (ｵｵｻｵﾊｼ) 桐木平線 2009 8.4 8.6
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

249 深牟田橋 (ﾌｶﾑﾀﾊｼ) 桐木平線 1967 4.4 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

250 第二木場田橋 (ﾀﾞｲﾆｺﾊﾞﾝﾀﾊｼ) 桑水流線 1984 10.5 6.9
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

251 桑水流橋 (ｸﾜｽﾞﾙﾊｼ) 桑水流線 1970 8.6 5.7
点検Ⅲ

修繕 修繕
点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

25

252 仁田尾橋 (ﾆﾀｵﾊｼ) 桑水流線 1994 8.8 5.6
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

253 馬立橋 (ﾏﾀﾃﾊｼ) 清水馬立線 1963 5.5 4.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R02 Ⅱ

254 松比良橋 (ﾏﾂﾋﾗﾊｼ) 瀬戸山線 1977 2.6 4.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

255 河路橋 (ｶﾜｼﾞﾊｼ) 柞木南線 1977 4.1 3.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

256 島橋 (ｼﾏﾊｼ) 島田部田六丁線 1977 4.0 4.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

257 清瀬橋 (ｷﾖｾﾊｼ) 清水馬立線 1994 8.8 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

258 小崎橋 (ｺｻﾞｷﾊｼ) 川辺ダム馬立線 1962 4.2 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

259 熊ヶ宇都橋 (ｸﾏｶﾞｳﾄﾊｼ) 川辺ダム馬立線 1962 4.0 5.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R02 Ⅰ

260 寺之下橋 (ﾃﾗﾉｼﾀﾊﾞｼ) 宮寺下線 1982 11.9 6.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

261 十文字橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾊｼ) 小原大久保線 1977 12.3 6.0
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

262 堂免橋 (ﾄﾞｳﾒﾝﾊｼ) 城の前小倉谷線 1973 4.5 5.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

263 山神橋 (ﾔﾏｶﾐﾊｼ) 佐々良上新町線 1964 4.4 3.4
点検Ⅰ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

264 八瀬尾橋 (ﾔｾｵﾊｼ) 八瀬尾桑水流線 1996 10.8 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ

265 新二反田橋 (ｼﾝﾆﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 今村平山六丁線 1971 9.5 8.0
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕
点検

R03 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

41

266 塘池橋 (ﾄﾓｲｹﾊﾞｼ) 遠見ヶ尾君野線 1978 11.0 6.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

267 勢面野橋 (ｾﾒﾉﾊｼ) 田之頭線 1980 6.4 4.8
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕
点検

R03 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

32

268 後谷橋 (ｳｼﾛﾀﾆﾊｼ) 川原山森山線 1967 3.2 14.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

269 第一入谷橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲﾘﾀﾞﾆﾊｼ) 入谷線 1983 9.7 4.6
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

270 宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊｼ) 野間稲荷町線 2003 11.0 12.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R04 Ⅰ
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271 新小路橋 (ｼﾝｺｵｼﾞﾊｼ) 平山横手町線 1975 4.7 6.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

272 第一市之瀬橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市之瀬線 1988 4.2 5.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

273 第一先之田橋 (ﾀﾞｲｲﾁｻｷﾉﾀﾞﾊｼ) 大山塩入線 1992 8.6 10.4
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

274 大道橋 (ｵｵﾐﾁﾊｼ) 片平塩入線 1954 3.8 4.9
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

275 小原橋 (ｵﾊﾞﾗﾊｼ) 小原霜出線 1957 14.6 4.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R04 Ⅱ

276 門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾊｼ) 小原霜出線 1972 11.6 6.8
点検Ⅲ

修繕
点検Ⅰ
修繕

点検
R04 Ⅰ

ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

42

277 谷川橋 (ﾀﾆｶﾜﾊｼ) 小野谷川線 1995 3.3 5.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

278 滝山橋 (ﾀｷﾔﾏﾊｼ) 滝山佐野前線 1965 12.9 3.6
点検Ⅲ 点検Ⅲ

修繕 修繕
点検

R04 Ⅲ
ひび割れ注入工
断面修復工
表面含浸工

25

279 第二上大渡橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾐｵｵﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 宮高田下線 1958 3.5 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

280 上河路橋 (ｶﾐｶﾜｼﾞﾊｼ) 佐々良下柞木線 1988 3.3 5.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

281 大橋 (ｵｵﾊｼ) 永田高田線 1945 4.1 22.3
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

282 栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 栄町線 1935 4.6 4.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

283 前之門橋 (ﾏｴﾉｶﾄﾞﾊｼ) 前田町1号線 1968 4.3 3.3
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

284 上ノ門橋 (ｳｴﾉｶﾄﾞﾊｼ) 本門城戸坂線 1973 2.5 3.9
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

285 上布橋 (ｶﾐﾌﾊｼ) 瀬戸山松比良線 1977 3.5 3.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

286 五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 野崎中福良線 1957 5.4 9.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

287 前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊｼ) 床並九玉線 1978 10.0 5.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

288 上前田橋 (ｶﾐﾏｴﾀﾞﾊｼ) 神殿九玉線 1973 4.4 5.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R03 Ⅱ

289 滝之上橋 (ﾀｷﾉｳｴﾊｼ) 大久保柿田線 1981 13.4 5.5
点検Ⅱ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

290 諸麦橋 (ﾓﾛﾑｷﾞﾊｼ) 諸麦下線 1985 6.8 3.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

291 荒殿橋 (ｱﾗﾄﾉﾊｼ) 荒殿中央線 1940 2.4 3.6
点検Ⅱ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

292 第二横手橋 (ﾀﾞｲﾆﾖｺﾃﾊｼ) 平山川原町線 1940 4.5 4.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

293 第一横手橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾖｺﾃﾊｼ) 横手川原2号線 1940 3.7 3.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

294 下比良橋 (ｼﾓﾋﾗﾊｼ) 軸屋下比良線 1968 4.5 4.1
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

295 宮之馬場橋 (ﾐﾔﾉﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 宮之馬場線 1980 9.2 3.7
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

296 二反田橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 田部田六丁目二反田線 1921 2.6 4.5
点検Ⅲ 点検Ⅲ

更新 更新
点検

R05 Ⅲ 更新 38

297 第二大道橋 (ﾀﾞｲﾆｵｵﾐﾁﾊｼ) 下塩入線 1979 2.5 8.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

298 第二諸麦橋 (ﾀﾞｲﾆﾓﾛﾑｷﾞﾊｼ) 庭月野諸麦線 1988 10.7 7.2
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

299 大久保中央橋 (ｵｵｸﾎﾞﾁｭｳｵｳﾊｼ) 大久保中線 1981 12.4 4.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

300 小野第一橋 (ｵﾉﾀﾞｲｲﾁﾊｼ) 小野南側線 2017 4.1 5.5
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ
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301 佐々良橋 (ｻｻﾞﾗﾊﾞｼ) 新町佐々良中線 1974 5.0 5.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

302 田之頭橋 (ﾀﾉｶﾞｼﾗﾊｼ) 田之頭線 1992 14.8 5.2
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

303 山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 神殿川辺ダム線 1984 5.3 16.6
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

304 軸屋橋 (ｼﾞｸﾔﾊｼ) 神殿川辺ダム線 1968 4.8 15.5
点検Ⅱ 点検Ⅱ 点検

R05 Ⅱ

305 小野第二橋 (ｵﾉﾀﾞｲﾆﾊｼ) 小野厚地線 1994 3.6 11.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

306 中島橋 (ﾅｶｼﾞﾏﾊｼ) 深野木村ノ前線 1996 9.0 4.0
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

307 小野山神橋 (ｵﾉﾔﾏｶﾞﾐﾊｼ) 小野厚地線 1997 8.0 4.8
点検Ⅰ 点検Ⅰ 点検

R05 Ⅰ

308 第二今田橋 (ﾀﾞｲﾆｲﾏﾀﾞﾊｼ) 今田明屋敷線 1970 2.8 5.2
点検Ⅰ 点検

R03 Ⅰ

309 第三今田橋 (ﾀﾞｲｻﾝｲﾏﾀﾞﾊｼ) 今田南田線 1970 2.8 15.4
点検Ⅱ 点検

R3 Ⅱ

※点検・修繕の計画年度及び対策費用は変更となる場合があります。


