

新庁舎建設の検討に係るスケジュール(案)

R3.12.17 新庁舎建設に関する特別委員会資料

	令和3年						令和4年								
	11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
市民説明会(市内9か所)		↔													
第7回新庁舎建設検討委員会 【検討内容】				◎:12/3開催 ■基本構想及び基本計画(素案)について											
パブリックコメント				R3.12.10~R4.1.9 ↔											
第8回新庁舎建設検討委員会 【検討内容(予定)】							◎:1/14予定 ■パブリックコメントの結果報告 ■基本構想及び基本計画(案)について ■答申(案)について								
第9回新庁舎建設検討委員会 【検討内容(予定)】								◎:1/26予定 ■答申について							
答申									◎						
基本構想・基本計画策定										◎					
議会全員協議会等										◎					
3月議会 「南九州市の事務所の位置を 定める条例」改正案上程											◎				