

西九本ビ 13 番 10 号
令和 6 年 4 月 26 日

一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会
会長 森川 博之 殿

西日本電信電話株式会社
鹿児島支店長 井原 浩二

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、南九州市様の令和 2 年度事業につきまして、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 3 年 2 月 15 日
(2) サービス開始日: 令和 3 年 4 月 20 日

2. 目標達成状況（累積値）

指 標	目標 (令和 6 年度)	実績値		
		令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
一般家庭における Wi-Fi 整備	300 世帯 (令和 3 年度) 450 世帯 (令和 4 年度) 550 世帯 (令和 5 年度) 606 世帯 (令和 6 年度)	384 世帯 (企業 Wi-Fi 含)	588 世帯 (企業 Wi-Fi 含)	627 世帯 (企業 Wi-Fi 含)
公衆 Wi-Fi	3 箇所 (令和 3 年度)	6 箇所	6 箇所	6 箇所
企業用 Wi-Fi	30 箇所 (令和 3 年度) 60 箇所 (令和 4 年度) 90 箇所	- 箇所	- 箇所	- 箇所

	(令和 5 年度) 110 箇所 (令和 6 年度)			
--	----------------------------------	--	--	--

(参考) (累積値)

提供可能回線数	利用回線数		
	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度
1776 回線	427 回線	653 回線	697 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

・南九州市主催による住民向け説明会の開催（令和 3 年 3 月 28 日） 加えて南九州市 H P や広報誌等での周知及び光サービスの申込先の周知等を実施。 説明会対応事業者は以下のとおり。 （対応予定事業者） ○シナプス ○NTT ドコモ ○NTT 西日本
--

4. 評価

○家庭用 Wi-Fi 住民向け説明会や広報活動を実施したことにより、各年度において目標を上回る進捗となっており、順調に推移している。 《家庭用 Wi-Fi 実績値について》 ◎ 家庭用 Wi-Fi の整備実績については、昨年度の類似調査において光回線開通数のうち 9 割超が Wi-Fi を設置した実績から類推して算出。 「家庭用 Wi-Fi 実績値」＝「光回線開通数」×0.9 ○公衆 Wi-Fi 当初計画では公民館 3 か所への設置であったが、他各地区の公民館への公衆 Wi-Fi 設置も進み当初計画を上回る数値（6 か所）となった。 ○企業用 Wi-Fi 企業用 Wi-Fi のみの数値は把握できていないが、各年度とも家庭用 Wi-Fi と企業用 Wi-Fi を加算した目標数値を上回るもしくは同等の Wi-Fi 設置数となっており、順調に推移している。 ○利用回線
--

令和 5 年度末時点において、利用回線数は 697 回線であり、順調に推移している。

5. 課題への対応策

○家庭用 Wi-Fi／公衆 Wi-Fi／企業用 Wi-Fi

今後、デジタルの利便性やデジタル社会の形成を踏まえたニーズの掘り起こしを目的とした広報活動等の実施や、広報誌への PR 活動などを実施し、更なる利用拡大に向けた活動を強化していく。

○利用回線

令和 5 年度末時点において順調に推移しており、引き続き、利用回線数にも配慮しながら事業を継続していく。