

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和06年01月26日

計画の名称	南九州市安全で安心な都市公園の整備（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	南九州市													
計画の目標	本計画では、公園長寿命化計画に基づく公園施設の改修を実施することにより、施設の長寿命化、ライフサイクルコストの削減、並びにLED化による省エネルギー化及び環境負荷の低減を実現し、多様化するスポーツやレクリエーションのニーズに対応した安全で安心な公園の整備を目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		470	A	470	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	南九州市の都市公園におけるナイター照明施設のLED改修率を現状の18％から76％に増加させる。			
	都市公園におけるナイター照明施設のLED改修率	18%	50%	76%
	LED改修を行ったナイター照明施設数／全ナイター照明施設数			
2	南九州市の都市公園における遊具の改修率を現状の0％から23％に増加させる。			
	遊具の改修率	0%	21%	23%
	改修を行った遊具数／改修が必要な遊具数（健全度判定C以下）			
3	南九州市の都市公園における事後保全型管理の場合と比較して公園施設長寿命化計画期間中のライフサイクルコストが10%縮減			
	ライフサイクルコストの縮減率	0%	5%	10%
	長寿命化計画を実施した際のライフサイクルコスト縮減費／事後保全型管理の場合のライフサイクルコスト			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	南九州市	直接	南九州市	-	-	公園長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築N=7公園	南九州市	■	■	■	■	■	170		策定済	
	A12-002	公園	一般	南九州市	直接	南九州市	-	-	南九州市安全で安心な都市公園の整備	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の改築N=7公園	南九州市		■	■	■	■	250		策定済	
	A12-003	公園	一般	南九州市	直接	南九州市	-	-	南九州市公園施設長寿命化計画策定調査	健全度調査及び長寿命化計画の策定 N=7公園	南九州市				■	■	50		策定済	
												小計						470		
											合計						470			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	23	5	59	38	51
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	23	5	59	38	51
前年度からの繰越額 (d)	0	23	0	27	0
支払済額 (e)	0	28	32	65	48
翌年度繰越額 (f)	23	0	27	0	3
うち未契約繰越額(g)	23	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	補正予算であったため				

(参考様式3)



事前評価チェックシート

計画の名称： 南九州市安全で安心な都市公園の整備（防災・安全）

[illegible]