

出水市新庁舎 建設スケジュール

設計等スケジュール

平成22年度(2010)			平成23年度(2011)			平成24年度(2012)			平成25年度(2013)			平成26年度(2014)			
4~7	8~11	12~3	4~7	8~11	12~3	4~7	8~11	12~3	4~7	8~11	12~3	4~7	8~11	12~3	
	基本構想						基本設計				実施設計				

建設工事スケジュール

平成26年度(2014年度)							平成27年度(2015年度)							平成28年度(2016年度)							平成29年度(2017年度)																	
9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
水路付替工事																																						
先行解体工事																																						
							新庁舎 建築工事							旧庁舎解体工事							外構工事																	
							新庁舎 電気設備工事							新規什器搬入 移転																								
							新庁舎 機械設備工事							検査																								
							太陽光発電設備工事																															
							倉庫棟建設工事																															
														駐車場棟建設工事																								
														植栽工事							植栽工事																	
什器等整備計画作成業務																																						