

(様式1)

南九教総第950号

令和4年4月28日

文部科学大臣 殿

南九州市長 塗木 弘幸

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

南九州市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和3年度（1年間）

（担当）

南九州市教育委員会教育総務課

住所：鹿児島県南九州市川辺町平山3234

電話：0993-56-1111

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年4月に市教育委員会事務局において事後評価を実施。

(2) 評価の方法

施設利用者関係者へのヒアリングや、専門職員による現場検証等を基に評価。

4. 総合的な所見

概ね施設整備計画のとおり事業を実施し、目標を達成することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

勝目小学校屋内運動場の外壁改修工事を行うことで、老朽化による事故の防止など安全確保が図られ、教育環境が改善されると共に、災害発生時の避難所としての防災機能が強化された。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

--

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

--

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
勝目小学校屋内運動場	(2)	36	防災機能強化	屋	R	R3.6～R3.12	R3.12.16		