

【鹿児島県南九州市】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数，総学校数に占める割合（％）

- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数：14校
- (2) 総学校数に占める割合：74％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

- (1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール
文部科学省が発行している「学校のネットワーク改善ガイドブック」に基づき，令和6年度に学校内の通信帯域測定及びユーザー体感調査をセルフチェックにて実施した結果，契約している回線が，学校規模に見合っていないことが不具合の原因であると推定された。
- (2) ネットワークアセスメントの実施等により，既に解決すべき課題が明らかになっている場合には，当該課題の解決の方法と実施スケジュール
令和6年度に実施したセルフチェックの結果を踏まえ，通信帯域が推奨値に達していない学校に対して，令和7年度中に回線増設の対応を実施する。